Plan Anual de Ejecución

[1]Mes reportado	MARZO
[2]Ejercicio Fiscal	2020

[3]Proyecto/Programa: PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA

[4]Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE ECONOMIA

[5]Número de Préstamo	BID-1734/OC-GU		[13]Fecha de última actualización	Abril 2020	
[6]Código Presupuestario	5204020111		[14]Fecha del decreto	06/08/2012	
[7]Organismo Financiero	BID		[15]Fecha de suscripción	24/08/2012	
[8]Entidad ejecutora	Ministerio de Economía		[16]Fecha de Vigencia	24/08/2012	
[9]Unidad Ejecutora	Programa Nacional de Competitividad		[17]Fecha de Elegibilidad	26/08/2013	
[10]Moneda del Préstamo	USD		[18]Fecha de cierre	24/02/2019	
[11]Monto aprobado	29,000,000.00		[19]Meses de Prórroga	24	
[12]Monto aprobado Q.	223,265,200.00		[20]Plazo de ejecución	100%	
[13]Desembolsosrealizados a la fecha USD$	19,715,381.26	67.98%	[21]Monto por desembolsar USD$	9,284,618.74	32.02%

Tipo de cambio: 7.70779 Q x 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Planificación de Cierre

Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva

Préstamo BID 1734/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	05/11/2019	Finalizado	Según oficio DCE-STC-DAC-3677-2019
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	08/10/2019	Finalizado	Según oficio TN-SO-DOC-1343-2019, se efectuo el traslado del salgo a la cuenta secundaria por medio de la nota de crédito 591291, por el monto de Q.80.97 por lo que el saldo actual de la cuenta es 0.
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		En proceso	La cuenta se estará cerrando al momento de completar la entrega del informe final del programa
Copia de Auditoria Final del Programa	15/03/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-510/2019
Copia del Informe Final del Programa		En proceso	El informe se encuentra actualmente en revisión del

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
			organismo financiador (BID)
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	30/07/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-806/2019
Traslado de documentación al MINFIN	05/08/2019	En proceso	Según oficio PRONACOM-FIN-267-2019. Al momento se encuentra pendiente de remitir la copia del informe final del programa.

[A7]Observaciones/Desafíos

El préstamo cerro su etapa de ejecución el 24 de febrero de 2019, por lo que actualmente se encuentra en proceso de cierre y liquidación.

[A8]Riesgos:

Elaborado por: Mariana Alejandra Berganza Segura

Aprobado por: Lieschen Eger Aguilar

Lieschen Eger
DIRECTORA EJECUTIVA
Programa Nacional de Competitividad
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Vo.Bo: Lisardo Armando Bolaños Fletes

Fecha de actualización: 07/04/2020

Lisardo Bolaños Fletes
Viceministro
Inversión y Competencia
Ministerio de Economía