ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
0		0	18%			PEP_SMART_1734 (PLANIFICACION FINAL)		$26,345,820	$4,592,406	3426 days	5/3/06	8/30/19	BID
1		1	12%	C		Componente 1		$3,098,750	$1,200,2...	758 days	12/15/15	12/21/18	BID
2		1.1	30%	P	P	Sistemas de trámites para mejorar clima de negocios diagnosticado, propuesto y mejorado		$377,683	$15,296	690.5 days	2/23/16	11/20/18	BID
3		1.1.1	47%	E		Proceso de Contratación: Experto para análisis informático y diagnóstico de nuevos sistema (Licencias		$17,755	$0	206 days	2/23/16	12/8/16	BID
4	✓	1.1.1	100%			Etapa de Adquisición		$0	$0	96 days	2/23/16	7/1/16	BID
5	✓	1.1.1	100%		N	NOB de Terminos de Referencia		$0	$0	3 days	2/23/16	2/25/16	BID
6	✓	1.1.1	100%			Envío de propuestas de la Terna	5	$0	$0	6 days	2/26/16	3/4/16	BID
7	✓	1.1.1	100%		F	Firma del Contrato	6	$0	$0	87 days	3/7/16	7/1/16	BID
8		1.1.1	0%			Etapa de Ejecución de pagos	4	$17,755	$0	110 days	7/4/16	12/8/16	BID
9		1.1.1	0%			(P1) Plan de trabajo de la asesoría	7	$5,222	$0	64 days	7/4/16	10/4/16	BID
10		1.1.1	0%			(P2) Informe de cobertura del proceso	9	$5,222	$0	20 days	10/5/16	11/2/16	BID
11		1.1.1	0%			(P3) DERCAS del proceso de licencias de construcción	....	$7,311	$0	26 days	11/3/16	12/8/16	BID
12		1.1.2	82%			Proceso de Contratación: Asesor técnico en Automatización de Trámites (Aman)		$19,972	$15,296	210.88 days	3/1/16	12/22/16	BID
13	✓	1.1.2	100%			Etapa de Adquisición		$0	$0	42.88 days	3/1/16	4/26/16	BID
14	✓	1.1.2	100%		N	NOB de Terminos de Referencia		$0	$0	12.88 days	3/1/16	3/15/16	BID
15	✓	1.1.2	100%			Envío de propuestas de la Terna		$0	$0	6 days	4/1/16	4/8/16	BID
16	✓	1.1.2	100%		F	Firma del Contrato	....	$0	$0	12 days	4/11/16	4/26/16	BID
17		1.1.2	80%			Etapa de Ejecución de pagos	...	$19,972	$15,296	168 days	4/27/16	12/22/16	BID
18	✓	1.1.2	100%			Informe 1	....	$3,458	$3,458	25 days	4/27/16	5/31/16	BID
19	✓	1.1.2	100%			Impuesto	....	$161	$161	1 day	6/7/16	6/7/16	BID
20	✓	1.1.2	100%			Informe 2	....	$2,251	$2,251	23 days	5/26/16	6/27/16	BID
21	✓	1.1.2	100%			Informe 3	....	$2,270	$2,270	34 days	6/28/16	8/16/16	BID
22	✓	1.1.2	100%			Informe 4	....	$2,368	$2,368	16 days	8/10/16	8/31/16	BID
23	✓	1.1.2	100%			Impuesto		$107	$107	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
24	✓	1.1.2	100%			Informe 5	....	$2,288	$2,288	21 days	9/1/16	9/30/16	BID
25	✓	1.1.2	100%			Informe 6		$2,287	$2,287	38 days	9/1/16	10/26/16	BID
26	✓	1.1.2	100%			Impuesto		$107	$107	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
27		1.1.2	0%			Informe 7	....	$2,338	$0	20 days	10/27/16	11/23/16	BID
28		1.1.2	0%			Informe 8	....	$2,338	$0	21 days	11/24/16	12/22/16	BID
29		1.1.3	0%			Proceso de Contratación 2017: Asesor técnico en Automatización de Trámites (E-registration)		$28,428	$0	268.5 days	11/25/16	12/22/17	BID
30		1.1.3	0%			Etapa de Adquisición		$0	$0	69 days	11/25/16	3/9/17	BID
31		1.1.3	0%			Preparación de Términos de Referencia		$0	$0	25 days	11/25/16	1/6/17	BID
32		1.1.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
33	1.1.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
34	1.1.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
35	1.1.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
36	**1.1.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
37	1.1.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
38	1.1.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
39	1.1.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
40	1.1.3	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
41	1.1.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
42	1.1.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
43	1.1.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
44	1.1.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
45	1.1.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
46	1.1.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
47	1.1.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
48	1.1.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
49	**1.1.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,428**	**$0**	**234 days**	**1/20/17**	**12/22/17**	**BID**
50	1.1.3	0%			Informe 1	...	$2,369	$0	20 days	1/20/17	2/17/17	BID
51	1.1.3	0%			Informe 2	...	$2,369	$0	20 days	2/17/17	3/17/17	BID
52	1.1.3	0%			Informe 3	...	$2,369	$0	20 days	3/17/17	4/17/17	BID
53	1.1.3	0%			Informe 4	...	$2,369	$0	20 days	4/17/17	5/16/17	BID
54	1.1.3	0%			Informe 5	...	$2,369	$0	20 days	5/16/17	6/13/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
55	1.1.3	0%			Informe 6	...	$2,369	$0	20 days	6/13/17	7/11/17	BID
56	1.1.3	0%			Informe 7	...	$2,369	$0	20 days	7/11/17	8/10/17	BID
57	1.1.3	0%			Informe 8	...	$2,369	$0	20 days	8/10/17	9/7/17	BID
58	1.1.3	0%			Informe 9	...	$2,369	$0	20 days	9/7/17	10/6/17	BID
59	1.1.3	0%			Informe 10	...	$2,369	$0	20 days	10/6/17	11/6/17	BID
60	1.1.3	0%			Informe 11	...	$2,369	$0	18 days	11/6/17	11/30/17	BID
61	1.1.3	0%			Informe 12	...	$2,369	$0	16 days	11/30/17	12/22/17	BID
62	**1.1.4**	**0%**			**Proceso de Contratación 2018: Asesor técnico en Automatización de Trámites (E-registration)**		**$28,428**	**$0**	**246.5 days**	**11/24/17**	**11/20/18**	**BID**
63	**1.1.4**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
64	**1.1.4**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
65	1.1.4	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
66	1.1.4	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
67	1.1.4	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
68	1.1.4	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
69	**1.1.4**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
70	1.1.4	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
71	1.1.4	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
72	1.1.4	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
73	1.1.4	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
74	1.1.4	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
75	1.1.4	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
76	1.1.4	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
77	1.1.4	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
78	1.1.4	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	'...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
79	1.1.4	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	'...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
80	1.1.4	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	'...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
81	1.1.4	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
82	**1.1.4**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,428**	**$0**	**212 days**	**1/18/18**	**11/20/18**	**BID**
83	1.1.4	0%			Informe 1	'...	$2,369	$0	18 days	1/18/18	2/13/18	BID
84	1.1.4	0%			Informe 2	...	$2,369	$0	18 days	2/13/18	3/9/18	BID
85	1.1.4	0%			Informe 3	...	$2,369	$0	18 days	3/9/18	4/6/18	BID
86	1.1.4	0%			Informe 4	...	$2,369	$0	18 days	4/6/18	5/3/18	BID
87	1.1.4	0%			Informe 5	...	$2,369	$0	18 days	5/3/18	5/29/18	BID
88	1.1.4	0%			Informe 6	...	$2,369	$0	18 days	5/29/18	6/22/18	BID
89	1.1.4	0%			Informe 7	...	$2,369	$0	18 days	6/22/18	7/18/18	BID
90	1.1.4	0%			Informe 8	...	$2,369	$0	18 days	7/18/18	8/15/18	BID
91	1.1.4	0%			Informe 9	...	$2,369	$0	18 days	8/15/18	9/10/18	BID
92	1.1.4	0%			Informe 10	...	$2,369	$0	18 days	9/10/18	10/4/18	BID
93	1.1.4	0%			Informe 11	...	$2,369	$0	18 days	10/4/18	10/31/18	BID
94	1.1.4	0%			Informe 12	...	$2,369	$0	14 days	10/31/18	11/20/18	BID
95	**1.1.5**	**55%**	**E**		**Proceso de Adquisición: UNCTAD (Fase II - Minegocio.gt)**		**$283,100**	**$0**	**125 days**	**6/27/16**	**12/22/16**	**BID**
96	**1.1.5**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**44 days**	**6/27/16**	**8/29/16**	**BID**
97	1.1.5	100%			TDR Presentados		$0	$0	10 days	6/27/16	7/8/16	BID
98	1.1.5	100%			NOB a la Adjudicaciòn	...	$0	$0	10 days	7/11/16	7/22/16	BID
99	1.1.5	100%		A	Expresiones de interes	...	$0	$0	10 days	7/26/16	8/9/16	BID
100	1.1.5	100%			Delegación de Firma	...	$0	$0	12 days	8/12/16	8/29/16	BID
101	1.1.5	100%		F	Firma del Contrato	....	$0	$0	3 days	8/19/16	8/23/16	BID
102	1.1.5	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	8/24/16	8/26/16	BID
103	**1.1.5**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$283,100**	**$0**	**39 days**	**10/31/16**	**12/22/16**	**BID**
104	1.1.5	0%			Producto 1		$35,000	$0	24 days	10/31/16	12/1/16	BID
105	1.1.5	0%			Producto 2	....	$98,000	$0	5 days	12/2/16	12/8/16	BID
106	1.1.5	0%			Producto 3	....	$130,200	$0	5 days	12/9/16	12/15/16	BID
107	1.1.5	0%			Producto 4	....	$19,900	$0	5 days	12/16/16	12/22/16	BID
108	**1.2**	**0%**	**P**	**P**	**Plan Nacional de Logística elaborado e implementado**		**$553,518**	**$0**	**522 days**	**11/21/16**	**12/21/18**	**BID**
109	**1.2.1**	**0%**		**P**	**Implementación del Plan Nacional de Logística**		**$553,518**	**$0**	**522 days**	**11/21/16**	**12/21/18**	**BID**
110	**1.2.1**	**0%**			**Contratacion 2017**		**$311,022**	**$0**	**271 days**	**11/21/16**	**12/20/17**	**BID**
111	**1.2.1**	**0%**	**E**		**Asesor para elaboración de TDRS Plan de Logística**		**$6,666**	**$0**	**213.5 days**	**12/5/16**	**10/16/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
112		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/5/16**	**5/11/17**	**BID**
113		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/5/16**	**1/18/17**	**BID**
114		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	12/5/16	1/2/17	BID
115		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	1/3/17	1/3/17	BID
116		1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	1/4/17	1/5/17	BID
117		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	1/6/17	1/11/17	BID
118		1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	1/12/17	1/18/17	BID
119		**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/19/17**	**2/15/17**	**BID**
120		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	1/19/17	1/19/17	BID
121		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	1/19/17	2/8/17	BID
122		1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	2/8/17	2/15/17	BID
123		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/15/17**	**3/8/17**	**BID**
124		1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	2/15/17	2/22/17	BID
125		1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	....	$0	$0	2 days	2/22/17	2/24/17	BID
126		1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	2/24/17	2/28/17	BID
127		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	2/28/17	2/28/17	BID
128		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	1 day	3/1/17	3/1/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
129	1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	3/2/17	3/8/17	BID
130	**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/9/17**	**5/11/17**	**BID**
131	1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	3/9/17	3/9/17	BID
132	1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	3/9/17	3/15/17	BID
133	1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	3/15/17	3/20/17	BID
134	1.2.1	0%		F	Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	3/20/17	3/22/17	BID
135	1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	3 days	3/22/17	3/27/17	BID
136	1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	....	$0	$0	2 days	3/27/17	3/29/17	BID
137	1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
138	1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	....	$0	$0	10 days	4/4/17	4/18/17	BID
139	1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	4/18/17	4/25/17	BID
140	1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	4/25/17	5/10/17	BID
141	1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	5/10/17	5/11/17	BID
142	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$6,666**	**$0**	**64 days**	**7/12/17**	**10/16/17**	**BID**
143	1.2.1	0%			Informe 1	....	$2,222	$0	22 days	7/12/17	8/15/17	BID
144	1.2.1	0%			Informe 2	....	$2,222	$0	20 days	8/15/17	9/12/17	BID
145	1.2.1	0%			Informe 3	....	$2,222	$0	22 days	9/12/17	10/16/17	BID
146	**1.2.1**	**0%**	**E**		**Estudio de indicadores e implementación del observatorio nacional de logística**		**$52,000**	**$0**	**271 days**	**11/21/16**	**12/20/17**	**BID**
147	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**202 days**	**11/21/16**	**9/12/17**	**BID**
148	**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**11/21/16**	**1/9/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
149	1.2.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	11/21/16	12/16/16	BID
150	1.2.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	....	$0	$0	3 days	12/19/16	12/21/16	BID
151	1.2.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisicione	....	$0	$0	2 days	12/22/16	1/2/17	BID
152	1.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	1/3/17	1/6/17	BID
153	1.2.1	0%			Banco otorga No objeción	....	$0	$0	1 day	1/9/17	1/9/17	BID
154	**1.2.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**1/10/17**	**2/6/17**	**BID**
155	1.2.1	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).	....	$0	$0	2 days	1/10/17	1/11/17	BID
156	1.2.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interé	....	$0	$0	14 days	1/12/17	1/31/17	BID
157	1.2.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	....	$0	$0	2 days	2/1/17	2/2/17	BID
158	1.2.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	....	$0	$0	2 days	2/3/17	2/6/17	BID
159	**1.2.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**2/7/17**	**4/4/17**	**BID**
160	1.2.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	....	$0	$0	0.5 days	2/7/17	2/7/17	BID
161	1.2.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	....	$0	$0	20 days	2/7/17	3/7/17	BID
162	1.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	3/7/17	3/13/17	BID
163	1.2.1	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	15 days	3/13/17	4/4/17	BID
164	**1.2.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**4/4/17**	**6/7/17**	**BID**
165	1.2.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	....	$0	$0	3 days	4/4/17	4/7/17	BID
166	1.2.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	....	$0	$0	12 days	4/7/17	4/25/17	BID
167	1.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	4/25/17	5/2/17	BID
168	1.2.1	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	7 days	5/2/17	5/11/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
169	1.2.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	....	$0	$0	1 day	5/11/17	5/12/17	BID
170	1.2.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	....	$0	$0	4 days	5/12/17	5/18/17	BID
171	1.2.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	....	$0	$0	1 day	5/18/17	5/19/17	BID
172	1.2.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	....	$0	$0	5 days	5/19/17	5/26/17	BID
173	1.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	5/26/17	6/1/17	BID
174	1.2.1	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	4 days	6/1/17	6/7/17	BID
175	**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**6/7/17**	**8/31/17**	**BID**
176	1.2.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo	....	$0	$0	20 days	6/7/17	7/5/17	BID
177	1.2.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	....	$0	$0	2 days	7/5/17	7/7/17	BID
178	1.2.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	....	$0	$0	0.5 days	7/7/17	7/7/17	BID
179	1.2.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	....	$0	$0	0.5 days	7/10/17	7/10/17	BID
180	1.2.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19).	....	$0	$0	10 days	7/10/17	7/24/17	BID
181	1.2.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	....	$0	$0	1 day	7/24/17	7/26/17	BID
182	1.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	7/26/17	8/1/17	BID
183	1.2.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	....	$0	$0	5 days	8/1/17	8/9/17	BID
184	1.2.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	....	$0	$0	2 days	8/9/17	8/11/17	BID
185	1.2.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	....	$0	$0	0.5 days	8/11/17	8/11/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
186		1.2.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	....	$0	$0	5 days	8/14/17	8/18/17	BID
187		1.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	8/21/17	8/24/17	BID
188		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción	....	$0	$0	5 days	8/25/17	8/31/17	BID
189		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**8 days**	**9/1/17**	**9/12/17**	**BID**
190		1.2.1	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	....	$0	$0	5 days	9/1/17	9/7/17	BID
191		1.2.1	0%		F	Firma del Contrato	....	$0	$0	2 days	9/8/17	9/11/17	BID
192		1.2.1	0%			Remitir al Banco contrato firmado	....	$0	$0	1 day	9/12/17	9/12/17	BID
193		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$52,000**	**$0**	**69 days**	**9/13/17**	**12/20/17**	**BID**
194		1.2.1	0%			Producto 1	....	$13,000	$0	18 days	9/13/17	10/9/17	BID
195		1.2.1	0%			Producto 2	....	$13,000	$0	18 days	10/10/17	11/3/17	BID
196		1.2.1	0%			Producto 3	....	$13,000	$0	18 days	11/6/17	11/29/17	BID
197		1.2.1	0%			Producto 4	....	$13,000	$0	15 days	11/30/17	12/20/17	BID
198		**1.2.1**	**0%**	**E**		**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr**		**$17,776**	**$0**	**150.5 days**	**4/3/17**	**11/7/17**	**BID**
199		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisicion**		**$0**	**$0**	**104.5 days**	**4/3/17**	**8/31/17**	**BID**
200		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**26 days**	**4/3/17**	**5/10/17**	**BID**
201		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	4/3/17	4/21/17	BID
202		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	4/24/17	4/24/17	BID
203		1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	4/25/17	4/26/17	BID
204		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	4/27/17	5/3/17	BID
205		1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	5/4/17	5/10/17	BID
206		**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/11/17**	**6/7/17**	**BID**
207		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	5/11/17	5/11/17	BID
208		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	5/11/17	5/31/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
209	1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	5/31/17	6/7/17	BID
210	**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/7/17**	**6/28/17**	**BID**
211	1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	6/7/17	6/14/17	BID
212	1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	6/14/17	6/16/17	BID
213	1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	6/16/17	6/20/17	BID
214	1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	6/20/17	6/20/17	BID
215	1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	6/21/17	6/21/17	BID
216	1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	6/22/17	6/28/17	BID
217	**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**6/29/17**	**8/31/17**	**BID**
218	1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	6/29/17	6/29/17	BID
219	1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	6/29/17	7/5/17	BID
220	1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	7/5/17	7/10/17	BID
221	1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	7/10/17	7/12/17	BID
222	1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	7/12/17	7/17/17	BID
223	1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	7/17/17	7/19/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
224	1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/19/17	7/24/17	BID
225	1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	7/24/17	8/9/17	BID
226	1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	8/9/17	8/16/17	BID
227	1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	8/16/17	8/30/17	BID
228	1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	8/30/17	8/31/17	BID
229	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$17,776**	**$0**	**80 days**	**7/12/17**	**11/7/17**	**BID**
230	1.2.1	0%			Informe 1	...	$2,222	$0	10 days	7/12/17	7/27/17	BID
231	1.2.1	0%			Informe 2	...	$2,222	$0	10 days	7/27/17	8/11/17	BID
232	1.2.1	0%			Informe 3	...	$2,222	$0	10 days	8/11/17	8/25/17	BID
233	1.2.1	0%			Informe 4	...	$2,222	$0	10 days	8/25/17	9/8/17	BID
234	1.2.1	0%			Informe 5	...	$2,222	$0	10 days	9/8/17	9/25/17	BID
235	1.2.1	0%			Informe 6	...	$2,222	$0	10 days	9/25/17	10/9/17	BID
236	1.2.1	0%			Informe 7	...	$2,222	$0	10 days	10/9/17	10/24/17	BID
237	1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,222	$0	10 days	10/24/17	11/7/17	BID
238	**1.2.1**	**0%**	**E**		**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr**		**$19,998**	**$0**	**188 days**	**12/5/16**	**9/6/17**	**BID**
239	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/5/16**	**5/11/17**	**BID**
240	**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/5/16**	**1/18/17**	**BID**
241	1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	12/5/16	1/2/17	BID
242	1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/3/17	1/3/17	BID
243	1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/4/17	1/5/17	BID
244	1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/6/17	1/11/17	BID
245	1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/12/17	1/18/17	BID
246	**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/19/17**	**2/15/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
247		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	1/19/17	1/19/17	BID
248		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	1/19/17	2/8/17	BID
249		1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	2/8/17	2/15/17	BID
250		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/15/17**	**3/8/17**	**BID**
251		1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/22/17	BID
252		1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	2/22/17	2/24/17	BID
253		1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/24/17	2/28/17	BID
254		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	2/28/17	2/28/17	BID
255		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	3/1/17	3/1/17	BID
256		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/2/17	3/8/17	BID
257		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/9/17**	**5/11/17**	**BID**
258		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/9/17	3/9/17	BID
259		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/9/17	3/15/17	BID
260		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/15/17	3/20/17	BID
261		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	3/20/17	3/22/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
262	1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	3/22/17	3/27/17	BID
263	1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	3/27/17	3/29/17	BID
264	1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
265	1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/4/17	4/18/17	BID
266	1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	4/18/17	4/25/17	BID
267	1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	4/25/17	5/10/17	BID
268	1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/10/17	5/11/17	BID
269	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$19,998**	**$0**	**90 days**	**5/2/17**	**9/6/17**	**BID**
270	1.2.1	0%			Informe 1	...	$2,222	$0	10 days	5/2/17	5/15/17	BID
271	1.2.1	0%			Informe 2	...	$2,222	$0	10 days	5/16/17	5/29/17	BID
272	1.2.1	0%			Informe 3	...	$2,222	$0	10 days	5/30/17	6/12/17	BID
273	1.2.1	0%			Informe 4	...	$2,222	$0	10 days	6/13/17	6/26/17	BID
274	1.2.1	0%			Innforme 5	...	$2,222	$0	10 days	6/27/17	7/10/17	BID
275	1.2.1	0%			Informe 6	...	$2,222	$0	10 days	7/11/17	7/24/17	BID
276	1.2.1	0%			Informe 7	...	$2,222	$0	10 days	7/26/17	8/9/17	BID
277	1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,222	$0	10 days	8/10/17	8/23/17	BID
278	1.2.1	0%			Informe 9	...	$2,222	$0	10 days	8/24/17	9/6/17	BID
279	**1.2.1**	**0%**	**E**		**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr.**		**$17,776**	**$0**	**230 days**	**12/5/16**	**11/7/17**	**BID**
280	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/5/16**	**5/11/17**	**BID**
281	**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/5/16**	**1/18/17**	**BID**
282	1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	12/5/16	1/2/17	BID
283	1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/3/17	1/3/17	BID
284	1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/4/17	1/5/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
285		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/6/17	1/11/17	BID
286		1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/12/17	1/18/17	BID
287		**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/19/17**	**2/15/17**	**BID**
288		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	1/19/17	1/19/17	BID
289		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	1/19/17	2/8/17	BID
290		1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	2/8/17	2/15/17	BID
291		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/15/17**	**3/8/17**	**BID**
292		1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/22/17	BID
293		1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	2/22/17	2/24/17	BID
294		1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/24/17	2/28/17	BID
295		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	2/28/17	2/28/17	BID
296		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	3/1/17	3/1/17	BID
297		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/2/17	3/8/17	BID
298		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/9/17**	**5/11/17**	**BID**
299		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/9/17	3/9/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
300	1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/9/17	3/15/17	BID
301	1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/15/17	3/20/17	BID
302	1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	3/20/17	3/22/17	BID
303	1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	3/22/17	3/27/17	BID
304	1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	3/27/17	3/29/17	BID
305	1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
306	1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/4/17	4/18/17	BID
307	1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	4/18/17	4/25/17	BID
308	1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	4/25/17	5/10/17	BID
309	1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/10/17	5/11/17	BID
310	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$17,776**	**$0**	**132 days**	**5/2/17**	**11/7/17**	**BID**
311	1.2.1	0%			Informe 1	...	$2,222	$0	18 days	5/2/17	5/25/17	BID
312	1.2.1	0%			Informe 2	...	$2,222	$0	18 days	5/26/17	6/20/17	BID
313	1.2.1	0%			Informe 3	...	$2,222	$0	18 days	6/21/17	7/14/17	BID
314	1.2.1	0%			Informe 4	...	$2,222	$0	18 days	7/17/17	8/11/17	BID
315	1.2.1	0%			Informe 5	...	$2,222	$0	15 days	8/14/17	9/1/17	BID
316	1.2.1	0%			Informe 6	...	$2,222	$0	15 days	9/4/17	9/25/17	BID
317	1.2.1	0%			Informe 7	...	$2,222	$0	15 days	9/26/17	10/17/17	BID
318	1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,222	$0	15 days	10/18/17	11/7/17	BID
319	**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr.**		**$19,998**	**$0**	**140.5 days**	**4/4/17**	**10/24/17**	**BID**
320	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisicion**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**4/4/17**	**9/1/17**	**BID**
321	**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**4/4/17**	**5/11/17**	**BID**
322	1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	4/4/17	4/24/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
323	1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	4/25/17	4/25/17	BID
324	1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/27/17	BID
325	1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/28/17	5/4/17	BID
326	1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
327	**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/12/17**	**6/8/17**	**BID**
328	1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
329	1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	5/12/17	6/1/17	BID
330	1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	6/1/17	6/8/17	BID
331	**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/8/17**	**6/29/17**	**BID**
332	1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	6/8/17	6/15/17	BID
333	1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	6/15/17	6/19/17	BID
334	1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	6/19/17	6/21/17	BID
335	1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	6/21/17	6/21/17	BID
336	1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	6/22/17	6/22/17	BID
337	1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	6/23/17	6/29/17	BID
338	**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**6/30/17**	**9/1/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
339		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	6/30/17	6/30/17	BID
340		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	6/30/17	7/6/17	BID
341		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	7/6/17	7/11/17	BID
342		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	7/11/17	7/13/17	BID
343		1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	7/13/17	7/18/17	BID
344		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	7/18/17	7/20/17	BID
345		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/20/17	7/26/17	BID
346		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	7/26/17	8/10/17	BID
347		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	8/10/17	8/17/17	BID
348		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	8/17/17	8/31/17	BID
349		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	8/31/17	9/1/17	BID
350		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$19,998**	**$0**	**69 days**	**7/13/17**	**10/24/17**	**BID**
351		1.2.1	0%			Informe 1	...	$2,222	$0	8 days	7/13/17	7/26/17	BID
352		1.2.1	0%			Informe 2	...	$2,222	$0	8 days	7/26/17	8/8/17	BID
353		1.2.1	0%			Informe 3	...	$2,222	$0	8 days	8/8/17	8/18/17	BID
354		1.2.1	0%			Informe 4	...	$2,222	$0	8 days	8/18/17	8/30/17	BID
355		1.2.1	0%			Informe 5	...	$2,222	$0	8 days	8/30/17	9/11/17	BID
356		1.2.1	0%			Informe 6	...	$2,222	$0	8 days	9/11/17	9/22/17	BID
357		1.2.1	0%			Informe 7	...	$2,222	$0	8 days	9/22/17	10/4/17	BID
358		1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,222	$0	8 days	10/4/17	10/17/17	BID
359		1.2.1	0%			Informe 9	...	$2,222	$0	5 days	10/17/17	10/24/17	BID
360		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr.**		**$19,998**	**$0**	**145.5 days**	**4/4/17**	**10/31/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
361		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisicion**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**4/4/17**	**9/1/17**	**BID**
362		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**4/4/17**	**5/11/17**	**BID**
363		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	4/4/17	4/24/17	BID
364		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	4/25/17	4/25/17	BID
365		1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/27/17	BID
366		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/28/17	5/4/17	BID
367		1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
368		**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/12/17**	**6/8/17**	**BID**
369		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
370		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	5/12/17	6/1/17	BID
371		1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	6/1/17	6/8/17	BID
372		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/8/17**	**6/29/17**	**BID**
373		1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	6/8/17	6/15/17	BID
374		1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	6/15/17	6/19/17	BID
375		1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	6/19/17	6/21/17	BID
376		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	6/21/17	6/21/17	BID
377		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	6/22/17	6/22/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
378		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	6/23/17	6/29/17	BID
379		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**6/30/17**	**9/1/17**	**BID**
380		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	6/30/17	6/30/17	BID
381		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	6/30/17	7/6/17	BID
382		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	7/6/17	7/11/17	BID
383		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	7/11/17	7/13/17	BID
384		1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	7/13/17	7/18/17	BID
385		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	7/18/17	7/20/17	BID
386		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/20/17	7/26/17	BID
387		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	7/26/17	8/10/17	BID
388		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	8/10/17	8/17/17	BID
389		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	8/17/17	8/31/17	BID
390		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	8/31/17	9/1/17	BID
391		**1.2.1**	**0%**			**Etapa De Ejecución de pagos**		**$19,998**	**$0**	**74 days**	**7/13/17**	**10/31/17**	**BID**
392		1.2.1	0%			Informe 1	...	$2,222	$0	8 days	7/13/17	7/26/17	BID
393		1.2.1	0%			Informe 2	...	$2,222	$0	8 days	7/26/17	8/8/17	BID
394		1.2.1	0%			Informe 3	...	$2,222	$0	8 days	8/8/17	8/18/17	BID
395		1.2.1	0%			Informe 4	...	$2,222	$0	8 days	8/18/17	8/30/17	BID
396		1.2.1	0%			Informe 5	...	$2,222	$0	8 days	8/30/17	9/11/17	BID
397		1.2.1	0%			Informe 6	...	$2,222	$0	8 days	9/11/17	9/22/17	BID
398		1.2.1	0%			Informe 7	...	$2,222	$0	8 days	9/22/17	10/4/17	BID
399		1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,222	$0	8 days	10/4/17	10/17/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
400		1.2.1	0%			Informe 9	...	$2,222	$0	10 days	10/17/17	10/31/17	BID
401		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr.**		**$22,220**	**$0**	**171.5 days**	**4/4/17**	**12/6/17**	**BID**
402		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**4/4/17**	**9/1/17**	**BID**
403		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**4/4/17**	**5/11/17**	**BID**
404		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	4/4/17	4/24/17	BID
405		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	4/25/17	4/25/17	BID
406		1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/27/17	BID
407		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/28/17	5/4/17	BID
408		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
409		**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/12/17**	**6/8/17**	**BID**
410		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
411		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	5/12/17	6/1/17	BID
412		1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	6/1/17	6/8/17	BID
413		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/8/17**	**6/29/17**	**BID**
414		1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	6/8/17	6/15/17	BID
415		1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	6/15/17	6/19/17	BID
416		1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	6/19/17	6/21/17	BID
417		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	6/21/17	6/21/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
418		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	6/22/17	6/22/17	BID
419		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	6/23/17	6/29/17	BID
420		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**6/30/17**	**9/1/17**	**BID**
421		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	6/30/17	6/30/17	BID
422		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	6/30/17	7/6/17	BID
423		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	7/6/17	7/11/17	BID
424		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	7/11/17	7/13/17	BID
425		1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	7/13/17	7/18/17	BID
426		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	7/18/17	7/20/17	BID
427		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/20/17	7/26/17	BID
428		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	7/26/17	8/10/17	BID
429		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	8/10/17	8/17/17	BID
430		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	8/17/17	8/31/17	BID
431		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	8/31/17	9/1/17	BID
432		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de ejecución de pagos**		**$22,220**	**$0**	**100 days**	**7/13/17**	**12/6/17**	**BID**
433		1.2.1	0%			Informe 1	...	$2,222	$0	10 days	7/13/17	7/28/17	BID
434		1.2.1	0%			Informe 2	...	$2,222	$0	10 days	7/28/17	8/14/17	BID
435		1.2.1	0%			Informe 3	...	$2,222	$0	10 days	8/14/17	8/28/17	BID
436		1.2.1	0%			Informe 4	...	$2,222	$0	10 days	8/28/17	9/11/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
437		1.2.1	0%			Informe 5	...	$2,222	$0	10 days	9/11/17	9/26/17	BID
438		1.2.1	0%			Informe 6	...	$2,222	$0	10 days	9/26/17	10/10/17	BID
439		1.2.1	0%			Informe 7	...	$2,222	$0	10 days	10/10/17	10/25/17	BID
440		1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,222	$0	10 days	10/25/17	11/8/17	BID
441		1.2.1	0%			Informe 9	...	$2,222	$0	10 days	11/8/17	11/22/17	BID
442		1.2.1	0%			Informe 10	...	$2,222	$0	10 days	11/22/17	12/6/17	BID
443		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en aeropuertos**		**$18,336**	**$0**	**146.5 days**	**4/4/17**	**11/1/17**	**BID**
444		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**4/4/17**	**9/1/17**	**BID**
445		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**4/4/17**	**5/11/17**	**BID**
446		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	4/4/17	4/24/17	BID
447		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	4/25/17	4/25/17	BID
448		1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/27/17	BID
449		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/28/17	5/4/17	BID
450		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
451		**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/12/17**	**6/8/17**	**BID**
452		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
453		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	5/12/17	6/1/17	BID
454		1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	6/1/17	6/8/17	BID
455		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/8/17**	**6/29/17**	**BID**
456		1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	6/8/17	6/15/17	BID
457		1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	6/15/17	6/19/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
458		1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	6/19/17	6/21/17	BID
459		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	6/21/17	6/21/17	BID
460		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	6/22/17	6/22/17	BID
461		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	6/23/17	6/29/17	BID
462		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**6/30/17**	**9/1/17**	**BID**
463		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	6/30/17	6/30/17	BID
464		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	6/30/17	7/6/17	BID
465		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	7/6/17	7/11/17	BID
466		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	7/11/17	7/13/17	BID
467		1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	7/13/17	7/18/17	BID
468		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	7/18/17	7/20/17	BID
469		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/20/17	7/26/17	BID
470		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	7/26/17	8/10/17	BID
471		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	8/10/17	8/17/17	BID
472		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	8/17/17	8/31/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
473		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	8/31/17	9/1/17	BID
474		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$18,336**	**$0**	**75 days**	**7/13/17**	**11/1/17**	**BID**
475		1.2.1	0%			Producto 1	...	$2,292	$0	10 days	7/13/17	7/28/17	BID
476		1.2.1	0%			Producto 2	...	$2,292	$0	10 days	7/28/17	8/14/17	BID
477		1.2.1	0%			Producto 3	...	$2,292	$0	10 days	8/14/17	8/28/17	BID
478		1.2.1	0%			Producto 4	...	$2,292	$0	10 days	8/28/17	9/11/17	BID
479		1.2.1	0%			Producto 5	...	$2,292	$0	10 days	9/11/17	9/26/17	BID
480		1.2.1	0%			Producto 6	...	$2,292	$0	10 days	9/26/17	10/10/17	BID
481		1.2.1	0%			Producto 7	...	$2,292	$0	10 days	10/10/17	10/25/17	BID
482		1.2.1	0%			Producto 8	...	$2,292	$0	5 days	10/25/17	11/1/17	BID
483		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en puertos**		**$20,628**	**$0**	**161.5 days**	**4/4/17**	**11/22/17**	**BID**
484		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**4/4/17**	**9/1/17**	**BID**
485		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**4/4/17**	**5/11/17**	**BID**
486		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	4/4/17	4/24/17	BID
487		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	4/25/17	4/25/17	BID
488		1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/27/17	BID
489		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/28/17	5/4/17	BID
490		1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
491		**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/12/17**	**6/8/17**	**BID**
492		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
493		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	5/12/17	6/1/17	BID
494		1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	6/1/17	6/8/17	BID
495		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/8/17**	**6/29/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
496		1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	6/8/17	6/15/17	BID
497		1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	6/15/17	6/19/17	BID
498		1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	6/19/17	6/21/17	BID
499		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	6/21/17	6/21/17	BID
500		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	6/22/17	6/22/17	BID
501		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	6/23/17	6/29/17	BID
502		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**6/30/17**	**9/1/17**	**BID**
503		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	6/30/17	6/30/17	BID
504		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	6/30/17	7/6/17	BID
505		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	7/6/17	7/11/17	BID
506		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	7/11/17	7/13/17	BID
507		1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	7/13/17	7/18/17	BID
508		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	7/18/17	7/20/17	BID
509		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/20/17	7/26/17	BID
510		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	7/26/17	8/10/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
511		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	8/10/17	8/17/17	BID
512		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	8/17/17	8/31/17	BID
513		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	8/31/17	9/1/17	BID
514		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$20,628**	**$0**	**90 days**	**7/13/17**	**11/22/17**	**BID**
515		1.2.1	0%			Producto 1	...	$2,292	$0	10 days	7/13/17	7/28/17	BID
516		1.2.1	0%			Producto 2	...	$2,292	$0	10 days	7/28/17	8/14/17	BID
517		1.2.1	0%			Producto 3	...	$2,292	$0	10 days	8/14/17	8/28/17	BID
518		1.2.1	0%			Producto 4	...	$2,292	$0	10 days	8/28/17	9/11/17	BID
519		1.2.1	0%			Producto 5	...	$2,292	$0	10 days	9/11/17	9/26/17	BID
520		1.2.1	0%			Producto 6	...	$2,292	$0	10 days	9/26/17	10/10/17	BID
521		1.2.1	0%			Producto 7	...	$2,292	$0	10 days	10/10/17	10/25/17	BID
522		1.2.1	0%			Producto 8	...	$2,292	$0	10 days	10/25/17	11/8/17	BID
523		1.2.1	0%			Producto 9	...	$2,292	$0	10 days	11/8/17	11/22/17	BID
524		**1.2.1**	**0%**			**Talleres y mesas de trabajo para la implementación del plan nacional de logística**		**$40,000**	**$0**	**122 days**	**2/13/17**	**8/7/17**	**BID**
525		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27.5 days**	**2/13/17**	**3/22/17**	**BID**
526		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**2/13/17**	**2/16/17**	**BID**
527		1.2.1	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	2/13/17	2/15/17	BID
528		1.2.1	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	...	$0	$0	1 day	2/16/17	2/16/17	BID
529		**1.2.1**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11 y 2.12).**		**$0**	**$0**	**8 days**	**2/17/17**	**2/28/17**	**BID**
530		1.2.1	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra aprobado en el ROP)	...	$0	$0	2 days	2/17/17	2/20/17	BID
531		1.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	2/21/17	2/21/17	BID
532		1.2.1	0%			Banco Otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	2/22/17	2/28/17	BID
533		**1.2.1**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/1/17**	**3/6/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
534		1.2.1	0%		A	Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el expediente	...	$0	$0	3 days	3/1/17	3/3/17	BID
535		1.2.1	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0 days	3/3/17	3/3/17	BID
536		1.2.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0.5 days	3/6/17	3/6/17	BID
537		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**3/6/17**	**3/16/17**	**BID**
538		1.2.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	1 day	3/6/17	3/7/17	BID
539		1.2.1	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	...	$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID
540		1.2.1	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	...	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
541		1.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
542		1.2.1	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2	...	$0	$0	5 days	3/10/17	3/16/17	BID
543		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/17/17**	**3/22/17**	**BID**
544		1.2.1	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	...	$0	$0	2 days	3/17/17	3/20/17	BID
545		1.2.1	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	...	$0	$0	0.5 days	3/21/17	3/21/17	BID
546		1.2.1	0%		F	Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	...	$0	$0	1 day	3/21/17	3/22/17	BID
547		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$40,000**	**$0**	**65 days**	**5/5/17**	**8/7/17**	**BID**
548		1.2.1	0%			Informe 1	...	$4,000	$0	10 days	5/5/17	5/18/17	BID
549		1.2.1	0%			Inofmre 2	...	$4,000	$0	10 days	5/19/17	6/1/17	BID
550		1.2.1	0%			Informe 3	...	$4,000	$0	10 days	6/2/17	6/15/17	BID
551		1.2.1	0%			Informe 4	...	$4,000	$0	10 days	6/16/17	6/29/17	BID
552		1.2.1	0%			Informe 5	...	$4,000	$0	10 days	6/30/17	7/13/17	BID
553		1.2.1	0%			Informe 6	...	$4,000	$0	10 days	5/30/17	6/12/17	BID
554		1.2.1	0%			Informe 7	...	$4,000	$0	10 days	6/13/17	6/26/17	BID
555		1.2.1	0%			Informe 8	...	$4,000	$0	8 days	6/27/17	7/6/17	BID
556		1.2.1	0%			Informe 9	...	$4,000	$0	10 days	7/7/17	7/20/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
557		1.2.1	0%			Informe 10	...	$4,000	$0	10 days	7/21/17	8/7/17	BID
558		**1.2.1**	**0%**			**Asesor de costos de logística y análisis de rutas**		**$34,998**	**$0**	**131.5 days**	**4/4/17**	**10/10/17**	**BID**
559		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**4/4/17**	**9/1/17**	**BID**
560		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**4/4/17**	**5/11/17**	**BID**
561		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	4/4/17	4/24/17	BID
562		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	4/25/17	4/25/17	BID
563		1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/27/17	BID
564		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/28/17	5/4/17	BID
565		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
566		**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/12/17**	**6/8/17**	**BID**
567		1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
568		1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	5/12/17	6/1/17	BID
569		1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	6/1/17	6/8/17	BID
570		**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/8/17**	**6/29/17**	**BID**
571		1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	6/8/17	6/15/17	BID
572		1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	6/15/17	6/19/17	BID
573		1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	6/19/17	6/21/17	BID
574		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	6/21/17	6/21/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
575		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	6/22/17	6/22/17	BID
576		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	6/23/17	6/29/17	BID
577		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**6/30/17**	**9/1/17**	**BID**
578		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	6/30/17	6/30/17	BID
579		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	6/30/17	7/6/17	BID
580		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	7/6/17	7/11/17	BID
581		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	7/11/17	7/13/17	BID
582		1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	7/13/17	7/18/17	BID
583		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	7/18/17	7/20/17	BID
584		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/20/17	7/26/17	BID
585		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	7/26/17	8/10/17	BID
586		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	8/10/17	8/17/17	BID
587		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	8/17/17	8/31/17	BID
588		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	8/31/17	9/1/17	BID
589		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$34,998**	**$0**	**60 days**	**7/13/17**	**10/10/17**	**BID**
590		1.2.1	0%			Informe 1	...	$5,833	$0	10 days	7/13/17	7/28/17	BID
591		1.2.1	0%			Informe 2	...	$5,833	$0	10 days	7/28/17	8/14/17	BID
592		1.2.1	0%			Informe 3	...	$5,833	$0	10 days	8/14/17	8/28/17	BID
593		1.2.1	0%			Informe 4	...	$5,833	$0	10 days	8/28/17	9/11/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
594	1.2.1	0%			Informe 5	...	$5,833	$0	10 days	9/11/17	9/26/17	BID
595	1.2.1	0%			Informe 6	...	$5,833	$0	10 days	9/26/17	10/10/17	BID
596	**1.2.1**	**0%**			**Asesor jurídico para la implementación del plan nacional de logística**		**$20,628**	**$0**	**161.5 days**	**4/4/17**	**11/22/17**	**BID**
597	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**4/4/17**	**9/1/17**	**BID**
598	**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**4/4/17**	**5/11/17**	**BID**
599	1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	4/4/17	4/24/17	BID
600	1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	4/25/17	4/25/17	BID
601	1.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/27/17	BID
602	1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/28/17	5/4/17	BID
603	1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
604	**1.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/12/17**	**6/8/17**	**BID**
605	1.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
606	1.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	5/12/17	6/1/17	BID
607	1.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	6/1/17	6/8/17	BID
608	**1.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/8/17**	**6/29/17**	**BID**
609	1.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	6/8/17	6/15/17	BID
610	1.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	6/15/17	6/19/17	BID
611	1.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	6/19/17	6/21/17	BID
612	1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	6/21/17	6/21/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
613		1.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	i...	$0	$0	1 day	6/22/17	6/22/17	BID
614		1.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	i...	$0	$0	5 days	6/23/17	6/29/17	BID
615		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**6/30/17**	**9/1/17**	**BID**
616		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	i...	$0	$0	0.5 days	6/30/17	6/30/17	BID
617		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	i...	$0	$0	4 days	6/30/17	7/6/17	BID
618		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	i...	$0	$0	3 days	7/6/17	7/11/17	BID
619		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	i...	$0	$0	2 days	7/11/17	7/13/17	BID
620		1.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	3 days	7/13/17	7/18/17	BID
621		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	i...	$0	$0	2 days	7/18/17	7/20/17	BID
622		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	i...	$0	$0	3 days	7/20/17	7/26/17	BID
623		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	i...	$0	$0	10 days	7/26/17	8/10/17	BID
624		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	5 days	8/10/17	8/17/17	BID
625		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	i...	$0	$0	10 days	8/17/17	8/31/17	BID
626		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	i...	$0	$0	1 day	8/31/17	9/1/17	BID
627		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$20,628**	**$0**	**90 days**	**7/13/17**	**11/22/17**	**BID**
628		1.2.1	0%			Informe 1	i...	$2,292	$0	10 days	7/13/17	7/28/17	BID
629		1.2.1	0%			Informe 2	i...	$2,292	$0	10 days	7/28/17	8/14/17	BID
630		1.2.1	0%			Informe 3	i...	$2,292	$0	10 days	8/14/17	8/28/17	BID
631		1.2.1	0%			Informe 4	i...	$2,292	$0	10 days	8/28/17	9/11/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
632	1.2.1	0%			Informe 5	i...	$2,292	$0	10 days	9/11/17	9/26/17	BID
633	1.2.1	0%			Informe 6	i...	$2,292	$0	10 days	9/26/17	10/10/17	BID
634	1.2.1	0%			Informe 7	i...	$2,292	$0	10 days	10/10/17	10/25/17	BID
635	1.2.1	0%			Informe 8	i...	$2,292	$0	10 days	10/25/17	11/8/17	BID
636	1.2.1	0%			Informe 9	i...	$2,292	$0	10 days	11/8/17	11/22/17	BID
637	**1.2.1**	**0%**			**Contratación 2018**		**$242,496**	**$0**	**286 days**	**11/2/17**	**12/21/18**	**BID**
638	**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr**		**$26,664**	**$0**	**249 days**	**11/2/17**	**10/31/18**	**BID**
639	**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisicion**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/2/17**	**2/13/18**	**BID**
640	**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/2/17**	**12/6/17**	**BID**
641	1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/2/17	11/22/17	BID
642	1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	i...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
643	1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	i...	$0	$0	4 days	11/24/17	11/29/17	BID
644	1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	i...	$0	$0	5 days	11/30/17	12/6/17	BID
645	**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**12/7/17**	**2/13/18**	**BID**
646	1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	i...	$0	$0	0.5 days	12/7/17	12/7/17	BID
647	1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	i...	$0	$0	4 days	12/7/17	12/13/17	BID
648	1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	i...	$0	$0	3 days	12/13/17	12/18/17	BID
649	1.2.1	0%		F	Firma de contrato	i...	$0	$0	2 days	12/18/17	12/20/17	BID
650	1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	0.5 days	12/20/17	12/20/17	BID
651	1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	3 days	12/21/17	1/1/18	BID
652	1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	i...	$0	$0	2 days	1/2/18	1/3/18	BID
653	1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	i...	$0	$0	3 days	1/4/18	1/8/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
654		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	i...	$0	$0	10 days	1/9/18	1/22/18	BID
655		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	5 days	1/23/18	1/29/18	BID
656		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	i...	$0	$0	10 days	1/30/18	2/12/18	BID
657		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	i...	$0	$0	1 day	2/13/18	2/13/18	BID
658		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$26,664**	**$0**	**212 days**	**1/1/18**	**10/31/18**	**BID**
659		1.2.1	0%			Informe 1	i...	$2,222	$0	18 days	1/1/18	1/24/18	BID
660		1.2.1	0%			Informe 2	i...	$2,222	$0	18 days	1/25/18	2/19/18	BID
661		1.2.1	0%			Informe 3	i...	$2,222	$0	18 days	2/20/18	3/15/18	BID
662		1.2.1	0%			Informe 4	i...	$2,222	$0	18 days	3/16/18	4/12/18	BID
663		1.2.1	0%			Informe 5	i...	$2,222	$0	18 days	4/13/18	5/9/18	BID
664		1.2.1	0%			Informe 6	i...	$2,222	$0	18 days	5/10/18	6/4/18	BID
665		1.2.1	0%			Informe 7	i...	$2,222	$0	18 days	6/5/18	6/28/18	BID
666		1.2.1	0%			Informe 8	i...	$2,222	$0	18 days	6/29/18	7/24/18	BID
667		1.2.1	0%			Informe 9	i...	$2,222	$0	18 days	7/26/18	8/21/18	BID
668		1.2.1	0%			Informe 10	i...	$2,222	$0	18 days	8/22/18	9/14/18	BID
669		1.2.1	0%			Informe 11	i...	$2,222	$0	18 days	9/17/18	10/10/18	BID
670		1.2.1	0%			Informe 12	i...	$2,222	$0	14 days	10/11/18	10/31/18	BID
671		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr**		**$26,664**	**$0**	**250 days**	**11/2/17**	**11/1/18**	**BID**
672		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**11/2/17**	**2/14/18**	**BID**
673		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/2/17**	**12/6/17**	**BID**
674		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/2/17	11/22/17	BID
675		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	i...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
676		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	i...	$0	$0	4 days	11/24/17	11/29/17	BID
677		1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	i...	$0	$0	5 days	11/30/17	12/6/17	BID
678		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**45 days**	**12/7/17**	**2/14/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
679		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	i...	$0	$0	0.5 days	12/7/17	12/7/17	BID
680		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	i...	$0	$0	4 days	12/7/17	12/13/17	BID
681		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	i...	$0	$0	3 days	12/13/17	12/18/17	BID
682		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	i...	$0	$0	2 days	12/18/17	12/20/17	BID
683		1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	0.5 days	12/20/17	12/20/17	BID
684		1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	3 days	12/21/17	1/1/18	BID
685		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	i...	$0	$0	2 days	1/2/18	1/3/18	BID
686		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	i...	$0	$0	3 days	1/4/18	1/8/18	BID
687		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	i...	$0	$0	10 days	1/9/18	1/22/18	BID
688		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	5 days	1/23/18	1/29/18	BID
689		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	i...	$0	$0	10 days	1/30/18	2/12/18	BID
690		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	i...	$0	$0	1 day	2/13/18	2/13/18	BID
691		1.2.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	i...	$0	$0	1 day	2/14/18	2/14/18	BID
692		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$26,664**	**$0**	**212 days**	**1/2/18**	**11/1/18**	**BID**
693		1.2.1	0%			Informe 1	i...	$2,222	$0	18 days	1/2/18	1/25/18	BID
694		1.2.1	0%			Informe 2	i...	$2,222	$0	18 days	1/26/18	2/20/18	BID
695		1.2.1	0%			Informe 3	i...	$2,222	$0	18 days	2/21/18	3/16/18	BID
696		1.2.1	0%			Informe 4	i...	$2,222	$0	18 days	3/19/18	4/13/18	BID
697		1.2.1	0%			Innforme 5	i...	$2,222	$0	18 days	4/16/18	5/10/18	BID
698		1.2.1	0%			Informe 6	i...	$2,222	$0	18 days	5/11/18	6/5/18	BID
699		1.2.1	0%			Informe 7	i...	$2,222	$0	18 days	6/6/18	6/29/18	BID
700		1.2.1	0%			Informe 8	i...	$2,222	$0	18 days	7/2/18	7/26/18	BID
701		1.2.1	0%			Informe 9	'...	$2,222	$0	18 days	7/27/18	8/22/18	BID
702		1.2.1	0%			Informe 10	'...	$2,222	$0	18 days	8/23/18	9/17/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
703		1.2.1	0%			Informe 11	'...	$2,222	$0	18 days	9/18/18	10/11/18	BID
704		1.2.1	0%			Informe 12	'...	$2,222	$0	14 days	10/15/18	11/1/18	BID
705		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr.**		**$26,664**	**$0**	**250 days**	**11/2/17**	**11/1/18**	**BID**
706		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**11/2/17**	**2/19/18**	**BID**
707		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/2/17**	**12/6/17**	**BID**
708		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/2/17	11/22/17	BID
709		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	'...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
710		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	'...	$0	$0	4 days	11/24/17	11/29/17	BID
711		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	'...	$0	$0	5 days	11/30/17	12/6/17	BID
712		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**12/7/17**	**2/19/18**	**BID**
713		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	'...	$0	$0	0.5 days	12/7/17	12/7/17	BID
714		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	'...	$0	$0	7 days	12/7/17	12/18/17	BID
715		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	'...	$0	$0	3 days	12/18/17	12/21/17	BID
716		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	'...	$0	$0	2 days	12/21/17	1/1/18	BID
717		1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	'...	$0	$0	0.5 days	1/1/18	1/1/18	BID
718		1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	'...	$0	$0	3 days	1/2/18	1/4/18	BID
719		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	'...	$0	$0	2 days	1/5/18	1/8/18	BID
720		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	'...	$0	$0	3 days	1/9/18	1/11/18	BID
721		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	'...	$0	$0	10 days	1/12/18	1/25/18	BID
722		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	'...	$0	$0	5 days	1/26/18	2/1/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
723		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	'...	$0	$0	10 days	2/2/18	2/15/18	BID
724		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	'...	$0	$0	1 day	2/16/18	2/16/18	BID
725		1.2.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	'...	$0	$0	1 day	2/19/18	2/19/18	BID
726		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$26,664**	**$0**	**212 days**	**1/2/18**	**11/1/18**	**BID**
727		1.2.1	0%			Informe 1	'...	$2,222	$0	18 days	1/2/18	1/25/18	BID
728		1.2.1	0%			Informe 2	'...	$2,222	$0	18 days	1/26/18	2/20/18	BID
729		1.2.1	0%			Informe 3	'...	$2,222	$0	18 days	2/21/18	3/16/18	BID
730		1.2.1	0%			Informe 4	'...	$2,222	$0	18 days	3/19/18	4/13/18	BID
731		1.2.1	0%			Informe 5	'...	$2,222	$0	18 days	4/16/18	5/10/18	BID
732		1.2.1	0%			Informe 6	'...	$2,222	$0	18 days	5/11/18	6/5/18	BID
733		1.2.1	0%			Informe 7	'...	$2,222	$0	18 days	6/6/18	6/29/18	BID
734		1.2.1	0%			Informe 8	'...	$2,222	$0	18 days	7/2/18	7/26/18	BID
735		1.2.1	0%			Informe 9	'...	$2,222	$0	18 days	7/27/18	8/22/18	BID
736		1.2.1	0%			Informe 10	'...	$2,222	$0	18 days	8/23/18	9/17/18	BID
737		1.2.1	0%			Informe 11	'...	$2,222	$0	18 days	9/18/18	10/11/18	BID
738		1.2.1	0%			Informe 12	'...	$2,222	$0	14 days	10/15/18	11/1/18	BID
739		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr.**		**$26,664**	**$0**	**250 days**	**11/2/17**	**11/1/18**	**BID**
740		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisicion**		**$0**	**$0**	**70 days**	**11/2/17**	**2/14/18**	**BID**
741		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/2/17**	**12/6/17**	**BID**
742		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/2/17	11/22/17	BID
743		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	'...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
744		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	'...	$0	$0	4 days	11/24/17	11/29/17	BID
745		1.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	'...	$0	$0	5 days	11/30/17	12/6/17	BID
746		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**45 days**	**12/7/17**	**2/14/18**	**BID**
747		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	'...	$0	$0	0.5 days	12/7/17	12/7/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
748		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	'...	$0	$0	4 days	12/7/17	12/13/17	BID
749		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	'...	$0	$0	3 days	12/13/17	12/18/17	BID
750		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	'...	$0	$0	2 days	12/18/17	12/20/17	BID
751		1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	'...	$0	$0	0.5 days	12/20/17	12/20/17	BID
752		1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	'...	$0	$0	3 days	12/21/17	1/1/18	BID
753		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	'...	$0	$0	2 days	1/2/18	1/3/18	BID
754		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	'...	$0	$0	3 days	1/4/18	1/8/18	BID
755		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	'...	$0	$0	10 days	1/9/18	1/22/18	BID
756		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	'...	$0	$0	5 days	1/23/18	1/29/18	BID
757		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	'...	$0	$0	10 days	1/30/18	2/12/18	BID
758		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	'...	$0	$0	1 day	2/13/18	2/13/18	BID
759		1.2.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	'...	$0	$0	1 day	2/14/18	2/14/18	BID
760		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$26,664**	**$0**	**212 days**	**1/2/18**	**11/1/18**	**BID**
761		1.2.1	0%			Informe 1	'...	$2,222	$0	18 days	1/2/18	1/25/18	BID
762		1.2.1	0%			Informe 2	'...	$2,222	$0	18 days	1/26/18	2/20/18	BID
763		1.2.1	0%			Informe 3	'...	$2,222	$0	18 days	2/21/18	3/16/18	BID
764		1.2.1	0%			Informe 4	'...	$2,222	$0	18 days	3/19/18	4/13/18	BID
765		1.2.1	0%			Informe 5	'...	$2,222	$0	18 days	4/16/18	5/10/18	BID
766		1.2.1	0%			Informe 6	'...	$2,222	$0	18 days	5/11/18	6/5/18	BID
767		1.2.1	0%			Informe 7	'...	$2,222	$0	18 days	6/6/18	6/29/18	BID
768		1.2.1	0%			Informe 8	'...	$2,222	$0	18 days	7/2/18	7/26/18	BID
769		1.2.1	0%			Informe 9	'...	$2,222	$0	18 days	7/27/18	8/22/18	BID
770		1.2.1	0%			Informe 10	'...	$2,222	$0	18 days	8/23/18	9/17/18	BID
771		1.2.1	0%			Informe 11	'...	$2,222	$0	18 days	9/18/18	10/11/18	BID
772		1.2.1	0%			Informe 12	'...	$2,222	$0	14 days	10/15/18	11/1/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
773		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr.**		**$26,664**	**$0**	**250 days**	**11/2/17**	**11/1/18**	**BID**
774		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisicion**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/2/17**	**2/13/18**	**BID**
775		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/2/17**	**12/6/17**	**BID**
776		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/2/17	11/22/17	BID
777		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	'...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
778		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	'...	$0	$0	4 days	11/24/17	11/29/17	BID
779		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	'...	$0	$0	5 days	11/30/17	12/6/17	BID
780		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**12/7/17**	**2/13/18**	**BID**
781		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	'...	$0	$0	0.5 days	12/7/17	12/7/17	BID
782		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	'...	$0	$0	4 days	12/7/17	12/13/17	BID
783		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	'...	$0	$0	3 days	12/13/17	12/18/17	BID
784		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	'...	$0	$0	2 days	12/18/17	12/20/17	BID
785		1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	'...	$0	$0	0.5 days	12/20/17	12/20/17	BID
786		1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	'...	$0	$0	3 days	12/21/17	1/1/18	BID
787		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	'...	$0	$0	2 days	1/2/18	1/3/18	BID
788		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	'...	$0	$0	3 days	1/4/18	1/8/18	BID
789		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	'...	$0	$0	10 days	1/9/18	1/22/18	BID
790		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	'...	$0	$0	5 days	1/23/18	1/29/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
791		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	'...	$0	$0	10 days	1/30/18	2/12/18	BID
792		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	'...	$0	$0	1 day	2/13/18	2/13/18	BID
793		**1.2.1**	**0%**			**Etapa De Ejecución de pagos**		**$26,664**	**$0**	**212 days**	**1/2/18**	**11/1/18**	**BID**
794		1.2.1	0%			Informe 1	'...	$2,222	$0	18 days	1/2/18	1/25/18	BID
795		1.2.1	0%			Informe 2	'...	$2,222	$0	18 days	1/26/18	2/20/18	BID
796		1.2.1	0%			Informe 3	'...	$2,222	$0	18 days	2/21/18	3/16/18	BID
797		1.2.1	0%			Informe 4	'...	$2,222	$0	18 days	3/19/18	4/13/18	BID
798		1.2.1	0%			Informe 5	'...	$2,222	$0	18 days	4/16/18	5/10/18	BID
799		1.2.1	0%			Informe 6	'...	$2,222	$0	18 days	5/11/18	6/5/18	BID
800		1.2.1	0%			Informe 7	'...	$2,222	$0	18 days	6/6/18	6/29/18	BID
801		1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,222	$0	18 days	7/2/18	7/26/18	BID
802		1.2.1	0%			Informe 9	...	$2,222	$0	18 days	7/27/18	8/22/18	BID
803		1.2.1	0%			Informe 10	...	$2,222	$0	18 days	8/23/18	9/17/18	BID
804		1.2.1	0%			Informe 11	...	$2,222	$0	18 days	9/18/18	10/11/18	BID
805		1.2.1	0%			Informe 12	...	$2,222	$0	14 days	10/15/18	11/1/18	BID
806		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en carreteras y ciudades clave (corr.**		**$26,664**	**$0**	**250 days**	**11/2/17**	**11/1/18**	**BID**
807		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/2/17**	**2/13/18**	**BID**
808		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/2/17**	**12/6/17**	**BID**
809		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/2/17	11/22/17	BID
810		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
811		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	11/24/17	11/29/17	BID
812		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	11/30/17	12/6/17	BID
813		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**12/7/17**	**2/13/18**	**BID**
814		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/7/17	12/7/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
815		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	12/7/17	12/13/17	BID
816		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	12/13/17	12/18/17	BID
817		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	12/18/17	12/20/17	BID
818		1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/20/17	12/20/17	BID
819		1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	12/21/17	1/1/18	BID
820		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/2/18	1/3/18	BID
821		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/4/18	1/8/18	BID
822		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/9/18	1/22/18	BID
823		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	1/23/18	1/29/18	BID
824		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	1/30/18	2/12/18	BID
825		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	2/13/18	2/13/18	BID
826		**1.2.1**	**0%**			**Etapa De Ejecución de pagos**		**$26,664**	**$0**	**212 days**	**1/2/18**	**11/1/18**	**BID**
827		1.2.1	0%			Informe 1	...	$2,222	$0	18 days	1/2/18	1/25/18	BID
828		1.2.1	0%			Informe 2	...	$2,222	$0	18 days	1/26/18	2/20/18	BID
829		1.2.1	0%			Informe 3	...	$2,222	$0	18 days	2/21/18	3/16/18	BID
830		1.2.1	0%			Informe 4	...	$2,222	$0	18 days	3/19/18	4/13/18	BID
831		1.2.1	0%			Informe 5	...	$2,222	$0	18 days	4/16/18	5/10/18	BID
832		1.2.1	0%			Informe 6	...	$2,222	$0	18 days	5/11/18	6/5/18	BID
833		1.2.1	0%			Informe 7	...	$2,222	$0	18 days	6/6/18	6/29/18	BID
834		1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,222	$0	18 days	7/2/18	7/26/18	BID
835		1.2.1	0%			Informe 9	...	$2,222	$0	18 days	7/27/18	8/22/18	BID
836		1.2.1	0%			Informe 10	...	$2,222	$0	18 days	8/23/18	9/17/18	BID
837		1.2.1	0%			Informe 11	...	$2,222	$0	18 days	9/18/18	10/11/18	BID
838		1.2.1	0%			Informe 12	...	$2,222	$0	14 days	10/15/18	11/1/18	BID
839		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en aeropuertos**		**$27,504**	**$0**	**285 days**	**11/3/17**	**12/21/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
840		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/3/17**	**2/14/18**	**BID**
841		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/3/17**	**12/7/17**	**BID**
842		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/3/17	11/23/17	BID
843		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	11/24/17	11/24/17	BID
844		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	11/27/17	11/30/17	BID
845		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
846		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**12/8/17**	**2/14/18**	**BID**
847		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/8/17	12/8/17	BID
848		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	12/8/17	12/14/17	BID
849		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	12/14/17	12/19/17	BID
850		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	12/19/17	12/21/17	BID
851		1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/21/17	12/21/17	BID
852		1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	12/22/17	1/2/18	BID
853		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/3/18	1/4/18	BID
854		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/5/18	1/9/18	BID
855		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/10/18	1/23/18	BID
856		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	1/24/18	1/30/18	BID
857		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
858		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	2/14/18	2/14/18	BID
859		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$27,504**	**$0**	**248 days**	**1/2/18**	**12/21/18**	**BID**
860		1.2.1	0%			Producto 1	...	$2,292	$0	22 days	1/2/18	1/31/18	BID
861		1.2.1	0%			Producto 2	...	$2,292	$0	20 days	2/1/18	2/28/18	BID
862		1.2.1	0%			Producto 3	...	$2,292	$0	22 days	3/1/18	3/30/18	BID
863		1.2.1	0%			Producto 4	...	$2,292	$0	20 days	4/4/18	5/2/18	BID
864		1.2.1	0%			Producto 5	...	$2,292	$0	22 days	5/3/18	6/1/18	BID
865		1.2.1	0%			Producto 6	...	$2,292	$0	22 days	6/4/18	7/3/18	BID
866		1.2.1	0%			Producto 7	...	$2,292	$0	20 days	7/4/18	8/1/18	BID
867		1.2.1	0%			Producto 8	...	$2,292	$0	21 days	8/3/18	8/31/18	BID
868		1.2.1	0%			Producto 9	...	$2,292	$0	21 days	9/3/18	10/1/18	BID
869		1.2.1	0%			Producto 10	...	$2,292	$0	21 days	10/2/18	10/31/18	BID
870		1.2.1	0%			Producto 11	...	$2,292	$0	22 days	11/1/18	11/30/18	BID
871		1.2.1	0%			Producto 12	...	$2,292	$0	15 days	12/3/18	12/21/18	BID
872		**1.2.1**	**0%**			**Asesor para la implementación del plan nacional de logística en puertos**		**$27,504**	**$0**	**251 days**	**11/2/17**	**11/2/18**	**BID**
873		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**72 days**	**11/2/17**	**2/16/18**	**BID**
874		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/2/17**	**12/6/17**	**BID**
875		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/2/17	11/22/17	BID
876		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
877		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	11/24/17	11/29/17	BID
878		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	11/30/17	12/6/17	BID
879		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**47 days**	**12/7/17**	**2/16/18**	**BID**
880		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/7/17	12/7/17	BID
881		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	12/7/17	12/18/17	BID
882		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	12/18/17	12/21/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
883		1.2.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	12/21/17	1/1/18	BID
884		1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/1/18	1/1/18	BID
885		1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/2/18	1/4/18	BID
886		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/5/18	1/8/18	BID
887		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/9/18	1/11/18	BID
888		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/12/18	1/25/18	BID
889		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	1/26/18	2/1/18	BID
890		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/2/18	2/15/18	BID
891		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	2/16/18	2/16/18	BID
892		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$27,504**	**$0**	**213 days**	**1/2/18**	**11/2/18**	**BID**
893		1.2.1	0%			Producto 1	...	$2,292	$0	18 days	1/2/18	1/25/18	BID
894		1.2.1	0%			Producto 2	...	$2,292	$0	18 days	1/26/18	2/20/18	BID
895		1.2.1	0%			Producto 3	...	$2,292	$0	18 days	2/21/18	3/16/18	BID
896		1.2.1	0%			Producto 4	...	$2,292	$0	18 days	3/19/18	4/13/18	BID
897		1.2.1	0%			Producto 5	...	$2,292	$0	18 days	4/16/18	5/10/18	BID
898		1.2.1	0%			Producto 6	...	$2,292	$0	18 days	5/11/18	6/5/18	BID
899		1.2.1	0%			Producto 7	...	$2,292	$0	18 days	6/6/18	6/29/18	BID
900		1.2.1	0%			Producto 8	...	$2,292	$0	18 days	7/2/18	7/26/18	BID
901		1.2.1	0%			Producto 9	...	$2,292	$0	18 days	7/27/18	8/22/18	BID
902		1.2.1	0%			Producto 10	...	$2,292	$0	18 days	8/23/18	9/17/18	BID
903		1.2.1	0%			Producto 11	...	$2,292	$0	18 days	9/18/18	10/11/18	BID
904		1.2.1	0%			Producto 12	...	$2,292	$0	15 days	10/15/18	11/2/18	BID
905		**1.2.1**	**0%**			**Asesor jurídico para la implementación del plan nacional de logística**		**$27,504**	**$0**	**250 days**	**11/2/17**	**11/1/18**	**BID**
906		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**11/2/17**	**2/14/18**	**BID**
907		**1.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/2/17**	**12/6/17**	**BID**
908		1.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/2/17	11/22/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
909		1.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
910		1.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	11/24/17	11/29/17	BID
911		1.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	11/30/17	12/6/17	BID
912		**1.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**45 days**	**12/7/17**	**2/14/18**	**BID**
913		1.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/7/17	12/7/17	BID
914		1.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	12/7/17	12/13/17	BID
915		1.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	12/13/17	12/18/17	BID
916		1.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	12/18/17	12/20/17	BID
917		1.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/20/17	12/20/17	BID
918		1.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	12/21/17	1/1/18	BID
919		1.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/2/18	1/3/18	BID
920		1.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/4/18	1/8/18	BID
921		1.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/9/18	1/22/18	BID
922		1.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	1/23/18	1/29/18	BID
923		1.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	1/30/18	2/12/18	BID
924		1.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	2/13/18	2/13/18	BID
925		1.2.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	2/14/18	2/14/18	BID
926		**1.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$27,504**	**$0**	**212 days**	**1/2/18**	**11/1/18**	**BID**
927		1.2.1	0%			Informe 1	...	$2,292	$0	18 days	1/2/18	1/25/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
928		1.2.1	0%			Informe 2	...	$2,292	$0	18 days	1/26/18	2/20/18	BID
929		1.2.1	0%			Informe 3	...	$2,292	$0	18 days	2/21/18	3/16/18	BID
930		1.2.1	0%			Informe 4	...	$2,292	$0	18 days	3/19/18	4/13/18	BID
931		1.2.1	0%			Informe 5	...	$2,292	$0	18 days	4/16/18	5/10/18	BID
932		1.2.1	0%			Informe 6	...	$2,292	$0	18 days	5/11/18	6/5/18	BID
933		1.2.1	0%			Informe 7	...	$2,292	$0	18 days	6/6/18	6/29/18	BID
934		1.2.1	0%			Informe 8	...	$2,292	$0	18 days	7/2/18	7/26/18	BID
935		1.2.1	0%			Informe 9	...	$2,292	$0	18 days	7/27/18	8/22/18	BID
936		1.2.1	0%			Informe 10	...	$2,292	$0	18 days	8/23/18	9/17/18	BID
937		1.2.1	0%			Informe 11	...	$2,292	$0	16 days	9/18/18	10/9/18	BID
938		1.2.1	0%			Informe 12	...	$2,292	$0	16 days	10/10/18	11/1/18	BID
939		**1.3**	**30%**	**P**	**P**	**Trámites actualizados y simplificados a través de la Plataforma Asisehace**		**$149,203**	**$40,323**	**749.88 days**	**1/4/16**	**12/21/18**	**BID**
940		**1.3.1**	**29%**			**Asesor 1 para la documentación y simplificación de trámi**		**$74,710**	**$20,270**	**749.88 days**	**1/4/16**	**12/21/18**	**BID**
941		**1.3.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asesor 1 (Valladares) para la documentación y simplificación de trámites (Contrato**		**$5,182**	**$5,182**	**73.88 days**	**1/4/16**	**4/12/16**	**BID**
942		**1.3.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**20 days**	**1/4/16**	**2/1/16**	**BID**
943		1.3.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	5 days	1/4/16	1/11/16	BID
944		1.3.1	100%			Envio de la propuesta de la Terna	...	$0	$0	5 days	1/11/16	1/18/16	BID
945		1.3.1	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	10 days	1/18/16	2/1/16	BID
946		**1.3.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$5,182**	**$5,182**	**53.88 days**	**2/1/16**	**4/12/16**	**BID**
947		1.3.1	100%		E	Producto 1	...	$1,979	$1,979	12.88 days	2/1/16	2/17/16	BID
948		1.3.1	100%			Impuesto Producto 1	...	$103	$103	1 day	3/21/16	3/21/16	BID
949		1.3.1	100%		E	Producto 2	...	$2,945	$2,945	18 days	3/1/16	3/22/16	BID
950		1.3.1	100%			Impuesto Producto 2	...	$155	$155	1 day	4/12/16	4/12/16	BID
951		**1.3.1**	**82%**			**Proceso de Contratación: Asesor 1 (Valladares) para la documentación y simplificación de trámites**		**$18,984**	**$15,088**	**223 days**	**2/12/16**	**12/22/16**	**BID**
952		**1.3.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**45 days**	**2/12/16**	**4/12/16**	**BID**
953		1.3.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	7 days	2/12/16	2/22/16	BID
954		1.3.1	100%			Envio de propuestas de la Terna	...	$0	$0	9 days	2/23/16	3/4/16	BID
955		1.3.1	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	29 days	3/7/16	4/12/16	BID
956		**1.3.1**	**78%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$18,984**	**$15,088**	**178 days**	**4/13/16**	**12/22/16**	**BID**
957		1.3.1	100%		E	(P1) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	...	$1,853	$1,853	13 days	4/13/16	4/29/16	BID
958		1.3.1	100%			Impuesto	...	$88	$88	1 day	5/10/16	5/10/16	BID
959		1.3.1	100%		E	(P2) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites	...	$2,300	$2,300	24 days	5/2/16	6/2/16	BID
960		1.3.1	100%			Impuesto	...	$99	$99	1 day	6/7/16	6/7/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
961	✓	1.3.1	100%	E		(P3) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	...	$2,001	$2,001	23 days	5/26/16	6/27/16	BID
962	✓	1.3.1	100%	E		(P4) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites	...	$2,274	$2,274	25 days	6/24/16	7/29/16	BID
963	✓	1.3.1	100%	E		(P5) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	...	$2,078	$2,078	21 days	7/26/16	8/24/16	BID
964	✓	1.3.1	100%			Impuesto		$89	$89	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
965	✓	1.3.1	100%	E		(P6) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites	...	$2,415	$2,415	21 days	8/25/16	9/23/16	BID
966	✓	1.3.1	100%	E		(P7) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	...	$1,778	$1,778	21 days	9/26/16	10/25/16	BID
967	✓	1.3.1	100%			Impuesto		$113	$113	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
968		1.3.1	0%	E		(P8) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites	...	$2,078	$0	21 days	10/26/16	11/23/16	BID
969		1.3.1	0%	E		(P9) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	...	$1,818	$0	21 days	11/24/16	12/22/16	BID
970		**1.3.1**	**0%**			**Proceso de Contratación 2017: Asesor 1 (Valladares) para la documentación y simplificación de trámites**		**$25,272**	**$0**	**246.5 days**	**11/25/16**	**11/22/17**	**BID**
971		**1.3.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
972		**1.3.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
973		1.3.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
974		1.3.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
975		1.3.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
976		1.3.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
977		**1.3.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
978		1.3.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
979		1.3.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
980		1.3.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
981		1.3.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
982	1.3.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
983	1.3.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
984	1.3.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
985	1.3.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
986	1.3.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
987	1.3.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
988	1.3.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
989	1.3.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
990	**1.3.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,272**	**$0**	**212 days**	**1/20/17**	**11/22/17**	**BID**
991	1.3.1	0%			Informe 1	...	$2,106	$0	18 days	1/20/17	2/15/17	BID
992	1.3.1	0%			Informe 2	...	$2,106	$0	18 days	2/15/17	3/13/17	BID
993	1.3.1	0%			Informe 3	...	$2,106	$0	18 days	3/13/17	4/7/17	BID
994	1.3.1	0%			Informe 4	...	$2,106	$0	18 days	4/7/17	5/4/17	BID
995	1.3.1	0%			Informe 5	...	$2,106	$0	18 days	5/4/17	5/30/17	BID
996	1.3.1	0%			Informe 6	...	$2,106	$0	18 days	5/30/17	6/23/17	BID
997	1.3.1	0%			Informe 7	...	$2,106	$0	18 days	6/23/17	7/19/17	BID
998	1.3.1	0%			Informe 8	...	$2,106	$0	18 days	7/19/17	8/16/17	BID
999	1.3.1	0%			Informe 9	...	$2,106	$0	18 days	8/16/17	9/11/17	BID
1000	1.3.1	0%			Informe 10	...	$2,106	$0	18 days	9/11/17	10/6/17	BID
1001	1.3.1	0%			Informe 11	....	$2,106	$0	16 days	10/6/17	10/31/17	BID
1002	1.3.1	0%			Informe 12	....	$2,106	$0	16 days	10/31/17	11/22/17	BID
1003	**1.3.1**	**0%**			**Proceso de Contratación 2018: Asesor 1 (Valladares) para la documentación y simplificación de trámites**		**$25,272**	**$0**	**308 days**	**10/2/17**	**12/21/18**	**BID**
1004	**1.3.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/20/17**	**3/1/18**	**BID**
1005	**1.3.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/20/17**	**12/22/17**	**BID**
1006	1.3.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/20/17	12/8/17	BID
1007	1.3.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/11/17	12/11/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1008	1.3.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/12/17	12/15/17	BID
1009	1.3.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	12/18/17	12/22/17	BID
1010	**1.3.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/1/18**	**3/1/18**	**BID**
1011	1.3.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/1/18	1/1/18	BID
1012	1.3.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/1/18	1/5/18	BID
1013	1.3.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/5/18	1/10/18	BID
1014	1.3.1	0%		F	Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/10/18	1/12/18	BID
1015	1.3.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/12/18	1/12/18	BID
1016	1.3.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/15/18	1/17/18	BID
1017	1.3.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/18/18	1/19/18	BID
1018	1.3.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/22/18	1/24/18	BID
1019	1.3.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	1/25/18	2/7/18	BID
1020	1.3.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/8/18	2/14/18	BID
1021	1.3.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/15/18	2/28/18	BID
1022	1.3.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/1/18	3/1/18	BID
1023	**1.3.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,272**	**$0**				**BID**
1024	1.3.1	0%			Informe 1	....	$2,106	$0	18 days	1/12/18	2/7/18	BID
1025	1.3.1	0%			Informe 2	....	$2,106	$0	18 days	2/7/18	3/5/18	BID
1026	1.3.1	0%			Informe 3	....	$2,106	$0	18 days	3/5/18	3/29/18	BID
1027	1.3.1	0%			Informe 4	....	$2,106	$0	18 days	3/29/18	4/26/18	BID
1028	1.3.1	0%			Informe 5	....	$2,106	$0	18 days	4/26/18	5/23/18	BID
1029	1.3.1	0%			Informe 6	....	$2,106	$0	18 days	5/23/18	6/18/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1030	1.3.1	0%			Informe 7	....	$2,106	$0	18 days	6/18/18	7/12/18	BID
1031	1.3.1	0%			Informe 8	....	$2,106	$0	18 days	7/12/18	8/9/18	BID
1032	1.3.1	0%			Informe 9	....	$2,106	$0	18 days	8/9/18	9/4/18	BID
1033	1.3.1	0%			Informe 10	....	$2,106	$0	18 days	9/4/18	9/28/18	BID
1034	1.3.1	0%			Informe 11	....	$2,106	$0	18 days	9/28/18	10/25/18	BID
1035	1.3.1	0%			Informe 12	....	$2,106	$0	15 days	10/25/18	11/15/18	BID
1036	**1.3.2**	**30%**			**Asesor 2 para la documentación y simplificación de trámi**		**$74,493**	**$20,053**	**725.38 days**	**1/4/16**	**11/19/18**	**BID**
1037	**1.3.2**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asesor 2 (Oropin) para la documentación y simplificación de trámites (Contrato**		**$4,869**	**$4,869**	**58.88 days**	**1/4/16**	**3/22/16**	**BID**
1038	**1.3.2**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**20 days**	**1/4/16**	**2/1/16**	**BID**
1039	1.3.2	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	5 days	1/4/16	1/11/16	BID
1040	1.3.2	100%			Envio de propuestas de la Terna	....	$0	$0	5 days	1/11/16	1/18/16	BID
1041	1.3.2	100%		F	Firma de Contrato	....	$0	$0	10 days	1/18/16	2/1/16	BID
1042	**1.3.2**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$4,869**	**$4,869**	**38.88 days**	**2/1/16**	**3/22/16**	**BID**
1043	1.3.2	100%		E	Producto 1	....	$1,991	$1,991	20 days	2/1/16	2/29/16	BID
1044	1.3.2	100%			Impuesto Producto 1		$93	$93	1 day	3/4/16	3/4/16	BID
1045	1.3.2	100%		E	Producto 2	....	$2,692	$2,692	22 days	2/18/16	3/16/16	BID
1046	1.3.2	100%			Impuesto Producto 2		$93	$93	1 day	3/22/16	3/22/16	BID
1047	**1.3.2**	**84%**			**Proceso de Contratación: Asesor 2 (Oropin) para la documentación y simplificación de trámites (Contrato**		**$19,079**	**$15,183**	**223 days**	**2/12/16**	**12/22/16**	**BID**
1048	**1.3.2**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**45 days**	**2/12/16**	**4/12/16**	**BID**
1049	1.3.2	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	7 days	2/12/16	2/22/16	BID
1050	1.3.2	100%			Envio de propuestas de la terna	....	$0	$0	9 days	2/23/16	3/4/16	BID
1051	1.3.2	100%		F	Firma del Contrrato	....	$0	$0	29 days	3/7/16	4/12/16	BID
1052	**1.3.2**	**80%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$19,079**	**$15,183**	**178 days**	**4/13/16**	**12/22/16**	**BID**
1053	1.3.2	100%		E	(P1) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	....	$1,853	$1,853	13 days	4/13/16	4/29/16	BID
1054	1.3.2	100%			Impuesto	....	$88	$88	1 day	5/10/16	5/10/16	BID
1055	1.3.2	100%		E	(P2) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites	....	$2,130	$2,130	25 days	4/27/16	5/31/16	BID
1056	1.3.2	100%			Impuesto	....	$99	$99	1 day	6/7/16	6/7/16	BID
1057	1.3.2	100%		E	(P3) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	....	$2,274	$2,274	46 days	5/26/16	7/29/16	BID
1058	1.3.2	100%		E	(P4) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites	....	$2,371	$2,371	21 days	6/24/16	7/22/16	BID
1059	1.3.2	100%		E	(P5) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	....	$1,974	$1,974	21 days	7/26/16	8/24/16	BID
1060	1.3.2	100%			Impuesto		$89	$89	1 day	9/12/16	9/12/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1061	✓	1.3.2	100%	E		(P6) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites	....	$2,415	$2,415	21 days	8/25/16	9/23/16	BID
1062	✓	1.3.2	100%	E		(P7) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	....	$1,778	$1,778	21 days	9/26/16	10/25/16	BID
1063	✓	1.3.2	100%			Impuesto		$113	$113	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
1064		1.3.2	0%	E		(P8) 4 Documentaciones y 3 simplificaciones de trámites	....	$2,078	$0	21 days	10/26/16	11/23/16	BID
1065		1.3.2	0%	E		(P9) 4 Documentaciones y 2 simplificaciones de trámites	....	$1,818	$0	21 days	11/24/16	12/22/16	BID
1066		**1.3.2**	**0%**			**Proceso de Contratación 2017: Asesor 2 (Oropin) para la documentación y simplificación de trámites**		**$25,272**	**$0**	**282.5 days**	**11/25/16**	**1/18/18**	**BID**
1067		**1.3.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
1068		**1.3.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
1069		1.3.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
1070		1.3.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
1071		1.3.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
1072		1.3.2	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
1073		**1.3.2**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
1074		1.3.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
1075		1.3.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
1076		1.3.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
1077		1.3.2	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
1078		1.3.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
1079		1.3.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
1080		1.3.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1081	1.3.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
1082	1.3.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
1083	1.3.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
1084	1.3.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
1085	1.3.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
1086	**1.3.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,272**	**$0**	**248 days**	**1/20/17**	**1/18/18**	**BID**
1087	1.3.2	0%			Producto 1	....	$2,106	$0	22 days	1/20/17	2/21/17	BID
1088	1.3.2	0%			Producto 2	....	$2,106	$0	20 days	2/21/17	3/21/17	BID
1089	1.3.2	0%			Producto 3	....	$2,106	$0	22 days	3/21/17	4/21/17	BID
1090	1.3.2	0%			Producto 4	....	$2,106	$0	20 days	4/21/17	5/22/17	BID
1091	1.3.2	0%			Producto 5	....	$2,106	$0	22 days	5/22/17	6/21/17	BID
1092	1.3.2	0%			Producto 6	....	$2,106	$0	22 days	6/21/17	7/21/17	BID
1093	1.3.2	0%			Producto 7	....	$2,106	$0	20 days	7/21/17	8/22/17	BID
1094	1.3.2	0%			Producto 8	....	$2,106	$0	21 days	8/22/17	9/21/17	BID
1095	1.3.2	0%			Producto 9	....	$2,106	$0	21 days	9/21/17	10/23/17	BID
1096	1.3.2	0%			Producto 10	....	$2,106	$0	20 days	10/23/17	11/20/17	BID
1097	1.3.2	0%			Producto 11	....	$2,106	$0	23 days	11/20/17	12/21/17	BID
1098	1.3.2	0%			Producto 12	....	$2,106	$0	15 days	12/21/17	1/18/18	BID
1099	**1.3.2**	**0%**			**Proceso de Contratación 2018: Asesor 2 (Oropin) para la documentación y simplificación de trámites**		**$25,272**	**$0**	**249.5 days**	**11/20/17**	**11/19/18**	**BID**
1100	**1.3.2**	**0%**			**Etapa De Adquisición**		**$0**	**$0**	**72 days**	**11/20/17**	**3/6/18**	**BID**
1101	**1.3.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/20/17**	**12/22/17**	**BID**
1102	1.3.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/20/17	12/8/17	BID
1103	1.3.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/11/17	12/11/17	BID
1104	1.3.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/12/17	12/15/17	BID
1105	1.3.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	12/18/17	12/22/17	BID
1106	**1.3.2**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**47 days**	**1/1/18**	**3/6/18**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1107	1.3.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/1/18	1/1/18	BID
1108	1.3.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	7 days	1/1/18	1/10/18	BID
1109	1.3.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/10/18	1/15/18	BID
1110	1.3.2	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/15/18	1/17/18	BID
1111	1.3.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/17/18	1/17/18	BID
1112	1.3.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/18/18	1/22/18	BID
1113	1.3.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/23/18	1/24/18	BID
1114	1.3.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/25/18	1/29/18	BID
1115	1.3.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	1/30/18	2/12/18	BID
1116	1.3.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/13/18	2/19/18	BID
1117	1.3.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/20/18	3/5/18	BID
1118	1.3.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/6/18	3/6/18	BID
1119	**1.3.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,272**	**$0**	**212 days**	**1/17/18**	**11/19/18**	**BID**
1120	1.3.2	0%			Informe 1	....	$2,106	$0	18 days	1/17/18	2/12/18	BID
1121	1.3.2	0%			Informe 2	....	$2,106	$0	18 days	2/12/18	3/8/18	BID
1122	1.3.2	0%			Informe 3	....	$2,106	$0	18 days	3/8/18	4/5/18	BID
1123	1.3.2	0%			Informe 4	....	$2,106	$0	18 days	4/5/18	5/2/18	BID
1124	1.3.2	0%			Informe 5	....	$2,106	$0	18 days	5/2/18	5/28/18	BID
1125	1.3.2	0%			Informe 6	....	$2,106	$0	18 days	5/28/18	6/21/18	BID
1126	1.3.2	0%			Informe 7	....	$2,106	$0	18 days	6/21/18	7/17/18	BID
1127	1.3.2	0%			Informe 8	....	$2,106	$0	18 days	7/17/18	8/14/18	BID
1128	1.3.2	0%			Informe 9	....	$2,106	$0	18 days	8/14/18	9/7/18	BID
1129	1.3.2	0%			Informe 10	....	$2,106	$0	18 days	9/7/18	10/3/18	BID
1130	1.3.2	0%			Informe 11	....	$2,106	$0	18 days	10/3/18	10/30/18	BID
1131	1.3.2	0%			Informe 12	....	$2,106	$0	14 days	10/30/18	11/19/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1132	1.4	0%	P	P	Estrategia para la mejora de la calificación país diseñada e implementada		$0	$0	200 days	1/2/17	10/16/17	BID
1133	1.5	0%	P	P	Diseño del Banco de segundo piso		$0	$0	200 days	1/2/17	10/16/17	BID
1134	1.6	0%	P	P	Buró de crédito diseñado y Propuesta de ley		$0	$0	200 days	1/2/17	10/16/17	BID
1135	1.7	0%	P	P	Diseño del mecanismo del observatorio energético implementado		$0	$0	200 days	1/2/17	10/16/17	BID
1136	1.8	0%	P	P	Política y legislación Nacional de Competencia diseñada		$0	$0	200 days	1/2/17	10/16/17	BID
1137	**1.9**	**0%**	**P**	**P**	**Proceso de Adjudicación: Sistema informático de monitoreo para mejoras a los derechos del consumidor diseñado y desarrollado**		**$200,000**	**$0**	**358 days**	**11/21/16**	**5/2/18**	**BID**
1138	**1.9.1**	**0%**			**Contratación 2017**		**$200,000**	**$0**	**358 days**	**11/21/16**	**5/2/18**	**BID**
1139	**1.9.1**	**0%**			**Contratación de firma para Desarrollo de sistema Informático (DIACO)**		**$200,000**	**$0**	**358 days**	**11/21/16**	**5/2/18**	**BID**
1140	**1.9.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**198 days**	**11/21/16**	**9/6/17**	**BID**
1141	**1.9.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**11/21/16**	**1/9/17**	**BID**
1142	1.9.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	11/21/16	12/16/16	BID
1143	1.9.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	....	$0	$0	3 days	12/19/16	12/21/16	BID
1144	1.9.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisiciones	....	$0	$0	2 days	12/22/16	1/2/17	BID
1145	1.9.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	1/3/17	1/6/17	BID
1146	1.9.1	0%			Banco otorga No objeción	....	$0	$0	1 day	1/9/17	1/9/17	BID
1147	**1.9.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**1/10/17**	**2/6/17**	**BID**
1148	1.9.1	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo	....	$0	$0	2 days	1/10/17	1/11/17	BID
1149	1.9.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interés	....	$0	$0	14 days	1/12/17	1/31/17	BID
1150	1.9.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	....	$0	$0	2 days	2/1/17	2/2/17	BID
1151	1.9.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	....	$0	$0	2 days	2/3/17	2/6/17	BID
1152	**1.9.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**2/7/17**	**4/4/17**	**BID**
1153	1.9.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	....	$0	$0	0.5 days	2/7/17	2/7/17	BID
1154	1.9.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	....	$0	$0	20 days	2/7/17	3/7/17	BID
1155	1.9.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	3/7/17	3/13/17	BID
1156	1.9.1	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	15 days	3/13/17	4/4/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1157		**1.9.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**4/4/17**	**6/7/17**	**BID**
1158		1.9.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	....	$0	$0	3 days	4/4/17	4/7/17	BID
1159		1.9.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	....	$0	$0	12 days	4/7/17	4/25/17	BID
1160		1.9.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	4/25/17	5/2/17	BID
1161		1.9.1	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	7 days	5/2/17	5/11/17	BID
1162		1.9.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	....	$0	$0	1 day	5/11/17	5/12/17	BID
1163		1.9.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	....	$0	$0	4 days	5/12/17	5/18/17	BID
1164		1.9.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	....	$0	$0	1 day	5/18/17	5/19/17	BID
1165		1.9.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	....	$0	$0	5 days	5/19/17	5/26/17	BID
1166		1.9.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	5/26/17	6/1/17	BID
1167		1.9.1	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	4 days	6/1/17	6/7/17	BID
1168		**1.9.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**6/7/17**	**8/31/17**	**BID**
1169		1.9.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo 2.13).	....	$0	$0	20 days	6/7/17	7/5/17	BID
1170		1.9.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	....	$0	$0	2 days	7/5/17	7/7/17	BID
1171		1.9.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	....	$0	$0	0.5 days	7/7/17	7/7/17	BID
1172		1.9.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	....	$0	$0	0.5 days	7/10/17	7/10/17	BID
1173		1.9.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19). Documento.	....	$0	$0	10 days	7/10/17	7/24/17	BID
1174		1.9.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	....	$0	$0	1 day	7/24/17	7/26/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1175		1.9.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	7/26/17	8/1/17	BID
1176		1.9.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	....	$0	$0	5 days	8/1/17	8/9/17	BID
1177		1.9.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	....	$0	$0	2 days	8/9/17	8/11/17	BID
1178		1.9.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	....	$0	$0	0.5 days	8/11/17	8/11/17	BID
1179		1.9.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	....	$0	$0	5 days	8/14/17	8/18/17	BID
1180		1.9.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	8/21/17	8/24/17	BID
1181		1.9.1	0%			Banco otorga no objeción	....	$0	$0	5 days	8/25/17	8/31/17	BID
1182		**1.9.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**4 days**	**9/1/17**	**9/6/17**	**BID**
1183		1.9.1	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	....	$0	$0	1 day	9/1/17	9/1/17	BID
1184		1.9.1	0%	F		Firma del Contrato	....	$0	$0	2 days	9/4/17	9/5/17	BID
1185		1.9.1	0%			Remitir al Banco contrato firmado	....	$0	$0	1 day	9/6/17	9/6/17	BID
1186		**1.9.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$200,000**	**$0**	**160 days**	**9/7/17**	**5/2/18**	**BID**
1187		1.9.1	0%			Producto 1	....	$50,000	$0	40 days	9/7/17	11/3/17	BID
1188		1.9.1	0%			Producto 2	....	$50,000	$0	40 days	11/6/17	1/5/18	BID
1189		1.9.1	0%			Producto 3	....	$50,000	$0	40 days	1/8/18	3/2/18	BID
1190		1.9.1	0%			Producto 4	....	$50,000	$0	40 days	3/5/18	5/2/18	BID
1191		**1.10**	**89%**	**P**	**P**	**Consumidores informados sobre los derechos del consumidor**		**$4,018**	**$3,031**	**168.88 days**	**3/1/16**	**10/25/16**	**BID**
1192		**5.1.1**	**89%**	**E**		**Proceso de Contratación: Asesor técnico para la difusión de Derechos del Consumidor (Boesche)**		**$4,018**	**$3,031**	**168.88 days**	**3/1/16**	**10/25/16**	**BID**
1193		**1.10**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**47.88 days**	**3/1/16**	**5/3/16**	**BID**
1194		1.10	100%	N		NOB Terminos de Referencia		$0	$0	20.88 days	3/1/16	3/25/16	BID
1195		1.10	100%			Envío de propuestas de la terna	....	$0	$0	10 days	3/28/16	4/8/16	BID
1196		1.10	100%	F		Firma del Contrato	....	$0	$0	17 days	4/11/16	5/3/16	BID
1197		**1.10**	**84%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$4,018**	**$3,031**	**123 days**	**5/1/16**	**10/25/16**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1198	✓	1.10	100%			(P1) Plan de trabajo de la Estrategia y Publicidad Engañosa	....	$904	$904	20 days	5/1/16	5/31/16	BID
1199	✓	1.10	100%			Impuesto	....	$47	$47	1 day	6/14/16	6/14/16	BID
1200	✓	1.10	100%			(P2) Informe de seguimiento a la estrategia etiquetado y publicidad engañosa	....	$933	$933	17 days	6/3/16	6/27/16	BID
1201	✓	1.10	100%			Impuesto	....	$49	$49	1 day	7/19/16	7/19/16	BID
1202	✓	1.10	100%			(P3) Informe final de seguimiento a la estrategia etiquetado y publicidad engañosa	....	$0	$0	22 days	7/5/16	8/5/16	BID
1203	✓	1.10	100%			Impuesto		$50	$50	1 day	9/21/16	9/21/16	BID
1204	✓	1.10	100%			Impuesto		$50	$50	1 day	9/21/16	9/21/16	BID
1205	✓	1.10	100%			(P4) Tercer Informe de seguimiento a la Estrategia Etiquetado y Publicidad Engañosa	....	$948	$948	22 days	8/8/16	9/6/16	BID
1206	✓	1.10	100%			Impuesto		$50	$50	1 day	10/25/16	10/25/16	BID
1207		1.10	0%			(P5) Informe final de seguimiento a la Estrategia Etiquetado y Publicidad Engañosa	....	$987	$0	16 days	9/7/16	9/29/16	BID
1208		1.11	0%	P	P	Propuesta de Código de Gobierno Corporativo desarrollada		$0	$0	200 days	3/2/17	12/14/17	BID
1209		**1.12**	**0%**	**P**	**P**	**Implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI)**		**$504,391**	**$0**	**412 days**	**12/1/16**	**7/30/18**	**BID**
1210		**1.12**	**0%**	**E**		**Plataforma Informática para la Ventanilla Única de Invers**		**$200,000**	**$0**	**412 days**	**12/1/16**	**7/30/18**	**BID**
1211		1.12	0%			Estrategia Ventanilla Unica		$0	$0	20 days	12/1/16	1/5/17	BID
1212		**1.12**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**194 days**	**1/6/17**	**10/11/17**	**BID**
1213		**1.12**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**1/6/17**	**2/16/17**	**BID**
1214		1.12	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).	....	$0	$0	20 days	1/6/17	2/2/17	BID
1215		1.12	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	....	$0	$0	3 days	2/3/17	2/7/17	BID
1216		1.12	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisiciones	....	$0	$0	2 days	2/8/17	2/9/17	BID
1217		1.12	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	2/10/17	2/15/17	BID
1218		1.12	0%			Banco otorga No objeción	....	$0	$0	1 day	2/16/17	2/16/17	BID
1219		**1.12**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**2/17/17**	**3/16/17**	**BID**
1220		1.12	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).	....	$0	$0	2 days	2/17/17	2/20/17	BID
1221		1.12	0%			Período para presentar Expresiones de Interés	....	$0	$0	14 days	2/21/17	3/10/17	BID
1222		1.12	0%			Conformar Comité de Evaluación .	....	$0	$0	2 days	3/13/17	3/14/17	BID
1223		1.12	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en Guatecompras	....	$0	$0	2 days	3/15/17	3/16/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1224		**1.12**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**3/17/17**	**5/15/17**	**BID**
1225		1.12	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	....	$0	$0	0.5 days	3/17/17	3/17/17	BID
1226		1.12	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	....	$0	$0	20 days	3/17/17	4/17/17	BID
1227		1.12	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	4/17/17	4/21/17	BID
1228		1.12	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	15 days	4/21/17	5/15/17	BID
1229		**1.12**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**5/15/17**	**7/17/17**	**BID**
1230		1.12	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	....	$0	$0	3 days	5/15/17	5/18/17	BID
1231		1.12	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2	....	$0	$0	12 days	5/18/17	6/5/17	BID
1232		1.12	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	6/5/17	6/9/17	BID
1233		1.12	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	7 days	6/9/17	6/20/17	BID
1234		1.12	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta	....	$0	$0	1 day	6/20/17	6/21/17	BID
1235		1.12	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	....	$0	$0	4 days	6/21/17	6/27/17	BID
1236		1.12	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	....	$0	$0	1 day	6/27/17	6/28/17	BID
1237		1.12	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	....	$0	$0	5 days	6/28/17	7/5/17	BID
1238		1.12	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	7/5/17	7/11/17	BID
1239		1.12	0%			Otorga No Objeción	....	$0	$0	4 days	7/11/17	7/17/17	BID
1240		**1.12**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**7/17/17**	**10/11/17**	**BID**
1241		1.12	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo 2.13).	....	$0	$0	20 days	7/17/17	8/16/17	BID
1242		1.12	0%			Conformar Comité de Evaluación	....	$0	$0	2 days	8/16/17	8/18/17	BID
1243		1.12	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	....	$0	$0	0.5 days	8/18/17	8/18/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1244		1.12	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	....	$0	$0	0.5 days	8/21/17	8/21/17	BID
1245		1.12	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19). Documento.	....	$0	$0	10 days	8/21/17	9/4/17	BID
1246		1.12	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	....	$0	$0	1 day	9/4/17	9/5/17	BID
1247		1.12	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	9/5/17	9/11/17	BID
1248		1.12	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	....	$0	$0	5 days	9/11/17	9/19/17	BID
1249		1.12	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	....	$0	$0	2 days	9/19/17	9/21/17	BID
1250		1.12	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	....	$0	$0	0.5 days	9/21/17	9/21/17	BID
1251		1.12	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22.	....	$0	$0	5 days	9/22/17	9/28/17	BID
1252		1.12	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	9/29/17	10/4/17	BID
1253		1.12	0%			Banco otorga no objeción	....	$0	$0	5 days	10/5/17	10/11/17	BID
1254		**1.12**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**4 days**	**10/13/17**	**10/18/17**	**BID**
1255		1.12	0%	F		Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	....	$0	$0	1 day	10/13/17	10/13/17	BID
1256		1.12	0%	F		Firma del Contrato	....	$0	$0	2 days	10/16/17	10/17/17	BID
1257		1.12	0%			Remitir al Banco contrato firmado	....	$0	$0	1 day	10/18/17	10/18/17	BID
1258		**1.12**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$200,000**	**$0**	**194 days**	**10/19/17**	**7/30/18**	**BID**
1259		1.12	0%			Producto 1	....	$50,000	$0	61 days	10/19/17	1/18/18	BID
1260		1.12	0%			Producto 2	....	$50,000	$0	64 days	1/19/18	4/20/18	BID
1261		1.12	0%			Producto 3	....	$50,000	$0	41 days	4/23/18	6/19/18	BID
1262		1.12	0%			Producto 4	....	$50,000	$0	28 days	6/20/18	7/30/18	BID
1263		**1.12**	**0%**	**E**		**Asesor Desarrollo conceptual de la VUI**		**$6,660**	**$0**	**123.5 days**	**12/5/16**	**6/6/17**	**BID**
1264		**1.12**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/5/16**	**5/11/17**	**BID**
1265		1.12	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/5/16	1/2/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1266		1.12	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	1/3/17	1/3/17	BID
1267		1.12	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	1/4/17	1/5/17	BID
1268		1.12	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	1/6/17	1/11/17	BID
1269		1.12	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	1/12/17	1/18/17	BID
1270		**1.12**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/19/17**	**2/15/17**	**BID**
1271		1.12	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	....	$0	$0	0.5 days	1/19/17	1/19/17	BID
1272		1.12	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	1/19/17	2/8/17	BID
1273		1.12	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	....	$0	$0	5 days	2/8/17	2/15/17	BID
1274		**1.12**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/15/17**	**3/8/17**	**BID**
1275		1.12	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	2/15/17	2/22/17	BID
1276		1.12	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	....	$0	$0	2 days	2/22/17	2/24/17	BID
1277		1.12	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	2/24/17	2/28/17	BID
1278		1.12	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	2/28/17	2/28/17	BID
1279		1.12	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	1 day	3/1/17	3/1/17	BID
1280		1.12	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	3/2/17	3/8/17	BID
1281		**1.12**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/9/17**	**5/11/17**	**BID**
1282		1.12	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	3/9/17	3/9/17	BID
1283		1.12	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	3/9/17	3/15/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1284	1.12	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	3/15/17	3/20/17	BID
1285	1.12	0%		F	Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	3/20/17	3/22/17	BID
1286	1.12	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	....	$0	$0	3 days	3/22/17	3/27/17	BID
1287	1.12	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	2 days	3/27/17	3/29/17	BID
1288	1.12	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
1289	1.12	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	....	$0	$0	10 days	4/4/17	4/18/17	BID
1290	1.12	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	4/18/17	4/25/17	BID
1291	1.12	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	4/25/17	5/10/17	BID
1292	1.12	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	5/10/17	5/11/17	BID
1293	**1.12**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$6,660**	**$0**	**52 days**	**3/22/17**	**6/6/17**	**BID**
1294	1.12	0%			Informe 1	....	$2,220	$0	15 days	3/22/17	4/13/17	BID
1295	1.12	0%			Informe 2	....	$2,220	$0	15 days	4/13/17	5/5/17	BID
1296	1.12	0%			Informe 3	....	$2,220	$0	22 days	5/5/17	6/6/17	BID
1297	**1.12**	**0%**			**Equipo de Computo (Ventanilla Unica de Inversión)**		**$297,731**	**$0**	**183 days**	**8/1/17**	**4/26/18**	**BID**
1298	**1.12**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**163 days**	**8/1/17**	**3/27/18**	**BID**
1299	**1.12**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**16 days**	**8/1/17**	**8/23/17**	**BID**
1300	1.12	0%			Preparar las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la LPI (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	15 days	8/1/17	8/22/17	BID
1301	1.12	0%			Remitir solicitud de inicio del proceso de adquisiciones	....	$0	$0	1 day	8/23/17	8/23/17	BID
1302	**1.12**	**0%**			**Preparación de Documento Estándar de Licitación**		**$0**	**$0**	**27 days**	**8/24/17**	**10/2/17**	**BID**
1303	1.12	0%			Preparar el Documento Estándar de Licitación (DEL), incluyendo el llamado a licitación utilizando los modelos del Banco (Párrafo 2.11 y 2.12).	....	$0	$0	10 days	8/24/17	9/6/17	BID
1304	1.12	0%			Revisar documentación de la solicitud: PA, monto, naturaleza y procedimiento	....	$0	$0	1 day	9/7/17	9/7/17	BID
1305	1.12	0%			Realizar sesión de trabajo de manera conjunta para revisar y ajustar el DEL	....	$0	$0	5 days	9/8/17	9/14/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1306		1.12	0%			Remitir al Banco DEL para no objeción (apéndice 2 párrafo 2 (b)).	....	$0	$0	4 days	9/18/17	9/21/17	BID
1307		1.12	0%			Banco otorga no objeción al DEL.	....	$0	$0	7 days	9/22/17	10/2/17	BID
1308		**1.12**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**47 days**	**10/3/17**	**12/7/17**	**BID**
1309		1.12	0%			Revisar DEL final y Publicación en el medio de amplia circulación	....	$0	$0	1 day	10/3/17	10/3/17	BID
1310		1.12	0%		A	Publicar en UNDB, sitio web del Banco y periódico de amplia circulación nacional (Párrafo 2.8).	....	$0	$0	1 day	10/4/17	10/4/17	BID
1311		1.12	0%			Publicar DEL en el medios de GUATECOMPRAS y en el medio de amplia circulación	....	$0	$0	3 days	10/5/17	10/9/17	BID
1312		1.12	0%			Plazo para preparación y presentación de las ofert	....	$0	$0	42 days	10/10/17	12/7/17	BID
1313		**1.12**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**26 days**	**12/8/17**	**1/19/18**	**BID**
1314		1.12	0%			Conformar Comité de Evaluación	....	$0	$0	5 days	12/8/17	12/14/17	BID
1315		1.12	0%			Elaborar acta de apertura: Información de la oferta general, monto y verifican la información con la audiencia del acto de apertura. Se publica el acta en GUATECOMPRAS y se remite copia al Banco((párrafo 2.45)	....	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
1316		1.12	0%			Evaluar ofertas (Comité de evaluación evalúa párrafo 2.48 y 2.49)	....	$0	$0	8 days	12/18/17	1/3/18	BID
1317		1.12	0%			Preparar informe de la evaluación y comparación y recomendación de adjudicación (párrafo 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.54 y 2.58).	....	$0	$0	2 days	1/4/18	1/5/18	BID
1318		1.12	0%			Remitir informe de evaluación al Director de Ejecutivo de PRONACOM	....	$0	$0	1 day	1/8/18	1/8/18	BID
1319		1.12	0%			Recibir y remitir el Informe de evaluación al Banco	....	$0	$0	2 days	1/9/18	1/10/18	BID
1320		1.12	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2 (c)).	....	$0	$0	7 days	1/11/18	1/19/18	BID
1321		**1.12**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47 days**	**1/22/18**	**3/27/18**	**BID**
1322		1.12	0%			Solicitar número de resolución a la Secretaria General para que el Director ejecutivo firme el	....	$0	$0	5 days	1/22/18	1/26/18	BID
1323		1.12	0%			Integrar información en Contrato Estándar incluido en el DEL	....	$0	$0	1 day	1/29/18	1/29/18	BID
1324		1.12	0%			Remitir borrador de contrato al Asesor Jurídico de PRONACOM	....	$0	$0	2 days	1/30/18	1/31/18	BID
1325		1.12	0%			Adjudicar y notifica la adjudicación. (párrafo 2.59). Preparación de oficio para adjudicación y el contrato en firme. Firma el mismo	....	$0	$0	1 day	2/1/18	2/1/18	BID
1326		1.12	0%	F		Firmar contrato	....	$0	$0	2 days	2/2/18	2/5/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1327	1.12	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	....	$0	$0	3 days	2/6/18	2/8/18	BID
1328	1.12	0%			Remitir expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	2 days	2/9/18	2/12/18	BID
1329	1.12	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	2/13/18	2/15/18	BID
1330	1.12	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	....	$0	$0	10 days	2/16/18	3/1/18	BID
1331	1.12	0%			Remitir al vice-despacho que refrenda el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	3/2/18	3/8/18	BID
1332	1.12	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	3/9/18	3/22/18	BID
1333	1.12	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar	....	$0	$0	1 day	3/23/18	3/23/18	BID
1334	1.12	0%			Publicar la adjudicación en el UNDB Online, en la web del banco. (párrafo 2.60)	....	$0	$0	1 day	3/26/18	3/26/18	BID
1335	1.12	0%			Remitir al Banco contrato firmado antes de realizar pagos relacionados al contrato.	....	$0	$0	1 day	3/27/18	3/27/18	BID
1336	**1.12**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$297,731**	**$0**	**20 days**	**3/28/18**	**4/26/18**	**BID**
1337	1.12	0%			Ingreso a Almacen	....	$297,731	$0	20 days	3/28/18	4/26/18	BID
1338	**1.13**	**25%**	**P**	**P**	**Proyectos para nuevas mejoras al entorno productivo elaborados**		**$89,065**	**$14,685**	**687.5 days**	**2/1/16**	**10/24/18**	**BID**
1339	1.13	0%			Plan de priorización de acuerdo al Doing Business		$0	$0	0 days	9/16/16	9/16/16	BID
1340	**1.13**	**25%**			**Iniciativas de agenda legislativa analizadas y difundidas**		**$89,065**	**$14,685**	**687.5 days**	**2/1/16**	**10/24/18**	**BID**
1341	**1.13**	**73%**	**E**		**Proceso de Contratación: Asesor de impacto legislativo e indicadores internacionales (Claudia**		**$10,894**	**$8,297**	**237.88 days**	**2/1/16**	**1/9/17**	**BID**
1342	**1.13**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**66.88 days**	**2/1/16**	**4/29/16**	**BID**
1343	1.13	100%		N	NOB de Terminos de Referencia		$0	$0	46.88 days	2/1/16	4/1/16	BID
1344	1.13	100%			Envío de propuestas de la terna	....	$0	$0	5 days	4/4/16	4/8/16	BID
1345	1.13	100%		F	Firma de contrato	....	$0	$0	15 days	4/11/16	4/29/16	BID
1346	**1.13**	**63%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$10,894**	**$8,297**	**171 days**	**5/2/16**	**1/9/17**	**BID**
1347	1.13	100%			(P1) Análisis legal de normativas y plan de impacto al Doing Business	....	$4,849	$4,849	43 days	5/2/16	6/29/16	BID
1348	1.13	100%			Impuesto ISR	....	$131	$131	1 day	7/14/16	7/14/16	BID
1349	1.13	100%			Impuesto IVA	....	$141	$141	1 day	7/19/16	7/19/16	BID
1350	1.13	100%			(P2) Concepción, elaboración y difusión de material de sensibilización	....	$3,176	$3,176	64 days	6/30/16	9/30/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1351		1.13	0%			(P3) Evaluación de acciones realizadas y Doing Business 2017	....	$2,597	$0	64 days	10/3/16	1/9/17	BID
1352		**1.13**	**76%**	**E**		**Proceso de Contratación: Asesor en analisis y difusión de la ley de Competencia (Mynor Cabrera)**		**$10,640**	**$6,387**	**237 days**	**2/1/16**	**1/6/17**	**BID**
1353		**1.13**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**112 days**	**2/1/16**	**7/1/16**	**BID**
1354		1.13	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	11 days	2/1/16	2/15/16	BID
1355		1.13	100%			Propuesta a firmas de la lista corda	....	$0	$0	12 days	5/31/16	6/15/16	BID
1356		1.13	100%		F	Firma de Contrato	....	$0	$0	12 days	6/16/16	7/1/16	BID
1357		**1.13**	**69%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$10,640**	**$6,387**	**117 days**	**7/14/16**	**1/6/17**	**BID**
1358		1.13	100%			(P1) Plan de acción para la promulgaciòn de la iniciativa de ley de competencia		$3,120	$3,120	39 days	7/14/16	9/8/16	BID
1359		1.13	100%			Impuesto		$146	$146	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
1360		1.13	100%			(P2) Análisis polìtico de la inicitiva de ley de competitividad	....	$3,121	$3,121	42 days	9/9/16	11/9/16	BID
1361		1.13	0%			(P3) Dictamen del consultor de acciones realizadas	....	$4,253	$0	36 days	11/10/16	1/6/17	BID
1362		**1.13**	**0%**			**Asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley (Licencias de Construcción)**		**$7,791**	**$0**	**131.5 days**	**12/12/16**	**6/23/17**	**BID**
1363		**1.13**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/12/16**	**5/18/17**	**BID**
1364		**1.13**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/12/16**	**1/25/17**	**BID**
1365		1.13	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/12/16	1/9/17	BID
1366		1.13	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	1/10/17	1/10/17	BID
1367		1.13	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	1/11/17	1/12/17	BID
1368		1.13	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	4 days	1/13/17	1/18/17	BID
1369		1.13	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	1/19/17	1/25/17	BID
1370		**1.13**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/26/17**	**2/22/17**	**BID**
1371		1.13	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	1/26/17	1/26/17	BID
1372		1.13	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	1/26/17	2/15/17	BID
1373		1.13	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	2/15/17	2/22/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1374	**1.13**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/22/17**	**3/15/17**	**BID**
1375	1.13	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
1376	1.13	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	....	$0	$0	2 days	3/1/17	3/3/17	BID
1377	1.13	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	3/3/17	3/7/17	BID
1378	1.13	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID
1379	1.13	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
1380	1.13	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	3/9/17	3/15/17	BID
1381	**1.13**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/16/17**	**5/18/17**	**BID**
1382	1.13	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	3/16/17	3/16/17	BID
1383	1.13	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	3/16/17	3/22/17	BID
1384	1.13	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	3/22/17	3/27/17	BID
1385	1.13	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	3/27/17	3/29/17	BID
1386	1.13	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	....	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
1387	1.13	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
1388	1.13	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID
1389	1.13	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	....	$0	$0	10 days	4/11/17	4/25/17	BID
1390	1.13	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	4/25/17	5/3/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1391		1.13	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	5/3/17	5/17/17	BID
1392		1.13	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	5/17/17	5/18/17	BID
1393		**1.13**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$7,791**	**$0**	**60 days**	**3/29/17**	**6/23/17**	**BID**
1394		1.13	0%			Informe 1	....	$2,597	$0	20 days	3/29/17	4/27/17	BID
1395		1.13	0%			Informe 2	....	$2,597	$0	20 days	4/27/17	5/26/17	BID
1396		1.13	0%			Informe 3	....	$2,597	$0	20 days	5/26/17	6/23/17	BID
1397		**1.13**	**0%**			**Asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley (Ley de Infraestructura)**		**$7,791**	**$0**	**116.5 days**	**12/1/16**	**5/24/17**	**BID**
1398		**1.13**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/1/16**	**5/9/17**	**BID**
1399		**1.13**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/1/16**	**1/16/17**	**BID**
1400		1.13	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/1/16	12/21/16	BID
1401		1.13	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/22/16	12/22/16	BID
1402		1.13	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	1/2/17	1/3/17	BID
1403		1.13	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	4 days	1/4/17	1/9/17	BID
1404		1.13	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	1/10/17	1/16/17	BID
1405		**1.13**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/17/17**	**2/13/17**	**BID**
1406		1.13	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	1/17/17	1/17/17	BID
1407		1.13	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	1/17/17	2/6/17	BID
1408		1.13	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	2/6/17	2/13/17	BID
1409		**1.13**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/13/17**	**3/6/17**	**BID**
1410		1.13	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	2/13/17	2/20/17	BID
1411		1.13	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	....	$0	$0	2 days	2/20/17	2/22/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1412		1.13	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	2/22/17	2/24/17	BID
1413		1.13	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	2/24/17	2/24/17	BID
1414		1.13	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	1 day	2/27/17	2/27/17	BID
1415		1.13	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	2/28/17	3/6/17	BID
1416		**1.13**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/7/17**	**5/9/17**	**BID**
1417		1.13	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID
1418		1.13	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	3/7/17	3/13/17	BID
1419		1.13	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	3/13/17	3/16/17	BID
1420		1.13	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	3/16/17	3/20/17	BID
1421		1.13	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	....	$0	$0	3 days	3/20/17	3/23/17	BID
1422		1.13	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	2 days	3/23/17	3/27/17	BID
1423		1.13	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	3/27/17	3/30/17	BID
1424		1.13	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	....	$0	$0	10 days	3/30/17	4/14/17	BID
1425		1.13	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	4/14/17	4/21/17	BID
1426		1.13	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	4/21/17	5/8/17	BID
1427		1.13	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	5/8/17	5/9/17	BID
1428		**1.13**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$7,791**	**$0**	**45 days**	**3/20/17**	**5/24/17**	**BID**
1429		1.13	0%			Informe 1	....	$2,597	$0	15 days	3/20/17	4/11/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1430		1.13	0%			Informe 2	....	$2,597	$0	18 days	4/11/17	5/8/17	BID
1431		1.13	0%			Informe 3	....	$2,597	$0	12 days	5/8/17	5/24/17	BID
1432		**1.13**	**0%**			**Asesor de agenda legislativa**		**$25,974**	**$0**	**171.5 days**	**2/1/17**	**10/5/17**	**BID**
1433		**1.13**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**2/1/17**	**6/30/17**	**BID**
1434		**1.13**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**2/1/17**	**3/9/17**	**BID**
1435		1.13	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	2/1/17	2/21/17	BID
1436		1.13	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	2/22/17	2/22/17	BID
1437		1.13	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	2/23/17	2/24/17	BID
1438		1.13	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	4 days	2/27/17	3/2/17	BID
1439		1.13	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	3/3/17	3/9/17	BID
1440		**1.13**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**3/10/17**	**4/7/17**	**BID**
1441		1.13	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	3/10/17	3/10/17	BID
1442		1.13	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	3/10/17	3/30/17	BID
1443		1.13	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	3/30/17	4/7/17	BID
1444		**1.13**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**4/7/17**	**4/28/17**	**BID**
1445		1.13	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	4/7/17	4/14/17	BID
1446		1.13	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	....	$0	$0	2 days	4/14/17	4/18/17	BID
1447		1.13	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	4/18/17	4/20/17	BID
1448		1.13	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	4/20/17	4/20/17	BID
1449		1.13	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	1 day	4/21/17	4/21/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1450		1.13	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	4/24/17	4/28/17	BID
1451		**1.13**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**5/2/17**	**6/30/17**	**BID**
1452		1.13	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	5/2/17	5/2/17	BID
1453		1.13	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	5/2/17	5/8/17	BID
1454		1.13	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	5/8/17	5/11/17	BID
1455		1.13	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	5/11/17	5/15/17	BID
1456		1.13	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	....	$0	$0	3 days	5/15/17	5/18/17	BID
1457		1.13	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	2 days	5/18/17	5/22/17	BID
1458		1.13	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	5/22/17	5/25/17	BID
1459		1.13	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	....	$0	$0	10 days	5/25/17	6/8/17	BID
1460		1.13	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	6/8/17	6/15/17	BID
1461		1.13	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	6/15/17	6/29/17	BID
1462		1.13	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	6/29/17	6/30/17	BID
1463		**1.13**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,974**	**$0**	**100 days**	**5/15/17**	**10/5/17**	**BID**
1464		1.13	0%			Producto 1	....	$5,000	$0	20 days	5/15/17	6/12/17	BID
1465		1.13	0%			Producto 2	....	$5,000	$0	20 days	6/12/17	7/10/17	BID
1466		1.13	0%			Producto 3	....	$5,000	$0	20 days	7/10/17	8/9/17	BID
1467		1.13	0%			Producto 4	....	$5,000	$0	20 days	8/9/17	9/6/17	BID
1468		1.13	0%			Producto 5	....	$5,974	$0	20 days	9/6/17	10/5/17	BID
1469		**1.13**	**0%**			**Contratación 2018**		**$25,974**	**$0**	**241.5 days**	**11/6/17**	**10/24/18**	**BID**
1470		**1.13**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor de agenda legislativa 2018**		**$25,974**	**$0**	**241.5 days**	**11/6/17**	**10/24/18**	**BID**
1471		**1.13**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**11/6/17**	**4/11/18**	**BID**
1472		**1.13**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**11/6/17**	**12/12/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1473		1.13	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	11/6/17	11/24/17	BID
1474		1.13	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	11/27/17	11/27/17	BID
1475		1.13	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	11/28/17	11/29/17	BID
1476		1.13	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	4 days	11/30/17	12/5/17	BID
1477		1.13	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	12/6/17	12/12/17	BID
1478		**1.13**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**12/13/17**	**1/16/18**	**BID**
1479		1.13	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	12/13/17	12/13/17	BID
1480		1.13	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	12/13/17	1/9/18	BID
1481		1.13	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	1/9/18	1/16/18	BID
1482		**1.13**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**1/16/18**	**2/6/18**	**BID**
1483		1.13	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	1/16/18	1/23/18	BID
1484		1.13	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	....	$0	$0	2 days	1/23/18	1/25/18	BID
1485		1.13	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	1/25/18	1/29/18	BID
1486		1.13	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	1/29/18	1/29/18	BID
1487		1.13	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	1 day	1/30/18	1/30/18	BID
1488		1.13	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	1/31/18	2/6/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1489		**1.13**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**2/7/18**	**4/11/18**	**BID**
1490		1.13	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	2/7/18	2/7/18	BID
1491		1.13	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	2/7/18	2/13/18	BID
1492		1.13	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	2/13/18	2/16/18	BID
1493		1.13	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	2/16/18	2/20/18	BID
1494		1.13	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	3 days	2/20/18	2/23/18	BID
1495		1.13	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	....	$0	$0	2 days	2/23/18	2/27/18	BID
1496		1.13	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	2/27/18	3/2/18	BID
1497		1.13	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	....	$0	$0	10 days	3/2/18	3/16/18	BID
1498		1.13	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	3/16/18	3/23/18	BID
1499		1.13	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	3/23/18	4/10/18	BID
1500		1.13	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	4/10/18	4/11/18	BID
1501		**1.13**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,974**	**$0**	**170 days**	**2/20/18**	**10/24/18**	**BID**
1502		1.13	0%			Producto 1	....	$5,000	$0	34 days	2/20/18	4/11/18	BID
1503		1.13	0%			Producto 2	....	$5,000	$0	43 days	4/11/18	6/12/18	BID
1504		1.13	0%			Producto 3	....	$5,000	$0	43 days	6/12/18	8/14/18	BID
1505		1.13	0%			Producto 4	....	$5,000	$0	25 days	8/14/18	9/18/18	BID
1506		1.13	0%			Producto 5	....	$5,974	$0	25 days	9/18/18	10/24/18	BID
1507		**1.14**	**35%**	**P**	**P**	**Difusión Anual sobre la Mejora del Entorno productivo**		**$128,708**	**$34,708**	**580.5 days**	**2/22/16**	**6/13/18**	**BID**
1508		**1.14**	**100%**	**E**		**Proceso de Adjudicación: Capacitaciones en temas de Gobierno Corporativo**		**$34,708**	**$34,708**	**94 days**	**2/22/16**	**6/28/16**	**BID**
1509		**1.14**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**43 days**	**2/22/16**	**4/18/16**	**BID**
1510		1.14	100%			NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	2/22/16	2/29/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1511	✓	1.14	100%		A	Recepción de expresiones de interés	....	$0	$0	27 days	3/1/16	4/4/16	BID
1512	✓	1.14	100%		F	Emisión de orden de compra	....	$0	$0	10 days	4/5/16	4/18/16	BID
1513	✓	**1.14**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$34,708**	**$34,708**	**44 days**	**4/28/16**	**6/28/16**	**BID**
1514	✓	1.14	100%			Producto 1		$0	$0	44 days	4/28/16	6/28/16	BID
1515	✓	1.14	100%			Producto 2	....	$0	$0	20 days	4/28/16	5/25/16	BID
1516	✓	1.14	100%			Producto 3	....	$0	$0	20 days	4/28/16	5/25/16	BID
1517	✓	1.14	100%			Producto 4	....	$34,708	$34,708	44 days	4/28/16	6/28/16	BID
1518		**1.14**	**0%**			**Difusión anual sobre la mejora del entorno productivo**		**$94,000**	**$0**	**408 days**	**10/17/16**	**6/6/18**	**BID**
1519		**1.14**	**0%**			**Taller de divulgación de herramientas MiNegocio y AsiSeHace (dirigido abogados)**		**$4,000**	**$0**	**37.5 days**	**2/13/17**	**4/6/17**	**BID**
1520		**1.14**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27.5 days**	**2/13/17**	**3/22/17**	**BID**
1521		**1.14**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**2/13/17**	**2/16/17**	**BID**
1522		1.14	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	2/13/17	2/15/17	BID
1523		1.14	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	....	$0	$0	1 day	2/16/17	2/16/17	BID
1524		**1.14**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11**		**$0**	**$0**	**8 days**	**2/17/17**	**2/28/17**	**BID**
1525		1.14	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra	....	$0	$0	2 days	2/17/17	2/20/17	BID
1526		1.14	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	1 day	2/21/17	2/21/17	BID
1527		1.14	0%			Banco Otorga no objeción	....	$0	$0	5 days	2/22/17	2/28/17	BID
1528		**1.14**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/1/17**	**3/6/17**	**BID**
1529		1.14	0%		A	Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el	....	$0	$0	3 days	3/1/17	3/3/17	BID
1530		1.14	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	....	$0	$0	0 days	3/3/17	3/3/17	BID
1531		1.14	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	....	$0	$0	0.5 days	3/6/17	3/6/17	BID
1532		**1.14**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**3/6/17**	**3/16/17**	**BID**
1533		1.14	0%			Conformar Comité de Evaluación	....	$0	$0	1 day	3/6/17	3/7/17	BID
1534		1.14	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	....	$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1535	1.14	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	....	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
1536	1.14	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
1537	1.14	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2 (c)).	....	$0	$0	5 days	3/10/17	3/16/17	BID
1538	**1.14**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/17/17**	**3/22/17**	**BID**
1539	1.14	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	....	$0	$0	2 days	3/17/17	3/20/17	BID
1540	1.14	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	....	$0	$0	0.5 days	3/21/17	3/21/17	BID
1541	1.14	0%		F	Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	....	$0	$0	1 day	3/21/17	3/22/17	BID
1542	**1.14**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$4,000**	**$0**	**10 days**	**3/22/17**	**4/6/17**	**BID**
1543	1.14	0%			Entrega de Informe	....	$4,000	$0	10 days	3/22/17	4/6/17	BID
1544	**1.14**	**0%**			**Difusión anual sobre la mejora del entorno productivo**		**$45,000**	**$0**	**149.5 days**	**2/13/17**	**9/14/17**	**BID**
1545	**1.14**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**2/13/17**	**2/16/17**	**BID**
1546	1.14	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	2/13/17	2/15/17	BID
1547	1.14	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	....	$0	$0	1 day	2/16/17	2/16/17	BID
1548	**1.14**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11 y**		**$0**	**$0**	**8 days**	**2/17/17**	**2/28/17**	**BID**
1549	1.14	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra aprobado en el	....	$0	$0	2 days	2/17/17	2/20/17	BID
1550	1.14	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	1 day	2/21/17	2/21/17	BID
1551	1.14	0%			Banco Otorga no objeción	....	$0	$0	5 days	2/22/17	2/28/17	BID
1552	**1.14**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/1/17**	**3/6/17**	**BID**
1553	1.14	0%		A	Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el	....	$0	$0	3 days	3/1/17	3/3/17	BID
1554	1.14	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	....	$0	$0	0 days	3/3/17	3/3/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1555	1.14	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	....	$0	$0	0.5 days	3/6/17	3/6/17	BID
1556	**1.14**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**3/6/17**	**3/16/17**	**BID**
1557	1.14	0%			Conformar Comité de Evaluación	....	$0	$0	1 day	3/6/17	3/7/17	BID
1558	1.14	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	....	$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID
1559	1.14	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	....	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
1560	1.14	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
1561	1.14	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2 (c)).	....	$0	$0	5 days	3/10/17	3/16/17	BID
1562	**1.14**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/17/17**	**3/22/17**	**BID**
1563	1.14	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	....	$0	$0	2 days	3/17/17	3/20/17	BID
1564	1.14	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	....	$0	$0	0.5 days	3/21/17	3/21/17	BID
1565	1.14	0%		F	Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	....	$0	$0	1 day	3/21/17	3/22/17	BID
1566	**1.14**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$45,000**	**$0**	**122 days**	**3/22/17**	**9/14/17**	**BID**
1567	1.14	0%			Evento de divulgación Herramienta "Asi se Hace"	....	$7,000	$0	20 days	3/22/17	4/20/17	BID
1568	1.14	0%			Evento de divulgación Herramienta "Mi Negocio"	....	$7,000	$0	20 days	4/20/17	5/19/17	BID
1569	1.14	0%			Evento de divulgación reformas sobre "Doing Business"	....	$7,000	$0	20 days	5/19/17	6/16/17	BID
1570	1.14	0%			Evento de divulgación con prensa sobre las herramientas desarrolladas	....	$7,000	$0	21 days	6/16/17	7/17/17	BID
1571	1.14	0%			Materiales de difusión (diseño, difusión y publicación de material informativo)	....	$10,000	$0	21 days	7/17/17	8/17/17	BID
1572	1.14	0%			Taller de capacitación sobre licencias de construcci	....	$7,000	$0	20 days	8/17/17	9/14/17	BID
1573	**1.14**	**0%**			**Contratación 2018**		**$45,000**	**$0**	**129.5 days**	**12/4/17**	**6/13/18**	**BID**
1574	**1.14**	**0%**			**Difusión anual sobre la mejora del entorno productivo 2018**		**$45,000**	**$0**	**129.5 days**	**12/4/17**	**6/13/18**	**BID**
1575	**1.14**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27.5 days**	**12/4/17**	**1/17/18**	**BID**
1576	**1.14**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**12/4/17**	**12/7/17**	**BID**
1577	1.14	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	12/4/17	12/6/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1578	1.14	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	....	$0	$0	1 day	12/7/17	12/7/17	BID
1579	**1.14**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11 y 2.12).**		**$0**	**$0**	**8 days**	**12/8/17**	**12/19/17**	**BID**
1580	1.14	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra aprobado en el ROP)	....	$0	$0	2 days	12/8/17	12/11/17	BID
1581	1.14	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	1 day	12/12/17	12/12/17	BID
1582	1.14	0%			Banco Otorga no objeción	....	$0	$0	5 days	12/13/17	12/19/17	BID
1583	**1.14**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**12/20/17**	**1/1/18**	**BID**
1584	1.14	0%	A		Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el expediente	....	$0	$0	3 days	12/20/17	12/22/17	BID
1585	1.14	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	....	$0	$0	0 days	12/22/17	12/22/17	BID
1586	1.14	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	....	$0	$0	0.5 days	1/1/18	1/1/18	BID
1587	**1.14**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**1/1/18**	**1/11/18**	**BID**
1588	1.14	0%			Conformar Comité de Evaluación	....	$0	$0	1 day	1/1/18	1/2/18	BID
1589	1.14	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	....	$0	$0	0.5 days	1/2/18	1/2/18	BID
1590	1.14	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	....	$0	$0	1 day	1/3/18	1/3/18	BID
1591	1.14	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	....	$0	$0	1 day	1/4/18	1/4/18	BID
1592	1.14	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2	....	$0	$0	5 days	1/5/18	1/11/18	BID
1593	**1.14**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**1/12/18**	**1/17/18**	**BID**
1594	1.14	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	....	$0	$0	2 days	1/12/18	1/15/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1595		1.14	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	....	$0	$0	0.5 days	1/16/18	1/16/18	BID
1596		1.14	0%	F		Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	....	$0	$0	1 day	1/16/18	1/17/18	BID
1597		**1.14**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$45,000**	**$0**	**102 days**	**1/17/18**	**6/13/18**	**BID**
1598		1.14	0%			Evento de divulgación "Ventanilla Unica"	....	$8,750	$0	20 days	1/17/18	2/14/18	BID
1599		1.14	0%			Evento de divulgación "Derechos del Consumido	....	$8,750	$0	20 days	2/14/18	3/14/18	BID
1600		1.14	0%			Materiales de difusión (diseño, difusión y publicación de material informativo)	....	$10,000	$0	20 days	3/14/18	4/13/18	BID
1601		1.14	0%			Difusión del plan de logistica	....	$8,750	$0	21 days	4/13/18	5/15/18	BID
1602		1.14	0%			Socialización de los indicadores del Doing Busine	....	$8,750	$0	21 days	5/15/18	6/13/18	BID
1603	✓	1.15	100%			Ejecución Historica 2015		$1,068,945	$1,068,9...	1 day	12/15/15	12/15/15	BID
1604	✓	1.16	100%			Ejecución Enero 2016		$23,221	**$23,221**	1 day	2/1/16	2/1/16	BID
1605		**2**	**57%**	**C**		**Componente 2**		**$4,122,962**	**$956,010**	**987 days**	**2/3/14**	**12/22/17**	**BID**
1606		**2.1**	**68%**	**P**	**P**	**Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad**		**$3,975,717**	**$808,766**	**987 days**	**2/3/14**	**12/22/17**	**BID**
1607		**2.1.1**	**90%**	**E**		**Proceso de Adjudicación: Interconexión vial y tren urbano de pasajeros (Tren de cercanías)**		**$1,975,...**	**$808,766**	**738 days**	**2/3/14**	**12/22/16**	**BID**
1608	✓	**2.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**552 days**	**2/3/14**	**3/31/16**	**BID**
1609	✓	2.1.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	35 days	2/3/14	3/21/14	BID
1610	✓	2.1.1	100%		A	Aviso de Expresión de Interés	....	$0	$0	20 days	3/22/14	4/18/14	BID
1611	✓	2.1.1	100%			NOB a la Adjudicación	....	$0	$0	243 days	3/24/14	2/24/15	BID
1612	✓	2.1.1	100%	F		Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	....	$0	$0	25 days	3/1/16	3/31/16	BID
1613		**2.1.1**	**81%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$1,975,...**	**$808,766**	**186 days**	**4/1/16**	**12/22/16**	**BID**
1614	✓	2.1.1	100%			(P1) Cronograma, Revisión de datos de partida y Propuesta de campaña topográfica, aforos y predios	....	$307,644	$307,644	91 days	4/6/16	8/12/16	BID
1615	✓	2.1.1	100%			Impuesto ISR		$54,142	$54,142	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
1616	✓	2.1.1	100%			Impuesto IVA		$43,345	$43,345	1 day	9/13/16	9/13/16	BID
1617	✓	2.1.1	100%			Impuesto IVA		$43,345	$43,345	129 days	4/1/16	10/3/16	BID
1618	✓	2.1.1	100%			(P2) Evaluación Ambiental Inicial y Diagnóstico	....	$306,107	$306,107	15 days	8/15/16	9/2/16	BID
1619	✓	2.1.1	100%			(P3) Estudio de demanda	....	$54,183	$54,183	20 days	9/5/16	10/3/16	BID
1620		2.1.1	0%			Impuesto		$376,664	$0	5 days	12/1/16	12/7/16	BID
1621		2.1.1	0%			(P4) Estudio jurídico, Estudio Económico-Financiero y Estudio Técnico	....	$395,144	$0	42 days	10/4/16	12/1/16	BID
1622		2.1.1	0%			(P5) Estudio Medio Ambiente y Patrimonial e Informe Final y Síntesis de Estudio	....	$395,144	$0	15 days	12/2/16	12/22/16	BID
1623		**2.1.2**	**31%**			**Interconexión Vial CA-9 N y CA-1 OR (Libramiento vial)**		**$2,000,...**	**$0**	**480.88 days**	**2/1/16**	**12/22/17**	**BID**
1624		**2.1.2**	**31%**			**Contratación 2017**		**$2,000,...**	**$0**	**480.88 days**	**2/1/16**	**12/22/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1625		**2.1.2**	**31%**			**Interconexión Vial CA-9 N y CA-1 OR**		**$2,000,...**	**$0**	**480.88 days**	**2/1/16**	**12/22/17**	**BID**
1626		**2.1.2**	**70%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**251.88 days**	**2/1/16**	**1/27/17**	**BID**
1627	✓	2.1.2	100%			TDR Presentados		$0	$0	25 days	2/1/16	3/7/16	BID
1628	✓	2.1.2	100%		A	Aviso de Expresión de Interés	....	$0	$0	30 days	3/7/16	4/14/16	BID
1629	✓	2.1.2	100%			NOB a la Adjudicación	....	$0	$0	60 days	3/7/16	5/26/16	BID
1630		2.1.2	0%			Solicitud de cambio de Categoria (Revisión de requerimientos de BID)	22 l...	$0	$0	40 days	9/12/16	11/8/16	BID
1631		2.1.2	0%		F	Firma de contrato		$0	$0	5 days	1/16/17	1/20/17	BID
1632		2.1.2	0%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	i...	$0	$0	5 days	1/23/17	1/27/17	BID
1633		**2.1.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$2,000,...**	**$0**	**214 days**	**2/20/17**	**12/22/17**	**BID**
1634		2.1.2	0%			(P1) Cronograma de trabajo aprobado y estudio de diagnóstico		$200,000	$0	71 days	2/20/17	5/31/17	BID
1635		2.1.2	0%			(P2) Estudio de demanda y Estudio técnico	....	$400,000	$0	62 days	6/1/17	8/29/17	BID
1636		2.1.2	0%			(P3) Estudio catastral y Estudio economico-financiero		$600,000	$0	42 days	9/1/17	11/1/17	BID
1637		2.1.2	0%			(P4) Estudio jurídico y Estudio socio-ambiental	....	$400,000	$0	20 days	11/2/17	11/29/17	BID
1638		2.1.2	0%			(P5) Informe final	....	$400,000	$0	17 days	11/30/17	12/22/17	BID
1639		2.2	0%	P	P	Proyectos de infraestructuras difundidos a inversores		$0	$0	200 days	1/2/17	10/16/17	BID
1640	✓	2.3	100%			Ejecución Enero 2016		$3,915	$3,915	1 day	2/1/16	2/1/16	BID
1641	✓	2.4	100%			Ejecución Historica		$143,330	$143,330	1 day	12/15/15	12/15/15	BID
1642		**3**	**11%**	**C**		**Componente 3**		**$12,858,963**	**$617,950**	**758 days**	**12/15/15**	**12/21/18**	**BID**
1643		**3.1**	**12%**	**P**	**P**	**Estrategia implementada para la mejora de la estructura institucional en temas de Servicio de Desarrollo Empresarial e Innovación**		**$1,537,885**	**$43,783**	**715 days**	**2/22/16**	**12/21/18**	**BID**
1644		**3.1.1**	**0%**			**Levantamiento, procesamiento y análisis de datos de empresas y resultados**		**$90,000**	**$0**	**452.5 days**	**12/19/16**	**10/15/18**	**BID**
1645		**3.1.1**	**0%**			**Consultor para Levantamiento, procesamiento y análisis de datos de empresas y resultados 2017**		**$30,000**	**$0**	**163 days**	**12/19/16**	**8/16/17**	**BID**
1646		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/19/16**	**5/25/17**	**BID**
1647		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
1648		3.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
1649		3.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
1650		3.1.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
1651		3.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1652		3.1.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
1653		**3.1.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
1654		3.1.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
1655		3.1.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
1656		3.1.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
1657		**3.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
1658		3.1.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
1659		3.1.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	....	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
1660		3.1.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
1661		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
1662		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
1663		3.1.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
1664		**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/23/17**	**5/25/17**	**BID**
1665		3.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
1666		3.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	3/23/17	3/29/17	BID
1667		3.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
1668		3.1.1	0%		F	Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1669		3.1.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	....	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID
1670		3.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	2 days	4/11/17	4/13/17	BID
1671		3.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	4/13/17	4/18/17	BID
1672		3.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	....	$0	$0	10 days	4/18/17	5/3/17	BID
1673		3.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	5/3/17	5/10/17	BID
1674		3.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	5/10/17	5/24/17	BID
1675		3.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	5/24/17	5/25/17	BID
1676		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**30 days**	**7/4/17**	**8/16/17**	**BID**
1677		3.1.1	0%			Informe	....	$30,000	$0	30 days	7/4/17	8/16/17	BID
1678		**3.1.1**	**0%**			**Consultor para Levantamiento, procesamiento y análisis de datos de empresas y resultados 2018**		**$30,000**	**$0**	**135.5 days**	**10/2/17**	**4/19/18**	**BID**
1679		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**10/2/17**	**3/6/18**	**BID**
1680		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**10/2/17**	**11/8/17**	**BID**
1681		3.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	10/2/17	10/23/17	BID
1682		3.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	10/24/17	10/24/17	BID
1683		3.1.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	10/25/17	10/26/17	BID
1684		3.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	4 days	10/27/17	11/1/17	BID
1685		3.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	11/2/17	11/8/17	BID
1686		**3.1.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**11/9/17**	**12/6/17**	**BID**
1687		3.1.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	11/9/17	11/9/17	BID
1688		3.1.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	11/9/17	11/29/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1689	3.1.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	11/29/17	12/6/17	BID
1690	**3.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**12/6/17**	**1/3/18**	**BID**
1691	3.1.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	12/6/17	12/13/17	BID
1692	3.1.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	....	$0	$0	2 days	12/13/17	12/15/17	BID
1693	3.1.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	12/15/17	12/19/17	BID
1694	3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	12/19/17	12/19/17	BID
1695	3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	1 day	12/20/17	12/20/17	BID
1696	3.1.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	12/21/17	1/3/18	BID
1697	**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**1/4/18**	**3/6/18**	**BID**
1698	3.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	1/4/18	1/4/18	BID
1699	3.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/4/18	1/10/18	BID
1700	3.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	1/10/18	1/15/18	BID
1701	3.1.1	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/15/18	1/17/18	BID
1702	3.1.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	....	$0	$0	3 days	1/17/18	1/22/18	BID
1703	3.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	2 days	1/22/18	1/24/18	BID
1704	3.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/24/18	1/29/18	BID
1705	3.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	....	$0	$0	10 days	1/29/18	2/12/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1706		3.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/12/18	2/19/18	BID
1707		3.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/19/18	3/5/18	BID
1708		3.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/5/18	3/6/18	BID
1709		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**30 days**	**3/6/18**	**4/19/18**	**BID**
1710		3.1.1	0%			Informe	....	$30,000	$0	30 days	3/6/18	4/19/18	BID
1711		**3.1.1**	**0%**			**Consultor para Levantamiento, procesamiento y análisis de datos de empresas y resultados finales**		**$30,000**	**$0**	**134.5 days**	**4/4/18**	**10/15/18**	**BID**
1712		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**108.5 days**	**4/4/18**	**9/6/18**	**BID**
1713		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**4/4/18**	**5/11/18**	**BID**
1714		3.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	4/4/18	4/24/18	BID
1715		3.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	4/25/18	4/25/18	BID
1716		3.1.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	4/26/18	4/27/18	BID
1717		3.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	4 days	4/30/18	5/4/18	BID
1718		3.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	5/7/18	5/11/18	BID
1719		**3.1.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**5/14/18**	**6/8/18**	**BID**
1720		3.1.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	5/14/18	5/14/18	BID
1721		3.1.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	5/14/18	6/1/18	BID
1722		3.1.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	6/1/18	6/8/18	BID
1723		**3.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**6/8/18**	**6/29/18**	**BID**
1724		3.1.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	6/8/18	6/15/18	BID
1725		3.1.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	....	$0	$0	2 days	6/15/18	6/19/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1726		3.1.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	6/19/18	6/21/18	BID
1727		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	6/21/18	6/21/18	BID
1728		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	1 day	6/22/18	6/22/18	BID
1729		3.1.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	6/25/18	6/29/18	BID
1730		**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**46.5 days**	**7/2/18**	**9/6/18**	**BID**
1731		3.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	7/2/18	7/2/18	BID
1732		3.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	7 days	7/2/18	7/11/18	BID
1733		3.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	7/11/18	7/16/18	BID
1734		3.1.1	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	7/16/18	7/18/18	BID
1735		3.1.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	....	$0	$0	3 days	7/18/18	7/23/18	BID
1736		3.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	2 days	7/23/18	7/26/18	BID
1737		3.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	7/26/18	7/31/18	BID
1738		3.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	....	$0	$0	10 days	7/31/18	8/15/18	BID
1739		3.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	8/15/18	8/22/18	BID
1740		3.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	8/22/18	9/5/18	BID
1741		3.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	9/5/18	9/6/18	BID
1742		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**60 days**	**7/18/18**	**10/15/18**	**BID**
1743		3.1.1	0%			Informe	....	$30,000	$0	60 days	7/18/18	10/15/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1744		**3.1.1**	**23%**			**Asesor en Productividad Empresarial**		**$71,338**	**$8,168**	**700.5 days**	**2/22/16**	**12/3/18**	**BID**
1745		**3.1.1**	**81%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Productividad Empresarial 2016**		**$13,522**	**$8,168**	**220 days**	**2/22/16**	**1/4/17**	**BID**
1746	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**107 days**	**2/22/16**	**7/15/16**	**BID**
1747	✓	3.1.2	100%		N	NOB TDRS		$0	$0	44 days	2/22/16	4/19/16	BID
1748	✓	3.1.2	100%			Selección de candidato Terna	....	$0	$0	17 days	4/20/16	5/12/16	BID
1749	✓	3.1.2	100%		F	Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	....	$0	$0	46 days	5/13/16	7/15/16	BID
1750		**3.1.1**	**64%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$13,522**	**$8,168**	**113 days**	**7/18/16**	**1/4/17**	**BID**
1751	✓	3.1.2	100%			(P1) Análisis de la situación actual en PROMIPYMES	....	$1,192	$1,192	9 days	7/18/16	7/29/16	BID
1752	✓	3.1.2	100%			Impuesto		$93	$93	1 day	8/10/16	8/10/16	BID
1753	✓	3.1.2	100%			(P2) Métricas claves de desempeño y supervisión de PROMIPYMES	....	$2,393	$2,393	19 days	8/1/16	8/26/16	BID
1754	✓	3.1.2	100%			Impuesto		$112	$112	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
1755	✓	3.1.2	100%			(P3) Diseño de sistema de consolidación y expansión de PROMIPYMES	....	$2,269	$2,269	22 days	8/29/16	9/28/16	BID
1756	✓	3.1.2	100%			Impuesto		$106	$106	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
1757	✓	3.1.2	100%			(P4) Estrategias de apoyo y articulación	....	$2,003	$2,003	21 days	9/29/16	10/28/16	BID
1758		3.1.2	0%			(P5) Memoria de labores	....	$2,764	$0	21 days	10/31/16	11/28/16	BID
1759		3.1.2	0%			(P6) Estrategia de ejecución 2017	....	$2,591	$0	21 days	11/29/16	1/4/17	BID
1760		**3.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Productividad Empresarial 2017**		**$29,616**	**$0**	**243.5 days**	**11/25/16**	**11/17/17**	**BID**
1761		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
1762		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
1763		3.1.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
1764		3.1.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
1765		3.1.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
1766		3.1.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
1767		**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
1768		3.1.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1769	3.1.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
1770	3.1.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
1771	3.1.2	0%		F	Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
1772	3.1.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
1773	3.1.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
1774	3.1.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
1775	3.1.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
1776	3.1.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
1777	3.1.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
1778	3.1.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
1779	3.1.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
1780	**3.1.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$29,616**	**$0**	**209 days**	**1/20/17**	**11/17/17**	**BID**
1781	3.1.2	0%			Producto 1	....	$2,468	$0	11 days	1/20/17	2/6/17	BID
1782	3.1.2	0%			Producto 2	....	$2,468	$0	18 days	2/6/17	3/2/17	BID
1783	3.1.2	0%			Producto 3	....	$2,468	$0	18 days	3/2/17	3/28/17	BID
1784	3.1.2	0%			Producto 4	....	$2,468	$0	18 days	3/28/17	4/24/17	BID
1785	3.1.2	0%			Producto 5	....	$2,468	$0	18 days	4/24/17	5/19/17	BID
1786	3.1.2	0%			Producto 6	....	$2,468	$0	18 days	5/19/17	6/14/17	BID
1787	3.1.2	0%			Producto 7	....	$2,468	$0	18 days	6/14/17	7/10/17	BID
1788	3.1.2	0%			Producto 8	....	$2,468	$0	18 days	7/10/17	8/7/17	BID
1789	3.1.2	0%			Producto 9	....	$2,468	$0	18 days	8/7/17	8/31/17	BID
1790	3.1.2	0%			Producto 10	....	$2,468	$0	18 days	8/31/17	9/27/17	BID
1791	3.1.2	0%			Producto 11	....	$2,468	$0	18 days	9/27/17	10/24/17	BID
1792	3.1.2	0%			Producto 12	....	$2,468	$0	18 days	10/24/17	11/17/17	BID
1793	**3.1.2**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Productividad Empresarial 2018**		**$28,200**	**$0**	**255.5 days**	**11/24/17**	**12/3/18**	**BID**
1794	**3.1.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1795	**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
1796	3.1.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
1797	3.1.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
1798	3.1.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
1799	3.1.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
1800	**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
1801	3.1.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
1802	3.1.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
1803	3.1.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
1804	3.1.2	0%		F	Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
1805	3.1.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
1806	3.1.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
1807	3.1.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
1808	3.1.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
1809	3.1.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
1810	3.1.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
1811	3.1.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
1812	3.1.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
1813	**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,200**	**$0**	**221 days**	**1/18/18**	**12/3/18**	**BID**
1814	3.1.2	0%			Producto 1	....	$2,350	$0	11 days	1/18/18	2/2/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1815		3.1.2	0%			Producto 2	....	$2,350	$0	21 days	2/2/18	3/5/18	BID
1816		3.1.2	0%			Producto 3	....	$2,350	$0	21 days	3/5/18	4/5/18	BID
1817		3.1.2	0%			Producto 4	....	$2,350	$0	21 days	4/5/18	5/7/18	BID
1818		3.1.2	0%			Producto 5	....	$2,350	$0	21 days	5/7/18	6/5/18	BID
1819		3.1.2	0%			Producto 6	....	$2,350	$0	18 days	6/5/18	6/29/18	BID
1820		3.1.2	0%			Producto 7	....	$2,350	$0	18 days	6/29/18	7/26/18	BID
1821		3.1.2	0%			Producto 8	....	$2,350	$0	18 days	7/26/18	8/22/18	BID
1822		3.1.2	0%			Producto 9	....	$2,350	$0	18 days	8/22/18	9/17/18	BID
1823		3.1.2	0%			Producto 10	....	$2,350	$0	18 days	9/17/18	10/11/18	BID
1824		3.1.2	0%			Producto 11	....	$2,350	$0	18 days	10/11/18	11/7/18	BID
1825		3.1.2	0%			Producto 12	....	$2,350	$0	18 days	11/7/18	12/3/18	BID
1826		**3.1.3**	**22%**			**Asesor en Desarrollo Emprendedor**		**$69,137**	**$7,382**	**703.5 days**	**2/22/16**	**12/6/18**	**BID**
1827		**3.1.3**	**84%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Desarrollo Emprendedor 2016 (Liss)**		**$12,737**	**$7,382**	**212 days**	**2/22/16**	**12/15/16**	**BID**
1828	✓	**3.1.3**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**107 days**	**2/22/16**	**7/15/16**	**BID**
1829	✓	3.1.3	100%			TDR Presentados		$0	$0	44 days	2/22/16	4/19/16	BID
1830	✓	3.1.3	100%		N	NOB a la Adjudicación	....	$0	$0	17 days	4/20/16	5/12/16	BID
1831	✓	3.1.3	100%		F	Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	....	$0	$0	46 days	5/13/16	7/15/16	BID
1832		**3.1.3**	**66%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$12,737**	**$7,382**	**96 days**	**8/1/16**	**12/15/16**	**BID**
1833	✓	3.1.3	100%			(P1) Plan de trabajo y cronograma 2016		$2,354	$2,354	20 days	8/1/16	8/29/16	BID
1834	✓	3.1.3	100%			Impuesto		$125	$125	1 day	9/21/16	9/21/16	BID
1835	✓	3.1.3	100%			(P2) Estrategia de coordinación con el ecosistema	....	$2,455	$2,455	21 days	8/30/16	9/28/16	BID
1836	✓	3.1.3	100%			Impuesto		$129	$129	1 day	10/25/16	10/25/16	BID
1837	✓	3.1.3	100%			(P3) Documento con grado de avance en la ejecuci	....	$2,319	$2,319	22 days	9/29/16	10/31/16	BID
1838		3.1.3	0%			(P4) Estrategias de apoyo, articulación y ejecución 2017	....	$2,591	$0	19 days	11/1/16	11/25/16	BID
1839		3.1.3	0%			(P5) Memoria de labores	....	$2,764	$0	14 days	11/28/16	12/15/16	BID
1840		**3.1.3**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Desarrollo Emprendedor 2017**		**$28,200**	**$0**	**252.5 days**	**11/25/16**	**11/30/17**	**BID**
1841		**3.1.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
1842		**3.1.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
1843		3.1.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
1844		3.1.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
1845		3.1.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1846		3.1.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
1847		**3.1.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
1848		3.1.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
1849		3.1.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
1850		3.1.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
1851		3.1.3	0%		F	Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
1852		3.1.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
1853		3.1.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
1854		3.1.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
1855		3.1.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
1856		3.1.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
1857		3.1.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
1858		3.1.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
1859		3.1.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
1860		**3.1.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,200**	**$0**	**218 days**	**1/20/17**	**11/30/17**	**BID**
1861		3.1.3	0%			Producto 1	....	$2,350	$0	11 days	1/20/17	2/6/17	BID
1862		3.1.3	0%			Producto 2	....	$2,350	$0	18 days	2/6/17	3/2/17	BID
1863		3.1.3	0%			Producto 3	....	$2,350	$0	18 days	3/2/17	3/28/17	BID
1864		3.1.3	0%			Producto 4	....	$2,350	$0	18 days	3/28/17	4/24/17	BID
1865		3.1.3	0%			Producto 5	....	$2,350	$0	18 days	4/24/17	5/19/17	BID
1866		3.1.3	0%			Producto 6	....	$2,350	$0	18 days	5/19/17	6/14/17	BID
1867		3.1.3	0%			Producto 7	....	$2,350	$0	18 days	6/14/17	7/10/17	BID
1868		3.1.3	0%			Producto 8	....	$2,350	$0	21 days	7/10/17	8/10/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1869		3.1.3	0%			Producto 9	....	$2,350	$0	21 days	8/10/17	9/8/17	BID
1870		3.1.3	0%			Producto 10	....	$2,350	$0	21 days	9/8/17	10/10/17	BID
1871		3.1.3	0%			Producto 11	....	$2,350	$0	18 days	10/10/17	11/6/17	BID
1872		3.1.3	0%			Producto 12	....	$2,350	$0	18 days	11/6/17	11/30/17	BID
1873		**3.1.3**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Desarrollo Emprendedor 2018**		**$28,200**	**$0**	**258.5 days**	**11/24/17**	**12/6/18**	**BID**
1874		**3.1.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
1875		**3.1.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
1876		3.1.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
1877		3.1.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
1878		3.1.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
1879		3.1.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
1880		**3.1.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
1881		3.1.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
1882		3.1.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
1883		3.1.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
1884		3.1.3	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
1885		3.1.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
1886		3.1.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
1887		3.1.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
1888		3.1.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
1889		3.1.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
1890		3.1.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1891		3.1.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
1892		3.1.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
1893		**3.1.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,200**	**$0**	**224 days**	**1/18/18**	**12/6/18**	**BID**
1894		3.1.3	0%			Producto 1	....	$2,350	$0	11 days	1/18/18	2/2/18	BID
1895		3.1.3	0%			Producto 2	....	$2,350	$0	21 days	2/2/18	3/5/18	BID
1896		3.1.3	0%			Producto 3	....	$2,350	$0	21 days	3/5/18	4/5/18	BID
1897		3.1.3	0%			Producto 4	....	$2,350	$0	21 days	4/5/18	5/7/18	BID
1898		3.1.3	0%			Producto 5	....	$2,350	$0	21 days	5/7/18	6/5/18	BID
1899		3.1.3	0%			Producto 6	....	$2,350	$0	21 days	6/5/18	7/4/18	BID
1900		3.1.3	0%			Producto 7	....	$2,350	$0	18 days	7/4/18	7/31/18	BID
1901		3.1.3	0%			Producto 8	....	$2,350	$0	18 days	7/31/18	8/27/18	BID
1902		3.1.3	0%			Producto 9	....	$2,350	$0	18 days	8/27/18	9/20/18	BID
1903		3.1.3	0%			Producto 10	....	$2,350	$0	18 days	9/20/18	10/17/18	BID
1904		3.1.3	0%			Producto 11	....	$2,350	$0	18 days	10/17/18	11/12/18	BID
1905		3.1.3	0%			Producto 12	....	$2,350	$0	18 days	11/12/18	12/6/18	BID
1906		**3.1.4**	**23%**			**Asesor en Innovación y Propiedad Intelectual**		**$65,790**	**$4,690**	**693.5 days**	**2/22/16**	**11/22/18**	**BID**
1907		**3.1.4**	**81%**			**Proceso de contratación: Asesor en Innovación y Propiedad Intelectual 2016 (Cecilia De Leon)**		**$9,390**	**$4,690**	**220 days**	**2/22/16**	**1/4/17**	**BID**
1908	✓	**3.1.4**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**144 days**	**2/22/16**	**9/8/16**	**BID**
1909	✓	3.1.4	100%			TDR Presentados		$0	$0	110 days	2/22/16	7/20/16	BID
1910	✓	3.1.4	100%	N		NOB a la Adjudicación	....	$0	$0	17 days	7/21/16	8/16/16	BID
1911	✓	3.1.4	100%	F		Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	....	$0	$0	17 days	8/17/16	9/8/16	BID
1912		**3.1.4**	**45%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$9,390**	**$4,690**	**76 days**	**9/9/16**	**1/4/17**	**BID**
1913	✓	3.1.4	100%			(P1) Plan de trabajo y cronograma 2016	....	$2,393	$2,393	13 days	9/9/16	9/28/16	BID
1914	✓	3.1.4	100%			(P2) Estrategia de coordinación con el ecosistema	....	$2,298	$2,298	21 days	9/29/16	10/28/16	BID
1915		3.1.4	0%			(P3) Propuestas de iniciativas legales	....	$2,350	$0	21 days	10/31/16	11/28/16	BID
1916		3.1.4	0%			(P4) Estrategias de apoyo y articulación	....	$2,350	$0	21 days	11/29/16	1/4/17	BID
1917		**3.1.4**	**0%**			**Proceso de contratación: Asesor en Innovación y Propiedad Intelectual 2017**		**$28,200**	**$0**	**251.5 days**	**11/25/16**	**11/29/17**	**BID**
1918		**3.1.4**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
1919		**3.1.4**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
1920		3.1.4	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
1921		3.1.4	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1922		3.1.4	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
1923		3.1.4	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
1924		**3.1.4**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
1925		3.1.4	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
1926		3.1.4	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
1927		3.1.4	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
1928		3.1.4	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
1929		3.1.4	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
1930		3.1.4	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
1931		3.1.4	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
1932		3.1.4	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
1933		3.1.4	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
1934		3.1.4	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
1935		3.1.4	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
1936		3.1.4	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
1937		**3.1.4**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,200**	**$0**	**217 days**	**1/20/17**	**11/29/17**	**BID**
1938		3.1.4	0%			Producto 1	....	$2,350	$0	18 days	1/20/17	2/15/17	BID
1939		3.1.4	0%			Producto 2	....	$2,350	$0	18 days	2/15/17	3/13/17	BID
1940		3.1.4	0%			Producto 3	....	$2,350	$0	18 days	3/13/17	4/7/17	BID
1941		3.1.4	0%			Producto 4	....	$2,350	$0	18 days	4/7/17	5/4/17	BID
1942		3.1.4	0%			Producto 5	....	$2,350	$0	18 days	5/4/17	5/30/17	BID
1943		3.1.4	0%			Producto 6	....	$2,350	$0	18 days	5/30/17	6/23/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1944		3.1.4	0%			Producto 7	....	$2,350	$0	18 days	6/23/17	7/19/17	BID
1945		3.1.4	0%			Producto 8	....	$2,350	$0	18 days	7/19/17	8/16/17	BID
1946		3.1.4	0%			Producto 9	....	$2,350	$0	18 days	8/16/17	9/11/17	BID
1947		3.1.4	0%			Producto 10	....	$2,350	$0	18 days	9/11/17	10/6/17	BID
1948		3.1.4	0%			Producto 11	....	$2,350	$0	21 days	10/6/17	11/7/17	BID
1949		3.1.4	0%			Producto 12	....	$2,350	$0	16 days	11/7/17	11/29/17	BID
1950		**3.1.4**	**0%**			**Proceso de contratación: Asesor en Innovación y Propiedad Intelectual 2018**		**$28,200**	**$0**	**248.5 days**	**11/24/17**	**11/22/18**	**BID**
1951		**3.1.4**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
1952		**3.1.4**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
1953		3.1.4	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
1954		3.1.4	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
1955		3.1.4	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	....	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
1956		3.1.4	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	....	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
1957		**3.1.4**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
1958		3.1.4	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
1959		3.1.4	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
1960		3.1.4	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	....	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
1961		3.1.4	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
1962		3.1.4	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
1963		3.1.4	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
1964		3.1.4	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	....	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
1965		3.1.4	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	....	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
1966		3.1.4	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	....	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1967		3.1.4	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	....	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
1968		3.1.4	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	....	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
1969		3.1.4	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	....	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
1970		**3.1.4**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,200**	**$0**	**214 days**	**1/18/18**	**11/22/18**	**BID**
1971		3.1.4	0%			Producto 1	....	$2,350	$0	18 days	1/18/18	2/13/18	BID
1972		3.1.4	0%			Producto 2	....	$2,350	$0	18 days	2/13/18	3/9/18	BID
1973		3.1.4	0%			Producto 3	....	$2,350	$0	18 days	3/9/18	4/6/18	BID
1974		3.1.4	0%			Producto 4	....	$2,350	$0	18 days	4/6/18	5/3/18	BID
1975		3.1.4	0%			Producto 5	....	$2,350	$0	18 days	5/3/18	5/29/18	BID
1976		3.1.4	0%			Producto 6	....	$2,350	$0	18 days	5/29/18	6/22/18	BID
1977		3.1.4	0%			Producto 7	....	$2,350	$0	18 days	6/22/18	7/18/18	BID
1978		3.1.4	0%			Producto 8	....	$2,350	$0	18 days	7/18/18	8/15/18	BID
1979		3.1.4	0%			Producto 9	....	$2,350	$0	18 days	8/15/18	9/10/18	BID
1980		3.1.4	0%			Producto 10	....	$2,350	$0	18 days	9/10/18	10/4/18	BID
1981		3.1.4	0%			Producto 11	....	$2,350	$0	18 days	10/4/18	10/31/18	BID
1982		3.1.4	0%			Producto 12	....	$2,350	$0	16 days	10/31/18	11/22/18	BID
1983		**3.1.5**	**0%**			**Asesor en Financiamiento e Inversión**		**$49,350**	**$0**	**499.5 days**	**12/19/16**	**12/19/18**	**BID**
1984		**3.1.5**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Financiamiento e Inversión 2017**		**$21,150**	**$0**	**245.5 days**	**12/19/16**	**12/13/17**	**BID**
1985		**3.1.5**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/19/16**	**5/25/17**	**BID**
1986		**3.1.5**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
1987		3.1.5	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
1988		3.1.5	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	....	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
1989		3.1.5	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
1990		3.1.5	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
1991		3.1.5	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	....	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
1992		**3.1.5**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
1993		3.1.5	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	....	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
1994		3.1.5	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	....	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
1995		3.1.5	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	....	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
1996		**3.1.5**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
1997		3.1.5	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	....	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
1998		3.1.5	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	....	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
1999		3.1.5	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	....	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
2000		3.1.5	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	....	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
2001		3.1.5	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	....	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
2002		3.1.5	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	....	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
2003		**3.1.5**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/23/17**	**5/25/17**	**BID**
2004		3.1.5	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	....	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
2005		3.1.5	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	....	$0	$0	4 days	3/23/17	3/29/17	BID
2006		3.1.5	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	....	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
2007		3.1.5	0%	F		Firma de contrato	....	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
2008		3.1.5	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	....	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2009		3.1.5	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/11/17	4/13/17	BID
2010		3.1.5	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/13/17	4/18/17	BID
2011		3.1.5	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	4/18/17	5/3/17	BID
2012		3.1.5	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/3/17	5/10/17	BID
2013		3.1.5	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/10/17	5/24/17	BID
2014		3.1.5	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/24/17	5/25/17	BID
2015		**3.1.5**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$21,150**	**$0**	**174 days**	**4/6/17**	**12/13/17**	**BID**
2016		3.1.5	0%			Producto 1	...	$2,350	$0	18 days	4/6/17	5/3/17	BID
2017		3.1.5	0%			Producto 2	...	$2,350	$0	18 days	5/3/17	5/29/17	BID
2018		3.1.5	0%			Producto 3	...	$2,350	$0	18 days	5/29/17	6/22/17	BID
2019		3.1.5	0%			Producto 4	...	$2,350	$0	18 days	6/22/17	7/18/17	BID
2020		3.1.5	0%			Producto 5	...	$2,350	$0	18 days	7/18/17	8/15/17	BID
2021		3.1.5	0%			Producto 6	...	$2,350	$0	21 days	8/15/17	9/13/17	BID
2022		3.1.5	0%			Producto 7	...	$2,350	$0	21 days	9/13/17	10/16/17	BID
2023		3.1.5	0%			Producto 8	...	$2,350	$0	21 days	10/16/17	11/14/17	BID
2024		3.1.5	0%			Producto 9	...	$2,350	$0	21 days	11/14/17	12/13/17	BID
2025		**3.1.5**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Financiamiento e Inversión 2018**		**$28,200**	**$0**	**267.5 days**	**11/24/17**	**12/19/18**	**BID**
2026		**3.1.5**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
2027		**3.1.5**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
2028		3.1.5	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
2029		3.1.5	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
2030		3.1.5	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
2031		3.1.5	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
2032		**3.1.5**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2033		3.1.5	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
2034		3.1.5	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
2035		3.1.5	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
2036		3.1.5	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
2037		3.1.5	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
2038		3.1.5	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
2039		3.1.5	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
2040		3.1.5	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
2041		3.1.5	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
2042		3.1.5	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
2043		3.1.5	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
2044		3.1.5	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
2045		**3.1.5**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,200**	**$0**	**233 days**	**1/18/18**	**12/19/18**	**BID**
2046		3.1.5	0%			Producto 1	...	$2,350	$0	11 days	1/18/18	2/2/18	BID
2047		3.1.5	0%			Producto 2	...	$2,350	$0	21 days	2/2/18	3/5/18	BID
2048		3.1.5	0%			Producto 3	...	$2,350	$0	21 days	3/5/18	4/5/18	BID
2049		3.1.5	0%			Producto 4	...	$2,350	$0	21 days	4/5/18	5/7/18	BID
2050		3.1.5	0%			Producto 5	...	$2,350	$0	21 days	5/7/18	6/5/18	BID
2051		3.1.5	0%			Producto 6	...	$2,350	$0	21 days	6/5/18	7/4/18	BID
2052		3.1.5	0%			Producto 7	...	$2,350	$0	21 days	7/4/18	8/6/18	BID
2053		3.1.5	0%			Producto 8	...	$2,350	$0	21 days	8/6/18	9/4/18	BID
2054		3.1.5	0%			Producto 9	...	$2,350	$0	18 days	9/4/18	9/28/18	BID
2055		3.1.5	0%			Producto 10	...	$2,350	$0	21 days	9/28/18	10/30/18	BID
2056		3.1.5	0%			Producto 11	...	$2,350	$0	18 days	10/30/18	11/23/18	BID
2057		3.1.5	0%			Producto 12	...	$2,350	$0	18 days	11/23/18	12/19/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2058		**3.1.6**	**10%**			**Asesor de Mercadeo y Comunicación**		**$72,537**	**$5,901**	**611.5 days**	**7/8/16**	**12/19/18**	**BID**
2059		**3.1.6**	**55%**			**Proceso de Contratación: Asesor de Mercadeo y Comunicación 2016 (Claudia))**		**$13,305**	**$5,901**	**140 days**	**7/8/16**	**2/2/17**	**BID**
2060	✓	**3.1.6**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**44 days**	**7/8/16**	**9/9/16**	**BID**
2061	✓	3.1.6	100%			TDR Presentados		$0	$0	10 days	7/8/16	7/21/16	BID
2062	✓	3.1.6	100%	N		NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	17 days	7/22/16	8/17/16	BID
2063	✓	3.1.6	100%	F		Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	17 days	8/18/16	9/9/16	BID
2064		**3.1.6**	**35%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$13,305**	**$5,901**	**96 days**	**9/12/16**	**2/2/17**	**BID**
2065	✓	3.1.6	100%			Producto 1	...	$3,446	$3,446	12 days	9/12/16	9/28/16	BID
2066	✓	3.1.6	100%			Impuesto		$181	$181	1 day	10/25/16	10/25/16	BID
2067	✓	3.1.6	100%			Producto 2	...	$2,274	$2,274	21 days	9/29/16	10/28/16	BID
2068		3.1.6	0%			Producto 3	...	$2,468	$0	21 days	10/31/16	11/28/16	BID
2069		3.1.6	0%			Producto 4	...	$2,468	$0	21 days	11/29/16	1/4/17	BID
2070		3.1.6	0%			Producto 5	...	$2,468	$0	21 days	1/5/17	2/2/17	BID
2071		**3.1.6**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor de Mercadeo y Comunicación 2017**		**$29,616**	**$0**	**267.5 days**	**11/25/16**	**12/21/17**	**BID**
2072		**3.1.6**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
2073		**3.1.6**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
2074		3.1.6	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
2075		3.1.6	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
2076		3.1.6	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
2077		3.1.6	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
2078		**3.1.6**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
2079		3.1.6	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
2080		3.1.6	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
2081		3.1.6	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
2082		3.1.6	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2083		3.1.6	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
2084		3.1.6	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
2085		3.1.6	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
2086		3.1.6	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
2087		3.1.6	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
2088		3.1.6	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
2089		3.1.6	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
2090		3.1.6	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
2091		**3.1.6**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$29,616**	**$0**	**233 days**	**1/20/17**	**12/21/17**	**BID**
2092		3.1.6	0%			Producto 1	...	$2,468	$0	11 days	1/20/17	2/6/17	BID
2093		3.1.6	0%			Producto 2	...	$2,468	$0	21 days	2/6/17	3/7/17	BID
2094		3.1.6	0%			Producto 3	...	$2,468	$0	21 days	3/7/17	4/6/17	BID
2095		3.1.6	0%			Producto 4	...	$2,468	$0	21 days	4/6/17	5/8/17	BID
2096		3.1.6	0%			Producto 5	...	$2,468	$0	21 days	5/8/17	6/6/17	BID
2097		3.1.6	0%			Producto 6	...	$2,468	$0	21 days	6/6/17	7/5/17	BID
2098		3.1.6	0%			Producto 7	...	$2,468	$0	21 days	7/5/17	8/7/17	BID
2099		3.1.6	0%			Producto 8	...	$2,468	$0	21 days	8/7/17	9/5/17	BID
2100		3.1.6	0%			Producto 9	...	$2,468	$0	21 days	9/5/17	10/5/17	BID
2101		3.1.6	0%			Producto 10	...	$2,468	$0	18 days	10/5/17	11/1/17	BID
2102		3.1.6	0%			Producto 11	...	$2,468	$0	18 days	11/1/17	11/27/17	BID
2103		3.1.6	0%			Producto 12	...	$2,468	$0	18 days	11/27/17	12/21/17	BID
2104		**3.1.6**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor de Mercadeo y Comunicación 2018**		**$29,616**	**$0**	**267.5 days**	**11/24/17**	**12/19/18**	**BID**
2105		**3.1.6**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
2106		**3.1.6**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
2107		3.1.6	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
2108		3.1.6	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2109		3.1.6	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
2110		3.1.6	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
2111		**3.1.6**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
2112		3.1.6	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
2113		3.1.6	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
2114		3.1.6	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
2115		3.1.6	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
2116		3.1.6	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
2117		3.1.6	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
2118		3.1.6	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
2119		3.1.6	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
2120		3.1.6	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
2121		3.1.6	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
2122		3.1.6	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
2123		3.1.6	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
2124		**3.1.6**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$29,616**	**$0**	**233 days**	**1/18/18**	**12/19/18**	**BID**
2125		3.1.6	0%			Producto 1	...	$2,468	$0	11 days	1/18/18	2/2/18	BID
2126		3.1.6	0%			Producto 2	...	$2,468	$0	18 days	2/2/18	2/28/18	BID
2127		3.1.6	0%			Producto 3	...	$2,468	$0	18 days	2/28/18	3/26/18	BID
2128		3.1.6	0%			Producto 4	...	$2,468	$0	18 days	3/26/18	4/23/18	BID
2129		3.1.6	0%			Producto 5	...	$2,468	$0	21 days	4/23/18	5/23/18	BID
2130		3.1.6	0%			Producto 6	...	$2,468	$0	21 days	5/23/18	6/21/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2131		3.1.6	0%			Producto 7	...	$2,468	$0	21 days	6/21/18	7/20/18	BID
2132		3.1.6	0%			Producto 8	...	$2,468	$0	21 days	7/20/18	8/22/18	BID
2133		3.1.6	0%			Producto 9	...	$2,468	$0	21 days	8/22/18	9/20/18	BID
2134		3.1.6	0%			Producto 10	...	$2,468	$0	21 days	9/20/18	10/22/18	BID
2135		3.1.6	0%			Producto 11	...	$2,468	$0	21 days	10/22/18	11/20/18	BID
2136		3.1.6	0%			Producto 12	...	$2,468	$0	21 days	11/20/18	12/19/18	BID
2137		**3.1.7**	**0%**			**Asesor de Articulaciones Interinstitucionales**		**$51,828**	**$0**	**478.5 days**	**1/9/17**	**12/3/18**	**BID**
2138		**3.1.7**	**0%**			**Proceso de contratación: Asesor de Articulaciones Interinstitucionales 2017**		**$22,212**	**$0**	**239 days**	**1/9/17**	**12/15/17**	**BID**
2139		**3.1.7**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**1/9/17**	**4/14/17**	**BID**
2140		**3.1.7**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**1/9/17**	**2/10/17**	**BID**
2141		3.1.7	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	1/9/17	1/27/17	BID
2142		3.1.7	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/30/17	1/30/17	BID
2143		3.1.7	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	1/31/17	2/3/17	BID
2144		3.1.7	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	2/6/17	2/10/17	BID
2145		**3.1.7**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**2/13/17**	**4/14/17**	**BID**
2146		3.1.7	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	2/13/17	2/13/17	BID
2147		3.1.7	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	2/13/17	2/17/17	BID
2148		3.1.7	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	2/17/17	2/22/17	BID
2149		3.1.7	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	2/22/17	2/24/17	BID
2150		3.1.7	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	2/24/17	2/24/17	BID
2151		3.1.7	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	2/27/17	3/1/17	BID
2152		3.1.7	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	3/2/17	3/3/17	BID
2153		3.1.7	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/6/17	3/8/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2154		3.1.7	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	3/9/17	3/22/17	BID
2155		3.1.7	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	3/23/17	3/29/17	BID
2156		3.1.7	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	3/30/17	4/13/17	BID
2157		3.1.7	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	4/14/17	4/14/17	BID
2158		**3.1.7**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$22,212**	**$0**	**179 days**	**4/4/17**	**12/15/17**	**BID**
2159		3.1.7	0%			Producto 1	...	$2,468	$0	11 days	4/4/17	4/18/17	BID
2160		3.1.7	0%			Producto 2	...	$2,468	$0	21 days	4/19/17	5/18/17	BID
2161		3.1.7	0%			Producto 3	...	$2,468	$0	21 days	5/19/17	6/16/17	BID
2162		3.1.7	0%			Producto 4	...	$2,468	$0	21 days	6/19/17	7/17/17	BID
2163		3.1.7	0%			Producto 5	...	$2,468	$0	21 days	7/18/17	8/17/17	BID
2164		3.1.7	0%			Producto 6	...	$2,468	$0	21 days	8/18/17	9/18/17	BID
2165		3.1.7	0%			Producto 7	...	$2,468	$0	21 days	9/19/17	10/18/17	BID
2166		3.1.7	0%			Producto 8	...	$2,468	$0	21 days	10/19/17	11/16/17	BID
2167		3.1.7	0%			Producto 9	...	$2,468	$0	21 days	11/17/17	12/15/17	BID
2168		**3.1.7**	**0%**			**Proceso de contratación: Asesor de Articulaciones Interinstitucionales 2018**		**$29,616**	**$0**	**255.5 days**	**11/24/17**	**12/3/18**	**BID**
2169		**3.1.7**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
2170		**3.1.7**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
2171		3.1.7	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
2172		3.1.7	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
2173		3.1.7	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
2174		3.1.7	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
2175		**3.1.7**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
2176		3.1.7	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
2177		3.1.7	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2178		3.1.7	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
2179		3.1.7	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
2180		3.1.7	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
2181		3.1.7	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
2182		3.1.7	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
2183		3.1.7	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
2184		3.1.7	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
2185		3.1.7	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
2186		3.1.7	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
2187		3.1.7	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
2188		**3.1.7**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$29,616**	**$0**	**221 days**	**1/18/18**	**12/3/18**	**BID**
2189		3.1.7	0%			Producto 1	...	$2,468	$0	11 days	1/18/18	2/2/18	BID
2190		3.1.7	0%			Producto 2	...	$2,468	$0	21 days	2/2/18	3/5/18	BID
2191		3.1.7	0%			Producto 3	...	$2,468	$0	21 days	3/5/18	4/5/18	BID
2192		3.1.7	0%			Producto 4	...	$2,468	$0	21 days	4/5/18	5/7/18	BID
2193		3.1.7	0%			Producto 5	...	$2,468	$0	21 days	5/7/18	6/5/18	BID
2194		3.1.7	0%			Producto 6	...	$2,468	$0	18 days	6/5/18	6/29/18	BID
2195		3.1.7	0%			Producto 7	...	$2,468	$0	18 days	6/29/18	7/26/18	BID
2196		3.1.7	0%			Producto 8	...	$2,468	$0	18 days	7/26/18	8/22/18	BID
2197		3.1.7	0%			Producto 9	...	$2,468	$0	18 days	8/22/18	9/17/18	BID
2198		3.1.7	0%			Producto 10	...	$2,468	$0	18 days	9/17/18	10/11/18	BID
2199		3.1.7	0%			Producto 11	...	$2,468	$0	18 days	10/11/18	11/7/18	BID
2200		3.1.7	0%			Producto 12	...	$2,468	$0	18 days	11/7/18	12/3/18	BID
2201		**3.1.8**	**0%**			**Asesor 1 2017**		**$12,000**	**$0**	**143.5 days**	**12/19/16**	**7/18/17**	**BID**
2202		**3.1.8**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/19/16**	**5/25/17**	**BID**
2203		**3.1.8**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2204		3.1.8	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
2205		3.1.8	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
2206		3.1.8	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
2207		3.1.8	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
2208		3.1.8	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
2209		**3.1.8**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
2210		3.1.8	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
2211		3.1.8	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
2212		3.1.8	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
2213		**3.1.8**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
2214		3.1.8	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
2215		3.1.8	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
2216		3.1.8	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
2217		3.1.8	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
2218		3.1.8	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
2219		3.1.8	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
2220		**3.1.8**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/23/17**	**5/25/17**	**BID**
2221		3.1.8	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2222		3.1.8	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/23/17	3/29/17	BID
2223		3.1.8	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
2224		3.1.8	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
2225		3.1.8	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID
2226		3.1.8	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/11/17	4/13/17	BID
2227		3.1.8	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/13/17	4/18/17	BID
2228		3.1.8	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/18/17	5/3/17	BID
2229		3.1.8	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/3/17	5/10/17	BID
2230		3.1.8	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/10/17	5/24/17	BID
2231		3.1.8	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/24/17	5/25/17	BID
2232		**3.1.8**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$12,000**	**$0**	**72 days**	**4/6/17**	**7/18/17**	**BID**
2233		3.1.8	0%			Producto 1	...	$4,000	$0	22 days	4/6/17	5/9/17	BID
2234		3.1.8	0%			Producto 2	...	$4,000	$0	20 days	5/9/17	6/6/17	BID
2235		3.1.8	0%			Producto 3	...	$4,000	$0	30 days	6/6/17	7/18/17	BID
2236		**3.1.9**	**0%**			**Asesor 1 2018**		**$13,200**	**$0**	**283.5 days**	**9/18/17**	**11/5/18**	**BID**
2237		**3.1.9**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**18 days**	**9/18/17**	**10/11/17**	**BID**
2238		**3.1.9**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
2239		3.1.9	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
2240		3.1.9	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
2241		3.1.9	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
2242		3.1.9	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
2243		**3.1.9**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2244	3.1.9	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
2245	3.1.9	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	1/5/18	1/16/18	BID
2246	3.1.9	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/16/18	1/19/18	BID
2247	3.1.9	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/19/18	1/23/18	BID
2248	3.1.9	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/23/18	1/23/18	BID
2249	3.1.9	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/24/18	1/26/18	BID
2250	3.1.9	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	1/29/18	1/30/18	BID
2251	3.1.9	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/31/18	2/2/18	BID
2252	3.1.9	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	9 days	2/5/18	2/15/18	BID
2253	3.1.9	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/18	2/22/18	BID
2254	3.1.9	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	7 days	2/23/18	3/5/18	BID
2255	3.1.9	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/6/18	3/6/18	BID
2256	3.1.9	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
2257	**3.1.9**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$13,200**	**$0**	**198 days**	**1/23/18**	**11/5/18**	**BID**
2258	3.1.9	0%			Producto 1	...	$1,200	$0	18 days	1/23/18	2/16/18	BID
2259	3.1.9	0%			Producto 2	...	$1,200	$0	18 days	2/16/18	3/14/18	BID
2260	3.1.9	0%			Producto 3	...	$1,200	$0	18 days	3/14/18	4/11/18	BID
2261	3.1.9	0%			Producto 4	...	$1,200	$0	18 days	4/11/18	5/8/18	BID
2262	3.1.9	0%			Producto 5	...	$1,200	$0	18 days	5/8/18	6/1/18	BID
2263	3.1.9	0%			Producto 6	...	$1,200	$0	18 days	6/1/18	6/27/18	BID
2264	3.1.9	0%			Producto 7	...	$1,200	$0	18 days	6/27/18	7/23/18	BID
2265	3.1.9	0%			Producto 8	...	$1,200	$0	18 days	7/23/18	8/20/18	BID
2266	3.1.9	0%			Producto 9	...	$1,200	$0	18 days	8/20/18	9/13/18	BID
2267	3.1.9	0%			Producto 10	...	$1,200	$0	18 days	9/13/18	10/9/18	BID
2268	3.1.9	0%			Producto 11	...	$1,200	$0	18 days	10/9/18	11/5/18	BID
2269	**3.1.1**	**0%**			**Asesor 2 2017**		**$12,000**	**$0**	**502 days**	**12/19/16**	**12/21/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2270		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/19/16**	**5/25/17**	**BID**
2271		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
2272		3.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
2273		3.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
2274		3.1.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
2275		3.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
2276		3.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
2277		**3.1.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
2278		3.1.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
2279		3.1.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
2280		3.1.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
2281		**3.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
2282		3.1.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
2283		3.1.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
2284		3.1.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
2285		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
2286		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
2287		3.1.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
2288		**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/23/17**	**5/25/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2289		3.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
2290		3.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/23/17	3/29/17	BID
2291		3.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
2292		3.1.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
2293		3.1.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID
2294		3.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/11/17	4/13/17	BID
2295		3.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/13/17	4/18/17	BID
2296		3.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/18/17	5/3/17	BID
2297		3.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/3/17	5/10/17	BID
2298		3.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/10/17	5/24/17	BID
2299		3.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/24/17	5/25/17	BID
2300		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$12,000**	**$0**	**248 days**	**1/2/18**	**12/21/18**	**BID**
2301		3.1.1	0%			Producto 1	...	$1,200	$0	22 days	1/2/18	1/31/18	BID
2302		3.1.1	0%			Producto 2	...	$1,200	$0	20 days	2/1/18	2/28/18	BID
2303		3.1.1	0%			Producto 3	...	$1,200	$0	22 days	3/1/18	3/30/18	BID
2304		3.1.1	0%			Producto 4	...	$1,200	$0	19 days	4/4/18	4/30/18	BID
2305		3.1.1	0%			Producto 5	...	$1,200	$0	21 days	5/2/18	5/30/18	BID
2306		3.1.1	0%			Producto 6	...	$1,200	$0	21 days	5/31/18	6/28/18	BID
2307		3.1.1	0%			Producto 7	...	$1,200	$0	22 days	6/29/18	7/31/18	BID
2308		3.1.1	0%			Producto 8	...	$1,200	$0	22 days	8/1/18	8/31/18	BID
2309		3.1.1	0%			Producto 9	...	$1,200	$0	20 days	9/3/18	9/28/18	BID
2310		3.1.1	0%			Producto 10	...	$1,200	$0	22 days	10/1/18	10/31/18	BID
2311		**3.1.1**	**0%**			**Asesor 2 2018**		**$14,400**	**$0**	**295.5 days**	**9/18/17**	**11/21/18**	**BID**
2312		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**18 days**	**9/18/17**	**10/11/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2313		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
2314		3.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
2315		3.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
2316		3.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
2317		3.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
2318		**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
2319		3.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
2320		3.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
2321		3.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
2322		3.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
2323		3.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
2324		3.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
2325		3.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
2326		3.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
2327		3.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
2328		3.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
2329		3.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
2330		3.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
2331		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$14,400**	**$0**	**213 days**	**1/18/18**	**11/21/18**	**BID**
2332		3.1.1	0%			Producto 1	...	$1,200	$0	18 days	1/18/18	2/13/18	BID
2333		3.1.1	0%			Producto 2	...	$1,200	$0	18 days	2/13/18	3/9/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2334		3.1.1	0%			Producto 3		$1,200	$0	18 days	3/9/18	4/6/18	BID
2335		3.1.1	0%			Producto 4		$1,200	$0	18 days	4/6/18	5/3/18	BID
2336		3.1.1	0%			Producto 5		$1,200	$0	18 days	5/3/18	5/29/18	BID
2337		3.1.1	0%			Producto 6		$1,200	$0	18 days	5/29/18	6/22/18	BID
2338		3.1.1	0%			Producto 7		$1,200	$0	18 days	6/22/18	7/18/18	BID
2339		3.1.1	0%			Producto 8		$1,200	$0	18 days	7/18/18	8/15/18	BID
2340		3.1.1	0%			Producto 9		$1,200	$0	18 days	8/15/18	9/10/18	BID
2341		3.1.1	0%			Producto 10		$1,200	$0	18 days	9/10/18	10/4/18	BID
2342		3.1.1	0%			Producto 11		$1,200	$0	18 days	10/4/18	10/31/18	BID
2343		3.1.1	0%			Producto 12		$1,200	$0	15 days	10/31/18	11/21/18	BID
2344		**3.1.1**	**21%**	**E**		**Evento difusión emprendimiento e innovación**		**$1,016,304**	**$17,642**	**449.5 days**	**8/12/16**	**6/4/18**	**BID**
2345		**3.1.1**	**83%**			**Proceso de Adquisición: Eventos de emprendimiento, productividad e innovación 2016**		**$187,142**	**$17,642**	**88 days**	**8/12/16**	**12/15/16**	**BID**
2346	✓	**3.1.1**	**100%**			**Lanzamiento Agenda Urbana**		**$1,303**	**$1,303**	**20 days**	**8/16/16**	**9/12/16**	**BID**
2347	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**17 days**	**8/16/16**	**9/7/16**	**BID**
2348	✓	3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	8/16/16	8/22/16	BID
2349	✓	3.1.1	100%		A	Aviso especial de adquisiciones		$0	$0	2 days	8/16/16	8/17/16	BID
2350	✓	3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	8/23/16	8/25/16	BID
2351	✓	3.1.1	100%			Solicitud de NOB		$0	$0	2 days	8/26/16	8/29/16	BID
2352	✓	3.1.1	100%			NOB		$0	$0	5 days	8/30/16	9/5/16	BID
2353	✓	3.1.1	100%		F	Acta de adjudicación		$0	$0	2 days	9/6/16	9/7/16	BID
2354	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$1,303**	**$1,303**	**8 days**	**9/19/16**	**9/28/16**	**BID**
2355	✓	3.1.1	100%			Entrega de Informe		$1,303	$1,303	8 days	9/19/16	9/28/16	BID
2356	✓	**3.1.1**	**100%**			**Innovate Entrepreneurship Summit**		**$2,765**	**$2,765**	**31 days**	**8/16/16**	**9/28/16**	**BID**
2357	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**20 days**	**8/16/16**	**9/12/16**	**BID**
2358	✓	3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	8/16/16	8/22/16	BID
2359	✓	3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	8/26/16	8/30/16	BID
2360	✓	3.1.1	100%		A	Aviso especial de adquisiciones		$0	$0	1 day	8/31/16	8/31/16	BID
2361	✓	3.1.1	100%			Solicitud de NOB		$0	$0	2 days	8/31/16	9/1/16	BID
2362	✓	3.1.1	100%			NOB		$0	$0	5 days	9/2/16	9/8/16	BID
2363	✓	3.1.1	100%		F	Acta de adjudicación		$0	$0	2 days	9/9/16	9/12/16	BID
2364	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$2,765**	**$2,765**	**3 days**	**9/26/16**	**9/28/16**	**BID**
2365	✓	3.1.1	100%			Entrega de Informe		$2,765	$2,765	3 days	9/26/16	9/28/16	BID
2366	✓	**3.1.1**	**100%**			**Lanzamiento PROMIPYMES**		**$8,918**	**$8,918**	**41 days**	**8/26/16**	**10/25/16**	**BID**
2367	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**17 days**	**8/26/16**	**9/20/16**	**BID**
2368	✓	3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	8/26/16	9/1/16	BID
2369	✓	3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	9/2/16	9/6/16	BID
2370	✓	3.1.1	100%		A	Aviso especial de adquisiciones		$0	$0	2 days	9/7/16	9/8/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2371	✓	3.1.1	100%			Solcitud NOB Evento		$0	$0	5 days	9/9/16	9/16/16	BID
2372	✓	3.1.1	100%		F	Acta de adjudicación		$0	$0	2 days	9/19/16	9/20/16	BID
2373	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$8,918**	**$8,918**	**21 days**	**9/26/16**	**10/25/16**	**BID**
2374	✓	3.1.1	100%			Entrega de Informe		$8,679	$8,679	3 days	9/26/16	9/28/16	BID
2375	✓	3.1.1	100%			Impuesto		$239	$239	1 day	10/25/16	10/25/16	BID
2376	✓	**3.1.1**	**100%**			**Training Day**		**$4,657**	**$4,657**	**50 days**	**8/16/16**	**10/26/16**	**BID**
2377	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**20 days**	**8/16/16**	**9/12/16**	**BID**
2378	✓	3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	8/16/16	8/22/16	BID
2379	✓	3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	8/23/16	8/25/16	BID
2380	✓	3.1.1	100%		A	Aviso especial de adquisiciones		$0	$0	1 day	8/26/16	8/26/16	BID
2381	✓	3.1.1	100%			Solicitud de NOB		$0	$0	2 days	8/26/16	8/29/16	BID
2382	✓	3.1.1	100%			NOB		$0	$0	5 days	8/30/16	9/5/16	BID
2383	✓	3.1.1	100%		F	Acta de Adjudicación		$0	$0	5 days	9/6/16	9/12/16	BID
2384	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$4,657**	**$4,657**	**22 days**	**9/26/16**	**10/26/16**	**BID**
2385	✓	3.1.1	100%			Entrega de informe		$4,657	$4,657	22 days	9/26/16	10/26/16	BID
2386		**3.1.1**	**46%**			**Start Up Weekend**		**$4,500**	**$0**	**65 days**	**8/16/16**	**11/16/16**	**BID**
2387		**3.1.1**	**52%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**20 days**	**8/16/16**	**9/12/16**	**BID**
2388	✓	3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	8/16/16	8/22/16	BID
2389	✓	3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	8/23/16	8/25/16	BID
2390	✓	3.1.1	100%		A	Aviso especial de adquisiciones		$0	$0	1 day	8/26/16	8/26/16	BID
2391	✓	3.1.1	100%			Solicitud de NOB		$0	$0	2 days	8/26/16	8/29/16	BID
2392		3.1.1	0%			NOB		$0	$0	5 days	8/30/16	9/5/16	BID
2393		3.1.1	0%		F	Acta de adjudicación		$0	$0	5 days	9/6/16	9/12/16	BID
2394		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$4,500**	**$0**	**3 days**	**11/14/16**	**11/16/16**	**BID**
2395		3.1.1	0%			Entrega de Informe		$4,500	$0	3 days	11/14/16	11/16/16	BID
2396		**3.1.1**	**58%**			**Heroes**		**$96,000**	**$0**	**86 days**	**8/16/16**	**12/15/16**	**BID**
2397	✓	**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**21 days**	**8/16/16**	**9/13/16**	**BID**
2398	✓	3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	8/16/16	8/22/16	BID
2399	✓	3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	8/23/16	8/25/16	BID
2400	✓	3.1.1	100%		A	Aviso Especial de adquisiciones		$0	$0	1 day	8/26/16	8/26/16	BID
2401	✓	3.1.1	100%			Solicitud de NOB		$0	$0	2 days	8/29/16	8/30/16	BID
2402	✓	3.1.1	100%			NOB		$0	$0	5 days	8/31/16	9/6/16	BID
2403	✓	3.1.1	100%		F	Acta de adjudicación		$0	$0	5 days	9/7/16	9/13/16	BID
2404		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$96,000**	**$0**	**15 days**	**11/25/16**	**12/15/16**	**BID**
2405		3.1.1	0%			Informe de servicios de alimentación		$22,000	$0	3 days	11/25/16	11/29/16	BID
2406		3.1.1	0%			Informe de servicios audiovisuales		$19,000	$0	3 days	11/30/16	12/2/16	BID
2407		3.1.1	0%			Informe de servicios de impresión de material y kit de bienvenida		$14,000	$0	3 days	12/5/16	12/7/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2408		3.1.1	0%			Informe de servicios de ambientación y logística		$27,000	$0	3 days	12/8/16	12/12/16	BID
2409		3.1.1	0%			Informe de elaboración de rótulos en escala		$14,000	$0	3 days	12/13/16	12/15/16	BID
2410		**3.1.1**	**67%**			**Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto**		**$49,000**	**$0**	**72 days**	**8/12/16**	**11/23/16**	**BID**
2411		**3.1.1**	**76%**			**Etapa de Adjudicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**8/12/16**	**9/8/16**	**BID**
2412		3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	8/12/16	8/18/16	BID
2413		3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	8/19/16	8/23/16	BID
2414		3.1.1	100%		A	Aviso Especial de adquisiciones		$0	$0	1 day	8/24/16	8/24/16	BID
2415		3.1.1	100%			Solicitud de NOB		$0	$0	2 days	8/24/16	8/25/16	BID
2416		3.1.1	100%			NOB		$0	$0	5 days	8/26/16	9/1/16	BID
2417		3.1.1	0%		F	Acta de Adjudicación		$0	$0	5 days	9/2/16	9/8/16	BID
2418		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$49,000**	**$0**	**3 days**	**11/21/16**	**11/23/16**	**BID**
2419		3.1.1	0%			Entrega de Informe		$49,000	$0	3 days	11/21/16	11/23/16	BID
2420		**3.1.1**	**88%**			**Angel Labs**		**$6,000**	**$0**	**77 days**	**8/12/16**	**11/30/16**	**BID**
2421		**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Adjudicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**8/12/16**	**9/8/16**	**BID**
2422		3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	8/12/16	8/18/16	BID
2423		3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	8/19/16	8/23/16	BID
2424		3.1.1	100%		A	Aviso Especial de adquisiciones		$0	$0	1 day	8/24/16	8/24/16	BID
2425		3.1.1	100%			Solicitud de NOB		$0	$0	2 days	8/24/16	8/25/16	BID
2426		3.1.1	100%			NOB		$0	$0	5 days	8/26/16	9/1/16	BID
2427		3.1.1	100%		F	Acta de Adjudicación		$0	$0	5 days	9/2/16	9/8/16	BID
2428		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$6,000**	**$0**	**3 days**	**11/28/16**	**11/30/16**	**BID**
2429		3.1.1	0%			Entrega de Informe		$6,000	$0	3 days	11/28/16	11/30/16	BID
2430		**3.1.1**	**88%**			**Llamado a la Innovación**		**$14,000**	**$0**	**59 days**	**9/21/16**	**12/13/16**	**BID**
2431		**3.1.1**	**100%**			**Etapa de Adjudicación**		**$0**	**$0**	**21 days**	**9/21/16**	**10/20/16**	**BID**
2432		3.1.1	100%			Estrategia de evento		$0	$0	5 days	9/21/16	9/27/16	BID
2433		3.1.1	100%			Cotizaciones de los servicios		$0	$0	3 days	9/28/16	9/30/16	BID
2434		3.1.1	100%		A	Aviso especial de adquisiciones		$0	$0	1 day	10/3/16	10/3/16	BID
2435		3.1.1	100%			Solicitud de NOB		$0	$0	2 days	10/4/16	10/5/16	BID
2436		3.1.1	100%			NOB		$0	$0	5 days	10/6/16	10/13/16	BID
2437		3.1.1	100%		F	Acta de Adjudicación		$0	$0	5 days	10/14/16	10/20/16	BID
2438		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$14,000**	**$0**	**3 days**	**12/9/16**	**12/13/16**	**BID**
2439		3.1.1	0%			Entrega de Informe		$14,000	$0	3 days	12/9/16	12/13/16	BID
2440		**3.1.1**	**0%**			**Evento de promoción y atracción de inversores 2017 (conferencista)**		**$50,000**	**$0**	**183 days**	**3/1/17**	**11/20/17**	**BID**
2441		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**117.5 days**	**1/23/17**	**7/7/17**	**BID**
2442		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**39 days**	**1/23/17**	**3/16/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2443		3.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/23/17	2/10/17	BID
2444		3.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	3/1/17	3/1/17	BID
2445		3.1.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/2/17	3/3/17	BID
2446		3.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	3/6/17	3/9/17	BID
2447		3.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	3/10/17	3/16/17	BID
2448		**3.1.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**3/17/17**	**4/14/17**	**BID**
2449		3.1.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	3/17/17	3/17/17	BID
2450		3.1.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	3/17/17	4/7/17	BID
2451		3.1.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	4/7/17	4/14/17	BID
2452		**3.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**4/14/17**	**5/8/17**	**BID**
2453		3.1.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	4/14/17	4/21/17	BID
2454		3.1.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	4/21/17	4/25/17	BID
2455		3.1.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/25/17	4/27/17	BID
2456		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/27/17	4/27/17	BID
2457		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/28/17	4/28/17	BID
2458		3.1.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	5/2/17	5/8/17	BID
2459		**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**5/9/17**	**7/7/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2460		3.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	5/9/17	5/9/17	BID
2461		3.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	5/9/17	5/15/17	BID
2462		3.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	5/15/17	5/18/17	BID
2463		3.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	5/18/17	5/22/17	BID
2464		3.1.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	5/22/17	5/25/17	BID
2465		3.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/25/17	5/29/17	BID
2466		3.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/29/17	6/1/17	BID
2467		3.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	6/1/17	6/15/17	BID
2468		3.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	6/15/17	6/22/17	BID
2469		3.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	6/22/17	7/6/17	BID
2470		3.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	7/6/17	7/7/17	BID
2471		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$50,000**	**$0**	**30 days**	**5/22/17**	**7/3/17**	**BID**
2472		3.1.1	0%			Entrega de Producto	...	$50,000	$0	30 days	5/22/17	7/3/17	BID
2473		**3.1.1**	**0%**			**Evento de promoción y atracción de inversores 2017 (Logística, hospedaje, alimentación, comunicaicón, impresiones, merchandising)**		**$300,000**	**$0**	**224 days**	**1/16/17**	**12/1/17**	**BID**
2474		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**204 days**	**1/16/17**	**11/3/17**	**BID**
2475		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**23 days**	**1/16/17**	**2/15/17**	**BID**
2476		3.1.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	10 days	1/16/17	1/27/17	BID
2477		3.1.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
2478		3.1.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisiciones	...	$0	$0	2 days	2/2/17	2/3/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2479		3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	2/6/17	2/9/17	BID
2480		3.1.1	0%			Si el Banco tiene observaciones se lleva a cabo una sesión o se corrige los documentos (TDR, Matriz de evaluación, borrador de expresiones de interés y el presupuesto detallado) y se remite nuevamente al Banco y sustituyen	...	$0	$0	3 days	2/10/17	2/14/17	BID
2481		3.1.1	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	2/15/17	2/15/17	BID
2482		**3.1.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**2/16/17**	**3/15/17**	**BID**
2483		3.1.1	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo	...	$0	$0	2 days	2/16/17	2/17/17	BID
2484		3.1.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interés	...	$0	$0	14 days	2/20/17	3/9/17	BID
2485		3.1.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/13/17	BID
2486		3.1.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	...	$0	$0	2 days	3/14/17	3/15/17	BID
2487		**3.1.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**3/16/17**	**5/12/17**	**BID**
2488		3.1.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	...	$0	$0	0.5 days	3/16/17	3/16/17	BID
2489		3.1.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	3/16/17	4/14/17	BID
2490		3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/14/17	4/20/17	BID
2491		3.1.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	4/20/17	5/12/17	BID
2492		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**5/12/17**	**7/14/17**	**BID**
2493		3.1.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	5/12/17	5/17/17	BID
2494		3.1.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	5/17/17	6/2/17	BID
2495		3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	6/2/17	6/8/17	BID
2496		3.1.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	6/8/17	6/19/17	BID
2497		3.1.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	6/19/17	6/20/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2498	3.1.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	6/20/17	6/26/17	BID
2499	3.1.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	6/26/17	6/27/17	BID
2500	3.1.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	6/27/17	7/4/17	BID
2501	3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	7/4/17	7/10/17	BID
2502	3.1.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	7/10/17	7/14/17	BID
2503	**3.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**72.5 days**	**7/14/17**	**10/30/17**	**BID**
2504	3.1.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo 2.13).	...	$0	$0	20 days	7/14/17	8/15/17	BID
2505	3.1.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	8/15/17	8/17/17	BID
2506	3.1.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	8/17/17	8/17/17	BID
2507	3.1.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	8/18/17	8/18/17	BID
2508	3.1.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19). Documento.	...	$0	$0	16 days	8/18/17	9/11/17	BID
2509	3.1.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	9/11/17	9/12/17	BID
2510	3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	9/12/17	9/19/17	BID
2511	3.1.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	10 days	9/19/17	10/3/17	BID
2512	3.1.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	10/3/17	10/5/17	BID
2513	3.1.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	10/5/17	10/5/17	BID
2514	3.1.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	...	$0	$0	5 days	10/6/17	10/13/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2515		3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	10/16/17	10/19/17	BID
2516		3.1.1	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	7 days	10/20/17	10/30/17	BID
2517		**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**4 days**	**10/31/17**	**11/3/17**	**BID**
2518		3.1.1	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	1 day	10/31/17	10/31/17	BID
2519		3.1.1	0%	F		Firma del Contrato	...	$0	$0	2 days	11/1/17	11/2/17	BID
2520		3.1.1	0%			Remitir al Banco contrato firmado	...	$0	$0	1 day	11/3/17	11/3/17	BID
2521		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$300,000**	**$0**	**10 days**	**11/20/17**	**12/1/17**	**BID**
2522		3.1.1	0%			Entrega de Informe	...	$300,000	$0	10 days	11/20/17	12/1/17	BID
2523		**3.1.1**	**0%**	**E**		**Evento de promoción y atracción de inversores 2018**		**$479,162**	**$0**	**205.5 days**	**8/7/17**	**6/4/18**	**BID**
2524		**3.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Conferensista Evento Promoción y atracción de inversiones**		**$179,162**	**$0**	**205.5 days**	**8/7/17**	**6/4/18**	**BID**
2525		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**8/7/17**	**1/10/18**	**BID**
2526		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**8/7/17**	**9/12/17**	**BID**
2527		3.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	8/7/17	8/25/17	BID
2528		3.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	8/28/17	8/28/17	BID
2529		3.1.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	8/29/17	8/30/17	BID
2530		3.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	8/31/17	9/5/17	BID
2531		3.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	9/6/17	9/12/17	BID
2532		**3.1.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**9/13/17**	**10/11/17**	**BID**
2533		3.1.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	9/13/17	9/13/17	BID
2534		3.1.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	9/13/17	10/4/17	BID
2535		3.1.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	10/4/17	10/11/17	BID
2536		**3.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**10/11/17**	**11/2/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2537		3.1.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	10/11/17	10/19/17	BID
2538		3.1.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	10/19/17	10/23/17	BID
2539		3.1.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	10/23/17	10/25/17	BID
2540		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	10/25/17	10/25/17	BID
2541		3.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	10/26/17	10/26/17	BID
2542		3.1.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	10/27/17	11/2/17	BID
2543		**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**11/3/17**	**1/10/18**	**BID**
2544		3.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	11/3/17	11/3/17	BID
2545		3.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	11/3/17	11/9/17	BID
2546		3.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	11/9/17	11/14/17	BID
2547		3.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	11/14/17	11/16/17	BID
2548		3.1.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	11/16/17	11/21/17	BID
2549		3.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	11/21/17	11/23/17	BID
2550		3.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	11/23/17	11/28/17	BID
2551		3.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	11/28/17	12/12/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2552		3.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	12/12/17	12/19/17	BID
2553		3.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	12/19/17	1/9/18	BID
2554		3.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	1/9/18	1/10/18	BID
2555		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$179,162**	**$0**	**100 days**	**1/10/18**	**6/4/18**	**BID**
2556		3.1.1	0%			Producto 1	...	$179,162	$0	100 days	1/10/18	6/4/18	BID
2557		**3.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación (Logística, hospedaje, alimentación, comunicaicón, impresiones, merchandising)**		**$300,000**	**$0**	**182 days**	**9/1/17**	**5/28/18**	**BID**
2558		**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**172 days**	**9/1/17**	**5/14/18**	**BID**
2559		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**172 days**	**9/1/17**	**5/14/18**	**BID**
2560		**3.1.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**9/1/17**	**9/29/17**	**BID**
2561		3.1.1	0%	A		Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).		$0	$0	2 days	9/1/17	9/4/17	BID
2562		3.1.1	0%			Período para presentar Expresiones de Inte	...	$0	$0	14 days	9/5/17	9/25/17	BID
2563		3.1.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	9/26/17	9/27/17	BID
2564		3.1.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en Guatecompras	...	$0	$0	2 days	9/28/17	9/29/17	BID
2565		**3.1.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**10/2/17**	**11/27/17**	**BID**
2566		3.1.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluaci	...	$0	$0	0.5 days	10/2/17	10/2/17	BID
2567		3.1.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	10/2/17	10/31/17	BID
2568		3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	10/31/17	11/6/17	BID
2569		3.1.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	11/6/17	11/27/17	BID
2570		**3.1.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**11/27/17**	**2/5/18**	**BID**
2571		3.1.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	11/27/17	11/30/17	BID
2572		3.1.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	11/30/17	12/18/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2573	3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/22/17	BID
2574	3.1.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	12/22/17	1/9/18	BID
2575	3.1.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	1/9/18	1/10/18	BID
2576	3.1.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	1/10/18	1/16/18	BID
2577	3.1.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	1/16/18	1/17/18	BID
2578	3.1.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	1/17/18	1/24/18	BID
2579	3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/24/18	1/30/18	BID
2580	3.1.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	1/30/18	2/5/18	BID
2581	**3.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**2/5/18**	**5/2/18**	**BID**
2582	3.1.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo	...	$0	$0	20 days	2/5/18	3/5/18	BID
2583	3.1.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	3/5/18	3/7/18	BID
2584	3.1.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	3/7/18	3/7/18	BID
2585	3.1.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	3/8/18	3/8/18	BID
2586	3.1.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	10 days	3/8/18	3/22/18	BID
2587	3.1.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	3/22/18	3/23/18	BID
2588	3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	3/23/18	3/29/18	BID
2589	3.1.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	3/29/18	4/9/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2590	3.1.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	4/9/18	4/11/18	BID
2591	3.1.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	4/11/18	4/11/18	BID
2592	3.1.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22.	...	$0	$0	5 days	4/12/18	4/18/18	BID
2593	3.1.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/19/18	4/24/18	BID
2594	3.1.1	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	4/25/18	5/2/18	BID
2595	**3.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**8 days**	**5/3/18**	**5/14/18**	**BID**
2596	3.1.1	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la	...	$0	$0	5 days	5/3/18	5/9/18	BID
2597	3.1.1	0%		F	Firma del Contrato	...	$0	$0	2 days	5/10/18	5/11/18	BID
2598	3.1.1	0%			Remitir al Banco contrato firmado	...	$0	$0	1 day	5/14/18	5/14/18	BID
2599	**3.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$300,000**	**$0**	**10 days**	**5/15/18**	**5/28/18**	**BID**
2600	3.1.1	0%			Entrega de Informe	...	$300,000	$0	10 days	5/15/18	5/28/18	BID
2601	**3.2**	**0%**	**P**	**P**	**Capacitaciones específicas en SDE**		**$799,094**	**$0**	**488 days**	**12/12/16**	**11/26/18**	**BID**
2602	**3.2.1**	**0%**	**E**		**Capacitaciones específicas en SDE**		**$799,094**	**$0**	**488 days**	**12/12/16**	**11/26/18**	**BID**
2603	3.2.1	0%			Plan de capacitación aprobado		$0	$0	20 days	12/12/16	1/16/17	BID
2604	**3.2.1**	**0%**			**Consultor Sectorial (Turismo)**		**$7,014**	**$0**	**129.5 days**	**1/16/17**	**7/18/17**	**BID**
2605	**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**1/16/17**	**6/14/17**	**BID**
2606	**3.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/16/17**	**2/21/17**	**BID**
2607	3.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/16/17	2/3/17	BID
2608	3.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/6/17	2/6/17	BID
2609	3.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/7/17	2/8/17	BID
2610	3.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/9/17	2/14/17	BID
2611	3.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
2612	**3.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/22/17**	**3/21/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2613	3.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/22/17	2/22/17	BID
2614	3.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/22/17	3/14/17	BID
2615	3.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	3/14/17	3/21/17	BID
2616	**3.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/21/17**	**4/12/17**	**BID**
2617	3.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/21/17	3/28/17	BID
2618	3.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/30/17	BID
2619	3.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/30/17	4/4/17	BID
2620	3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
2621	3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/5/17	4/5/17	BID
2622	3.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/6/17	4/12/17	BID
2623	**3.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**4/13/17**	**6/14/17**	**BID**
2624	3.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	4/13/17	4/13/17	BID
2625	3.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	4/13/17	4/19/17	BID
2626	3.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/19/17	4/24/17	BID
2627	3.2.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/24/17	4/26/17	BID
2628	3.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/26/17	5/2/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2629		3.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/2/17	5/4/17	BID
2630		3.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/4/17	5/9/17	BID
2631		3.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	5/9/17	5/23/17	BID
2632		3.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/23/17	5/30/17	BID
2633		3.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/30/17	6/13/17	BID
2634		3.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/13/17	6/14/17	BID
2635		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$7,014**	**$0**	**60 days**	**4/24/17**	**7/18/17**	**BID**
2636		3.2.1	0%			Producto 1	...	$7,014	$0	60 days	4/24/17	7/18/17	BID
2637		**3.2.1**	**0%**			**Logistica Sectorial (logistica, hospedaje y alimentación**		**$10,520**	**$0**	**87.5 days**	**2/13/17**	**6/16/17**	**BID**
2638		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27.5 days**	**2/13/17**	**3/22/17**	**BID**
2639		**3.2.1**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**2/13/17**	**2/16/17**	**BID**
2640		3.2.1	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	2/13/17	2/15/17	BID
2641		3.2.1	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	...	$0	$0	1 day	2/16/17	2/16/17	BID
2642		**3.2.1**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11**		**$0**	**$0**	**8 days**	**2/17/17**	**2/28/17**	**BID**
2643		3.2.1	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra	...	$0	$0	2 days	2/17/17	2/20/17	BID
2644		3.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	2/21/17	2/21/17	BID
2645		3.2.1	0%			Banco Otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	2/22/17	2/28/17	BID
2646		**3.2.1**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/1/17**	**3/6/17**	**BID**
2647		3.2.1	0%	A		Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el	...	$0	$0	3 days	3/1/17	3/3/17	BID
2648		3.2.1	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0 days	3/3/17	3/3/17	BID
2649		3.2.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0.5 days	3/6/17	3/6/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2650		**3.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**3/6/17**	**3/16/17**	**BID**
2651		3.2.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	1 day	3/6/17	3/7/17	BID
2652		3.2.1	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	...	$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID
2653		3.2.1	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	...	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
2654		3.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
2655		3.2.1	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2 (c)).	...	$0	$0	5 days	3/10/17	3/16/17	BID
2656		**3.2.1**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/17/17**	**3/22/17**	**BID**
2657		3.2.1	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	...	$0	$0	2 days	3/17/17	3/20/17	BID
2658		3.2.1	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	...	$0	$0	0.5 days	3/21/17	3/21/17	BID
2659		3.2.1	0%	F		Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	...	$0	$0	1 day	3/21/17	3/22/17	BID
2660		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$10,520**	**$0**	**60 days**	**3/22/17**	**6/16/17**	**BID**
2661		3.2.1	0%			Informe	...	$10,520	$0	60 days	3/22/17	6/16/17	BID
2662		**3.2.1**	**0%**			**Consultor Sectorial TIC's/ADVJ**		**$21,040**	**$0**	**178 days**	**1/16/17**	**9/27/17**	**BID**
2663		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$10,520**	**$0**	**99.5 days**	**1/16/17**	**6/6/17**	**BID**
2664		**3.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/16/17**	**2/21/17**	**BID**
2665		3.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/16/17	2/3/17	BID
2666		3.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/6/17	2/6/17	BID
2667		3.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/7/17	2/8/17	BID
2668		3.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/9/17	2/14/17	BID
2669		3.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
2670		**3.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/22/17**	**3/21/17**	**BID**
2671		3.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/22/17	2/22/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2672		3.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/22/17	3/14/17	BID
2673		3.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	3/14/17	3/21/17	BID
2674		**3.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/21/17**	**4/12/17**	**BID**
2675		3.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/21/17	3/28/17	BID
2676		3.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/30/17	BID
2677		3.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/30/17	4/4/17	BID
2678		3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
2679		3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/5/17	4/5/17	BID
2680		3.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/6/17	4/12/17	BID
2681		**3.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**37.5 days**	**4/13/17**	**6/6/17**	**BID**
2682		3.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	4/13/17	4/13/17	BID
2683		3.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	4/13/17	4/19/17	BID
2684		3.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/19/17	4/24/17	BID
2685		3.2.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/24/17	4/26/17	BID
2686		3.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/26/17	5/2/17	BID
2687		3.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/2/17	5/4/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2688		3.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/4/17	5/9/17	BID
2689		3.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	5/9/17	5/23/17	BID
2690		3.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/23/17	5/30/17	BID
2691		3.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/23/17	6/6/17	BID
2692		3.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/30/17	5/31/17	BID
2693		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$10,520**	**$0**	**60 days**	**7/3/17**	**9/27/17**	**BID**
2694		3.2.1	0%			Informe	...	$10,520	$0	60 days	7/3/17	9/27/17	BID
2695		**3.2.1**	**0%**			**Consultor Sectorial Forestal**		**$10,520**	**$0**	**178 days**	**1/16/17**	**9/27/17**	**BID**
2696		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**1/16/17**	**6/14/17**	**BID**
2697		**3.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/16/17**	**2/21/17**	**BID**
2698		3.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/16/17	2/3/17	BID
2699		3.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/6/17	2/6/17	BID
2700		3.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/7/17	2/8/17	BID
2701		3.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/9/17	2/14/17	BID
2702		3.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
2703		**3.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/22/17**	**3/21/17**	**BID**
2704		3.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/22/17	2/22/17	BID
2705		3.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/22/17	3/14/17	BID
2706		3.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	3/14/17	3/21/17	BID
2707		**3.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/21/17**	**4/12/17**	**BID**
2708		3.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/21/17	3/28/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2709	3.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/30/17	BID
2710	3.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/30/17	4/4/17	BID
2711	3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
2712	3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/5/17	4/5/17	BID
2713	3.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/6/17	4/12/17	BID
2714	**3.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**4/13/17**	**6/14/17**	**BID**
2715	3.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	4/13/17	4/13/17	BID
2716	3.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	4/13/17	4/19/17	BID
2717	3.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/19/17	4/24/17	BID
2718	3.2.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/24/17	4/26/17	BID
2719	3.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/26/17	5/2/17	BID
2720	3.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/2/17	5/4/17	BID
2721	3.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/4/17	5/9/17	BID
2722	3.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	5/9/17	5/23/17	BID
2723	3.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/23/17	5/30/17	BID
2724	3.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/30/17	6/13/17	BID
2725	3.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/13/17	6/14/17	BID
2726	**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$10,520**	**$0**	**60 days**	**7/3/17**	**9/27/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2727	3.2.1	0%			Informe	...	$10,520	$0	60 days	7/3/17	9/27/17	BID
2728	**3.2.1**	**0%**			**Consultor Sectorial (Frutas y Vegetales)**		**$25,000**	**$0**	**329 days**	**1/16/17**	**5/9/18**	**BID**
2729	**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**1/16/17**	**6/14/17**	**BID**
2730	**3.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/16/17**	**2/21/17**	**BID**
2731	3.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/16/17	2/3/17	BID
2732	3.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/6/17	2/6/17	BID
2733	3.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/7/17	2/8/17	BID
2734	3.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/9/17	2/14/17	BID
2735	3.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
2736	**3.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/22/17**	**3/21/17**	**BID**
2737	3.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/22/17	2/22/17	BID
2738	3.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/22/17	3/14/17	BID
2739	3.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	3/14/17	3/21/17	BID
2740	**3.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/21/17**	**4/12/17**	**BID**
2741	3.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/21/17	3/28/17	BID
2742	3.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/30/17	BID
2743	3.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/30/17	4/4/17	BID
2744	3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
2745	3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/5/17	4/5/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2746		3.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/6/17	4/12/17	BID
2747		**3.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**4/13/17**	**6/14/17**	**BID**
2748		3.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	4/13/17	4/13/17	BID
2749		3.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	4/13/17	4/19/17	BID
2750		3.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/19/17	4/24/17	BID
2751		3.2.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/24/17	4/26/17	BID
2752		3.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/26/17	5/2/17	BID
2753		3.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/2/17	5/4/17	BID
2754		3.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/4/17	5/9/17	BID
2755		3.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	5/9/17	5/23/17	BID
2756		3.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/23/17	5/30/17	BID
2757		3.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/30/17	6/13/17	BID
2758		3.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/13/17	6/14/17	BID
2759		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,000**	**$0**	**60 days**	**2/12/18**	**5/9/18**	**BID**
2760		3.2.1	0%			Producto 1	...	$25,000	$0	60 days	2/12/18	5/9/18	BID
2761		**3.2.1**	**0%**			**Consultor Sector Manufactura Ligera**		**$25,000**	**$0**	**134.5 days**	**1/16/17**	**7/26/17**	**BID**
2762		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**108.5 days**	**1/16/17**	**6/19/17**	**BID**
2763		**3.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/16/17**	**2/21/17**	**BID**
2764		3.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/16/17	2/3/17	BID
2765		3.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/6/17	2/6/17	BID
2766		3.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/7/17	2/8/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2767	3.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/9/17	2/14/17	BID
2768	3.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
2769	**3.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/22/17**	**3/21/17**	**BID**
2770	3.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/22/17	2/22/17	BID
2771	3.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/22/17	3/14/17	BID
2772	3.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	3/14/17	3/21/17	BID
2773	**3.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/21/17**	**4/12/17**	**BID**
2774	3.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/21/17	3/28/17	BID
2775	3.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/30/17	BID
2776	3.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/30/17	4/4/17	BID
2777	3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
2778	3.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/5/17	4/5/17	BID
2779	3.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/6/17	4/12/17	BID
2780	**3.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**46.5 days**	**4/13/17**	**6/19/17**	**BID**
2781	3.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	4/13/17	4/13/17	BID
2782	3.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	4/13/17	4/24/17	BID
2783	3.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/24/17	4/27/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2784		3.2.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/27/17	5/2/17	BID
2785		3.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	5/2/17	5/5/17	BID
2786		3.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/5/17	5/9/17	BID
2787		3.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/9/17	5/12/17	BID
2788		3.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	5/12/17	5/26/17	BID
2789		3.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/26/17	6/2/17	BID
2790		3.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	6/2/17	6/16/17	BID
2791		3.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/16/17	6/19/17	BID
2792		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,000**	**$0**	**60 days**	**5/2/17**	**7/26/17**	**BID**
2793		3.2.1	0%			Producto 1	...	$25,000	$0	60 days	5/2/17	7/26/17	BID
2794		**3.2.1**	**0%**	**E**		**Proceso de Adquisición: Capacitaciones específicas en SDE 2018**		**$700,000**	**$0**	**255 days**	**11/20/17**	**11/26/18**	**BID**
2795		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**195 days**	**11/20/17**	**8/31/18**	**BID**
2796		**3.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**11/20/17**	**1/5/18**	**BID**
2797		3.2.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	11/20/17	12/15/17	BID
2798		3.2.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	12/18/17	12/20/17	BID
2799		3.2.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisiciones	...	$0	$0	2 days	12/21/17	12/22/17	BID
2800		3.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/1/18	1/4/18	BID
2801		3.2.1	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	1/5/18	1/5/18	BID
2802		**3.2.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**1/8/18**	**2/2/18**	**BID**
2803		3.2.1	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo	...	$0	$0	2 days	1/8/18	1/9/18	BID
2804		3.2.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interés	...	$0	$0	14 days	1/10/18	1/29/18	BID
2805		3.2.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	1/30/18	1/31/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2806		3.2.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	...	$0	$0	2 days	2/1/18	2/2/18	BID
2807		**3.2.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**2/5/18**	**3/30/18**	**BID**
2808		3.2.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	...	$0	$0	0.5 days	2/5/18	2/5/18	BID
2809		3.2.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	2/5/18	3/5/18	BID
2810		3.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	3/5/18	3/9/18	BID
2811		3.2.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	3/9/18	3/30/18	BID
2812		**3.2.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**3/30/18**	**6/6/18**	**BID**
2813		3.2.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	3/30/18	4/6/18	BID
2814		3.2.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	4/6/18	4/24/18	BID
2815		3.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/24/18	4/30/18	BID
2816		3.2.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	4/30/18	5/10/18	BID
2817		3.2.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	5/10/18	5/11/18	BID
2818		3.2.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	5/11/18	5/17/18	BID
2819		3.2.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	5/17/18	5/18/18	BID
2820		3.2.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	5/18/18	5/25/18	BID
2821		3.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	5/25/18	5/31/18	BID
2822		3.2.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	5/31/18	6/6/18	BID
2823		**3.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**6/6/18**	**8/30/18**	**BID**
2824		3.2.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo 2.13).	...	$0	$0	20 days	6/6/18	7/4/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2825		3.2.1	0%			Conformar Comité de Evaluación		$0	$0	2 days	7/4/18	7/6/18	BID
2826		3.2.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas		$0	$0	0.5 days	7/6/18	7/6/18	BID
2827		3.2.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).		$0	$0	0.5 days	7/9/18	7/9/18	BID
2828		3.2.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19). Documento.		$0	$0	10 days	7/9/18	7/23/18	BID
2829		3.2.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).		$0	$0	1 day	7/23/18	7/24/18	BID
2830		3.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora		$0	$0	4 days	7/24/18	7/31/18	BID
2831		3.2.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).		$0	$0	5 days	7/31/18	8/8/18	BID
2832		3.2.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).		$0	$0	2 days	8/8/18	8/10/18	BID
2833		3.2.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).		$0	$0	0.5 days	8/10/18	8/10/18	BID
2834		3.2.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).		$0	$0	5 days	8/13/18	8/17/18	BID
2835		3.2.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora		$0	$0	4 days	8/20/18	8/23/18	BID
2836		3.2.1	0%			Banco otorga no objeción		$0	$0	5 days	8/24/18	8/30/18	BID
2837		**3.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**1 day**	**8/31/18**	**8/31/18**	**BID**
2838		3.2.1	0%		F	Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma		$0	$0	1 day	8/31/18	8/31/18	BID
2839		**3.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$700,000**	**$0**	**60 days**	**9/3/18**	**11/26/18**	**BID**
2840		3.2.1	0%			Producto 1		$700,000	$0	60 days	9/3/18	11/26/18	BID
2841		**3.3**	**2%**	**P**	**P**	**Proyectos de emprendimiento apoyados**		**$1,400,000**	**$0**	**516 days**	**9/12/16**	**10/5/18**	**BID**
2842		**3.3.1**	**6%**	**E**		**Proceso de Adquisición: Programa de Emprendimiento ,75 Proyectos apoyados 2017**		**$700,000**	**$0**	**312 days**	**9/12/16**	**12/11/17**	**BID**
2843		**3.3.1**	**53%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**19 days**	**9/12/16**	**10/7/16**	**BID**
2844		3.3.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	10 days	9/12/16	9/26/16	BID
2845		3.3.1	0%			NOB Terminos de Referencia		$0	$0	5 days	9/27/16	10/3/16	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2846	3.3.1	0%		A	Aviso especial de adquisiciones		$0	$0	1 day	10/4/16	10/4/16	BID
2847	3.3.1	0%		F	Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	10/5/16	10/7/16	BID
2848	**3.3.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$700,000**	**$0**	**156 days**	**5/2/17**	**12/11/17**	**BID**
2849	3.3.1	0%			Producto 1		$140,000	$0	21 days	5/2/17	5/30/17	BID
2850	3.3.1	0%			Producto 2		$105,000	$0	30 days	5/31/17	7/11/17	BID
2851	3.3.1	0%			Producto 3		$70,000	$0	30 days	7/12/17	8/24/17	BID
2852	3.3.1	0%			Producto 4		$140,000	$0	35 days	8/25/17	10/16/17	BID
2853	3.3.1	0%			Producto 5		$70,000	$0	20 days	10/17/17	11/13/17	BID
2854	3.3.1	0%			Producto 6		$175,000	$0	20 days	11/14/17	12/11/17	BID
2855	**3.3.2**	**0%**	**E**		**Proceso de Adquisición: Programa de Emprendimiento ,75 Proyectos apoyados 2018**		**$700,000**	**$0**	**360 days**	**5/2/17**	**10/5/18**	**BID**
2856	**3.3.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**198 days**	**5/2/17**	**2/14/18**	**BID**
2857	**3.3.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**5/2/17**	**6/12/17**	**BID**
2858	3.3.2	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	5/2/17	5/29/17	BID
2859	3.3.2	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica		$0	$0	3 days	5/30/17	6/1/17	BID
2860	3.3.2	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisiciones		$0	$0	2 days	6/2/17	6/5/17	BID
2861	3.3.2	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora		$0	$0	4 days	6/6/17	6/9/17	BID
2862	3.3.2	0%			Banco otorga No objeción		$0	$0	1 day	6/12/17	6/12/17	BID
2863	**3.3.2**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**6/13/17**	**7/10/17**	**BID**
2864	3.3.2	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).		$0	$0	2 days	6/13/17	6/14/17	BID
2865	3.3.2	0%			Período para presentar Expresiones de Interés		$0	$0	14 days	6/15/17	7/4/17	BID
2866	3.3.2	0%			Conformar Comité de Evaluación .		$0	$0	2 days	7/5/17	7/6/17	BID
2867	3.3.2	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en Guatecompras		$0	$0	2 days	7/7/17	7/10/17	BID
2868	**3.3.2**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**7/11/17**	**9/6/17**	**BID**
2869	3.3.2	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación		$0	$0	0.5 days	7/11/17	7/11/17	BID
2870	3.3.2	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.		$0	$0	20 days	7/11/17	8/10/17	BID
2871	3.3.2	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora		$0	$0	4 days	8/10/17	8/16/17	BID
2872	3.3.2	0%			Otorga No Objeción		$0	$0	15 days	8/16/17	9/6/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2873		**3.3.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**9/6/17**	**11/10/17**	**BID**
2874		3.3.2	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	9/6/17	9/11/17	BID
2875		3.3.2	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2	...	$0	$0	12 days	9/11/17	9/28/17	BID
2876		3.3.2	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	9/28/17	10/4/17	BID
2877		3.3.2	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	10/4/17	10/16/17	BID
2878		3.3.2	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta	...	$0	$0	1 day	10/16/17	10/17/17	BID
2879		3.3.2	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	10/17/17	10/23/17	BID
2880		3.3.2	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	10/23/17	10/24/17	BID
2881		3.3.2	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	10/24/17	10/31/17	BID
2882		3.3.2	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	10/31/17	11/6/17	BID
2883		3.3.2	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	11/6/17	11/10/17	BID
2884		**3.3.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**11/10/17**	**2/8/18**	**BID**
2885		3.3.2	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo 2.13).	...	$0	$0	20 days	11/10/17	12/8/17	BID
2886		3.3.2	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	12/8/17	12/12/17	BID
2887		3.3.2	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	12/12/17	12/12/17	BID
2888		3.3.2	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	12/13/17	12/13/17	BID
2889		3.3.2	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19). Documento.	...	$0	$0	10 days	12/13/17	1/3/18	BID
2890		3.3.2	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	1/3/18	1/4/18	BID
2891		3.3.2	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/4/18	1/10/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2892	3.3.2	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	1/10/18	1/17/18	BID
2893	3.3.2	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	1/17/18	1/19/18	BID
2894	3.3.2	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	1/19/18	1/19/18	BID
2895	3.3.2	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22.	...	$0	$0	5 days	1/22/18	1/26/18	BID
2896	3.3.2	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/29/18	2/1/18	BID
2897	3.3.2	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	2/2/18	2/8/18	BID
2898	**3.3.2**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**4 days**	**2/9/18**	**2/14/18**	**BID**
2899	3.3.2	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	1 day	2/9/18	2/9/18	BID
2900	3.3.2	0%	F		Firma del Contrato	...	$0	$0	2 days	2/12/18	2/13/18	BID
2901	3.3.2	0%			Remitir al Banco contrato firmado	...	$0	$0	1 day	2/14/18	2/14/18	BID
2902	**3.3.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$700,000**	**$0**	**162 days**	**2/15/18**	**10/5/18**	**BID**
2903	3.3.2	0%			Producto 1	...	$70,000	$0	15 days	2/15/18	3/7/18	BID
2904	3.3.2	0%			Producto 2	...	$70,000	$0	15 days	3/8/18	3/28/18	BID
2905	3.3.2	0%			Producto 3	...	$70,000	$0	15 days	3/29/18	4/20/18	BID
2906	3.3.2	0%			Producto 4	...	$70,000	$0	15 days	4/23/18	5/14/18	BID
2907	3.3.2	0%			Producto 5	...	$70,000	$0	15 days	5/15/18	6/4/18	BID
2908	3.3.2	0%			Producto 6	...	$70,000	$0	15 days	6/5/18	6/25/18	BID
2909	3.3.2	0%			Producto 7	...	$70,000	$0	18 days	6/26/18	7/19/18	BID
2910	3.3.2	0%			Producto 8	...	$70,000	$0	18 days	7/20/18	8/16/18	BID
2911	3.3.2	0%			Producto 9	...	$70,000	$0	18 days	8/17/18	9/11/18	BID
2912	3.3.2	0%			Producto 10	...	$70,000	$0	18 days	9/12/18	10/5/18	BID
2913	**3.4**	**17%**	**P**	**P**	**Empresas capacitadas bajo Programa de Fomento a la Productividad (Small Business Developent Center -SBDC-)**		**$3,679,845**	**$172,028**	**707 days**	**2/8/16**	**11/27/18**	**BID**
2914	**3.4.1**	**25%**	**E**		**Implementación de unidades de promoción de la MIPYMES PROMIPYMES**		**$2,016,...**	**$172,028**	**478 days**	**2/8/16**	**1/2/18**	**BID**
2915	**3.4.1**	**75%**			**Proceso de Adquisición: Implementación de unidades de PROMIPYMES 2016**		**$582,131**	**$172,028**	**227 days**	**2/8/16**	**12/22/16**	**BID**
2916	**3.4.1**	**76%**			**Promipyme PRODETUR**		**$47,305**	**$13,513**	**226 days**	**2/8/16**	**12/21/16**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2917	✓	**3.4.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**163 days**	**2/8/16**	**9/22/16**	**BID**
2918	✓	3.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	50 days	2/8/16	4/13/16	BID
2919	✓	3.4.1	100%			NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	5 days	6/7/16	6/13/16	BID
2920	✓	3.4.1	100%		A	Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora	...	$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
2921	✓	3.4.1	100%			NOB propuesta Técnica	...	$0	$0	13 days	7/28/16	8/16/16	BID
2922	✓	3.4.1	100%			Negociación	...	$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
2923	✓	3.4.1	100%			NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	7 days	8/11/16	8/31/16	BID
2924	✓	3.4.1	100%		F	Firma del Contrato		$0	$0	18 days	8/29/16	9/22/16	BID
2925	✓	3.4.1	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	9/1/16	9/5/16	BID
2926		**3.4.1**	**37%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$47,305**	**$13,513**	**63 days**	**9/23/16**	**12/21/16**	**BID**
2927	✓	3.4.1	100%			Producto 1		$13,513	$13,513	23 days	9/23/16	10/26/16	BID
2928		3.4.1	0%			Producto 2	...	$24,137	$0	20 days	10/27/16	11/23/16	BID
2929		3.4.1	0%			Producto 3	...	$9,655	$0	20 days	11/24/16	12/21/16	BID
2930		**3.4.1**	**73%**			**Promipyme AGG**		**$100,204**	**$30,449**	**219 days**	**2/8/16**	**12/12/16**	**BID**
2931	✓	**3.4.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**151 days**	**2/8/16**	**9/5/16**	**BID**
2932	✓	3.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	50 days	2/8/16	4/13/16	BID
2933	✓	3.4.1	100%			NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	5 days	6/7/16	6/13/16	BID
2934	✓	3.4.1	100%		A	Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora	...	$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
2935	✓	3.4.1	100%			NOB propuesta Técnica	...	$0	$0	13 days	7/28/16	8/16/16	BID
2936	✓	3.4.1	100%			Negociación	...	$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
2937	✓	3.4.1	100%			NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	7 days	8/11/16	8/31/16	BID
2938	✓	3.4.1	100%		F	Firma del Contrato		$0	$0	3 days	8/29/16	8/31/16	BID
2939	✓	3.4.1	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	9/1/16	9/5/16	BID
2940		**3.4.1**	**33%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$100,204**	**$30,449**	**60 days**	**9/19/16**	**12/12/16**	**BID**
2941	✓	3.4.1	100%			Producto 1		$30,449	$30,449	20 days	9/19/16	10/17/16	BID
2942		3.4.1	0%			Producto 2	...	$49,825	$0	20 days	10/18/16	11/14/16	BID
2943		3.4.1	0%			Producto 3	...	$19,930	$0	20 days	11/15/16	12/12/16	BID
2944		**3.4.1**	**74%**			**Promipyme Asociación Alterna**		**$91,873**	**$27,393**	**226 days**	**2/8/16**	**12/21/16**	**BID**
2945		**3.4.1**	**97%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**158 days**	**2/8/16**	**9/14/16**	**BID**
2946	✓	3.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	50 days	2/8/16	4/13/16	BID
2947	✓	3.4.1	100%			NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	5 days	6/7/16	6/13/16	BID
2948	✓	3.4.1	100%		A	Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora	...	$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
2949	✓	3.4.1	100%			NOB propuesta Técnica	...	$0	$0	13 days	7/28/16	8/16/16	BID
2950	✓	3.4.1	100%			Negociación	...	$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
2951	✓	3.4.1	100%			NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	7 days	8/11/16	8/31/16	BID
2952	✓	3.4.1	100%		F	Firma del Contrato		$0	$0	13 days	8/29/16	9/14/16	BID
2953		3.4.1	0%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	9/1/16	9/5/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2954		**3.4.1**	**40%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$91,873**	**$27,393**	**67 days**	**9/19/16**	**12/21/16**	**BID**
2955	✓	3.4.1	100%			Producto 1		$27,393	$27,393	27 days	9/19/16	10/26/16	BID
2956		3.4.1	0%			Producto 2	...	$46,057	$0	20 days	10/27/16	11/23/16	BID
2957		3.4.1	0%			Producto 3	...	$18,423	$0	20 days	11/24/16	12/21/16	BID
2958		**3.4.1**	**76%**			**Promipyme CUNORI**		**$94,517**	**$28,721**	**226 days**	**2/8/16**	**12/21/16**	**BID**
2959	✓	**3.4.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**156 days**	**2/8/16**	**9/12/16**	**BID**
2960	✓	3.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	50 days	2/8/16	4/13/16	BID
2961	✓	3.4.1	100%			NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	5 days	6/7/16	6/13/16	BID
2962	✓	3.4.1	100%	A		Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora	...	$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
2963	✓	3.4.1	100%			NOB propuesta Técnica	...	$0	$0	13 days	7/28/16	8/16/16	BID
2964	✓	3.4.1	100%			Negociación	...	$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
2965	✓	3.4.1	100%			NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	7 days	8/11/16	8/31/16	BID
2966	✓	3.4.1	100%	F		Firma del Contrato		$0	$0	11 days	8/29/16	9/12/16	BID
2967	✓	3.4.1	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	9/1/16	9/5/16	BID
2968		**3.4.1**	**40%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$94,517**	**$28,721**	**67 days**	**9/19/16**	**12/21/16**	**BID**
2969	✓	3.4.1	100%			Producto 1		$28,721	$28,721	27 days	9/19/16	10/26/16	BID
2970		3.4.1	0%			Producto 2	...	$46,997	$0	20 days	10/27/16	11/23/16	BID
2971		3.4.1	0%			Producto 3	...	$18,799	$0	20 days	11/24/16	12/21/16	BID
2972		**3.4.1**	**76%**			**Promipyme Red Nacional de Grupos Gestores San Marcos**		**$79,325**	**$22,622**	**226 days**	**2/8/16**	**12/21/16**	**BID**
2973	✓	**3.4.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**156 days**	**2/8/16**	**9/12/16**	**BID**
2974	✓	3.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	50 days	2/8/16	4/13/16	BID
2975	✓	3.4.1	100%			NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	5 days	6/7/16	6/13/16	BID
2976	✓	3.4.1	100%	A		Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora	...	$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
2977	✓	3.4.1	100%			NOB propuesta Técnica	...	$0	$0	13 days	7/28/16	8/16/16	BID
2978	✓	3.4.1	100%			Negociación	...	$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
2979	✓	3.4.1	100%			NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	7 days	8/11/16	8/31/16	BID
2980	✓	3.4.1	100%	F		Firma del Contrato		$0	$0	11 days	8/29/16	9/12/16	BID
2981	✓	3.4.1	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	9/1/16	9/5/16	BID
2982		**3.4.1**	**40%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$79,325**	**$22,622**	**67 days**	**9/19/16**	**12/21/16**	**BID**
2983	✓	3.4.1	100%			Producto 1		$22,622	$22,622	27 days	9/19/16	10/26/16	BID
2984		3.4.1	0%			Producto 2	...	$40,503	$0	20 days	10/27/16	11/23/16	BID
2985		3.4.1	0%			Producto 3	...	$16,201	$0	20 days	11/24/16	12/21/16	BID
2986		**3.4.1**	**75%**			**Promipyme Red Nacional de Grupos Gestores Alta Verapaz**		**$79,325**	**$22,622**	**226 days**	**2/8/16**	**12/21/16**	**BID**
2987	✓	**3.4.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**151 days**	**2/8/16**	**9/5/16**	**BID**
2988	✓	3.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	50 days	2/8/16	4/13/16	BID
2989	✓	3.4.1	100%			NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	5 days	6/7/16	6/13/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
2990	✓	3.4.1	100%		A	Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora		$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
2991	✓	3.4.1	100%			NOB propuesta Técnica		$0	$0	13 days	7/28/16	8/16/16	BID
2992	✓	3.4.1	100%			Negociación		$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
2993	✓	3.4.1	100%			NOB a la Adjudicación		$0	$0	7 days	8/11/16	8/31/16	BID
2994	✓	3.4.1	100%		F	Firma del Contrato		$0	$0	3 days	8/29/16	8/31/16	BID
2995	✓	3.4.1	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	9/1/16	9/5/16	BID
2996		**3.4.1**	**40%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$79,325**	**$22,622**	**67 days**	**9/19/16**	**12/21/16**	**BID**
2997	✓	3.4.1	100%			Producto 1		$22,622	$22,622	27 days	9/19/16	10/26/16	BID
2998		3.4.1	0%			Producto 2		$40,503	$0	20 days	10/27/16	11/23/16	BID
2999		3.4.1	0%			Producto 3		$16,201	$0	20 days	11/24/16	12/21/16	BID
3000		**3.4.1**	**76%**			**Promipyme Cámara de Comercio de Guatemala / Guatemala**		**$44,791**	**$13,355**	**227 days**	**2/8/16**	**12/22/16**	**BID**
3001	✓	**3.4.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**151 days**	**2/8/16**	**9/5/16**	**BID**
3002	✓	3.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	50 days	2/8/16	4/13/16	BID
3003	✓	3.4.1	100%			NOB Terminos de Referencia		$0	$0	5 days	6/7/16	6/13/16	BID
3004	✓	3.4.1	100%		A	Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora		$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
3005	✓	3.4.1	100%			NOB propuesta Técnica		$0	$0	13 days	7/28/16	8/16/16	BID
3006	✓	3.4.1	100%			Negociación		$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
3007	✓	3.4.1	100%			NOB a la Adjudicación		$0	$0	7 days	8/11/16	8/31/16	BID
3008	✓	3.4.1	100%		F	Firma del Contrato		$0	$0	3 days	8/29/16	8/31/16	BID
3009	✓	3.4.1	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	9/1/16	9/5/16	BID
3010		**3.4.1**	**44%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$44,791**	**$13,355**	**68 days**	**9/19/16**	**12/22/16**	**BID**
3011	✓	3.4.1	100%			Producto 1		$13,355	$13,355	30 days	9/19/16	10/31/16	BID
3012		3.4.1	0%			Producto 2		$22,454	$0	20 days	11/1/16	11/28/16	BID
3013		3.4.1	0%			Producto 3		$8,982	$0	18 days	11/29/16	12/22/16	BID
3014		**3.4.1**	**76%**			**Promipyme Camara de Comercio de Guatemala / Quetzaltenango**		**$44,791**	**$13,355**	**227 days**	**2/8/16**	**12/22/16**	**BID**
3015	✓	**3.4.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**151 days**	**2/8/16**	**9/5/16**	**BID**
3016	✓	3.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	50 days	2/8/16	4/13/16	BID
3017	✓	3.4.1	100%			NOB Terminos de Referencia		$0	$0	5 days	6/7/16	6/13/16	BID
3018	✓	3.4.1	100%		A	Calificación / Informe Tècnico Terna Evaluadora		$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
3019	✓	3.4.1	100%			NOB propuesta Técnica		$0	$0	13 days	7/28/16	8/16/16	BID
3020	✓	3.4.1	100%			Negociación		$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
3021	✓	3.4.1	100%			NOB a la Adjudicación		$0	$0	7 days	8/11/16	8/31/16	BID
3022	✓	3.4.1	100%		F	Firma del Contrato		$0	$0	3 days	8/29/16	8/31/16	BID
3023	✓	3.4.1	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato		$0	$0	3 days	9/1/16	9/5/16	BID
3024		**3.4.1**	**44%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$44,791**	**$13,355**	**68 days**	**9/19/16**	**12/22/16**	**BID**
3025	✓	3.4.1	100%			Producto 1		$13,355	$13,355	30 days	9/19/16	10/31/16	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3026	3.4.1	0%			Producto 2	...	$22,454	$0	20 days	11/1/16	11/28/16	BID
3027	3.4.1	0%			Producto 3	...	$8,982	$0	18 days	11/29/16	12/22/16	BID
3028	**3.4.1**	**0%**			**Apoyo a gestión operativa a traves de licencias de ERP**		**$160,557**	**$0**	**236 days**	**1/23/17**	**1/2/18**	**BID**
3029	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de adquisición**		**$0**	**$0**	**198 days**	**1/23/17**	**11/2/17**	**BID**
3030	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**198 days**	**1/23/17**	**11/2/17**	**BID**
3031	**3.4.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**1/23/17**	**3/3/17**	**BID**
3032	3.4.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	1/23/17	2/17/17	BID
3033	3.4.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	2/20/17	2/22/17	BID
3034	3.4.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisicione	...	$0	$0	2 days	2/23/17	2/24/17	BID
3035	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	2/27/17	3/2/17	BID
3036	3.4.1	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	3/3/17	3/3/17	BID
3037	**3.4.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**3/6/17**	**3/31/17**	**BID**
3038	3.4.1	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).	...	$0	$0	2 days	3/6/17	3/7/17	BID
3039	3.4.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interé	...	$0	$0	14 days	3/8/17	3/27/17	BID
3040	3.4.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/29/17	BID
3041	3.4.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	...	$0	$0	2 days	3/30/17	3/31/17	BID
3042	**3.4.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**4/4/17**	**5/30/17**	**BID**
3043	3.4.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
3044	3.4.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	4/4/17	5/3/17	BID
3045	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	5/3/17	5/9/17	BID
3046	3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	5/9/17	5/30/17	BID
3047	**3.4.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**5/30/17**	**8/3/17**	**BID**
3048	3.4.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	5/30/17	6/2/17	BID
3049	3.4.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	6/2/17	6/20/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3050	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	6/20/17	6/26/17	BID
3051	3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	6/26/17	7/5/17	BID
3052	3.4.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	7/5/17	7/6/17	BID
3053	3.4.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	7/6/17	7/12/17	BID
3054	3.4.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	7/12/17	7/13/17	BID
3055	3.4.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	7/13/17	7/20/17	BID
3056	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	7/20/17	7/27/17	BID
3057	3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	7/27/17	8/3/17	BID
3058	**3.4.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**8/3/17**	**10/27/17**	**BID**
3059	3.4.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo	...	$0	$0	20 days	8/3/17	8/31/17	BID
3060	3.4.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	8/31/17	9/4/17	BID
3061	3.4.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	9/4/17	9/4/17	BID
3062	3.4.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	9/5/17	9/5/17	BID
3063	3.4.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	10 days	9/5/17	9/20/17	BID
3064	3.4.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	9/20/17	9/21/17	BID
3065	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	9/21/17	9/27/17	BID
3066	3.4.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	9/27/17	10/4/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3067	3.4.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	10/4/17	10/6/17	BID
3068	3.4.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	10/6/17	10/6/17	BID
3069	3.4.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	...	$0	$0	5 days	10/9/17	10/16/17	BID
3070	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	10/17/17	10/20/17	BID
3071	3.4.1	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	10/23/17	10/27/17	BID
3072	**3.4.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**4 days**	**10/30/17**	**11/2/17**	**BID**
3073	3.4.1	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	1 day	10/30/17	10/30/17	BID
3074	3.4.1	0%	F		Firma del Contrato	...	$0	$0	2 days	10/31/17	11/1/17	BID
3075	3.4.1	0%			Remitir al Banco contrato firmado	...	$0	$0	1 day	11/2/17	11/2/17	BID
3076	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de ejecución de pagos**		**$160,557**	**$0**	**38 days**	**11/3/17**	**1/2/18**	**BID**
3077	3.4.1	0%			Informe	...	$160,557	$0	38 days	11/3/17	1/2/18	BID
3078	**3.4.1**	**0%**			**Proceso de Adquisición: Implementación de unidades de PROMIPYMES 2017**		**$1,273,...**	**$0**	**255 days**	**11/21/16**	**11/28/17**	**BID**
3079	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme PRODETUR**		**$117,027**	**$0**	**212 days**	**12/19/16**	**10/26/17**	**BID**
3080	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3081	3.4.1	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
3082	3.4.1	0%	A		Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/17	1/24/17	BID
3083	3.4.1	0%			Envío de solicitud de Propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/17	1/27/17	BID
3084	3.4.1	0%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3085	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$117,027**	**$0**	**185 days**	**2/2/17**	**10/26/17**	**BID**
3086	3.4.1	0%			Producto 1	...	$35,108	$0	40 days	2/2/17	3/29/17	BID
3087	3.4.1	0%			Producto 2	...	$58,514	$0	80 days	3/30/17	7/21/17	BID
3088	3.4.1	0%			Producto 3	...	$23,406	$0	65 days	7/24/17	10/26/17	BID
3089	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme AGG**		**$107,355**	**$0**	**212 days**	**12/19/16**	**10/26/17**	**BID**
3090	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3091	3.4.1	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
3092	3.4.1	0%	A		Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/17	1/24/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3093	3.4.1	0%			Envío de solicitud de Propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/17	1/27/17	BID
3094	3.4.1	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3095	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$107,355**	**$0**	**185 days**	**2/2/17**	**10/26/17**	**BID**
3096	3.4.1	0%			Producto 1	...	$32,207	$0	40 days	2/2/17	3/29/17	BID
3097	3.4.1	0%			Producto 2	...	$53,678	$0	80 days	3/30/17	7/21/17	BID
3098	3.4.1	0%			Producto 3	...	$21,471	$0	65 days	7/24/17	10/26/17	BID
3099	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme Asociación Alterna ONG**		**$110,948**	**$0**	**212 days**	**12/19/16**	**10/26/17**	**BID**
3100	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3101	3.4.1	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
3102	3.4.1	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/17	1/24/17	BID
3103	3.4.1	0%			Envío de solicitud de Propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/17	1/27/17	BID
3104	3.4.1	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3105	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$110,948**	**$0**	**185 days**	**2/2/17**	**10/26/17**	**BID**
3106	3.4.1	0%			Producto 1	...	$33,284	$0	40 days	2/2/17	3/29/17	BID
3107	3.4.1	0%			Producto 2	...	$55,474	$0	80 days	3/30/17	7/21/17	BID
3108	3.4.1	0%			Producto 3	...	$22,190	$0	65 days	7/24/17	10/26/17	BID
3109	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme CUNORI**		**$93,995**	**$0**	**202 days**	**12/19/16**	**10/11/17**	**BID**
3110	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3111	3.4.1	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
3112	3.4.1	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/17	1/24/17	BID
3113	3.4.1	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/17	1/27/17	BID
3114	3.4.1	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3115	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$93,995**	**$0**	**175 days**	**2/2/17**	**10/11/17**	**BID**
3116	3.4.1	0%			Producto 1	...	$28,198	$0	30 days	2/2/17	3/15/17	BID
3117	3.4.1	0%			Producto 2	...	$46,997	$0	80 days	3/16/17	7/7/17	BID
3118	3.4.1	0%			Producto 3	...	$18,799	$0	65 days	7/10/17	10/11/17	BID
3119	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme Red Nacional de Grupo de Gestores San Marcos**		**$99,832**	**$0**	**202 days**	**12/19/16**	**10/11/17**	**BID**
3120	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3121	3.4.1	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
3122	3.4.1	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/17	1/24/17	BID
3123	3.4.1	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/17	1/27/17	BID
3124	3.4.1	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3125	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$99,832**	**$0**	**175 days**	**2/2/17**	**10/11/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3126	3.4.1	0%			Producto 1	...	$29,950	$0	30 days	2/2/17	3/15/17	BID
3127	3.4.1	0%			Producto 2	...	$49,916	$0	80 days	3/16/17	7/7/17	BID
3128	3.4.1	0%			Producto 3	...	$19,967	$0	65 days	7/10/17	10/11/17	BID
3129	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme Red Nacional de Grupo de Gestores Alta Verapaz**		**$99,833**	**$0**	**202 days**	**12/19/16**	**10/11/17**	**BID**
3130	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3131	3.4.1	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
3132	3.4.1	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/17	1/24/17	BID
3133	3.4.1	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/17	1/27/17	BID
3134	3.4.1	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3135	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$99,833**	**$0**	**175 days**	**2/2/17**	**10/11/17**	**BID**
3136	3.4.1	0%			Producto 1	...	$29,950	$0	30 days	2/2/17	3/15/17	BID
3137	3.4.1	0%			Producto 2	...	$49,916	$0	80 days	3/16/17	7/7/17	BID
3138	3.4.1	0%			Producto 3	...	$19,967	$0	65 days	7/10/17	10/11/17	BID
3139	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme Camara de Comercio Guatemala / Guatemala**		**$134,726**	**$0**	**202 days**	**12/19/16**	**10/11/17**	**BID**
3140	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3141	3.4.1	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
3142	3.4.1	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/17	1/24/17	BID
3143	3.4.1	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/17	1/27/17	BID
3144	3.4.1	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3145	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$134,726**	**$0**	**175 days**	**2/2/17**	**10/11/17**	**BID**
3146	3.4.1	0%			Producto 1	...	$40,418	$0	30 days	2/2/17	3/15/17	BID
3147	3.4.1	0%			Producto 2	...	$67,363	$0	80 days	3/16/17	7/7/17	BID
3148	3.4.1	0%			Producto 3	...	$26,945	$0	65 days	7/10/17	10/11/17	BID
3149	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme Camara de Comercio de Guatemala / Quetzaltenango**		**$134,726**	**$0**	**202 days**	**12/19/16**	**10/11/17**	**BID**
3150	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3151	3.4.1	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
3152	3.4.1	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/17	1/24/17	BID
3153	3.4.1	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/17	1/27/17	BID
3154	3.4.1	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3155	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$134,726**	**$0**	**175 days**	**2/2/17**	**10/11/17**	**BID**
3156	3.4.1	0%			Producto 1	...	$40,418	$0	30 days	2/2/17	3/15/17	BID
3157	3.4.1	0%			Producto 2	...	$67,363	$0	80 days	3/16/17	7/7/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3158	3.4.1	0%			Producto 3	...	$26,945	$0	65 days	7/10/17	10/11/17	BID
3159	**3.4.1**	**0%**			**Promipyme 9**		**$125,000**	**$0**	**255 days**	**11/21/16**	**11/28/17**	**BID**
3160	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**195 days**	**11/21/16**	**9/1/17**	**BID**
3161	**3.4.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**11/21/16**	**1/9/17**	**BID**
3162	3.4.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	11/21/16	12/16/16	BID
3163	3.4.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	12/19/16	12/21/16	BID
3164	3.4.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisicione	...	$0	$0	2 days	12/22/16	1/2/17	BID
3165	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/3/17	1/6/17	BID
3166	3.4.1	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	1/9/17	1/9/17	BID
3167	**3.4.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**1/10/17**	**2/6/17**	**BID**
3168	3.4.1	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).	...	$0	$0	2 days	1/10/17	1/11/17	BID
3169	3.4.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interé	...	$0	$0	14 days	1/12/17	1/31/17	BID
3170	3.4.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	2/1/17	2/2/17	BID
3171	3.4.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	...	$0	$0	2 days	2/3/17	2/6/17	BID
3172	**3.4.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**2/7/17**	**4/4/17**	**BID**
3173	3.4.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	...	$0	$0	0.5 days	2/7/17	2/7/17	BID
3174	3.4.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	2/7/17	3/7/17	BID
3175	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	3/7/17	3/13/17	BID
3176	3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	3/13/17	4/4/17	BID
3177	**3.4.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**4/4/17**	**6/7/17**	**BID**
3178	3.4.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	4/4/17	4/7/17	BID
3179	3.4.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	4/7/17	4/25/17	BID
3180	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/25/17	5/2/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3181		3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	5/2/17	5/11/17	BID
3182		3.4.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	5/11/17	5/12/17	BID
3183		3.4.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	5/12/17	5/18/17	BID
3184		3.4.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	5/18/17	5/19/17	BID
3185		3.4.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	5/19/17	5/26/17	BID
3186		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	5/26/17	6/1/17	BID
3187		3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	6/1/17	6/7/17	BID
3188		**3.4.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**6/7/17**	**8/31/17**	**BID**
3189		3.4.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo	...	$0	$0	20 days	6/7/17	7/5/17	BID
3190		3.4.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	7/5/17	7/7/17	BID
3191		3.4.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	7/7/17	7/7/17	BID
3192		3.4.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	7/10/17	7/10/17	BID
3193		3.4.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	10 days	7/10/17	7/24/17	BID
3194		3.4.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	7/24/17	7/26/17	BID
3195		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	7/26/17	8/1/17	BID
3196		3.4.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	8/1/17	8/9/17	BID
3197		3.4.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	8/9/17	8/11/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3198		3.4.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	8/11/17	8/11/17	BID
3199		3.4.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	...	$0	$0	5 days	8/14/17	8/18/17	BID
3200		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	8/21/17	8/24/17	BID
3201		3.4.1	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	8/25/17	8/31/17	BID
3202		**3.4.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**1 day**	**9/1/17**	**9/1/17**	**BID**
3203		3.4.1	0%	F		Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	1 day	9/1/17	9/1/17	BID
3204		**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$125,000**	**$0**	**60 days**	**9/4/17**	**11/28/17**	**BID**
3205		3.4.1	0%			Producto 1	...	$40,000	$0	20 days	9/4/17	10/2/17	BID
3206		3.4.1	0%			Producto 2	...	$40,000	$0	20 days	10/3/17	10/31/17	BID
3207		3.4.1	0%			Producto 3	...	$45,000	$0	20 days	11/1/17	11/28/17	BID
3208		**3.4.1**	**0%**			**Promipyme 10**		**$125,000**	**$0**	**255 days**	**11/21/16**	**11/28/17**	**BID**
3209		**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$125,000**	**$0**	**255 days**	**11/21/16**	**11/28/17**	**BID**
3210		**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**195 days**	**11/21/16**	**9/1/17**	**BID**
3211		**3.4.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**11/21/16**	**1/9/17**	**BID**
3212		3.4.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	20 days	11/21/16	12/16/16	BID
3213		3.4.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	12/19/16	12/21/16	BID
3214		3.4.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisiciones	...	$0	$0	2 days	12/22/16	1/2/17	BID
3215		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/3/17	1/6/17	BID
3216		3.4.1	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	1/9/17	1/9/17	BID
3217		**3.4.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**1/10/17**	**2/6/17**	**BID**
3218		3.4.1	0%	A		Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).	...	$0	$0	2 days	1/10/17	1/11/17	BID
3219		3.4.1	0%			Período para presentar Expresiones de Inte	...	$0	$0	14 days	1/12/17	1/31/17	BID
3220		3.4.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	2/1/17	2/2/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3221		3.4.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en Guatecompras	...	$0	$0	2 days	2/3/17	2/6/17	BID
3222		**3.4.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**2/7/17**	**4/4/17**	**BID**
3223		3.4.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluaci	...	$0	$0	0.5 days	2/7/17	2/7/17	BID
3224		3.4.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	2/7/17	3/7/17	BID
3225		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	3/7/17	3/13/17	BID
3226		3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	3/13/17	4/4/17	BID
3227		**3.4.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**4/4/17**	**6/7/17**	**BID**
3228		3.4.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	4/4/17	4/7/17	BID
3229		3.4.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	4/7/17	4/25/17	BID
3230		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/25/17	5/2/17	BID
3231		3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	5/2/17	5/11/17	BID
3232		3.4.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	5/11/17	5/12/17	BID
3233		3.4.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	5/12/17	5/18/17	BID
3234		3.4.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	5/18/17	5/19/17	BID
3235		3.4.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	5/19/17	5/26/17	BID
3236		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	5/26/17	6/1/17	BID
3237		3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	6/1/17	6/7/17	BID
3238		**3.4.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**6/7/17**	**8/31/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3239		3.4.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo	...	$0	$0	20 days	6/7/17	7/5/17	BID
3240		3.4.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	7/5/17	7/7/17	BID
3241		3.4.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	7/7/17	7/7/17	BID
3242		3.4.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	7/10/17	7/10/17	BID
3243		3.4.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	10 days	7/10/17	7/24/17	BID
3244		3.4.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	7/24/17	7/26/17	BID
3245		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	7/26/17	8/1/17	BID
3246		3.4.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	8/1/17	8/9/17	BID
3247		3.4.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	8/9/17	8/11/17	BID
3248		3.4.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	8/11/17	8/11/17	BID
3249		3.4.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22.	...	$0	$0	5 days	8/14/17	8/18/17	BID
3250		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	8/21/17	8/24/17	BID
3251		3.4.1	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	8/25/17	8/31/17	BID
3252		**3.4.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**1 day**	**9/1/17**	**9/1/17**	**BID**
3253		3.4.1	0%		F	Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la	...	$0	$0	1 day	9/1/17	9/1/17	BID
3254		**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$125,000**	**$0**	**60 days**	**9/4/17**	**11/28/17**	**BID**
3255		3.4.1	0%			Producto 1	...	$40,000	$0	20 days	9/4/17	10/2/17	BID
3256		3.4.1	0%			Producto 2	...	$40,000	$0	20 days	10/3/17	10/31/17	BID
3257		3.4.1	0%			Producto 3	...	$45,000	$0	20 days	11/1/17	11/28/17	BID
3258		**3.4.1**	**0%**			**Promipyme 11**		**$125,000**	**$0**	**255 days**	**11/21/16**	**11/28/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3259		**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**195 days**	**11/21/16**	**9/1/17**	**BID**
3260		**3.4.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**11/21/16**	**1/9/17**	**BID**
3261		3.4.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	11/21/16	12/16/16	BID
3262		3.4.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	12/19/16	12/21/16	BID
3263		3.4.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisicione	...	$0	$0	2 days	12/22/16	1/2/17	BID
3264		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/3/17	1/6/17	BID
3265		3.4.1	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	1/9/17	1/9/17	BID
3266		**3.4.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**1/10/17**	**2/6/17**	**BID**
3267		3.4.1	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).	...	$0	$0	2 days	1/10/17	1/11/17	BID
3268		3.4.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interé	...	$0	$0	14 days	1/12/17	1/31/17	BID
3269		3.4.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	2/1/17	2/2/17	BID
3270		3.4.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	...	$0	$0	2 days	2/3/17	2/6/17	BID
3271		**3.4.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**2/7/17**	**4/4/17**	**BID**
3272		3.4.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	...	$0	$0	0.5 days	2/7/17	2/7/17	BID
3273		3.4.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	2/7/17	3/7/17	BID
3274		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	3/7/17	3/13/17	BID
3275		3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	3/13/17	4/4/17	BID
3276		**3.4.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**4/4/17**	**6/7/17**	**BID**
3277		3.4.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	4/4/17	4/7/17	BID
3278		3.4.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	4/7/17	4/25/17	BID
3279		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/25/17	5/2/17	BID
3280		3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	5/2/17	5/11/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3281		3.4.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	5/11/17	5/12/17	BID
3282		3.4.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	5/12/17	5/18/17	BID
3283		3.4.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	5/18/17	5/19/17	BID
3284		3.4.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	5/19/17	5/26/17	BID
3285		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	5/26/17	6/1/17	BID
3286		3.4.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	6/1/17	6/7/17	BID
3287		**3.4.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**6/7/17**	**8/31/17**	**BID**
3288		3.4.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo	...	$0	$0	20 days	6/7/17	7/5/17	BID
3289		3.4.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	7/5/17	7/7/17	BID
3290		3.4.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	7/7/17	7/7/17	BID
3291		3.4.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	7/10/17	7/10/17	BID
3292		3.4.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	10 days	7/10/17	7/24/17	BID
3293		3.4.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	7/24/17	7/26/17	BID
3294		3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	7/26/17	8/1/17	BID
3295		3.4.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	8/1/17	8/9/17	BID
3296		3.4.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	8/9/17	8/11/17	BID
3297		3.4.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	8/11/17	8/11/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3298	3.4.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	...	$0	$0	5 days	8/14/17	8/18/17	BID
3299	3.4.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	8/21/17	8/24/17	BID
3300	3.4.1	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	8/25/17	8/31/17	BID
3301	**3.4.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**1 day**	**9/1/17**	**9/1/17**	**BID**
3302	3.4.1	0%		F	Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	1 day	9/1/17	9/1/17	BID
3303	**3.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$125,000**	**$0**	**60 days**	**9/4/17**	**11/28/17**	**BID**
3304	3.4.1	0%			Producto 1	...	$40,000	$0	20 days	9/4/17	10/2/17	BID
3305	3.4.1	0%			Producto 2	...	$40,000	$0	20 days	10/3/17	10/31/17	BID
3306	3.4.1	0%			Producto 3	...	$45,000	$0	20 days	11/1/17	11/28/17	BID
3307	**3.4.2**	**0%**			**Proceso de Adquisición: Implementación de Unidades PROMIPYMES 2018**		**$1,663,...**	**$0**	**247 days**	**12/1/17**	**11/27/18**	**BID**
3308	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme PRODETUR**		**$117,027**	**$0**	**215 days**	**12/1/17**	**10/11/18**	**BID**
3309	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**40 days**	**12/1/17**	**2/1/18**	**BID**
3310	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3311	3.4.2	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	1/11/18	1/24/18	BID
3312	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	1/25/18	1/29/18	BID
3313	3.4.2	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/18	2/1/18	BID
3314	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$117,027**	**$0**	**175 days**	**2/2/18**	**10/11/18**	**BID**
3315	3.4.2	0%			Producto 1	...	$35,108	$0	30 days	2/2/18	3/15/18	BID
3316	3.4.2	0%			Producto 2	...	$58,514	$0	80 days	3/16/18	7/10/18	BID
3317	3.4.2	0%			Producto 3	...	$23,406	$0	65 days	7/11/18	10/11/18	BID
3318	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme AGG**		**$107,355**	**$0**	**231 days**	**12/1/17**	**11/5/18**	**BID**
3319	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**56 days**	**12/1/17**	**2/23/18**	**BID**
3320	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3321	3.4.2	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	2/2/18	2/15/18	BID
3322	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	2/16/18	2/20/18	BID
3323	3.4.2	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	2/21/18	2/23/18	BID
3324	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$107,355**	**$0**	**175 days**	**2/26/18**	**11/5/18**	**BID**
3325	3.4.2	0%			Producto 1	...	$32,207	$0	30 days	2/26/18	4/10/18	BID
3326	3.4.2	0%			Producto 2	...	$53,678	$0	80 days	4/11/18	8/3/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3327	3.4.2	0%			Producto 3	...	$21,471	$0	65 days	8/6/18	11/5/18	BID
3328	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme Asociación Alterna ONG**		**$110,948**	**$0**	**231 days**	**12/1/17**	**11/5/18**	**BID**
3329	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**56 days**	**12/1/17**	**2/23/18**	**BID**
3330	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3331	3.4.2	0%	A		Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	2/2/18	2/15/18	BID
3332	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	2/16/18	2/20/18	BID
3333	3.4.2	0%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	2/21/18	2/23/18	BID
3334	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$110,948**	**$0**	**175 days**	**2/26/18**	**11/5/18**	**BID**
3335	3.4.2	0%			Producto 1	...	$33,284	$0	30 days	2/26/18	4/10/18	BID
3336	3.4.2	0%			Producto 2	...	$55,474	$0	80 days	4/11/18	8/3/18	BID
3337	3.4.2	0%			Producto 3	...	$22,190	$0	65 days	8/6/18	11/5/18	BID
3338	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme CUNORI**		**$93,995**	**$0**	**247 days**	**12/1/17**	**11/27/18**	**BID**
3339	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**72 days**	**12/1/17**	**3/19/18**	**BID**
3340	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3341	3.4.2	0%	A		Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	2/26/18	3/9/18	BID
3342	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	3/12/18	3/14/18	BID
3343	3.4.2	0%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/15/18	3/19/18	BID
3344	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$93,995**	**$0**	**175 days**	**3/20/18**	**11/27/18**	**BID**
3345	3.4.2	0%			Producto 1	...	$28,198	$0	30 days	3/20/18	5/3/18	BID
3346	3.4.2	0%			Producto 2	...	$46,997	$0	80 days	5/4/18	8/27/18	BID
3347	3.4.2	0%			Producto 3	...	$18,799	$0	65 days	8/28/18	11/27/18	BID
3348	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme Red Nacional de Grupo de Gestores San M**		**$99,832**	**$0**	**245 days**	**12/1/17**	**11/23/18**	**BID**
3349	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**12/1/17**	**3/15/18**	**BID**
3350	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3351	3.4.2	0%	A		Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	2/22/18	3/7/18	BID
3352	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	3/8/18	3/12/18	BID
3353	3.4.2	0%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/13/18	3/15/18	BID
3354	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$99,832**	**$0**	**175 days**	**3/16/18**	**11/23/18**	**BID**
3355	3.4.2	0%			Producto 1	...	$29,950	$0	30 days	3/16/18	4/30/18	BID
3356	3.4.2	0%			Producto 2	...	$49,916	$0	80 days	5/2/18	8/23/18	BID
3357	3.4.2	0%			Producto 3	...	$19,967	$0	65 days	8/24/18	11/23/18	BID
3358	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme Red Nacional de Grupo de Gestores Alta Verapaz**		**$99,833**	**$0**	**245 days**	**12/1/17**	**11/23/18**	**BID**
3359	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**12/1/17**	**3/15/18**	**BID**
3360	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3361	3.4.2	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	2/22/18	3/7/18	BID
3362	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	3/8/18	3/12/18	BID
3363	3.4.2	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/13/18	3/15/18	BID
3364	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$99,833**	**$0**	**175 days**	**3/16/18**	**11/23/18**	**BID**
3365	3.4.2	0%			Producto 1	...	$29,950	$0	30 days	3/16/18	4/30/18	BID
3366	3.4.2	0%			Producto 2	...	$49,916	$0	80 days	5/2/18	8/23/18	BID
3367	3.4.2	0%			Producto 3	...	$19,967	$0	65 days	8/24/18	11/23/18	BID
3368	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme Camara de Comercio Guatemala / Guatem**		**$134,726**	**$0**	**245 days**	**12/1/17**	**11/23/18**	**BID**
3369	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**12/1/17**	**3/15/18**	**BID**
3370	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3371	3.4.2	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	2/22/18	3/7/18	BID
3372	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	3/8/18	3/12/18	BID
3373	3.4.2	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/13/18	3/15/18	BID
3374	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$134,726**	**$0**	**175 days**	**3/16/18**	**11/23/18**	**BID**
3375	3.4.2	0%			Producto 1	...	$40,418	$0	30 days	3/16/18	4/30/18	BID
3376	3.4.2	0%			Producto 2	...	$67,363	$0	80 days	5/2/18	8/23/18	BID
3377	3.4.2	0%			Producto 3	...	$26,945	$0	65 days	8/24/18	11/23/18	BID
3378	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme 9**		**$300,000**	**$0**	**245 days**	**12/1/17**	**11/23/18**	**BID**
3379	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**12/1/17**	**3/15/18**	**BID**
3380	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3381	3.4.2	0%		A	Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	2/22/18	3/7/18	BID
3382	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	3/8/18	3/12/18	BID
3383	3.4.2	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/13/18	3/15/18	BID
3384	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$300,000**	**$0**	**175 days**	**3/16/18**	**11/23/18**	**BID**
3385	3.4.2	0%			Producto 1	...	$100,000	$0	30 days	3/16/18	4/30/18	BID
3386	3.4.2	0%			Producto 2	...	$100,000	$0	80 days	5/2/18	8/23/18	BID
3387	3.4.2	0%			Producto 3	...	$100,000	$0	65 days	8/24/18	11/23/18	BID
3388	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme 10**		**$300,000**	**$0**	**245 days**	**12/1/17**	**11/23/18**	**BID**
3389	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**12/1/17**	**3/15/18**	**BID**
3390	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3391	3.4.2	0%		A	Aviso de expresiones de interés		$0	$0	10 days	2/22/18	3/7/18	BID
3392	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	3/8/18	3/12/18	BID
3393	3.4.2	0%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/13/18	3/15/18	BID
3394	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$300,000**	**$0**	**175 days**	**3/16/18**	**11/23/18**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3395	3.4.2	0%			Producto 1	...	$100,000	$0	30 days	3/16/18	4/30/18	BID
3396	3.4.2	0%			Producto 2	...	$100,000	$0	80 days	5/2/18	8/23/18	BID
3397	3.4.2	0%			Producto 3	...	$100,000	$0	65 days	8/24/18	11/23/18	BID
3398	**3.4.2**	**0%**			**Promipyme 11**		**$300,000**	**$0**	**245 days**	**12/1/17**	**11/23/18**	**BID**
3399	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**12/1/17**	**3/15/18**	**BID**
3400	3.4.2	0%			Evaluación Desempeño contrato anterior		$0	$0	5 days	12/1/17	12/7/17	BID
3401	3.4.2	0%	A		Aviso de expresiones de interés	...	$0	$0	10 days	2/22/18	3/7/18	BID
3402	3.4.2	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista corta	...	$0	$0	3 days	3/8/18	3/12/18	BID
3403	3.4.2	0%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/13/18	3/15/18	BID
3404	**3.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$300,000**	**$0**	**175 days**	**3/16/18**	**11/23/18**	**BID**
3405	3.4.2	0%			Producto 1	...	$100,000	$0	30 days	3/16/18	4/30/18	BID
3406	3.4.2	0%			Producto 2	...	$100,000	$0	80 days	5/2/18	8/23/18	BID
3407	3.4.2	0%			Producto 3	...	$100,000	$0	65 days	8/24/18	11/23/18	BID
3408	**3.5**	**4%**	**P**	**P**	**Empresas Asistidas bajo Programa de innovación a las empresas**		**$4,800,000**	**$0**	**510 days**	**10/3/16**	**10/18/18**	**BID**
3409	**3.5.1**	**4%**	**E**		**Programa de Innovación**		**$4,800,...**	**$0**	**510 days**	**10/3/16**	**10/18/18**	**BID**
3410	**3.5.1**	**17%**			**Proceso de Adquisición: Programa de Innovación 2017**		**$1,600,...**	**$0**	**334 days**	**10/3/16**	**2/6/18**	**BID**
3411	**3.5.1**	**84%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**123 days**	**10/3/16**	**3/31/17**	**BID**
3412	3.5.1	100%			Elaboración de TDR's		$0	$0	25 days	10/3/16	11/7/16	BID
3413	3.5.1	100%	A		Aviso especial de interés	...	$0	$0	17 days	11/8/16	11/30/16	BID
3414	3.5.1	0%			Envío de solicitud de propuestas a firmas de la lista corta	...	$0	$0	5 days	12/1/16	12/7/16	BID
3415	3.5.1	0%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/29/17	3/31/17	BID
3416	**3.5.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$1,600,...**	**$0**	**192 days**	**5/2/17**	**2/6/18**	**BID**
3417	3.5.1	0%			Informe 1		$240,000	$0	22 days	5/2/17	5/31/17	BID
3418	3.5.1	0%			Informe 2	...	$260,000	$0	30 days	6/1/17	7/12/17	BID
3419	3.5.1	0%			Informe 3	...	$250,000	$0	30 days	7/13/17	8/25/17	BID
3420	3.5.1	0%			Informe 4	...	$250,000	$0	30 days	8/28/17	10/9/17	BID
3421	3.5.1	0%			Informe 5	...	$200,000	$0	30 days	10/10/17	11/21/17	BID
3422	3.5.1	0%			Informe 6	...	$200,000	$0	30 days	11/22/17	1/9/18	BID
3423	3.5.1	0%			Informe 7	...	$200,000	$0	20 days	1/10/18	2/6/18	BID
3424	**3.5.1**	**0%**			**Proceso de Adquisición: Programa de Innovación 2018**		**$1,700,...**	**$0**	**387 days**	**4/4/17**	**10/18/18**	**BID**
3425	**3.5.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**198 days**	**4/4/17**	**1/18/18**	**BID**
3426	**3.5.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**4/4/17**	**5/16/17**	**BID**
3427	3.5.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	4/4/17	5/2/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3428	3.5.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	5/3/17	5/5/17	BID
3429	3.5.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisiciones	...	$0	$0	2 days	5/8/17	5/9/17	BID
3430	3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	5/10/17	5/15/17	BID
3431	3.5.1	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	5/16/17	5/16/17	BID
3432	**3.5.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**5/17/17**	**6/13/17**	**BID**
3433	3.5.1	0%	A		Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo	...	$0	$0	2 days	5/17/17	5/18/17	BID
3434	3.5.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interés	...	$0	$0	14 days	5/19/17	6/7/17	BID
3435	3.5.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	6/8/17	6/9/17	BID
3436	3.5.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	...	$0	$0	2 days	6/12/17	6/13/17	BID
3437	**3.5.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**6/14/17**	**8/10/17**	**BID**
3438	3.5.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	...	$0	$0	0.5 days	6/14/17	6/14/17	BID
3439	3.5.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	6/14/17	7/12/17	BID
3440	3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	7/12/17	7/18/17	BID
3441	3.5.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	7/18/17	8/10/17	BID
3442	**3.5.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**8/10/17**	**10/16/17**	**BID**
3443	3.5.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	8/10/17	8/15/17	BID
3444	3.5.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	8/15/17	8/31/17	BID
3445	3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	8/31/17	9/6/17	BID
3446	3.5.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	9/6/17	9/18/17	BID
3447	3.5.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	9/18/17	9/19/17	BID
3448	3.5.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	9/19/17	9/25/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3449		3.5.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	9/25/17	9/26/17	BID
3450		3.5.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	9/26/17	10/3/17	BID
3451		3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	10/3/17	10/9/17	BID
3452		3.5.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	10/9/17	10/16/17	BID
3453		**3.5.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**10/16/17**	**1/12/18**	**BID**
3454		3.5.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo 2.13).	...	$0	$0	20 days	10/16/17	11/13/17	BID
3455		3.5.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	11/13/17	11/15/17	BID
3456		3.5.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	11/15/17	11/15/17	BID
3457		3.5.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	11/16/17	11/16/17	BID
3458		3.5.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19). Documento.	...	$0	$0	10 days	11/16/17	11/30/17	BID
3459		3.5.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	11/30/17	12/1/17	BID
3460		3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	12/1/17	12/7/17	BID
3461		3.5.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	12/7/17	12/14/17	BID
3462		3.5.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	12/14/17	12/18/17	BID
3463		3.5.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	12/18/17	12/18/17	BID
3464		3.5.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	...	$0	$0	5 days	12/19/17	1/1/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3465	3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/2/18	1/5/18	BID
3466	3.5.1	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	1/8/18	1/12/18	BID
3467	**3.5.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**4 days**	**1/15/18**	**1/18/18**	**BID**
3468	3.5.1	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	2 days	1/15/18	1/16/18	BID
3469	3.5.1	0%			Remitir al Banco contrato firmado	...	$0	$0	1 day	1/17/18	1/17/18	BID
3470	3.5.1	0%	F		Firma del Contrato	...	$0	$0	1 day	1/18/18	1/18/18	BID
3471	**3.5.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$1,700,...**	**$0**	**160 days**	**3/1/18**	**10/18/18**	**BID**
3472	3.5.1	0%			Informe 1	...	$425,000	$0	40 days	3/1/18	4/27/18	BID
3473	3.5.1	0%			Informe 2	...	$425,000	$0	40 days	4/30/18	6/25/18	BID
3474	3.5.1	0%			Informe 3	...	$425,000	$0	40 days	6/26/18	8/22/18	BID
3475	3.5.1	0%			Informe 4	...	$425,000	$0	40 days	8/23/18	10/18/18	BID
3476	**3.5.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asistencias Legales directas en Innovación**		**$1,500,...**	**$0**	**415 days**	**1/23/17**	**9/17/18**	**BID**
3477	**3.5.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**198 days**	**1/23/17**	**11/2/17**	**BID**
3478	**3.5.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**1/23/17**	**3/3/17**	**BID**
3479	3.5.1	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	1/23/17	2/17/17	BID
3480	3.5.1	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	2/20/17	2/22/17	BID
3481	3.5.1	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisiciones	...	$0	$0	2 days	2/23/17	2/24/17	BID
3482	3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	2/27/17	3/2/17	BID
3483	3.5.1	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	3/3/17	3/3/17	BID
3484	**3.5.1**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**3/6/17**	**3/31/17**	**BID**
3485	3.5.1	0%	A		Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo	...	$0	$0	2 days	3/6/17	3/7/17	BID
3486	3.5.1	0%			Período para presentar Expresiones de Interés	...	$0	$0	14 days	3/8/17	3/27/17	BID
3487	3.5.1	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/29/17	BID
3488	3.5.1	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	...	$0	$0	2 days	3/30/17	3/31/17	BID
3489	**3.5.1**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**4/4/17**	**5/30/17**	**BID**
3490	3.5.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3491		3.5.1	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	4/4/17	5/3/17	BID
3492		3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	5/3/17	5/9/17	BID
3493		3.5.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	5/9/17	5/30/17	BID
3494		**3.5.1**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**5/30/17**	**8/3/17**	**BID**
3495		3.5.1	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	5/30/17	6/2/17	BID
3496		3.5.1	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	6/2/17	6/20/17	BID
3497		3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	6/20/17	6/26/17	BID
3498		3.5.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	6/26/17	7/5/17	BID
3499		3.5.1	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	7/5/17	7/6/17	BID
3500		3.5.1	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	7/6/17	7/12/17	BID
3501		3.5.1	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	7/12/17	7/13/17	BID
3502		3.5.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	7/13/17	7/20/17	BID
3503		3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	7/20/17	7/27/17	BID
3504		3.5.1	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	7/27/17	8/3/17	BID
3505		**3.5.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**8/3/17**	**10/27/17**	**BID**
3506		3.5.1	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo 2.13).	...	$0	$0	20 days	8/3/17	8/31/17	BID
3507		3.5.1	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	8/31/17	9/4/17	BID
3508		3.5.1	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	9/4/17	9/4/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3509		3.5.1	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	9/5/17	9/5/17	BID
3510		3.5.1	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19). Documento.	...	$0	$0	10 days	9/5/17	9/20/17	BID
3511		3.5.1	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	9/20/17	9/21/17	BID
3512		3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	9/21/17	9/27/17	BID
3513		3.5.1	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	9/27/17	10/4/17	BID
3514		3.5.1	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	10/4/17	10/6/17	BID
3515		3.5.1	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	10/6/17	10/6/17	BID
3516		3.5.1	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	...	$0	$0	5 days	10/9/17	10/16/17	BID
3517		3.5.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	10/17/17	10/20/17	BID
3518		3.5.1	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	10/23/17	10/27/17	BID
3519		**3.5.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**4 days**	**10/30/17**	**11/2/17**	**BID**
3520		3.5.1	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	1 day	10/30/17	10/30/17	BID
3521		3.5.1	0%	F		Firma del Contrato	...	$0	$0	2 days	10/31/17	11/1/17	BID
3522		3.5.1	0%			Remitir al Banco contrato firmado	...	$0	$0	1 day	11/2/17	11/2/17	BID
3523		**3.5.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$1,500,...**	**$0**	**180 days**	**1/2/18**	**9/17/18**	**BID**
3524		3.5.1	0%			Producto 1	...	$150,000	$0	18 days	1/2/18	1/25/18	BID
3525		3.5.1	0%			Producto 2	...	$150,000	$0	18 days	1/26/18	2/20/18	BID
3526		3.5.1	0%			Producto 3	...	$150,000	$0	18 days	2/21/18	3/16/18	BID
3527		3.5.1	0%			Producto 4	...	$150,000	$0	18 days	3/19/18	4/13/18	BID
3528		3.5.1	0%			Producto 5	...	$150,000	$0	18 days	4/16/18	5/10/18	BID
3529		3.5.1	0%			Producto 6	...	$150,000	$0	18 days	5/11/18	6/5/18	BID
3530		3.5.1	0%			Producto 7	...	$150,000	$0	18 days	6/6/18	6/29/18	BID
3531		3.5.1	0%			Producto 8	...	$150,000	$0	18 days	7/2/18	7/26/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3532		3.5.1	0%			Producto 9	...	$150,000	$0	18 days	7/27/18	8/22/18	BID
3533		3.5.1	0%			Producto 10	...	$150,000	$0	18 days	8/23/18	9/17/18	BID
3534		**3.6**	**0%**	**P**	**P**	**Planes y estudio de desarrollo sectorial desarrollados**		**$240,000**	**$0**	**300 days**	**1/16/17**	**3/26/18**	**BID**
3535		**3.6.1**	**0%**			**Proceso Contratación: Consultor Individual Plan Sectorial (Turismo) 2017**		**$30,000**	**$0**	**149 days**	**1/16/17**	**8/16/17**	**BID**
3536		**3.6.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**1/16/17**	**6/14/17**	**BID**
3537		**3.6.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/16/17**	**2/21/17**	**BID**
3538		3.6.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/16/17	2/3/17	BID
3539		3.6.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/6/17	2/6/17	BID
3540		3.6.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/7/17	2/8/17	BID
3541		3.6.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/9/17	2/14/17	BID
3542		3.6.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
3543		**3.6.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/22/17**	**3/21/17**	**BID**
3544		3.6.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	2/22/17	2/22/17	BID
3545		3.6.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/22/17	3/14/17	BID
3546		3.6.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	3/14/17	3/21/17	BID
3547		**3.6.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/21/17**	**4/12/17**	**BID**
3548		3.6.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/21/17	3/28/17	BID
3549		3.6.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/30/17	BID
3550		3.6.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/30/17	4/4/17	BID
3551		3.6.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
3552		3.6.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/5/17	4/5/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3553		3.6.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/6/17	4/12/17	BID
3554		**3.6.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**4/13/17**	**6/14/17**	**BID**
3555		3.6.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	4/13/17	4/13/17	BID
3556		3.6.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	4/13/17	4/19/17	BID
3557		3.6.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/19/17	4/24/17	BID
3558		3.6.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/24/17	4/26/17	BID
3559		3.6.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	4/26/17	5/2/17	BID
3560		3.6.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/2/17	5/4/17	BID
3561		3.6.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/4/17	5/9/17	BID
3562		3.6.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	5/9/17	5/23/17	BID
3563		3.6.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/23/17	5/30/17	BID
3564		3.6.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/30/17	6/13/17	BID
3565		3.6.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/13/17	6/14/17	BID
3566		**3.6.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**30 days**	**7/4/17**	**8/16/17**	**BID**
3567		3.6.1	0%			Informe	...	$30,000	$0	30 days	7/4/17	8/16/17	BID
3568		**3.6.2**	**0%**			**Proceso Contratación: Consultor Individual Plan Sectorial (TIC's) 2017**		**$30,000**	**$0**	**148 days**	**1/16/17**	**8/15/17**	**BID**
3569		**3.6.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**108.5 days**	**1/16/17**	**6/19/17**	**BID**
3570		**3.6.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/16/17**	**2/21/17**	**BID**
3571		3.6.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/16/17	2/3/17	BID
3572		3.6.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/6/17	2/6/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3573		3.6.2	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/7/17	2/8/17	BID
3574		3.6.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/9/17	2/14/17	BID
3575		3.6.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
3576		**3.6.2**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/22/17**	**3/21/17**	**BID**
3577		3.6.2	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatc	...	$0	$0	0.5 days	2/22/17	2/22/17	BID
3578		3.6.2	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/22/17	3/14/17	BID
3579		3.6.2	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	3/14/17	3/21/17	BID
3580		**3.6.2**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/21/17**	**4/12/17**	**BID**
3581		3.6.2	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/21/17	3/28/17	BID
3582		3.6.2	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/28/17	3/30/17	BID
3583		3.6.2	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/30/17	4/4/17	BID
3584		3.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
3585		3.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/5/17	4/5/17	BID
3586		3.6.2	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/6/17	4/12/17	BID
3587		**3.6.2**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**46.5 days**	**4/13/17**	**6/19/17**	**BID**
3588		3.6.2	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	4/13/17	4/13/17	BID
3589		3.6.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	4/13/17	4/24/17	BID
3590		3.6.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/24/17	4/27/17	BID
3591		3.6.2	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/27/17	5/2/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3592		3.6.2	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	5/2/17	5/5/17	BID
3593		3.6.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/5/17	5/9/17	BID
3594		3.6.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/9/17	5/12/17	BID
3595		3.6.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	5/12/17	5/26/17	BID
3596		3.6.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/26/17	6/2/17	BID
3597		3.6.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	6/2/17	6/16/17	BID
3598		3.6.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/16/17	6/19/17	BID
3599		**3.6.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**30 days**	**7/3/17**	**8/15/17**	**BID**
3600		3.6.2	0%			Informe		$30,000	$0	30 days	7/3/17	8/15/17	BID
3601		**3.6.3**	**0%**			**Proceso Contratación: Consultor Individual Plan Sectorial (Frutas) 2017**		**$30,000**	**$0**	**139.5 days**	**2/1/17**	**8/21/17**	**BID**
3602		**3.6.3**	**0%**			**Proceso de Adquisición**		**$0**	**$0**	**109.5 days**	**2/1/17**	**7/6/17**	**BID**
3603		**3.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**2/1/17**	**3/9/17**	**BID**
3604		3.6.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	2/1/17	2/21/17	BID
3605		3.6.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/22/17	2/22/17	BID
3606		3.6.3	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/23/17	2/24/17	BID
3607		3.6.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/27/17	3/2/17	BID
3608		3.6.3	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	3/3/17	3/9/17	BID
3609		**3.6.3**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**3/10/17**	**4/7/17**	**BID**
3610		3.6.3	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	3/10/17	3/10/17	BID
3611		3.6.3	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	3/10/17	3/30/17	BID
3612		3.6.3	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	3/30/17	4/7/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3613		**3.6.3**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**4/7/17**	**4/28/17**	**BID**
3614		3.6.3	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	4/7/17	4/14/17	BID
3615		3.6.3	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	4/14/17	4/18/17	BID
3616		3.6.3	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/18/17	4/20/17	BID
3617		3.6.3	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/20/17	4/20/17	BID
3618		3.6.3	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/21/17	4/21/17	BID
3619		3.6.3	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/24/17	4/28/17	BID
3620		**3.6.3**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**5/2/17**	**7/6/17**	**BID**
3621		3.6.3	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	5/2/17	5/2/17	BID
3622		3.6.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	5/2/17	5/11/17	BID
3623		3.6.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	5/11/17	5/16/17	BID
3624		3.6.3	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	5/16/17	5/18/17	BID
3625		3.6.3	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	5/18/17	5/23/17	BID
3626		3.6.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/23/17	5/25/17	BID
3627		3.6.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/25/17	5/30/17	BID
3628		3.6.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	5/30/17	6/13/17	BID
3629		3.6.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	6/13/17	6/20/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3630		3.6.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	6/20/17	7/4/17	BID
3631		3.6.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	7/4/17	7/5/17	BID
3632		3.6.3	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	7/5/17	7/6/17	BID
3633		**3.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**30 days**	**7/6/17**	**8/21/17**	**BID**
3634		3.6.3	0%			Informe	...	$30,000	$0	30 days	7/6/17	8/21/17	BID
3635		**3.6.4**	**0%**			**Proceso Contratación: Consultor Individual Plan Sectorial (Ind. Creativas y culturales) 2017**		**$30,000**	**$0**	**209 days**	**2/1/17**	**11/28/17**	**BID**
3636		**3.6.4**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**109.5 days**	**2/1/17**	**7/6/17**	**BID**
3637		**3.6.4**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**2/1/17**	**3/9/17**	**BID**
3638		3.6.4	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	2/1/17	2/21/17	BID
3639		3.6.4	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/22/17	2/22/17	BID
3640		3.6.4	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/23/17	2/24/17	BID
3641		3.6.4	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	2/27/17	3/2/17	BID
3642		3.6.4	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	3/3/17	3/9/17	BID
3643		**3.6.4**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**3/10/17**	**4/7/17**	**BID**
3644		3.6.4	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	3/10/17	3/10/17	BID
3645		3.6.4	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	3/10/17	3/30/17	BID
3646		3.6.4	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	3/30/17	4/7/17	BID
3647		**3.6.4**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**4/7/17**	**4/28/17**	**BID**
3648		3.6.4	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	4/7/17	4/14/17	BID
3649		3.6.4	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	4/14/17	4/18/17	BID
3650		3.6.4	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/18/17	4/20/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3651		3.6.4	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	4/20/17	4/20/17	BID
3652		3.6.4	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	4/21/17	4/21/17	BID
3653		3.6.4	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	4/24/17	4/28/17	BID
3654		**3.6.4**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**5/2/17**	**7/6/17**	**BID**
3655		3.6.4	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	5/2/17	5/2/17	BID
3656		3.6.4	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	5/2/17	5/11/17	BID
3657		3.6.4	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	5/11/17	5/16/17	BID
3658		3.6.4	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	5/16/17	5/18/17	BID
3659		3.6.4	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	5/18/17	5/23/17	BID
3660		3.6.4	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/23/17	5/25/17	BID
3661		3.6.4	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	5/25/17	5/30/17	BID
3662		3.6.4	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	5/30/17	6/13/17	BID
3663		3.6.4	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	6/13/17	6/20/17	BID
3664		3.6.4	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	6/20/17	7/4/17	BID
3665		3.6.4	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	7/4/17	7/5/17	BID
3666		3.6.4	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	7/5/17	7/6/17	BID
3667		**3.6.4**	**0%**			**Proceso de Ejecucion de pagos**		**$30,000**	**$0**	**60 days**	**9/4/17**	**11/28/17**	**BID**
3668		3.6.4	0%			Informe	...	$30,000	$0	60 days	9/4/17	11/28/17	BID
3669		**3.6.5**	**0%**			**Proceso Contratación: Consultor Individual Plan Sectorial (Forestal y Muebles) 2018**		**$30,000**	**$0**	**186 days**	**2/13/17**	**11/7/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3670		**3.6.5**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$30,000**	**$0**	**186 days**	**2/13/17**	**11/7/17**	**BID**
3671		**3.6.5**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**2/13/17**	**3/21/17**	**BID**
3672		3.6.5	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	2/13/17	3/3/17	BID
3673		3.6.5	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	3/6/17	3/6/17	BID
3674		3.6.5	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/7/17	3/8/17	BID
3675		3.6.5	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	3/9/17	3/14/17	BID
3676		3.6.5	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	3/15/17	3/21/17	BID
3677		**3.6.5**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**3/22/17**	**4/19/17**	**BID**
3678		3.6.5	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatc	...	$0	$0	0.5 days	3/22/17	3/22/17	BID
3679		3.6.5	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	3/22/17	4/12/17	BID
3680		3.6.5	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	4/12/17	4/19/17	BID
3681		**3.6.5**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**4/19/17**	**5/11/17**	**BID**
3682		3.6.5	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	4/19/17	4/26/17	BID
3683		3.6.5	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/28/17	BID
3684		3.6.5	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/28/17	5/3/17	BID
3685		3.6.5	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	5/3/17	5/3/17	BID
3686		3.6.5	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	5/4/17	5/4/17	BID
3687		3.6.5	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
3688		**3.6.5**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$30,000**	**$0**	**124 days**	**5/12/17**	**11/7/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3689		3.6.5	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
3690		3.6.5	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	5/12/17	5/18/17	BID
3691		3.6.5	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	5/18/17	5/23/17	BID
3692		3.6.5	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	5/23/17	5/25/17	BID
3693		3.6.5	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	5/25/17	5/30/17	BID
3694		3.6.5	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	5/30/17	6/1/17	BID
3695		3.6.5	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	6/1/17	6/6/17	BID
3696		3.6.5	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	6/6/17	6/20/17	BID
3697		3.6.5	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	6/20/17	6/27/17	BID
3698		3.6.5	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	6/27/17	7/11/17	BID
3699		3.6.5	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	7/11/17	7/12/17	BID
3700		**3.6.5**	**0%**			**Proceso de Ejecucion de pagos**		**$30,000**	**$0**	**60 days**	**8/14/17**	**11/7/17**	**BID**
3701		3.6.5	0%			Informe		$30,000	$0	60 days	8/14/17	11/7/17	BID
3702		**3.6.6**	**0%**			**Proceso Contratación: Consultor Individual Plan Sectorial (Manufactura Ligera) 2018**		**$30,000**	**$0**	**280 days**	**2/13/17**	**3/26/18**	**BID**
3703		**3.6.6**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**108.5 days**	**2/13/17**	**7/17/17**	**BID**
3704		**3.6.6**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**2/13/17**	**3/21/17**	**BID**
3705		3.6.6	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	2/13/17	3/3/17	BID
3706		3.6.6	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	3/6/17	3/6/17	BID
3707		3.6.6	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/7/17	3/8/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3708	3.6.6	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	3/9/17	3/14/17	BID
3709	3.6.6	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	3/15/17	3/21/17	BID
3710	**3.6.6**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**3/22/17**	**4/19/17**	**BID**
3711	3.6.6	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	3/22/17	3/22/17	BID
3712	3.6.6	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	3/22/17	4/12/17	BID
3713	3.6.6	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	4/12/17	4/19/17	BID
3714	**3.6.6**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**4/19/17**	**5/11/17**	**BID**
3715	3.6.6	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	4/19/17	4/26/17	BID
3716	3.6.6	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	4/26/17	4/28/17	BID
3717	3.6.6	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	4/28/17	5/3/17	BID
3718	3.6.6	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	5/3/17	5/3/17	BID
3719	3.6.6	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	5/4/17	5/4/17	BID
3720	3.6.6	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	5/5/17	5/11/17	BID
3721	**3.6.6**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**46.5 days**	**5/12/17**	**7/17/17**	**BID**
3722	3.6.6	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	5/12/17	5/12/17	BID
3723	3.6.6	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	5/12/17	5/23/17	BID
3724	3.6.6	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	5/23/17	5/26/17	BID
3725	3.6.6	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	5/26/17	5/30/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3726		3.6.6	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	5/30/17	6/2/17	BID
3727		3.6.6	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	6/2/17	6/6/17	BID
3728		3.6.6	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	6/6/17	6/9/17	BID
3729		3.6.6	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	6/9/17	6/23/17	BID
3730		3.6.6	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	6/23/17	6/30/17	BID
3731		3.6.6	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	6/30/17	7/14/17	BID
3732		3.6.6	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	7/14/17	7/17/17	BID
3733		**3.6.6**	**0%**			**Proceso de Ejecucion de pagos**		**$30,000**	**$0**	**60 days**	**1/2/18**	**3/26/18**	**BID**
3734		3.6.6	0%			Informe	...	$30,000	$0	60 days	1/2/18	3/26/18	BID
3735		**3.6.7**	**0%**			**Proceso Contratación: Consultor Individual Plan Sectorial (Vegetales) 2018**		**$30,000**	**$0**	**268 days**	**3/1/17**	**3/26/18**	**BID**
3736		**3.6.7**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**108.5 days**	**3/1/17**	**8/4/17**	**BID**
3737		**3.6.7**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**3/1/17**	**4/7/17**	**BID**
3738		3.6.7	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	3/1/17	3/21/17	BID
3739		3.6.7	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	3/22/17	3/22/17	BID
3740		3.6.7	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/23/17	3/24/17	BID
3741		3.6.7	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	3/27/17	3/30/17	BID
3742		3.6.7	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	3/31/17	4/7/17	BID
3743		**3.6.7**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**4/10/17**	**5/8/17**	**BID**
3744		3.6.7	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	4/10/17	4/10/17	BID
3745		3.6.7	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	4/10/17	4/28/17	BID
3746		3.6.7	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	4/28/17	5/8/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3747		**3.6.7**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**5/8/17**	**5/29/17**	**BID**
3748		3.6.7	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	5/8/17	5/15/17	BID
3749		3.6.7	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	5/15/17	5/17/17	BID
3750		3.6.7	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	5/17/17	5/19/17	BID
3751		3.6.7	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	5/19/17	5/19/17	BID
3752		3.6.7	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	5/22/17	5/22/17	BID
3753		3.6.7	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	5/23/17	5/29/17	BID
3754		**3.6.7**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**46.5 days**	**5/30/17**	**8/4/17**	**BID**
3755		3.6.7	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	5/30/17	5/30/17	BID
3756		3.6.7	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	5/30/17	6/8/17	BID
3757		3.6.7	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	6/8/17	6/13/17	BID
3758		3.6.7	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	6/13/17	6/15/17	BID
3759		3.6.7	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	6/15/17	6/20/17	BID
3760		3.6.7	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	6/20/17	6/22/17	BID
3761		3.6.7	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	6/22/17	6/27/17	BID
3762		3.6.7	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	6/27/17	7/11/17	BID
3763		3.6.7	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	7/11/17	7/18/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3764		3.6.7	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	7/18/17	8/3/17	BID
3765		3.6.7	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	8/3/17	8/4/17	BID
3766		**3.6.7**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**60 days**	**1/2/18**	**3/26/18**	**BID**
3767		3.6.7	0%			Informe	...	$30,000	$0	60 days	1/2/18	3/26/18	BID
3768		**3.6.8**	**0%**			**Proceso Contratación: Consultor Individual Plan Sectorial**		**$30,000**	**$0**	**153 days**	**8/14/17**	**3/23/18**	**BID**
3769		**3.6.8**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**106.5 days**	**8/14/17**	**1/18/18**	**BID**
3770		**3.6.8**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**8/14/17**	**9/20/17**	**BID**
3771		3.6.8	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	8/14/17	9/1/17	BID
3772		3.6.8	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	9/4/17	9/4/17	BID
3773		3.6.8	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	9/5/17	9/6/17	BID
3774		3.6.8	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	9/7/17	9/12/17	BID
3775		3.6.8	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	9/13/17	9/20/17	BID
3776		**3.6.8**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**9/21/17**	**10/19/17**	**BID**
3777		3.6.8	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	9/21/17	9/21/17	BID
3778		3.6.8	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	9/21/17	10/11/17	BID
3779		3.6.8	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	10/11/17	10/19/17	BID
3780		**3.6.8**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**10/19/17**	**11/9/17**	**BID**
3781		3.6.8	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	10/19/17	10/26/17	BID
3782		3.6.8	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	10/26/17	10/30/17	BID
3783		3.6.8	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	10/30/17	11/1/17	BID
3784		3.6.8	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	11/1/17	11/1/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3785	3.6.8	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	11/2/17	11/2/17	BID
3786	3.6.8	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	11/3/17	11/9/17	BID
3787	**3.6.8**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**44.5 days**	**11/10/17**	**1/18/18**	**BID**
3788	3.6.8	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	11/10/17	11/10/17	BID
3789	3.6.8	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	11/10/17	11/16/17	BID
3790	3.6.8	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	11/16/17	11/21/17	BID
3791	3.6.8	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	11/21/17	11/23/17	BID
3792	3.6.8	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	11/23/17	11/28/17	BID
3793	3.6.8	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	11/28/17	11/30/17	BID
3794	3.6.8	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	11/30/17	12/5/17	BID
3795	3.6.8	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	12/5/17	12/19/17	BID
3796	3.6.8	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	12/19/17	1/2/18	BID
3797	3.6.8	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	1/2/18	1/16/18	BID
3798	3.6.8	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	1/16/18	1/17/18	BID
3799	3.6.8	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	1/17/18	1/18/18	BID
3800	**3.6.8**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$30,000**	**$0**	**30 days**	**2/12/18**	**3/23/18**	**BID**
3801	3.6.8	0%			Informe	...	$30,000	$0	30 days	2/12/18	3/23/18	BID
3802	3.7	100%			Ejecución Enero 2016		$16,954	$16,954	1 day	2/1/16	2/1/16	BID
3803	3.8	100%			Ejecución Historica		$385,185	$385,185	1 day	12/15/15	12/15/15	BID
3804	**4**	**21%**	**C**		**Componente 4**		**$4,062,530**	**$404,027**	**809 days**	**9/2/15**	**11/21/18**	**BID**
3805	**4.1**	**49%**	**P**	**P**	**Planes del Sector turismo de Sacatepequez para la competitividad territorial apoy**		**$2,000,000**	**$0**	**546 days**	**9/16/15**	**11/15/17**	**BID**
3806	**4.1.1**	**49%**	**E**		**Plan de Desarrollo de Antigua Guatemala, Sacatepéquez**		**$2,000,...**	**$0**	**546 days**	**9/16/15**	**11/15/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3807		**4.1.1**	**49%**			**Proceso de Adquisición: Firma para desarrollo Plan de Desarrollo de Antigua Guatemala, Sacatepéquez Fase I**		**$2,000,...**	**$0**	**546 days**	**9/16/15**	**11/15/17**	**BID**
3808		**4.1.1**	**71%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**396 days**	**9/16/15**	**4/12/17**	**BID**
3809	✓	4.1.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	73 days	9/16/15	1/4/16	BID
3810	✓	4.1.1	100%			NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	140 days	1/5/16	7/14/16	BID
3811	✓	4.1.1	100%			TDR Modificados en base a observaciones de Comitè de Evaluaciòn	...	$0	$0	8 days	7/15/16	7/27/16	BID
3812	✓	4.1.1	100%		A	Elaboración de Solicitud de Propuesta -SP-	...	$0	$0	8 days	7/18/16	8/4/16	BID
3813		4.1.1	0%			Convenio Interinstucional	...	$0	$0	10 days	11/25/16	12/8/16	BID
3814		4.1.1	0%			NOB propuesta de solicitud	...	$0	$0	3 days	12/9/16	12/13/16	BID
3815		4.1.1	0%			Evaluación de Ofertas técnicas y Financieras	...	$0	$0	7 days	12/14/16	12/22/16	BID
3816		4.1.1	0%			Preparación ofertas empresas de lista corta	...	$0	$0	42 days	1/2/17	2/28/17	BID
3817		4.1.1	0%			Recepción de ofertas	...	$0	$0	1 day	3/1/17	3/1/17	BID
3818		4.1.1	0%		F	Firma del Contrato	...	$0	$0	3 days	3/2/17	3/6/17	BID
3819		4.1.1	0%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	26 days	3/7/17	4/12/17	BID
3820		**4.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$2,000,...**	**$0**	**150 days**	**4/13/17**	**11/15/17**	**BID**
3821		4.1.1	0%			P1 Documento con la Visión Territorial Subregional -Sacatepequez 2032-		$200,000	$0	30 days	4/13/17	5/25/17	BID
3822		4.1.1	0%			P2 Plan Maestro y Plan Regulador	...	$400,000	$0	30 days	5/26/17	7/6/17	BID
3823		4.1.1	0%			P3 Plan de Implementación de los Productos 1 y 2	...	$600,000	$0	30 days	7/7/17	8/21/17	BID
3824		4.1.1	0%			P4 Estudio Catastral	...	$400,000	$0	30 days	8/22/17	10/3/17	BID
3825		4.1.1	0%			Estudio Jurídico	...	$400,000	$0	30 days	10/4/17	11/15/17	BID
3826	✓	4.2	100%	P	P	Planes de Circunscripciones económicas de Desarrollo - CEDES- desarrollados		$0	$0	200 days	1/2/17	10/16/17	BID
3827		**4.3**	**11%**	**P**	**P**	**Plan desarrollo del turismo en Guatemágica desarrollado**		**$716,731**	**$1,980**	**495.5 days**	**1/11/16**	**12/22/17**	**BID**
3828		**4.3.1**	**23%**	**E**		**Proceso de Adquisición: Plan de Desarrollo Turístico de Guatemágica**		**$657,895**	**$0**	**309 days**	**1/11/16**	**3/28/17**	**BID**
3829	✓	**4.3.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**178 days**	**1/11/16**	**9/14/16**	**BID**
3830	✓	4.3.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	6 days	1/11/16	1/18/16	BID
3831	✓	4.3.1	100%			NOB a los TDR	...	$0	$0	3 days	7/6/16	7/8/16	BID
3832	✓	4.3.1	100%			NOB a la Adjudicación (Empresa Ganadora)	...	$0	$0	4 days	7/11/16	7/14/16	BID
3833	✓	4.3.1	100%			NOB a la Adjudicación (Renegociación)	...	$0	$0	3 days	7/15/16	7/19/16	BID
3834	✓	4.3.1	100%		A	Renegociación	...	$0	$0	4 days	7/22/16	7/28/16	BID
3835	✓	4.3.1	100%			Firma Acta de Negociacion de contrato (Empresa 2)	...	$0	$0	4 days	7/29/16	8/4/16	BID
3836	✓	4.3.1	100%			Revisión de Requisitos Adicionales (BID)	...	$0	$0	3 days	8/5/16	8/9/16	BID
3837	✓	4.3.1	100%			Firma del Contrato	...	$0	$0	21 days	8/10/16	9/7/16	BID
3838	✓	4.3.1	100%		F	Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	5 days	9/8/16	9/14/16	BID
3839		**4.3.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$657,895**	**$0**	**165 days**	**7/28/16**	**3/28/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3840	4.3.1	0%			Producto 1, Documento de planificación del estudio (plan turístico y territorial)		$65,790	$0	90 days	7/28/16	12/5/16	BID
3841	4.3.1	0%			Producto 2, Documento de diagnóstico	...	$164,474	$0	5 days	12/6/16	12/12/16	BID
3842	4.3.1	0%			Producto 3, Documento de reflexión estratégica		$164,474	$0	20 days	11/29/16	1/3/17	BID
3843	4.3.1	0%			Producto 4, Documento plan de acción y proyectos críticos	...	$131,579	$0	40 days	1/4/17	2/28/17	BID
3844	4.3.1	0%			Producto 5, Informe Final, Documento plan de desarrrollo turìstico y territorial de Guatemagica	...	$131,579	$0	20 days	3/1/17	3/28/17	BID
3845	**4.3.2**	**13%**			**Proceso de Contratación: Asesor técnico en seguimiento y monitoreo del Plan Guatemágica (2016)**		**$30,408**	**$1,980**	**272 days**	**9/1/16**	**10/4/17**	**BID**
3846	**4.3.2**	**13%**			**Asesor en Seguimiento Plan Guatemágica (Sector Turismo, Fernanda Guzman)**		**$30,408**	**$1,980**	**272 days**	**9/1/16**	**10/4/17**	**BID**
3847	**4.3.2**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**16 days**	**9/1/16**	**9/23/16**	**BID**
3848	4.3.2	100%		N	NOB de Terminos de Referencia		$0	$0	5 days	9/1/16	9/7/16	BID
3849	4.3.2	100%			Envío de propuesta a la terna	...	$0	$0	1 day	9/13/16	9/13/16	BID
3850	4.3.2	100%		F	Firma del contrato	...	$0	$0	4 days	9/14/16	9/20/16	BID
3851	4.3.2	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	9/21/16	9/23/16	BID
3852	**4.3.2**	**8%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$30,408**	**$1,980**	**251 days**	**10/3/16**	**10/4/17**	**BID**
3853	4.3.2	100%			Informe 1	...	$1,980	$1,980	20 days	10/3/16	10/31/16	BID
3854	4.3.2	0%			Informe 2	...	$2,369	$0	20 days	11/1/16	11/28/16	BID
3855	4.3.2	0%			Informe 3	...	$2,369	$0	22 days	11/29/16	1/5/17	BID
3856	4.3.2	0%			Informe 4	...	$2,369	$0	20 days	1/6/17	2/2/17	BID
3857	4.3.2	0%			Informe 5	...	$2,369	$0	22 days	2/3/17	3/6/17	BID
3858	4.3.2	0%			Informe 6	...	$2,369	$0	22 days	3/7/17	4/6/17	BID
3859	4.3.2	0%			Informe 7	...	$2,369	$0	20 days	4/7/17	5/5/17	BID
3860	4.3.2	0%			Informe 8	...	$2,369	$0	22 days	5/8/17	6/6/17	BID
3861	4.3.2	0%			Informe 9	...	$2,369	$0	20 days	6/7/17	7/4/17	BID
3862	4.3.2	0%			Informe 10	...	$2,369	$0	20 days	7/5/17	8/3/17	BID
3863	4.3.2	0%			Informe 11	...	$2,369	$0	23 days	8/4/17	9/5/17	BID
3864	4.3.2	0%			Informe 12	...	$2,369	$0	20 days	9/6/17	10/4/17	BID
3865	**4.3.3**	**0%**			**Proceso de Contratación 2017: Asesor Técnico en seguimiento, monitoreo y recepción de proyectos turísticos en territorios priorizados**		**$28,428**	**$0**	**268.5 days**	**11/25/16**	**12/22/17**	**BID**
3866	**4.3.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
3867	**4.3.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
3868	4.3.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3869	4.3.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
3870	4.3.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
3871	4.3.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
3872	**4.3.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
3873	4.3.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
3874	4.3.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
3875	4.3.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
3876	4.3.3	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
3877	4.3.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
3878	4.3.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
3879	4.3.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
3880	4.3.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3881	4.3.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
3882	4.3.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
3883	4.3.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
3884	4.3.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
3885	**4.3.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,428**	**$0**	**234 days**	**1/20/17**	**12/22/17**	**BID**
3886	4.3.3	0%			Informe 1	...	$2,369	$0	20 days	1/20/17	2/17/17	BID
3887	4.3.3	0%			Informe 2	...	$2,369	$0	20 days	2/17/17	3/17/17	BID
3888	4.3.3	0%			Informe 3	...	$2,369	$0	20 days	3/17/17	4/17/17	BID
3889	4.3.3	0%			Informe 4	...	$2,369	$0	20 days	4/17/17	5/16/17	BID
3890	4.3.3	0%			Informe 5	...	$2,369	$0	20 days	5/16/17	6/13/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3891	4.3.3	0%			Informe 6	...	$2,369	$0	20 days	6/13/17	7/11/17	BID
3892	4.3.3	0%			Informe 7	...	$2,369	$0	20 days	7/11/17	8/10/17	BID
3893	4.3.3	0%			Informe 8	...	$2,369	$0	20 days	8/10/17	9/7/17	BID
3894	4.3.3	0%			Informe 9	...	$2,369	$0	20 days	9/7/17	10/6/17	BID
3895	4.3.3	0%			Informe 10	...	$2,369	$0	20 days	10/6/17	11/6/17	BID
3896	4.3.3	0%			Informe 11	...	$2,369	$0	18 days	11/6/17	11/30/17	BID
3897	4.3.3	0%			Informe 12	...	$2,369	$0	16 days	11/30/17	12/22/17	BID
3898	**4.4**	**20%**	**P**	**P**	**Mesas de Competitividad Instaladas, Coordinadas y Difundidas**		**$180,641**	**$6,009**	**506.38 days**	**1/26/16**	**1/30/18**	**BID**
3899	**4.4.1**	**27%**			**Proceso de Contratación: Instalación de la Mesa de Competitividad (Mancomunidad Gran Ciudad del Sur), Eduardo Moreira**		**$23,760**	**$1,831**	**359.5 days**	**2/26/16**	**7/28/17**	**BID**
3900	**4.4.1**	**65%**			**Contratación 2016**		**$9,760**	**$1,831**	**225 days**	**2/26/16**	**1/17/17**	**BID**
3901	**4.4.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**126 days**	**2/26/16**	**8/19/16**	**BID**
3902	4.4.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	6 days	2/26/16	3/4/16	BID
3903	4.4.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	24 days	3/7/16	4/5/16	BID
3904	4.4.1	100%			Envio de propuesta a la terna		$0	$0	5 days	8/1/16	8/8/16	BID
3905	4.4.1	100%		F	Firma del contrato	...	$0	$0	3 days	8/17/16	8/19/16	BID
3906	**4.4.1**	**51%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$9,760**	**$1,831**	**103 days**	**8/16/16**	**1/17/17**	**BID**
3907	4.4.1	100%			Mapeo de actores para integrar mesa de competitividad		$1,831	$1,831	53 days	8/16/16	10/31/16	BID
3908	4.4.1	0%			Plan estratégico de gestión de la mesa de competitividad	...	$2,643	$0	10 days	11/1/16	11/14/16	BID
3909	4.4.1	0%			Plan estratégico y operativo de gestión de la mesa de competitividad	...	$2,643	$0	20 days	11/15/16	12/12/16	BID
3910	4.4.1	0%			Identificación y anáisis de potencionalidades territoriales	...	$2,643	$0	20 days	12/13/16	1/17/17	BID
3911	**4.4.1**	**0%**			**Contratación 2017**		**$14,000**	**$0**	**166.5 days**	**11/25/16**	**7/28/17**	**BID**
3912	**4.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
3913	**4.4.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
3914	4.4.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
3915	4.4.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
3916	4.4.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3917	4.4.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
3918	**4.4.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
3919	4.4.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
3920	4.4.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
3921	4.4.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
3922	4.4.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
3923	4.4.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
3924	4.4.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
3925	4.4.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
3926	4.4.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
3927	4.4.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
3928	4.4.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
3929	4.4.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
3930	4.4.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
3931	**4.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$14,000**	**$0**	**132 days**	**1/20/17**	**7/28/17**	**BID**
3932	4.4.1	0%			Producto 1	...	$2,000	$0	10 days	1/20/17	2/3/17	BID
3933	4.4.1	0%			Producto 2	...	$2,000	$0	17 days	2/3/17	2/28/17	BID
3934	4.4.1	0%			Producto 3	...	$2,000	$0	21 days	2/28/17	3/29/17	BID
3935	4.4.1	0%			Producto 4	...	$2,000	$0	21 days	3/29/17	4/28/17	BID
3936	4.4.1	0%			Producto 5	...	$2,000	$0	21 days	4/28/17	5/30/17	BID
3937	4.4.1	0%			Producto 6	...	$2,000	$0	21 days	5/30/17	6/28/17	BID
3938	4.4.1	0%			Producto 7	...	$2,000	$0	21 days	6/28/17	7/28/17	BID
3939	**4.4.2**	**14%**			**Proceso de Contratación: Instalación de Mesa Alta Verap**		**$22,000**	**$0**	**224 days**	**1/3/17**	**11/20/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3940	✓	**4.4.2**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**19 days**	**1/3/17**	**1/27/17**	**BID**
3941	✓	4.4.2	100%			TDR presentados		$0	$0	10 days	1/3/17	1/16/17	BID
3942	✓	4.4.2	100%		N	NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	5 days	1/9/17	1/13/17	BID
3943	✓	4.4.2	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	5 days	1/16/17	1/20/17	BID
3944	✓	4.4.2	100%		F	Firma del Contrato	...	$0	$0	5 days	1/23/17	1/27/17	BID
3945		**4.4.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$22,000**	**$0**	**160 days**	**4/4/17**	**11/20/17**	**BID**
3946		4.4.2	0%			Informe 1		$2,000	$0	20 days	4/4/17	5/2/17	BID
3947		4.4.2	0%			Informe 2	...	$2,000	$0	20 days	5/3/17	5/30/17	BID
3948		4.4.2	0%			Informe 3	...	$3,000	$0	20 days	5/31/17	6/27/17	BID
3949		4.4.2	0%			Informe 4	...	$3,000	$0	20 days	6/28/17	7/26/17	BID
3950		4.4.2	0%			Informe 5	...	$3,000	$0	20 days	7/27/17	8/24/17	BID
3951		4.4.2	0%			Informe 6	...	$3,000	$0	20 days	8/25/17	9/22/17	BID
3952		4.4.2	0%			Informe 7	...	$3,000	$0	20 days	9/25/17	10/23/17	BID
3953		4.4.2	0%			Informe 8	...	$3,000	$0	20 days	10/24/17	11/20/17	BID
3954		**4.4.3**	**0%**			**Proceso de contratación : Instalación de Mesa Sacatepeq**		**$17,600**	**$0**	**230.5 days**	**12/19/16**	**11/22/17**	**BID**
3955		**4.4.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/19/16**	**5/25/17**	**BID**
3956		**4.4.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
3957		4.4.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
3958		4.4.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
3959		4.4.3	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
3960		4.4.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
3961		4.4.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
3962		**4.4.3**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
3963		4.4.3	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
3964		4.4.3	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
3965		4.4.3	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
3966		**4.4.3**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3967	4.4.3	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
3968	4.4.3	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
3969	4.4.3	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
3970	4.4.3	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
3971	4.4.3	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
3972	4.4.3	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
3973	**4.4.3**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/23/17**	**5/25/17**	**BID**
3974	4.4.3	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
3975	4.4.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/23/17	3/29/17	BID
3976	4.4.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
3977	4.4.3	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
3978	4.4.3	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID
3979	4.4.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/11/17	4/13/17	BID
3980	4.4.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/13/17	4/18/17	BID
3981	4.4.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/18/17	5/3/17	BID
3982	4.4.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/3/17	5/10/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
3983		4.4.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/10/17	5/24/17	BID
3984		4.4.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/24/17	5/25/17	BID
3985		**4.4.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$17,600**	**$0**	**125 days**	**5/25/17**	**11/22/17**	**BID**
3986		4.4.3	0%			Informe 1	...	$2,200	$0	15 days	5/25/17	6/15/17	BID
3987		4.4.3	0%			Informe 2	...	$2,200	$0	15 days	6/15/17	7/6/17	BID
3988		4.4.3	0%			Informe 3	...	$2,200	$0	15 days	7/6/17	7/28/17	BID
3989		4.4.3	0%			Informe 4	...	$2,200	$0	15 days	7/28/17	8/21/17	BID
3990		4.4.3	0%			Inforem 5	...	$2,200	$0	15 days	8/21/17	9/11/17	BID
3991		4.4.3	0%			Informe 6	...	$2,200	$0	15 days	9/11/17	10/3/17	BID
3992		4.4.3	0%			Informe 7	...	$2,200	$0	15 days	10/3/17	10/25/17	BID
3993		4.4.3	0%			Informe 8	...	$2,200	$0	20 days	10/25/17	11/22/17	BID
3994		**4.4.4**	**44%**	**E**		**Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de Competitividad (Región VI, OttoVargas)**		**$17,870**	**$0**	**319.38 days**	**1/26/16**	**4/28/17**	**BID**
3995		**4.4.4**	**71%**			**Contratación 2016**		**$9,870**	**$0**	**231.88 days**	**1/26/16**	**12/16/16**	**BID**
3996		**4.4.4**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**151.88 days**	**1/26/16**	**8/24/16**	**BID**
3997		4.4.4	100%			TDR Presentados		$0	$0	6 days	1/26/16	2/3/16	BID
3998		4.4.4	100%			NOB a la Adjudicación (1er candidato)	...	$0	$0	120 days	2/3/16	7/18/16	BID
3999		4.4.4	100%		N	NOB a la Adjudicación (2do Candidato)		$0	$0	21 days	7/15/16	8/16/16	BID
4000		4.4.4	100%			Envío de propuesta a la terna	...	$0	$0	4 days	8/17/16	8/22/16	BID
4001		4.4.4	100%		F	Firma del Contrato	...	$0	$0	3 days	8/17/16	8/19/16	BID
4002		4.4.4	100%			Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	8/22/16	8/24/16	BID
4003		**4.4.4**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$9,870**	**$0**	**65 days**	**9/16/16**	**12/16/16**	**BID**
4004		4.4.4	0%			(P1) Sistematización de los estudios de potencial económico y agenda de competitividad -EPAC- departamentales (Región VI)		$1,974	$0	12 days	9/16/16	10/3/16	BID
4005		4.4.4	0%			(P2) Metodología para la formulación de perfiles de proyectos	...	$1,974	$0	15 days	10/4/16	10/25/16	BID
4006		4.4.4	0%			(P3) Plan para el fortalecimiento de gestión de la mesa	...	$1,974	$0	15 days	10/26/16	11/15/16	BID
4007		4.4.4	0%			(P4) Plan para difusión de la agenda local de competitividad	...	$1,974	$0	10 days	11/16/16	11/29/16	BID
4008		4.4.4	0%			(P5) Sistematización de monitoreo, seguimiento y evaluación de avances de la gestión de la mesa	...	$1,974	$0	13 days	11/30/16	12/16/16	BID
4009		**4.4.4**	**0%**			**Contratación 2017**		**$8,000**	**$0**	**103.5 days**	**11/25/16**	**4/28/17**	**BID**
4010		**4.4.4**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4011	**4.4.4**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
4012	4.4.4	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
4013	4.4.4	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
4014	4.4.4	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
4015	4.4.4	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
4016	**4.4.4**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
4017	4.4.4	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
4018	4.4.4	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
4019	4.4.4	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
4020	4.4.4	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
4021	4.4.4	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
4022	4.4.4	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
4023	4.4.4	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
4024	4.4.4	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
4025	4.4.4	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
4026	4.4.4	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
4027	4.4.4	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
4028	4.4.4	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
4029	**4.4.4**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$8,000**	**$0**	**69 days**	**1/20/17**	**4/28/17**	**BID**
4030	4.4.4	0%			Producto 1	...	$2,000	$0	10 days	1/20/17	2/3/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4031		4.4.4	0%			Producto 2	...	$2,000	$0	17 days	2/3/17	2/28/17	BID
4032		4.4.4	0%			Producto 3	...	$2,000	$0	21 days	2/28/17	3/29/17	BID
4033		4.4.4	0%			Producto 4	...	$2,000	$0	21 days	3/29/17	4/28/17	BID
4034		**4.4.5**	**39%**	**E**		**Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de Competitividad (Zacapa)**		**$15,400**	**$0**	**419.5 days**	**2/26/16**	**10/25/17**	**BID**
4035	✓	**4.4.5**	**100%**			**Contratación 2016**		**$0**	**$0**	**130 days**	**2/26/16**	**8/25/16**	**BID**
4036	✓	**4.4.5**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**130 days**	**2/26/16**	**8/25/16**	**BID**
4037	✓	4.4.5	100%			TDR Presentados		$0	$0	6 days	2/26/16	3/4/16	BID
4038	✓	4.4.5	100%		N	NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	120 days	3/7/16	8/19/16	BID
4039	✓	4.4.5	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	5 days	8/8/16	8/25/16	BID
4040	✓	4.4.5	100%		F	Firma del Contrato	...	$0	$0	3 days	8/22/16	8/24/16	BID
4041		**4.4.5**	**0%**			**Contratación 2017**		**$15,400**	**$0**	**210.5 days**	**12/19/16**	**10/25/17**	**BID**
4042		**4.4.5**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/19/16**	**5/25/17**	**BID**
4043		**4.4.5**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
4044		4.4.5	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
4045		4.4.5	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
4046		4.4.5	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
4047		4.4.5	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
4048		4.4.5	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
4049		**4.4.5**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
4050		4.4.5	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
4051		4.4.5	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
4052		4.4.5	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
4053		**4.4.5**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
4054		4.4.5	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4055	4.4.5	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
4056	4.4.5	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
4057	4.4.5	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
4058	4.4.5	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
4059	4.4.5	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
4060	**4.4.5**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/23/17**	**5/25/17**	**BID**
4061	4.4.5	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
4062	4.4.5	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/23/17	3/29/17	BID
4063	4.4.5	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
4064	4.4.5	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
4065	4.4.5	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID
4066	4.4.5	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/11/17	4/13/17	BID
4067	4.4.5	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/13/17	4/18/17	BID
4068	4.4.5	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	4/18/17	5/3/17	BID
4069	4.4.5	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/3/17	5/10/17	BID
4070	4.4.5	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/10/17	5/24/17	BID
4071	4.4.5	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/24/17	5/25/17	BID
4072	**4.4.5**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$15,400**	**$0**	**105 days**	**5/25/17**	**10/25/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4073		4.4.5	0%			Informe 1	...	$2,200	$0	15 days	5/25/17	6/15/17	BID
4074		4.4.5	0%			Informe 2	...	$2,200	$0	15 days	6/15/17	7/6/17	BID
4075		4.4.5	0%			Informe 3	...	$2,200	$0	15 days	7/6/17	7/28/17	BID
4076		4.4.5	0%			Informe 4	...	$2,200	$0	15 days	7/28/17	8/21/17	BID
4077		4.4.5	0%			Inforem 5	...	$2,200	$0	15 days	8/21/17	9/11/17	BID
4078		4.4.5	0%			Informe 6	...	$2,200	$0	15 days	9/11/17	10/3/17	BID
4079		4.4.5	0%			Informe 7	...	$2,200	$0	15 days	10/3/17	10/25/17	BID
4080		**4.4.6**	**41%**	**E**		**Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de Competitividad (Escuintla)**		**$23,788**	**$4,178**	**419.5 days**	**2/26/16**	**10/25/17**	**BID**
4081		**4.4.6**	**83%**			**Contratación 2016 (Milton Sandoval)**		**$8,388**	**$4,178**	**211 days**	**2/26/16**	**12/20/16**	**BID**
4082		**4.4.6**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**156 days**	**2/26/16**	**10/3/16**	**BID**
4083		4.4.6	100%			TDR Presentados		$0	$0	97 days	2/26/16	7/7/16	BID
4084		4.4.6	100%			Selección de candidatos	...	$0	$0	10 days	8/8/16	8/19/16	BID
4085		4.4.6	100%		N	NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	24 days	8/22/16	9/23/16	BID
4086		4.4.6	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	3 days	9/26/16	9/28/16	BID
4087		4.4.6	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	9/29/16	10/3/16	BID
4088		**4.4.6**	**49%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$8,388**	**$4,178**	**75 days**	**9/5/16**	**12/20/16**	**BID**
4089		4.4.6	100%			Producto 1	...	$2,438	$2,438	15 days	9/5/16	9/26/16	BID
4090		4.4.6	100%			Impuesto		$114	$114	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
4091		4.4.6	100%			Producto 2	...	$1,626	$1,626	19 days	10/4/16	10/31/16	BID
4092		4.4.6	0%			Producto 3	...	$2,105	$0	18 days	11/1/16	11/24/16	BID
4093		4.4.6	0%			Producto 4	...	$2,105	$0	18 days	11/25/16	12/20/16	BID
4094		**4.4.6**	**0%**			**Contratación 2017**		**$15,400**	**$0**	**210.5 days**	**12/19/16**	**10/25/17**	**BID**
4095		**4.4.6**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/19/16**	**5/25/17**	**BID**
4096		**4.4.6**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
4097		4.4.6	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
4098		4.4.6	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
4099		4.4.6	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
4100		4.4.6	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
4101		4.4.6	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
4102		**4.4.6**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4103	4.4.6	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
4104	4.4.6	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
4105	4.4.6	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
4106	**4.4.6**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
4107	4.4.6	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
4108	4.4.6	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
4109	4.4.6	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
4110	4.4.6	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
4111	4.4.6	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
4112	4.4.6	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
4113	**4.4.6**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/23/17**	**5/25/17**	**BID**
4114	4.4.6	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
4115	4.4.6	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/23/17	3/29/17	BID
4116	4.4.6	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
4117	4.4.6	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
4118	4.4.6	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4119		4.4.6	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/11/17	4/13/17	BID
4120		4.4.6	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/13/17	4/18/17	BID
4121		4.4.6	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	4/18/17	5/3/17	BID
4122		4.4.6	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/3/17	5/10/17	BID
4123		4.4.6	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/10/17	5/24/17	BID
4124		4.4.6	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/24/17	5/25/17	BID
4125		**4.4.6**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$15,400**	**$0**	**105 days**	**5/25/17**	**10/25/17**	**BID**
4126		4.4.6	0%			Informe 1	...	$2,200	$0	15 days	5/25/17	6/15/17	BID
4127		4.4.6	0%			Informe 2	...	$2,200	$0	15 days	6/15/17	7/6/17	BID
4128		4.4.6	0%			Informe 3	...	$2,200	$0	15 days	7/6/17	7/28/17	BID
4129		4.4.6	0%			Informe 4	...	$2,200	$0	15 days	7/28/17	8/21/17	BID
4130		4.4.6	0%			Inforem 5	...	$2,200	$0	15 days	8/21/17	9/11/17	BID
4131		4.4.6	0%			Informe 6	...	$2,200	$0	15 days	9/11/17	10/3/17	BID
4132		4.4.6	0%			Informe 7	...	$2,200	$0	15 days	10/3/17	10/25/17	BID
4133		**4.4.7**	**0%**	**E**		**Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa de Competitividad (Izabal)**		**$14,623**	**$0**	**279.5 days**	**12/12/16**	**1/30/18**	**BID**
4134		**4.4.7**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**18 days**	**9/18/17**	**10/11/17**	**BID**
4135		**4.4.7**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**201 days**	**12/12/16**	**10/3/17**	**BID**
4136		4.4.7	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/12/16	1/9/17	BID
4137		4.4.7	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	9/18/17	9/18/17	BID
4138		4.4.7	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	9/19/17	9/20/17	BID
4139		4.4.7	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	9/21/17	9/26/17	BID
4140		4.4.7	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	9/27/17	10/3/17	BID
4141		**4.4.7**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**10/4/17**	**11/1/17**	**BID**
4142		4.4.7	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	10/4/17	10/4/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4143	4.4.7	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	10/4/17	10/25/17	BID
4144	4.4.7	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	10/25/17	11/1/17	BID
4145	**4.4.7**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**11/1/17**	**11/22/17**	**BID**
4146	4.4.7	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	11/1/17	11/8/17	BID
4147	4.4.7	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	11/8/17	11/10/17	BID
4148	4.4.7	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	11/10/17	11/14/17	BID
4149	4.4.7	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	11/14/17	11/14/17	BID
4150	4.4.7	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	11/15/17	11/15/17	BID
4151	4.4.7	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	11/16/17	11/22/17	BID
4152	**4.4.7**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**11/23/17**	**1/30/18**	**BID**
4153	4.4.7	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	11/23/17	11/23/17	BID
4154	4.4.7	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	11/23/17	11/29/17	BID
4155	4.4.7	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	11/29/17	12/4/17	BID
4156	4.4.7	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	12/4/17	12/6/17	BID
4157	4.4.7	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	12/6/17	12/11/17	BID
4158	4.4.7	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	12/11/17	12/13/17	BID
4159	4.4.7	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	12/13/17	12/18/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4160		4.4.7	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	12/18/17	1/8/18	BID
4161		4.4.7	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	1/8/18	1/15/18	BID
4162		4.4.7	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	1/15/18	1/29/18	BID
4163		4.4.7	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	1/29/18	1/30/18	BID
4164		**4.4.7**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$14,623**	**$0**	**185 days**	**1/2/17**	**9/22/17**	**BID**
4165		4.4.7	0%			(P1) Plan estratégico de gestión de la mesa departamental de competitividad para la consolidación de la misma		$2,089	$0	41 days	1/2/17	2/27/17	BID
4166		4.4.7	0%			(P2) Plan operativo de gestión de la mesa departamental de competitividad, para su consolidación años 2016 y 2017	...	$2,089	$0	41 days	2/28/17	4/26/17	BID
4167		4.4.7	0%			(P3) Identificación y analisis de potencialidades territoriales del departamento	...	$2,089	$0	41 days	4/27/17	6/23/17	BID
4168		4.4.7	0%			(P4) Agenda departamental de competitividad	...	$2,089	$0	21 days	6/26/17	7/24/17	BID
4169		4.4.7	0%			(P5) Perfil 1 de proyecto priorizado	...	$2,089	$0	21 days	7/26/17	8/24/17	BID
4170		4.4.7	0%			Producto 6	...	$2,089	$0	10 days	8/25/17	9/7/17	BID
4171		4.4.7	0%			Producto 7	...	$2,089	$0	10 days	9/8/17	9/22/17	BID
4172		**4.4.8**	**0%**	**E**		**Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa Departamental de Competitividad (Retahuleu)**		**$15,200**	**$0**	**257.5 days**	**12/19/16**	**1/5/18**	**BID**
4173		**4.4.8**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**109.5 days**	**12/19/16**	**5/31/17**	**BID**
4174		**4.4.8**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
4175		4.4.8	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
4176		4.4.8	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
4177		4.4.8	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
4178		4.4.8	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
4179		4.4.8	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
4180		**4.4.8**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
4181		4.4.8	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4182	4.4.8	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
4183	4.4.8	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
4184	**4.4.8**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
4185	4.4.8	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
4186	4.4.8	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
4187	4.4.8	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
4188	4.4.8	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
4189	4.4.8	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
4190	4.4.8	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
4191	**4.4.8**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**3/23/17**	**5/31/17**	**BID**
4192	4.4.8	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
4193	4.4.8	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	3/23/17	4/4/17	BID
4194	4.4.8	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/4/17	4/7/17	BID
4195	4.4.8	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/7/17	4/11/17	BID
4196	4.4.8	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	4/11/17	4/14/17	BID
4197	4.4.8	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/14/17	4/18/17	BID
4198	4.4.8	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/18/17	4/21/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4199		4.4.8	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/21/17	5/8/17	BID
4200		4.4.8	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/8/17	5/15/17	BID
4201		4.4.8	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/15/17	5/29/17	BID
4202		4.4.8	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/29/17	5/30/17	BID
4203		4.4.8	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	5/30/17	5/31/17	BID
4204		**4.4.8**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$15,200**	**$0**	**148 days**	**5/31/17**	**1/5/18**	**BID**
4205		4.4.8	0%			Producto 1	...	$1,900	$0	11 days	5/31/17	6/15/17	BID
4206		4.4.8	0%			Producto 2	...	$1,900	$0	11 days	6/15/17	6/30/17	BID
4207		4.4.8	0%			Producto 3	...	$1,900	$0	21 days	6/30/17	8/1/17	BID
4208		4.4.8	0%			Producto 4	...	$1,900	$0	21 days	8/1/17	8/31/17	BID
4209		4.4.8	0%			Producto 5	...	$1,900	$0	21 days	8/31/17	10/2/17	BID
4210		4.4.8	0%			Producto 6	...	$1,900	$0	21 days	10/2/17	11/1/17	BID
4211		4.4.8	0%			Producto 7	...	$1,900	$0	21 days	11/1/17	11/30/17	BID
4212		4.4.8	0%			Producto 8	...	$1,900	$0	21 days	11/30/17	1/5/18	BID
4213		**4.4.9**	**0%**	**E**		**Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa Departamental de Competitividad (San Marcos)**		**$15,200**	**$0**	**267.5 days**	**12/19/16**	**1/19/18**	**BID**
4214		**4.4.9**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**109.5 days**	**12/19/16**	**5/31/17**	**BID**
4215		**4.4.9**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
4216		4.4.9	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
4217		4.4.9	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
4218		4.4.9	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
4219		4.4.9	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
4220		4.4.9	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
4221		**4.4.9**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
4222		4.4.9	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
4223		4.4.9	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4224	4.4.9	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
4225	**4.4.9**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
4226	4.4.9	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
4227	4.4.9	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
4228	4.4.9	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
4229	4.4.9	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
4230	4.4.9	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
4231	4.4.9	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
4232	**4.4.9**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**3/23/17**	**5/31/17**	**BID**
4233	4.4.9	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
4234	4.4.9	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	3/23/17	4/4/17	BID
4235	4.4.9	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/4/17	4/7/17	BID
4236	4.4.9	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/7/17	4/11/17	BID
4237	4.4.9	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	4/11/17	4/14/17	BID
4238	4.4.9	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/14/17	4/18/17	BID
4239	4.4.9	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/18/17	4/21/17	BID
4240	4.4.9	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/21/17	5/8/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4241		4.4.9	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/8/17	5/15/17	BID
4242		4.4.9	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/15/17	5/29/17	BID
4243		4.4.9	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/29/17	5/30/17	BID
4244		4.4.9	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	5/30/17	5/31/17	BID
4245		**4.4.9**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$15,200**	**$0**	**158 days**	**5/31/17**	**1/19/18**	**BID**
4246		4.4.9	0%			Producto 1	...	$1,900	$0	11 days	5/31/17	6/15/17	BID
4247		4.4.9	0%			Producto 2	...	$1,900	$0	21 days	6/15/17	7/14/17	BID
4248		4.4.9	0%			Producto 3	...	$1,900	$0	21 days	7/14/17	8/16/17	BID
4249		4.4.9	0%			Producto 4	...	$1,900	$0	21 days	8/16/17	9/14/17	BID
4250		4.4.9	0%			Producto 5	...	$1,900	$0	21 days	9/14/17	10/17/17	BID
4251		4.4.9	0%			Producto 6	...	$1,900	$0	21 days	10/17/17	11/15/17	BID
4252		4.4.9	0%			Producto 7	...	$1,900	$0	21 days	11/15/17	12/14/17	BID
4253		4.4.9	0%			Producto 8	...	$1,900	$0	21 days	12/14/17	1/19/18	BID
4254		**4.4.1**	**0%**	**E**		**Proceso de Contratación: Coordinación de la Mesa Departamental de Competitividad (Huehuetenango)**		**$15,200**	**$0**	**267.5 days**	**12/19/16**	**1/19/18**	**BID**
4255		**4.4.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**109.5 days**	**12/19/16**	**5/31/17**	**BID**
4256		**4.4.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
4257		4.4.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
4258		4.4.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
4259		4.4.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
4260		4.4.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
4261		4.4.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
4262		**4.4.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
4263		4.4.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID
4264		4.4.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
4265		4.4.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4266		**4.4.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
4267		4.4.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
4268		4.4.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
4269		4.4.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
4270		4.4.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
4271		4.4.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
4272		4.4.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
4273		**4.4.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**3/23/17**	**5/31/17**	**BID**
4274		4.4.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
4275		4.4.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	3/23/17	4/4/17	BID
4276		4.4.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/4/17	4/7/17	BID
4277		4.4.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/7/17	4/11/17	BID
4278		4.4.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	4/11/17	4/14/17	BID
4279		4.4.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/14/17	4/18/17	BID
4280		4.4.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/18/17	4/21/17	BID
4281		4.4.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/21/17	5/8/17	BID
4282		4.4.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/8/17	5/15/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4283		4.4.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/15/17	5/29/17	BID
4284		4.4.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/29/17	5/30/17	BID
4285		4.4.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	5/30/17	5/31/17	BID
4286		**4.4.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$15,200**	**$0**	**158 days**	**5/31/17**	**1/19/18**	**BID**
4287		4.4.1	0%			Producto 1	...	$1,900	$0	11 days	5/31/17	6/15/17	BID
4288		4.4.1	0%			Producto 2	...	$1,900	$0	21 days	6/15/17	7/14/17	BID
4289		4.4.1	0%			Producto 3	...	$1,900	$0	21 days	7/14/17	8/16/17	BID
4290		4.4.1	0%			Producto 4	...	$1,900	$0	21 days	8/16/17	9/14/17	BID
4291		4.4.1	0%			Producto 5	...	$1,900	$0	21 days	9/14/17	10/17/17	BID
4292		4.4.1	0%			Producto 6	...	$1,900	$0	21 days	10/17/17	11/15/17	BID
4293		4.4.1	0%			Producto 7	...	$1,900	$0	21 days	11/15/17	12/14/17	BID
4294		4.4.1	0%			Producto 8	...	$1,900	$0	21 days	12/14/17	1/19/18	BID
4295		**4.5**	**22%**	**P**	**P**	**Ranking de Competitividad Territorial desarrollado**		**$20,000**	**$0**	**580.5 days**	**9/2/15**	**12/21/17**	**BID**
4296		4.5.1	100%			Modelo matemático realizado		$0	$0	80 days	9/2/15	12/23/15	BID
4297		**4.5.2**	**0%**			**Plataforma Diseñada y Desarrollada**		**$20,000**	**$0**	**251.5 days**	**12/19/16**	**12/21/17**	**BID**
4298		**4.5.2**	**0%**			**Diseño y desarrollo de sistema Informático del Ranking de Competitividad Territorial (Sistematización de la medición de competitividad**		**$20,000**	**$0**	**251.5 days**	**12/19/16**	**12/21/17**	**BID**
4299		**4.5.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/19/16**	**5/25/17**	**BID**
4300		**4.5.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/19/16**	**2/1/17**	**BID**
4301		4.5.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/19/16	1/16/17	BID
4302		4.5.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/17/17	1/17/17	BID
4303		4.5.2	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/19/17	BID
4304		4.5.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/20/17	1/25/17	BID
4305		4.5.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/26/17	2/1/17	BID
4306		**4.5.2**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/2/17**	**3/1/17**	**BID**
4307		4.5.2	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/2/17	2/2/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4308		4.5.2	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/2/17	2/22/17	BID
4309		4.5.2	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
4310		**4.5.2**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/1/17**	**3/22/17**	**BID**
4311		4.5.2	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/1/17	3/8/17	BID
4312		4.5.2	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/8/17	3/10/17	BID
4313		4.5.2	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
4314		4.5.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/14/17	3/14/17	BID
4315		4.5.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
4316		4.5.2	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/16/17	3/22/17	BID
4317		**4.5.2**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/23/17**	**5/25/17**	**BID**
4318		4.5.2	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/23/17	3/23/17	BID
4319		4.5.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/23/17	3/29/17	BID
4320		4.5.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
4321		4.5.2	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
4322		4.5.2	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID
4323		4.5.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/11/17	4/13/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4324	4.5.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/13/17	4/18/17	BID
4325	4.5.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	4/18/17	5/3/17	BID
4326	4.5.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/3/17	5/10/17	BID
4327	4.5.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/10/17	5/24/17	BID
4328	4.5.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/24/17	5/25/17	BID
4329	**4.5.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$20,000**	**$0**	**180 days**	**4/6/17**	**12/21/17**	**BID**
4330	4.5.2	0%			Producto 1	...	$3,400	$0	30 days	4/6/17	5/19/17	BID
4331	4.5.2	0%			Producto 2	...	$3,400	$0	30 days	5/19/17	6/30/17	BID
4332	4.5.2	0%			Producto 3	...	$3,900	$0	30 days	6/30/17	8/15/17	BID
4333	4.5.2	0%			Producto 4	...	$3,100	$0	30 days	8/15/17	9/27/17	BID
4334	4.5.2	0%			Producto 5	...	$3,100	$0	30 days	9/27/17	11/9/17	BID
4335	4.5.2	0%			Producto 6	...	$3,100	$0	30 days	11/9/17	12/21/17	BID
4336	**4.6**	**20%**	**P**	**P**	**Planes de Ordenamiento Territorial desarrollados e implementados**		**$719,789**	**$106,150**	**707.88 days**	**2/1/16**	**11/21/18**	**BID**
4337	**4.6.1**	**27%**			**Condiciones previas en los territorios para el desarrollo de POT**		**$73,367**	**$11,297**	**699 days**	**2/12/16**	**11/21/18**	**BID**
4338	**4.6.1**	**21%**			**Asesor en ordenamiento territorial para la competitividad local**		**$63,610**	**$4,860**	**687 days**	**3/1/16**	**11/21/18**	**BID**
4339	**4.6.1**	**74%**			**Proceso Contratación Asesor en ordenamiento territorial para la competitividad local 2016 (Julio Ramirez)**		**$11,910**	**$4,860**	**205 days**	**3/1/16**	**12/14/16**	**BID**
4340	**4.6.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**118 days**	**3/1/16**	**8/11/16**	**BID**
4341	4.6.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	31 days	3/1/16	4/8/16	BID
4342	4.6.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	70 days	4/11/16	7/15/16	BID
4343	4.6.1	100%		F	Firma del contrato	...	$0	$0	17 days	7/18/16	8/11/16	BID
4344	**4.6.1**	**42%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$11,910**	**$4,860**	**95 days**	**8/1/16**	**12/14/16**	**BID**
4345	4.6.1	100%			(P1) Evaluación de los territorios donde se tendrá intervención de ordenamiento territorial dentro del componente cuatro		$1,787	$1,787	21 days	8/1/16	8/30/16	BID
4346	4.6.1	100%			(P2) Plan de capacitación en ordenamiento territorial durante el 2017	...	$2,860	$2,860	18 days	8/31/16	9/26/16	BID
4347	4.6.1	100%			Impuesto		$80	$80	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
4348	4.6.1	100%			Impuesto		$134	$134	1 day	10/13/16	10/13/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4349		4.6.1	0%			(P3) Plan de capacitación en ordenamiento territorial durante el 2017	...	$2,350	$0	21 days	9/27/16	10/26/16	BID
4350		4.6.1	0%			(P4) Estrategia de seguimiento al marco regulatorio para las ordenamiento territorial	...	$2,350	$0	21 days	10/27/16	11/24/16	BID
4351		4.6.1	0%			(P5) Informe de impacto sobre proceso de socialización, sensibilización y capacitación de la estratégia de ordenamiento territorial	...	$2,350	$0	14 days	11/25/16	12/14/16	BID
4352		**4.6.1**	**0%**			**Proceso Contratación Asesor en ordenamiento territorial para la competitividad local 2017**		**$23,500**	**$0**	**218.5 days**	**11/28/16**	**10/16/17**	**BID**
4353		**4.6.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/28/16**	**3/10/17**	**BID**
4354		**4.6.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/28/16**	**1/9/17**	**BID**
4355		4.6.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/28/16	12/16/16	BID
4356		4.6.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/19/16	12/19/16	BID
4357		4.6.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/20/16	1/2/17	BID
4358		4.6.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/3/17	1/9/17	BID
4359		**4.6.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/10/17**	**3/10/17**	**BID**
4360		4.6.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/10/17	1/10/17	BID
4361		4.6.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/10/17	1/16/17	BID
4362		4.6.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/16/17	1/19/17	BID
4363		4.6.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/19/17	1/23/17	BID
4364		4.6.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/23/17	1/23/17	BID
4365		4.6.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/24/17	1/26/17	BID
4366		4.6.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/27/17	1/30/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4367	4.6.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/31/17	2/2/17	BID
4368	4.6.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/3/17	2/16/17	BID
4369	4.6.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/17/17	2/23/17	BID
4370	4.6.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/24/17	3/9/17	BID
4371	4.6.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/10/17	3/10/17	BID
4372	**4.6.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$23,500**	**$0**	**184 days**	**1/23/17**	**10/16/17**	**BID**
4373	4.6.1	0%			Producto 1	...	$2,350	$0	5 days	1/23/17	1/30/17	BID
4374	4.6.1	0%			Producto 2	...	$2,350	$0	11 days	1/30/17	2/14/17	BID
4375	4.6.1	0%			Producto 3	...	$2,350	$0	21 days	2/14/17	3/15/17	BID
4376	4.6.1	0%			Producto 4	...	$2,350	$0	21 days	3/15/17	4/14/17	BID
4377	4.6.1	0%			Producto 5	...	$2,350	$0	21 days	4/14/17	5/16/17	BID
4378	4.6.1	0%			Producto 6	...	$2,350	$0	21 days	5/16/17	6/14/17	BID
4379	4.6.1	0%			Producto 7	...	$2,350	$0	21 days	6/14/17	7/13/17	BID
4380	4.6.1	0%			Producto 8	...	$2,350	$0	21 days	7/13/17	8/15/17	BID
4381	4.6.1	0%			Producto 9	...	$2,350	$0	21 days	8/15/17	9/13/17	BID
4382	4.6.1	0%			Producto 10	...	$2,350	$0	21 days	9/13/17	10/16/17	BID
4383	**4.6.1**	**0%**			**Proceso Contratación Asesor en ordenamiento territorial para la competitividad local 2018**		**$28,200**	**$0**	**320 days**	**8/14/17**	**11/21/18**	**BID**
4384	**4.6.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**8/14/17**	**11/20/17**	**BID**
4385	**4.6.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**8/14/17**	**9/18/17**	**BID**
4386	4.6.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	8/14/17	9/1/17	BID
4387	4.6.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	9/4/17	9/4/17	BID
4388	4.6.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	9/5/17	9/8/17	BID
4389	4.6.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	9/11/17	9/18/17	BID
4390	**4.6.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**9/19/17**	**11/20/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4391		4.6.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	9/19/17	9/19/17	BID
4392		4.6.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	9/19/17	9/25/17	BID
4393		4.6.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	9/25/17	9/28/17	BID
4394		4.6.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	9/28/17	10/2/17	BID
4395		4.6.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	10/2/17	10/2/17	BID
4396		4.6.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	10/3/17	10/5/17	BID
4397		4.6.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	10/6/17	10/9/17	BID
4398		4.6.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	10/10/17	10/13/17	BID
4399		4.6.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	10/16/17	10/27/17	BID
4400		4.6.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	10/30/17	11/3/17	BID
4401		4.6.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	11/6/17	11/17/17	BID
4402		4.6.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	11/20/17	11/20/17	BID
4403		**4.6.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,200**	**$0**	**226 days**	**1/2/18**	**11/21/18**	**BID**
4404		4.6.1	0%			Producto 1	...	$2,350	$0	5 days	1/2/18	1/8/18	BID
4405		4.6.1	0%			Producto 2	...	$2,350	$0	11 days	1/9/18	1/23/18	BID
4406		4.6.1	0%			Producto 3	...	$2,350	$0	21 days	1/24/18	2/21/18	BID
4407		4.6.1	0%			Producto 4	...	$2,350	$0	21 days	2/22/18	3/22/18	BID
4408		4.6.1	0%			Producto 5	...	$2,350	$0	21 days	3/23/18	4/24/18	BID
4409		4.6.1	0%			Producto 6	...	$2,350	$0	21 days	4/25/18	5/24/18	BID
4410		4.6.1	0%			Producto 7	...	$2,350	$0	21 days	5/25/18	6/22/18	BID
4411		4.6.1	0%			Producto 8	...	$2,350	$0	21 days	6/25/18	7/23/18	BID
4412		4.6.1	0%			Producto 9	...	$2,350	$0	21 days	7/24/18	8/23/18	BID
4413		4.6.1	0%			Producto 10	...	$2,350	$0	21 days	8/24/18	9/21/18	BID
4414		4.6.1	0%			Producto 11	...	$2,350	$0	21 days	9/24/18	10/23/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4415		4.6.1	0%			Producto 12	...	$2,350	$0	21 days	10/24/18	11/21/18	BID
4416		**4.6.1**	**67%**			**Asesor jurídico en Ordenamiento Territorial (Luis Berm**		**$9,757**	**$6,437**	**152 days**	**2/12/16**	**9/12/16**	**BID**
4417	✓	**4.6.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**41 days**	**2/12/16**	**4/6/16**	**BID**
4418	✓	4.6.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	7 days	2/12/16	2/22/16	BID
4419	✓	4.6.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	11 days	2/23/16	3/8/16	BID
4420	✓	4.6.1	100%		F	Firma del contrato	...	$0	$0	23 days	3/9/16	4/6/16	BID
4421		**4.6.1**	**51%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$9,757**	**$6,437**	**111 days**	**4/7/16**	**9/12/16**	**BID**
4422		4.6.1	0%			Producto 1	...	$1,660	$0	21 days	4/7/16	5/5/16	BID
4423	✓	4.6.1	100%			Impuesto		$145	$145	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
4424		4.6.1	0%			Producto 2	...	$1,660	$0	21 days	5/6/16	6/3/16	BID
4425	✓	4.6.1	100%			Producto 3	...	$3,202	$3,202	21 days	6/6/16	7/4/16	BID
4426	✓	4.6.1	100%			Producto 4	...	$3,090	$3,090	21 days	7/5/16	8/4/16	BID
4427		**4.6.2**	**25%**	**E**		**POT elaborados en los territorios**		**$228,239**	**$59,424**	**648.88 days**	**2/1/16**	**8/29/18**	**BID**
4428		**4.6.2**	**82%**			**Contratación 2016**		**$98,239**	**$59,424**	**241.88 days**	**2/1/16**	**1/13/17**	**BID**
4429		**4.6.2**	**79%**			**Proceso de Contratación: Desarrollo de POT en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango (Karla Ruiz)**		**$25,429**	**$7,104**	**241.88 days**	**2/1/16**	**1/13/17**	**BID**
4430	✓	**4.6.2**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**109.88 days**	**2/1/16**	**6/29/16**	**BID**
4431	✓	4.6.2	100%			TDR Presentados		$0	$0	21 days	2/1/16	3/1/16	BID
4432	✓	4.6.2	100%		N	NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	17 days	3/1/16	3/22/16	BID
4433	✓	4.6.2	100%		F	Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	71.88 days	3/22/16	6/29/16	BID
4434		**4.6.2**	**61%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,429**	**$7,104**	**122 days**	**7/14/16**	**1/13/17**	**BID**
4435	✓	4.6.2	100%			(P1) Cartografía general del municipio y definición de manzanas del área urbana del		$3,835	$3,835	20 days	7/14/16	8/12/16	BID
4436	✓	4.6.2	100%			Impuesto ISR		$185	$185	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
4437	✓	4.6.2	100%			Impuesto IVA		$111	$111	1 day	9/21/16	9/21/16	BID
4438	✓	4.6.2	100%			(P2) Establecimiento y análisis de información predial georeferenciada de zonas 1 y 2 del área urbana del municipio de San Juan Ostuncalco (Base Inmobiliaria Georeferenciada -BIG-)	...	$2,973	$2,973	54 days	8/15/16	10/31/16	BID
4439		4.6.2	0%			(P3) Establecimiento y análisis de información predial georeferenciada de zonas 3 y 4 del área urbana del municipio de San Juan Ostuncalco (Base Inmobiliaria Georeferenciada -BIG-)	...	$3,665	$0	10 days	11/1/16	11/14/16	BID
4440		4.6.2	0%			(P4) Plan director de ordenamiento territorial de la Metrópoli de la Ciudad de los Altos	...	$3,665	$0	8 days	11/15/16	11/24/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4441		4.6.2	0%			(P5) Plan de ordenamiento territorial con enfoque en desarrollo económico territorial, basado en la visión de desarrollo del municipio y orientado a desarrollarlo como centro	...	$3,665	$0	10 days	11/25/16	12/8/16	BID
4442		4.6.2	0%			(P6) Reglamento de ordenamiento territorial en base a los lineamientos técnicos del plan de ordenamiento territorial	...	$3,665	$0	10 days	12/9/16	12/22/16	BID
4443		4.6.2	0%			(P7) Cartera de proyectos de inversión pública para el funcionamiento sostenible de zonas de desarrollo industrial y logístico a nivel municipal	...	$3,665	$0	10 days	1/2/17	1/13/17	BID
4444		**4.6.2**	**84%**			**Proceso de Contratación: Desarrollo de POT en Zacapa, Zacapa (Huber Palma)**		**$72,810**	**$52,320**	**219 days**	**2/26/16**	**1/9/17**	**BID**
4445	✓	**4.6.2**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**112 days**	**2/26/16**	**7/29/16**	**BID**
4446	✓	4.6.2	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	5 days	2/26/16	3/3/16	BID
4447	✓	4.6.2	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	24 days	3/4/16	4/4/16	BID
4448	✓	4.6.2	100%		F	Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	83 days	4/5/16	7/29/16	BID
4449		**4.6.2**	**68%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$72,810**	**$52,320**	**107 days**	**8/1/16**	**1/9/17**	**BID**
4450	✓	4.6.2	100%			(P1) Cartografía general del municipio	...	$34,880	$34,880	63 days	8/1/16	10/31/16	BID
4451	✓	4.6.2	100%			(P2) Cartografía a nivel de manzanas del área urbana del municipio	...	$17,440	$17,440	10 days	11/1/16	11/14/16	BID
4452		4.6.2	0%			(P3) Establecimiento y análisis de información predial georeferenciada de zonas 1 y 2 del área urbana del municipio de zacapa (Base Inmobiliaria Georeferenciada -BIG-)	...	$4,098	$0	15 days	11/15/16	12/5/16	BID
4453		4.6.2	0%			(P4) Establecimiento y análisis de información predial georeferenciada de zonas 3 y 4 del área urbada del municipio de zacapa (Base Inmobiliaria Georeferenciada -BIG-)	...	$4,098	$0	10 days	12/6/16	12/19/16	BID
4454		4.6.2	0%			(P5) Plan de ordenamiento territorial con enfoque en desarrollo económico territorial, basada en la visión de desarrollo del municipio y orientado a desarrollarlo como centro	...	$4,098	$0	5 days	12/20/16	1/3/17	BID
4455		4.6.2	0%			(P6) Reglamento de ordenamiento territorial en base a los lineamientos técnicos del plan de ordenamiento territorial	...	$4,098	$0	2 days	1/4/17	1/5/17	BID
4456		4.6.2	0%			(P7) Cartera de proyectos de inversión pública para el funcionamiento sostenible de zonas de desarrollo industrial y logístico a nivel municipal	...	$4,098	$0	2 days	1/6/17	1/9/17	BID
4457		**4.6.2**	**0%**			**Contratación 2017**		**$130,000**	**$0**	**417 days**	**1/2/17**	**8/29/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4458		**4.6.2**	**0%**			**Proceso de Contratación: Desarrollo de POT Izabal**		**$30,000**	**$0**	**229.5 days**	**1/2/17**	**11/27/17**	**BID**
4459		**4.6.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/2/17**	**2/7/17**	**BID**
4460		4.6.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/2/17	1/20/17	BID
4461		4.6.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/23/17	1/23/17	BID
4462		4.6.2	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/24/17	1/25/17	BID
4463		4.6.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/26/17	1/31/17	BID
4464		4.6.2	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/1/17	2/7/17	BID
4465		**4.6.2**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/8/17**	**3/7/17**	**BID**
4466		4.6.2	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/8/17	2/8/17	BID
4467		4.6.2	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/8/17	2/28/17	BID
4468		4.6.2	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	2/28/17	3/7/17	BID
4469		**4.6.2**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/7/17**	**3/28/17**	**BID**
4470		4.6.2	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/7/17	3/14/17	BID
4471		4.6.2	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/14/17	3/16/17	BID
4472		4.6.2	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/16/17	3/20/17	BID
4473		4.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/20/17	3/20/17	BID
4474		4.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/21/17	3/21/17	BID
4475		4.6.2	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/22/17	3/28/17	BID
4476		**4.6.2**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**3/29/17**	**6/6/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4477	4.6.2	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/29/17	3/29/17	BID
4478	4.6.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	3/29/17	4/10/17	BID
4479	4.6.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/10/17	4/13/17	BID
4480	4.6.2	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/13/17	4/17/17	BID
4481	4.6.2	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/17/17	4/20/17	BID
4482	4.6.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/20/17	4/24/17	BID
4483	4.6.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/24/17	4/27/17	BID
4484	4.6.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	4/27/17	5/12/17	BID
4485	4.6.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/12/17	5/19/17	BID
4486	4.6.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/19/17	6/2/17	BID
4487	4.6.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/2/17	6/5/17	BID
4488	4.6.2	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	6/5/17	6/6/17	BID
4489	**4.6.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**120 days**	**6/6/17**	**11/27/17**	**BID**
4490	4.6.2	0%			Producto 1	...	$5,000	$0	20 days	6/6/17	7/4/17	BID
4491	4.6.2	0%			Producto 2	...	$5,000	$0	20 days	7/4/17	8/3/17	BID
4492	4.6.2	0%			Producto 3	...	$5,000	$0	20 days	8/3/17	8/31/17	BID
4493	4.6.2	0%			Producto 4	...	$5,000	$0	20 days	8/31/17	9/29/17	BID
4494	4.6.2	0%			Producto 5	...	$5,000	$0	20 days	9/29/17	10/30/17	BID
4495	4.6.2	0%			Producto 6	...	$5,000	$0	20 days	10/30/17	11/27/17	BID
4496	**4.6.2**	**0%**			**Proceso de Contratación: Desarrollo de POT Manc. Gran Ciudad del Sur**		**$30,000**	**$0**	**269.5 days**	**1/2/17**	**1/29/18**	**BID**
4497	**4.6.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/2/17**	**2/7/17**	**BID**
4498	4.6.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	1/2/17	1/20/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4499		4.6.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/23/17	1/23/17	BID
4500		4.6.2	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/24/17	1/25/17	BID
4501		4.6.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/26/17	1/31/17	BID
4502		4.6.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/1/17	2/7/17	BID
4503		**4.6.2**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/8/17**	**3/7/17**	**BID**
4504		4.6.2	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/8/17	2/8/17	BID
4505		4.6.2	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/8/17	2/28/17	BID
4506		4.6.2	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	2/28/17	3/7/17	BID
4507		**4.6.2**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/7/17**	**3/28/17**	**BID**
4508		4.6.2	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/7/17	3/14/17	BID
4509		4.6.2	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	3/14/17	3/16/17	BID
4510		4.6.2	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/16/17	3/20/17	BID
4511		4.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/20/17	3/20/17	BID
4512		4.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/21/17	3/21/17	BID
4513		4.6.2	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/22/17	3/28/17	BID
4514		**4.6.2**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**3/29/17**	**6/6/17**	**BID**
4515		4.6.2	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/29/17	3/29/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4516	4.6.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	3/29/17	4/10/17	BID
4517	4.6.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/10/17	4/13/17	BID
4518	4.6.2	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/13/17	4/17/17	BID
4519	4.6.2	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	4/17/17	4/20/17	BID
4520	4.6.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/20/17	4/24/17	BID
4521	4.6.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/24/17	4/27/17	BID
4522	4.6.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	4/27/17	5/12/17	BID
4523	4.6.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/12/17	5/19/17	BID
4524	4.6.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/19/17	6/2/17	BID
4525	4.6.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/2/17	6/5/17	BID
4526	4.6.2	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	6/5/17	6/6/17	BID
4527	**4.6.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**160 days**	**6/6/17**	**1/29/18**	**BID**
4528	4.6.2	0%			Producto 1	...	$3,750	$0	20 days	6/6/17	7/4/17	BID
4529	4.6.2	0%			Producto 2	...	$3,750	$0	20 days	7/4/17	8/3/17	BID
4530	4.6.2	0%			Producto 3	...	$3,750	$0	20 days	8/3/17	8/31/17	BID
4531	4.6.2	0%			Producto 4	...	$3,750	$0	20 days	8/31/17	9/29/17	BID
4532	4.6.2	0%			Producto 5	...	$3,750	$0	20 days	9/29/17	10/30/17	BID
4533	4.6.2	0%			Producto 6	...	$3,750	$0	20 days	10/30/17	11/27/17	BID
4534	4.6.2	0%			Producto 7	...	$3,750	$0	20 days	11/27/17	1/1/18	BID
4535	4.6.2	0%			Producto 8	...	$3,750	$0	20 days	1/1/18	1/29/18	BID
4536	**4.6.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Desarrollo de POT El Progr**		**$40,000**	**$0**	**243.5 days**	**1/2/17**	**12/15/17**	**BID**
4537	**4.6.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**109.5 days**	**1/2/17**	**6/6/17**	**BID**
4538	**4.6.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**1/2/17**	**2/7/17**	**BID**
4539	4.6.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	1/2/17	1/20/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4540	4.6.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/23/17	1/23/17	BID
4541	4.6.2	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/24/17	1/25/17	BID
4542	4.6.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/26/17	1/31/17	BID
4543	4.6.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	2/1/17	2/7/17	BID
4544	**4.6.2**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**2/8/17**	**3/7/17**	**BID**
4545	4.6.2	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	2/8/17	2/8/17	BID
4546	4.6.2	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	2/8/17	2/28/17	BID
4547	4.6.2	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	2/28/17	3/7/17	BID
4548	**4.6.2**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**3/7/17**	**3/28/17**	**BID**
4549	4.6.2	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	3/7/17	3/14/17	BID
4550	4.6.2	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	3/14/17	3/16/17	BID
4551	4.6.2	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/16/17	3/20/17	BID
4552	4.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/20/17	3/20/17	BID
4553	4.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	3/21/17	3/21/17	BID
4554	4.6.2	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/22/17	3/28/17	BID
4555	**4.6.2**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**3/29/17**	**6/6/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4556	4.6.2	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/29/17	3/29/17	BID
4557	4.6.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	3/29/17	4/10/17	BID
4558	4.6.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	4/10/17	4/13/17	BID
4559	4.6.2	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	4/13/17	4/17/17	BID
4560	4.6.2	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	4/17/17	4/20/17	BID
4561	4.6.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	4/20/17	4/24/17	BID
4562	4.6.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/24/17	4/27/17	BID
4563	4.6.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/27/17	5/12/17	BID
4564	4.6.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	5/12/17	5/19/17	BID
4565	4.6.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/19/17	6/2/17	BID
4566	4.6.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	6/2/17	6/5/17	BID
4567	4.6.2	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	6/5/17	6/6/17	BID
4568	**4.6.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$40,000**	**$0**	**134 days**	**6/6/17**	**12/15/17**	**BID**
4569	4.6.2	0%			Producto 1	...	$10,000	$0	34 days	6/6/17	7/24/17	BID
4570	4.6.2	0%			Producto 2	...	$10,000	$0	40 days	7/24/17	9/21/17	BID
4571	4.6.2	0%			Producto 3	...	$10,000	$0	40 days	9/21/17	11/17/17	BID
4572	4.6.2	0%			Producto 4	...	$10,000	$0	20 days	11/17/17	12/15/17	BID
4573	**4.6.2**	**0%**			**Proceso de Contratación: Desarrollo de POT Alta Ver**		**$30,000**	**$0**	**289.5 days**	**6/30/17**	**8/29/18**	**BID**
4574	**4.6.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**6/30/17**	**8/10/17**	**BID**
4575	4.6.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores	...	$0	$0	15 days	6/30/17	7/21/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4576		4.6.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	7/21/17	7/24/17	BID
4577		4.6.2	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	7/24/17	7/27/17	BID
4578		4.6.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	7/27/17	8/3/17	BID
4579		4.6.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	8/3/17	8/10/17	BID
4580		**4.6.2**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**8/10/17**	**9/6/17**	**BID**
4581		4.6.2	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	8/10/17	8/10/17	BID
4582		4.6.2	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	8/11/17	8/30/17	BID
4583		4.6.2	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	8/31/17	9/6/17	BID
4584		**4.6.2**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**9/7/17**	**9/29/17**	**BID**
4585		4.6.2	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	9/7/17	9/13/17	BID
4586		4.6.2	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	9/14/17	9/18/17	BID
4587		4.6.2	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	9/19/17	9/20/17	BID
4588		4.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	9/21/17	9/21/17	BID
4589		4.6.2	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	9/21/17	9/22/17	BID
4590		4.6.2	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	9/22/17	9/29/17	BID
4591		**4.6.2**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**9/29/17**	**12/6/17**	**BID**
4592		4.6.2	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	9/29/17	9/29/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4593	4.6.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	10/2/17	10/10/17	BID
4594	4.6.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	10/11/17	10/16/17	BID
4595	4.6.2	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	10/17/17	10/18/17	BID
4596	4.6.2	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de	...	$0	$0	3 days	10/19/17	10/23/17	BID
4597	4.6.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	10/24/17	10/25/17	BID
4598	4.6.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	10/26/17	10/30/17	BID
4599	4.6.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contra	...	$0	$0	10 days	10/31/17	11/13/17	BID
4600	4.6.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	11/14/17	11/20/17	BID
4601	4.6.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	11/21/17	12/4/17	BID
4602	4.6.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	12/5/17	12/5/17	BID
4603	4.6.2	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	12/6/17	12/6/17	BID
4604	**4.6.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**180 days**	**12/7/17**	**8/29/18**	**BID**
4605	4.6.2	0%			Producto 1	...	$5,000	$0	34 days	12/7/17	1/30/18	BID
4606	4.6.2	0%			Producto 2	...	$5,000	$0	43 days	1/31/18	3/30/18	BID
4607	4.6.2	0%			Producto 3	...	$5,000	$0	43 days	4/4/18	6/4/18	BID
4608	4.6.2	0%			Producto 4	...	$5,000	$0	20 days	6/5/18	7/2/18	BID
4609	4.6.2	0%			Producto 5	...	$5,000	$0	20 days	7/3/18	7/31/18	BID
4610	4.6.2	0%			Producto 6	...	$5,000	$0	20 days	8/1/18	8/29/18	BID
4611	**4.6.3**	**15%**	**E**		**POT Implementados**		**$418,183**	**$35,429**	**621 days**	**2/26/16**	**8/16/18**	**BID**
4612	**4.6.3**	**26%**			**Contratación 2016 y 2017**		**$204,838**	**$35,429**	**496 days**	**2/26/16**	**2/15/18**	**BID**
4613	**4.6.3**	**43%**			**Proceso de Contratación: Implementación de POT en Ayutla, San Marcos (Guadalupe Cifuentes)**		**$12,534**	**$0**	**213 days**	**2/26/16**	**12/22/16**	**BID**
4614	**4.6.3**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**91 days**	**2/26/16**	**6/29/16**	**BID**
4615	4.6.3	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	5 days	2/26/16	3/3/16	BID
4616	4.6.3	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	8 days	3/4/16	3/13/16	BID
4617	4.6.3	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	78 days	3/14/16	6/29/16	BID
4618	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$12,534**	**$0**	**121 days**	**7/1/16**	**12/22/16**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4619		4.6.3	0%			(P1) Plan de socialización y divulgación del proceso de ordenamiento territorial		$1,880	$0	64 days	7/1/16	10/3/16	BID
4620		4.6.3	0%			(P2) Manual de funcionamiento de la dirección municipal de ordenamiento territorial y propuesta para generar capacidades al equipo	...	$2,507	$0	10 days	10/4/16	10/18/16	BID
4621		4.6.3	0%			(P3) Sistema de seguimiento y evaluación del PC	...	$2,507	$0	8 days	10/19/16	10/28/16	BID
4622		4.6.3	0%			(P4) Reglamento de construcción actualizado	...	$3,133	$0	24 days	10/31/16	12/1/16	BID
4623		4.6.3	0%			(P5) Plan de movilidad	...	$2,507	$0	15 days	12/2/16	12/22/16	BID
4624		**4.6.3**	**82%**			**Proceso de Contratación: Asesor para la implementación de POT con enfoque en competitividad territorial del Municipio de San**		**$41,745**	**$33,600**	**202 days**	**3/1/16**	**12/9/16**	**BID**
4625	✓	**4.6.3**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**89 days**	**3/1/16**	**6/29/16**	**BID**
4626	✓	4.6.3	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	12 days	3/1/16	3/14/16	BID
4627	✓	4.6.3	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	17 days	3/15/16	4/6/16	BID
4628	✓	4.6.3	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	60 days	4/7/16	6/29/16	BID
4629		**4.6.3**	**65%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$41,745**	**$33,600**	**92 days**	**8/1/16**	**12/9/16**	**BID**
4630	✓	4.6.3	100%			(P1) Plan de socialización y divulgación del proceso de OT y los planes locales de OT		$19,200	$19,200	60 days	8/1/16	10/26/16	BID
4631	✓	4.6.3	100%			(P2) Propuesta para la integración de la Dirección Municipal de OT y manual de puestos y funciones del recurso humano	...	$14,400	$14,400	0 days	10/26/16	10/26/16	BID
4632		4.6.3	0%			(P3) Sistema de seguimiento y evaluación del PC	...	$2,506	$0	10 days	10/27/16	11/9/16	BID
4633		4.6.3	0%			(P4) Reglamento de construcción actualizado	...	$3,133	$0	10 days	11/10/16	11/23/16	BID
4634		4.6.3	0%			(P5) Plan de movilidad	...	$2,506	$0	12 days	11/24/16	12/9/16	BID
4635		**4.6.3**	**76%**			**Proceso de Contratación: Asesor para la implementación de POT con enfoque en competitividad territorial del Municipio de**		**$12,031**	**$1,829**	**216 days**	**3/1/16**	**1/6/17**	**BID**
4636	✓	**4.6.3**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**89 days**	**3/1/16**	**6/29/16**	**BID**
4637	✓	4.6.3	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	12 days	3/1/16	3/14/16	BID
4638	✓	4.6.3	100%			Envio de solicitud de propuestas	...	$0	$0	17 days	3/15/16	4/6/16	BID
4639	✓	4.6.3	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	60 days	4/7/16	6/29/16	BID
4640		**4.6.3**	**57%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$12,031**	**$1,829**	**106 days**	**8/1/16**	**1/6/17**	**BID**
4641	✓	4.6.3	100%			(P1) Plan de socialización y divulgación del proceso de OT		$1,829	$1,829	60 days	8/1/16	10/26/16	BID
4642		4.6.3	0%			(P2) Manual de funciones de la Dirección Municipal de OT y propuesta para generar capacidades al equipo técnico	...	$2,506	$0	10 days	10/27/16	11/9/16	BID
4643		4.6.3	0%			(P3) Sistema de seguimiento y evaluación del PC	...	$2,056	$0	10 days	11/10/16	11/23/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4644		4.6.3	0%			(P4) Reglamento de construcción actualizado	...	$3,133	$0	10 days	11/24/16	12/7/16	BID
4645		4.6.3	0%			(P5) Plan de movilidad	...	$2,507	$0	16 days	12/8/16	1/6/17	BID
4646		**4.6.3**	**0%**			**Contratación : Capacitación en OT**		**$38,961**	**$0**	**157.5 days**	**3/1/17**	**10/16/17**	**BID**
4647		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**37.5 days**	**3/1/17**	**4/24/17**	**BID**
4648		**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**6 days**	**3/1/17**	**3/8/17**	**BID**
4649		4.6.3	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	5 days	3/1/17	3/7/17	BID
4650		4.6.3	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	...	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
4651		**4.6.3**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11 y 2.12).**		**$0**	**$0**	**11 days**	**3/9/17**	**3/23/17**	**BID**
4652		4.6.3	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra aprobado en el ROP)	...	$0	$0	2 days	3/9/17	3/10/17	BID
4653		4.6.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	3/13/17	3/16/17	BID
4654		4.6.3	0%			Banco Otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	3/17/17	3/23/17	BID
4655		**4.6.3**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**5.5 days**	**3/24/17**	**3/31/17**	**BID**
4656		4.6.3	0%			Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el expediente	...	$0	$0	5 days	3/24/17	3/30/17	BID
4657		4.6.3	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0 days	3/30/17	3/30/17	BID
4658		4.6.3	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0.5 days	3/31/17	3/31/17	BID
4659		**4.6.3**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**11.5 days**	**3/31/17**	**4/18/17**	**BID**
4660		4.6.3	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	1 day	3/31/17	4/4/17	BID
4661		4.6.3	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	...	$0	$0	0.5 days	4/4/17	4/4/17	BID
4662		4.6.3	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	...	$0	$0	1 day	4/5/17	4/5/17	BID
4663		4.6.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	4/6/17	4/11/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4664		4.6.3	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2	...	$0	$0	5 days	4/12/17	4/18/17	BID
4665		**4.6.3**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**4/19/17**	**4/24/17**	**BID**
4666		4.6.3	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	...	$0	$0	2 days	4/19/17	4/20/17	BID
4667		4.6.3	0%		A	Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	...	$0	$0	0.5 days	4/21/17	4/21/17	BID
4668		4.6.3	0%		F	Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	...	$0	$0	1 day	4/21/17	4/24/17	BID
4669		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$38,961**	**$0**	**120 days**	**4/24/17**	**10/16/17**	**BID**
4670		4.6.3	0%			Producto 1	...	$12,961	$0	34 days	4/24/17	6/12/17	BID
4671		4.6.3	0%			Producto 2	...	$13,000	$0	43 days	6/12/17	8/14/17	BID
4672		4.6.3	0%			Producto 3	...	$13,000	$0	43 days	8/14/17	10/16/17	BID
4673		**4.6.3**	**0%**			**Contratación 2017**		**$99,567**	**$0**	**278 days**	**1/9/17**	**2/15/18**	**BID**
4674		**4.6.3**	**0%**			**Proceso de Contratación: Implementación de POT en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango**		**$17,316**	**$0**	**273 days**	**1/16/17**	**2/15/18**	**BID**
4675		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**1/16/17**	**4/27/17**	**BID**
4676		**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**1/16/17**	**2/17/17**	**BID**
4677		4.6.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	1/16/17	2/3/17	BID
4678		4.6.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	2/6/17	2/6/17	BID
4679		4.6.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	2/7/17	2/10/17	BID
4680		4.6.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	2/13/17	2/17/17	BID
4681		**4.6.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**2/20/17**	**4/27/17**	**BID**
4682		4.6.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	2/20/17	2/20/17	BID
4683		4.6.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	2/20/17	3/1/17	BID
4684		4.6.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	3/1/17	3/6/17	BID
4685		4.6.3	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	3/6/17	3/8/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4686	4.6.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	3/8/17	3/8/17	BID
4687	4.6.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/9/17	3/13/17	BID
4688	4.6.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	3/14/17	3/15/17	BID
4689	4.6.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/16/17	3/20/17	BID
4690	4.6.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	3/21/17	4/4/17	BID
4691	4.6.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	4/5/17	4/11/17	BID
4692	4.6.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	4/12/17	4/25/17	BID
4693	4.6.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	4/26/17	4/26/17	BID
4694	4.6.3	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	4/27/17	4/27/17	BID
4695	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$17,316**	**$0**	**200 days**	**4/28/17**	**2/15/18**	**BID**
4696	4.6.3	0%			Producto 1	...	$1,728	$0	11 days	4/28/17	5/15/17	BID
4697	4.6.3	0%			Producto 2	...	$1,732	$0	21 days	5/16/17	6/13/17	BID
4698	4.6.3	0%			Producto 3	...	$1,732	$0	21 days	6/14/17	7/12/17	BID
4699	4.6.3	0%			Producto 4	...	$1,732	$0	21 days	7/13/17	8/14/17	BID
4700	4.6.3	0%			Producto 5	...	$1,732	$0	21 days	8/15/17	9/12/17	BID
4701	4.6.3	0%			Producto 6	...	$1,732	$0	21 days	9/13/17	10/13/17	BID
4702	4.6.3	0%			Producto 7	...	$1,732	$0	21 days	10/16/17	11/13/17	BID
4703	4.6.3	0%			Producto 8	...	$1,732	$0	21 days	11/14/17	12/12/17	BID
4704	4.6.3	0%			Producto 9	...	$1,732	$0	21 days	12/13/17	1/17/18	BID
4705	4.6.3	0%			Producto 10	...	$1,732	$0	21 days	1/18/18	2/15/18	BID
4706	**4.6.3**	**0%**			**Proceso de Contratación: Implementación de POT en Zacapa, Zacapa**		**$17,316**	**$0**	**273 days**	**1/9/17**	**2/8/18**	**BID**
4707	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**1/9/17**	**4/20/17**	**BID**
4708	**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**1/9/17**	**2/10/17**	**BID**
4709	4.6.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	1/9/17	1/27/17	BID
4710	4.6.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/30/17	1/30/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4711		4.6.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	1/31/17	2/3/17	BID
4712		4.6.3	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	2/6/17	2/10/17	BID
4713		**4.6.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**2/13/17**	**4/20/17**	**BID**
4714		4.6.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	2/13/17	2/13/17	BID
4715		4.6.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	2/13/17	2/22/17	BID
4716		4.6.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	2/22/17	2/27/17	BID
4717		4.6.3	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	2/27/17	3/1/17	BID
4718		4.6.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	3/1/17	3/1/17	BID
4719		4.6.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/2/17	3/6/17	BID
4720		4.6.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	3/7/17	3/8/17	BID
4721		4.6.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/9/17	3/13/17	BID
4722		4.6.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	3/14/17	3/27/17	BID
4723		4.6.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	3/28/17	4/4/17	BID
4724		4.6.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	4/5/17	4/18/17	BID
4725		4.6.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	4/19/17	4/19/17	BID
4726		4.6.3	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	4/20/17	4/20/17	BID
4727		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$17,316**	**$0**	**200 days**	**4/21/17**	**2/8/18**	**BID**
4728		4.6.3	0%			Producto 1	...	$1,728	$0	11 days	4/21/17	5/8/17	BID
4729		4.6.3	0%			Producto 2	...	$1,732	$0	21 days	5/9/17	6/6/17	BID
4730		4.6.3	0%			Producto 3	...	$1,732	$0	21 days	6/7/17	7/5/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4731		4.6.3	0%			Producto 4	...	$1,732	$0	21 days	7/6/17	8/7/17	BID
4732		4.6.3	0%			Producto 5	...	$1,732	$0	21 days	8/8/17	9/5/17	BID
4733		4.6.3	0%			Producto 6	...	$1,732	$0	21 days	9/6/17	10/5/17	BID
4734		4.6.3	0%			Producto 7	...	$1,732	$0	21 days	10/6/17	11/6/17	BID
4735		4.6.3	0%			Producto 8	...	$1,732	$0	21 days	11/7/17	12/5/17	BID
4736		4.6.3	0%			Producto 9	...	$1,732	$0	21 days	12/6/17	1/10/18	BID
4737		4.6.3	0%			Producto 10	...	$1,732	$0	21 days	1/11/18	2/8/18	BID
4738		**4.6.3**	**0%**			**Proceso de Contratación POT**		**$64,935**	**$0**	**193 days**	**1/9/17**	**10/11/17**	**BID**
4739		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**1/9/17**	**4/20/17**	**BID**
4740		**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**1/9/17**	**2/10/17**	**BID**
4741		4.6.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	1/9/17	1/27/17	BID
4742		4.6.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/30/17	1/30/17	BID
4743		4.6.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	1/31/17	2/3/17	BID
4744		4.6.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	2/6/17	2/10/17	BID
4745		**4.6.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**2/13/17**	**4/20/17**	**BID**
4746		4.6.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	2/13/17	2/13/17	BID
4747		4.6.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	2/13/17	2/22/17	BID
4748		4.6.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	2/22/17	2/27/17	BID
4749		4.6.3	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	2/27/17	3/1/17	BID
4750		4.6.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	3/1/17	3/1/17	BID
4751		4.6.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/2/17	3/6/17	BID
4752		4.6.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	3/7/17	3/8/17	BID
4753		4.6.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/9/17	3/13/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4754	4.6.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	3/14/17	3/27/17	BID
4755	4.6.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	3/28/17	4/4/17	BID
4756	4.6.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	4/5/17	4/18/17	BID
4757	4.6.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	4/19/17	4/19/17	BID
4758	4.6.3	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	4/20/17	4/20/17	BID
4759	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$64,935**	**$0**	**120 days**	**4/21/17**	**10/11/17**	**BID**
4760	4.6.3	0%			Producto 1	...	$20,000	$0	34 days	4/21/17	6/8/17	BID
4761	4.6.3	0%			Producto 2	...	$20,000	$0	43 days	6/9/17	8/10/17	BID
4762	4.6.3	0%			Producto 3	...	$24,935	$0	43 days	8/11/17	10/11/17	BID
4763	**4.6.3**	**0%**			**Contratación 2018**		**$213,345**	**$0**	**343 days**	**4/4/17**	**8/16/18**	**BID**
4764	**4.6.3**	**0%**			**Proceso de Contratación: Implementación de POT Iz**		**$28,410**	**$0**	**154.5 days**	**11/13/17**	**6/27/18**	**BID**
4765	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/13/17**	**2/22/18**	**BID**
4766	**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/13/17**	**12/15/17**	**BID**
4767	4.6.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/13/17	12/1/17	BID
4768	4.6.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/4/17	12/4/17	BID
4769	4.6.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/5/17	12/8/17	BID
4770	4.6.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/11/17	12/15/17	BID
4771	**4.6.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**12/18/17**	**2/22/18**	**BID**
4772	4.6.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/18/17	12/18/17	BID
4773	4.6.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/22/17	BID
4774	4.6.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	12/22/17	1/3/18	BID
4775	4.6.3	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/3/18	1/5/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4776	4.6.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
4777	4.6.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/8/18	1/10/18	BID
4778	4.6.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/11/18	1/12/18	BID
4779	4.6.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/15/18	1/17/18	BID
4780	4.6.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/18/18	1/31/18	BID
4781	4.6.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/1/18	2/7/18	BID
4782	4.6.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/8/18	2/21/18	BID
4783	4.6.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	2/22/18	2/22/18	BID
4784	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,410**	**$0**	**120 days**	**1/5/18**	**6/27/18**	**BID**
4785	4.6.3	0%			Producto 1	...	$8,410	$0	34 days	1/5/18	2/22/18	BID
4786	4.6.3	0%			Producto 2	...	$10,000	$0	43 days	2/22/18	4/26/18	BID
4787	4.6.3	0%			Producto 3	...	$10,000	$0	43 days	4/26/18	6/27/18	BID
4788	**4.6.3**	**0%**			**Proceso de Contratación: Implementación de POT Manc. C. del Sur**		**$60,000**	**$0**	**154.5 days**	**11/13/17**	**6/27/18**	**BID**
4789	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/13/17**	**2/22/18**	**BID**
4790	**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/13/17**	**12/15/17**	**BID**
4791	4.6.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/13/17	12/1/17	BID
4792	4.6.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/4/17	12/4/17	BID
4793	4.6.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/5/17	12/8/17	BID
4794	4.6.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/11/17	12/15/17	BID
4795	**4.6.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**12/18/17**	**2/22/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4796		4.6.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/18/17	12/18/17	BID
4797		4.6.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/22/17	BID
4798		4.6.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	12/22/17	1/3/18	BID
4799		4.6.3	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/3/18	1/5/18	BID
4800		4.6.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
4801		4.6.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/8/18	1/10/18	BID
4802		4.6.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/11/18	1/12/18	BID
4803		4.6.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/15/18	1/17/18	BID
4804		4.6.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/18/18	1/31/18	BID
4805		4.6.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/1/18	2/7/18	BID
4806		4.6.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/8/18	2/21/18	BID
4807		4.6.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	2/22/18	2/22/18	BID
4808		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$60,000**	**$0**	**120 days**	**1/5/18**	**6/27/18**	**BID**
4809		4.6.3	0%			Producto 1	...	$20,000	$0	34 days	1/5/18	2/22/18	BID
4810		4.6.3	0%			Producto 2	...	$20,000	$0	43 days	2/22/18	4/26/18	BID
4811		4.6.3	0%			Producto 3	...	$20,000	$0	43 days	4/26/18	6/27/18	BID
4812		**4.6.3**	**0%**			**Proceso de Contratación: Implementación de POT El Progreso**		**$30,000**	**$0**	**154.5 days**	**11/13/17**	**6/27/18**	**BID**
4813		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$30,000**	**$0**	**154.5 days**	**11/13/17**	**6/27/18**	**BID**
4814		**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/13/17**	**12/15/17**	**BID**
4815		4.6.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/13/17	12/1/17	BID
4816		4.6.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/4/17	12/4/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4817		4.6.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/5/17	12/8/17	BID
4818		4.6.3	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/11/17	12/15/17	BID
4819		**4.6.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**12/18/17**	**2/22/18**	**BID**
4820		4.6.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/18/17	12/18/17	BID
4821		4.6.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/22/17	BID
4822		4.6.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	12/22/17	1/3/18	BID
4823		4.6.3	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/3/18	1/5/18	BID
4824		4.6.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
4825		4.6.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/8/18	1/10/18	BID
4826		4.6.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/11/18	1/12/18	BID
4827		4.6.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/15/18	1/17/18	BID
4828		4.6.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/18/18	1/31/18	BID
4829		4.6.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/1/18	2/7/18	BID
4830		4.6.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/8/18	2/21/18	BID
4831		4.6.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	2/22/18	2/22/18	BID
4832		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**120 days**	**1/5/18**	**6/27/18**	**BID**
4833		4.6.3	0%			Producto 1	...	$10,000	$0	34 days	1/5/18	2/22/18	BID
4834		4.6.3	0%			Producto 2	...	$10,000	$0	43 days	2/22/18	4/26/18	BID
4835		4.6.3	0%			Producto 3	...	$10,000	$0	43 days	4/26/18	6/27/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4836		**4.6.3**	**0%**			**Proceso de Contratación: Implementación de POT Alta Verapaz**		**$30,000**	**$0**	**189 days**	**11/13/17**	**8/16/18**	**BID**
4837		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/13/17**	**2/22/18**	**BID**
4838		**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/13/17**	**12/15/17**	**BID**
4839		4.6.3	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/13/17	12/1/17	BID
4840		4.6.3	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/4/17	12/4/17	BID
4841		4.6.3	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/5/17	12/8/17	BID
4842		4.6.3	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/11/17	12/15/17	BID
4843		**4.6.3**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**12/18/17**	**2/22/18**	**BID**
4844		4.6.3	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	12/18/17	12/18/17	BID
4845		4.6.3	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/22/17	BID
4846		4.6.3	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	12/22/17	1/3/18	BID
4847		4.6.3	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/3/18	1/5/18	BID
4848		4.6.3	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
4849		4.6.3	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/8/18	1/10/18	BID
4850		4.6.3	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/11/18	1/12/18	BID
4851		4.6.3	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/15/18	1/17/18	BID
4852		4.6.3	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/18/18	1/31/18	BID
4853		4.6.3	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/1/18	2/7/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4854	4.6.3	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/8/18	2/21/18	BID
4855	4.6.3	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	2/22/18	2/22/18	BID
4856	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$30,000**	**$0**	**120 days**	**2/23/18**	**8/16/18**	**BID**
4857	4.6.3	0%			Producto 1	...	$10,000	$0	34 days	2/23/18	4/13/18	BID
4858	4.6.3	0%			Producto 2	...	$10,000	$0	43 days	4/16/18	6/14/18	BID
4859	4.6.3	0%			Producto 3	...	$10,000	$0	43 days	6/15/18	8/16/18	BID
4860	**4.6.3**	**0%**			**Contratación: Capacitación en OT 2018**		**$64,935**	**$0**	**318 days**	**4/4/17**	**7/10/18**	**BID**
4861	**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**198 days**	**4/4/17**	**1/18/18**	**BID**
4862	**4.6.3**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**30 days**	**4/4/17**	**5/16/17**	**BID**
4863	4.6.3	0%			Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría (Párrafo 2.3).		$0	$0	20 days	4/4/17	5/2/17	BID
4864	4.6.3	0%			Sesionar para revisar los Términos de referencia, matriz y el borrador de expresiones de interés con el área técnica	...	$0	$0	3 days	5/3/17	5/5/17	BID
4865	4.6.3	0%			Solicitud de inicio de proceso de adquisicione	...	$0	$0	2 days	5/8/17	5/9/17	BID
4866	4.6.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	5/10/17	5/15/17	BID
4867	4.6.3	0%			Banco otorga No objeción	...	$0	$0	1 day	5/16/17	5/16/17	BID
4868	**4.6.3**	**0%**			**Publicación**		**$0**	**$0**	**20 days**	**5/17/17**	**6/13/17**	**BID**
4869	4.6.3	0%		A	Publicar en UNDB y periódico de amplia circulación nacional y Guatecompras (Párrafo 2.5).	...	$0	$0	2 days	5/17/17	5/18/17	BID
4870	4.6.3	0%			Período para presentar Expresiones de Interé	...	$0	$0	14 days	5/19/17	6/7/17	BID
4871	4.6.3	0%			Conformar Comité de Evaluación .	...	$0	$0	2 days	6/8/17	6/9/17	BID
4872	4.6.3	0%			Expresiones de interés se organizan y enlistan por país de origen y se publica en	...	$0	$0	2 days	6/12/17	6/13/17	BID
4873	**4.6.3**	**0%**			**Conformación de la lista corta. (párrafo 2.6).**		**$0**	**$0**	**39.5 days**	**6/14/17**	**8/10/17**	**BID**
4874	4.6.3	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación	...	$0	$0	0.5 days	6/14/17	6/14/17	BID
4875	4.6.3	0%			Evaluar y preparar Informe de conformación de lista corta.	...	$0	$0	20 days	6/14/17	7/12/17	BID
4876	4.6.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	7/12/17	7/18/17	BID
4877	4.6.3	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	15 days	7/18/17	8/10/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4878		**4.6.3**	**0%**			**Preparación de DSP Estándar integrando los alcances (párrafo 2.9). Documento.**		**$0**	**$0**	**45 days**	**8/10/17**	**10/16/17**	**BID**
4879		4.6.3	0%			Integrar información en el DSP en función de los TDR aprobados	...	$0	$0	3 days	8/10/17	8/15/17	BID
4880		4.6.3	0%			Sesionar para revisión conjunta del DSP (párrafo 2.9).	...	$0	$0	12 days	8/15/17	8/31/17	BID
4881		4.6.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	8/31/17	9/6/17	BID
4882		4.6.3	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	7 days	9/6/17	9/18/17	BID
4883		4.6.3	0%			Notificar a las firmas participantes la conformación de la lista corta. Remitir el DSP aprobado a las firmas que conforman la lista corta (Apéndice 1 párrafo 2 (a)).	...	$0	$0	1 day	9/18/17	9/19/17	BID
4884		4.6.3	0%			Apertura proceso restringido en GUATECOMPRAS y sube el DSP.	...	$0	$0	4 days	9/19/17	9/25/17	BID
4885		4.6.3	0%			Se publica en Guatecompras para a los que presentaron expresiones de interés para que revisen los resultados	...	$0	$0	1 day	9/25/17	9/26/17	BID
4886		4.6.3	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas al DSP (párrafo 2.13).	...	$0	$0	5 days	9/26/17	10/3/17	BID
4887		4.6.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	10/3/17	10/9/17	BID
4888		4.6.3	0%			Otorga No Objeción	...	$0	$0	4 days	10/9/17	10/16/17	BID
4889		**4.6.3**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**59.5 days**	**10/16/17**	**1/12/18**	**BID**
4890		4.6.3	0%			Preparar las propuestas técnicas y de precio ((párrafo 2.13). Presentación de las propuestas técnicas y de precio. (párrafo	...	$0	$0	20 days	10/16/17	11/13/17	BID
4891		4.6.3	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	2 days	11/13/17	11/15/17	BID
4892		4.6.3	0%			Realizar capacitación al comité de evaluación de propuestas técnicas	...	$0	$0	0.5 days	11/15/17	11/15/17	BID
4893		4.6.3	0%			Recepción de propuestas técnicas y de precio y acta de apertura (párrafo 2.13).	...	$0	$0	0.5 days	11/16/17	11/16/17	BID
4894		4.6.3	0%			Preparar informe de Evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	10 days	11/16/17	11/30/17	BID
4895		4.6.3	0%			Informe de evaluación de las propuestas técnicas (párrafo 2.19).	...	$0	$0	1 day	11/30/17	12/1/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4896		4.6.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	12/1/17	12/7/17	BID
4897		4.6.3	0%			Otorga no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas (párrafo 2.19, 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	5 days	12/7/17	12/14/17	BID
4898		4.6.3	0%			Notificar la puntuación técnica a las firmas que hayan presentado propuestas (párrafo 2.20 y apéndice párrafo 2 (b)).	...	$0	$0	2 days	12/14/17	12/18/17	BID
4899		4.6.3	0%			Apertura publica de propuesta de precio (párrafo 2.20).	...	$0	$0	0.5 days	12/18/17	12/18/17	BID
4900		4.6.3	0%			Realizar evaluación combinada de propuestas y elabora informe de evaluación (revisión de precios y aplicación de formulas) (Párrafo 2.20. 2.21, 2.22. 2.23).	...	$0	$0	5 days	12/19/17	1/1/18	BID
4901		4.6.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	1/2/18	1/5/18	BID
4902		4.6.3	0%			Banco otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	1/8/18	1/12/18	BID
4903		**4.6.3**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**4 days**	**1/15/18**	**1/18/18**	**BID**
4904		4.6.3	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	1 day	1/15/18	1/15/18	BID
4905		4.6.3	0%	F		Firma del Contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/17/18	BID
4906		4.6.3	0%			Remitir al Banco contrato firmado	...	$0	$0	1 day	1/18/18	1/18/18	BID
4907		**4.6.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$64,935**	**$0**	**120 days**	**1/19/18**	**7/10/18**	**BID**
4908		4.6.3	0%			Producto 1	...	$20,000	$0	34 days	1/19/18	3/7/18	BID
4909		4.6.3	0%			Producto 2	...	$20,000	$0	43 days	3/8/18	5/10/18	BID
4910		4.6.3	0%			Producto 3	...	$24,935	$0	43 days	5/11/18	7/10/18	BID
4911		**4.7**	**0%**	**P**	**P**	**Territorios promocionados mediantes guías y planes**		**$45,297**	**$0**	**279.5 days**	**12/12/16**	**1/30/18**	**BID**
4912		**4.7.1**	**0%**	**E**		**Proceso de Contratación: Territorios promocionados mediante guías y planes (Fase 1)**		**$18,118**	**$0**	**154 days**	**12/12/16**	**7/26/17**	**BID**
4913		**4.7.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**12/12/16**	**5/18/17**	**BID**
4914		**4.7.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**12/12/16**	**1/25/17**	**BID**
4915		4.7.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	12/12/16	1/9/17	BID
4916		4.7.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	1/10/17	1/10/17	BID
4917		4.7.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	1/11/17	1/12/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4918	4.7.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	1/13/17	1/18/17	BID
4919	4.7.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/19/17	1/25/17	BID
4920	**4.7.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/26/17**	**2/22/17**	**BID**
4921	4.7.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidato	...	$0	$0	0.5 days	1/26/17	1/26/17	BID
4922	4.7.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	1/26/17	2/15/17	BID
4923	4.7.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/22/17	BID
4924	**4.7.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/22/17**	**3/15/17**	**BID**
4925	4.7.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	2/22/17	3/1/17	BID
4926	4.7.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultori	...	$0	$0	2 days	3/1/17	3/3/17	BID
4927	4.7.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	3/3/17	3/7/17	BID
4928	4.7.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID
4929	4.7.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
4930	4.7.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	3/9/17	3/15/17	BID
4931	**4.7.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/16/17**	**5/18/17**	**BID**
4932	4.7.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/16/17	3/16/17	BID
4933	4.7.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/16/17	3/22/17	BID
4934	4.7.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/22/17	3/27/17	BID
4935	4.7.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	3/27/17	3/29/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4936	4.7.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	...	$0	$0	3 days	3/29/17	4/4/17	BID
4937	4.7.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	4/4/17	4/6/17	BID
4938	4.7.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	4/6/17	4/11/17	BID
4939	4.7.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	4/11/17	4/25/17	BID
4940	4.7.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	4/25/17	5/3/17	BID
4941	4.7.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	5/3/17	5/17/17	BID
4942	4.7.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/17/17	5/18/17	BID
4943	**4.7.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$18,118**	**$0**	**80 days**	**4/4/17**	**7/26/17**	**BID**
4944	4.7.1	0%			Producto 1	...	$4,412	$0	20 days	4/4/17	5/2/17	BID
4945	4.7.1	0%			Producto 2	...	$4,569	$0	20 days	5/3/17	5/30/17	BID
4946	4.7.1	0%			Producto 3	...	$5,221	$0	20 days	5/31/17	6/27/17	BID
4947	4.7.1	0%			Producto 4	...	$3,916	$0	20 days	6/28/17	7/26/17	BID
4948	**4.7.2**	**0%**	**E**		**Proceso de Contratación: Territorios promocionados mediante guías y planes (Fase 2)**		**$27,179**	**$0**	**114.5 days**	**8/14/17**	**1/30/18**	**BID**
4949	**4.7.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**8/14/17**	**11/24/17**	**BID**
4950	**4.7.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**8/14/17**	**9/18/17**	**BID**
4951	4.7.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	8/14/17	9/1/17	BID
4952	4.7.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	9/4/17	9/4/17	BID
4953	4.7.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	9/5/17	9/8/17	BID
4954	4.7.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	9/11/17	9/18/17	BID
4955	**4.7.2**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**9/19/17**	**11/24/17**	**BID**
4956	4.7.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	9/19/17	9/19/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4957	4.7.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	9/19/17	9/28/17	BID
4958	4.7.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	9/28/17	10/3/17	BID
4959	4.7.2	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	10/3/17	10/5/17	BID
4960	4.7.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	10/5/17	10/5/17	BID
4961	4.7.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	10/6/17	10/10/17	BID
4962	4.7.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	2 days	10/11/17	10/13/17	BID
4963	4.7.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	10/16/17	10/18/17	BID
4964	4.7.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	10/19/17	11/1/17	BID
4965	4.7.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	11/2/17	11/8/17	BID
4966	4.7.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	11/9/17	11/22/17	BID
4967	4.7.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	11/23/17	11/23/17	BID
4968	4.7.2	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	11/24/17	11/24/17	BID
4969	**4.7.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$27,179**	**$0**	**77 days**	**10/5/17**	**1/30/18**	**BID**
4970	4.7.2	0%			Producto 1	...	$12,232	$0	34 days	10/5/17	11/23/17	BID
4971	4.7.2	0%			Producto 2	...	$14,947	$0	43 days	11/23/17	1/30/18	BID
4972	**4.8**	**0%**		**P**	**Servicios de Desarrollo Territorial Difundidos**		**$90,185**	**$0**	**354 days**	**1/16/17**	**6/13/18**	**BID**
4973	**4.8.1**	**0%**			**Servicios de Desarrollo Territorial Difundidos**		**$4,185**	**$0**	**37.5 days**	**2/13/17**	**4/6/17**	**BID**
4974	**4.8.1**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**2/13/17**	**2/16/17**	**BID**
4975	4.8.1	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	2/13/17	2/15/17	BID
4976	4.8.1	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	...	$0	$0	1 day	2/16/17	2/16/17	BID
4977	**4.8.1**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11 y 2.12).**		**$0**	**$0**	**8 days**	**2/17/17**	**2/28/17**	**BID**
4978	4.8.1	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra aprobado en el ROP)	...	$0	$0	2 days	2/17/17	2/20/17	BID
4979	4.8.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	2/21/17	2/21/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
4980		4.8.1	0%			Banco Otorga no objeción		$0	$0	5 days	2/22/17	2/28/17	BID
4981		**4.8.1**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/1/17**	**3/6/17**	**BID**
4982		4.8.1	0%		A	Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el expediente		$0	$0	3 days	3/1/17	3/3/17	BID
4983		4.8.1	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).		$0	$0	0 days	3/3/17	3/3/17	BID
4984		4.8.1	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).		$0	$0	0.5 days	3/6/17	3/6/17	BID
4985		**4.8.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**3/6/17**	**3/16/17**	**BID**
4986		4.8.1	0%			Conformar Comité de Evaluación		$0	$0	1 day	3/6/17	3/7/17	BID
4987		4.8.1	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)		$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID
4988		4.8.1	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendac		$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
4989		4.8.1	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora		$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
4990		4.8.1	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2 (c)).		$0	$0	5 days	3/10/17	3/16/17	BID
4991		**4.8.1**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/17/17**	**3/22/17**	**BID**
4992		4.8.1	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento		$0	$0	2 days	3/17/17	3/20/17	BID
4993		4.8.1	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario		$0	$0	0.5 days	3/21/17	3/21/17	BID
4994		4.8.1	0%		F	Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra		$0	$0	1 day	3/21/17	3/22/17	BID
4995		**4.8.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$4,185**	**$0**	**10 days**	**3/22/17**	**4/6/17**	**BID**
4996		4.8.1	0%			Entrega de factura		$4,185	$0	10 days	3/22/17	4/6/17	BID
4997		**4.8.2**	**0%**			**Mejora de Servicio de Desarrollo Territorial Difundidos (ANAM)**		**$25,000**	**$0**	**50.5 days**	**1/16/17**	**3/27/17**	**BID**
4998		**4.8.2**	**0%**			**Estrategia de Capacitación en Desarrollo Territorial**		**$0**	**$0**	**5 days**	**1/16/17**	**1/20/17**	**BID**
4999		4.8.2	0%			Firma de Convenio ANAM		$0	$0	5 days	1/16/17	1/20/17	BID
5000		**4.8.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27.5 days**	**2/13/17**	**3/22/17**	**BID**
5001		**4.8.2**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**2/13/17**	**2/16/17**	**BID**
5002		4.8.2	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	2/13/17	2/15/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5003	4.8.2	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	...	$0	$0	1 day	2/16/17	2/16/17	BID
5004	**4.8.2**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11 y**		**$0**	**$0**	**8 days**	**2/17/17**	**2/28/17**	**BID**
5005	4.8.2	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra aprobado en el	...	$0	$0	2 days	2/17/17	2/20/17	BID
5006	4.8.2	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	2/21/17	2/21/17	BID
5007	4.8.2	0%			Banco Otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	2/22/17	2/28/17	BID
5008	**4.8.2**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/1/17**	**3/6/17**	**BID**
5009	4.8.2	0%	A		Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el	...	$0	$0	3 days	3/1/17	3/3/17	BID
5010	4.8.2	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0 days	3/3/17	3/3/17	BID
5011	4.8.2	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0.5 days	3/6/17	3/6/17	BID
5012	**4.8.2**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**3/6/17**	**3/16/17**	**BID**
5013	4.8.2	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	1 day	3/6/17	3/7/17	BID
5014	4.8.2	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	...	$0	$0	0.5 days	3/7/17	3/7/17	BID
5015	4.8.2	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	...	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
5016	4.8.2	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
5017	4.8.2	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2 (c)).	...	$0	$0	5 days	3/10/17	3/16/17	BID
5018	**4.8.2**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**3/17/17**	**3/22/17**	**BID**
5019	4.8.2	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	...	$0	$0	2 days	3/17/17	3/20/17	BID
5020	4.8.2	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	...	$0	$0	0.5 days	3/21/17	3/21/17	BID
5021	4.8.2	0%	F		Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	...	$0	$0	1 day	3/21/17	3/22/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5022		**4.8.2**	**0%**			**Etapa de ejecución de pagos**		**$25,000**	**$0**	**3 days**	**3/22/17**	**3/27/17**	**BID**
5023		4.8.2	0%			Informe 1	...	$25,000	$0	3 days	3/22/17	3/27/17	BID
5024		**4.8.3**	**0%**			**Mejora de Servicio de Desarrollo Territorial Difundidos 2(**		**$36,000**	**$0**	**84 days**	**5/2/17**	**8/29/17**	**BID**
5025		**4.8.3**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27.5 days**	**5/2/17**	**6/8/17**	**BID**
5026		**4.8.3**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**5/2/17**	**5/5/17**	**BID**
5027		4.8.3	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	5/2/17	5/4/17	BID
5028		4.8.3	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	...	$0	$0	1 day	5/5/17	5/5/17	BID
5029		**4.8.3**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11 y**		**$0**	**$0**	**8 days**	**5/8/17**	**5/17/17**	**BID**
5030		4.8.3	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra aprobado en el	...	$0	$0	2 days	5/8/17	5/9/17	BID
5031		4.8.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	5/10/17	5/10/17	BID
5032		4.8.3	0%			Banco Otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	5/11/17	5/17/17	BID
5033		**4.8.3**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**5/18/17**	**5/23/17**	**BID**
5034		4.8.3	0%		A	Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el	...	$0	$0	3 days	5/18/17	5/22/17	BID
5035		4.8.3	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0 days	5/22/17	5/22/17	BID
5036		4.8.3	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0.5 days	5/23/17	5/23/17	BID
5037		**4.8.3**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**5/23/17**	**6/2/17**	**BID**
5038		4.8.3	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	1 day	5/23/17	5/24/17	BID
5039		4.8.3	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	...	$0	$0	0.5 days	5/24/17	5/24/17	BID
5040		4.8.3	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	...	$0	$0	1 day	5/25/17	5/25/17	BID
5041		4.8.3	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	5/26/17	5/26/17	BID
5042		4.8.3	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2 (c)).	...	$0	$0	5 days	5/29/17	6/2/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5043		**4.8.3**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**6/5/17**	**6/8/17**	**BID**
5044		4.8.3	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	...	$0	$0	2 days	6/5/17	6/6/17	BID
5045		4.8.3	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	...	$0	$0	0.5 days	6/7/17	6/7/17	BID
5046		4.8.3	0%	F		Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	...	$0	$0	1 day	6/7/17	6/8/17	BID
5047		**4.8.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$36,000**	**$0**	**40 days**	**7/3/17**	**8/29/17**	**BID**
5048		4.8.3	0%			Informe 1	...	$9,000	$0	10 days	7/3/17	7/14/17	BID
5049		4.8.3	0%			Informe 2	...	$9,000	$0	10 days	7/17/17	7/31/17	BID
5050		4.8.3	0%			Informe 3	...	$9,000	$0	10 days	8/1/17	8/15/17	BID
5051		4.8.3	0%			Informe 4	...	$9,000	$0	10 days	8/16/17	8/29/17	BID
5052		**4.8.4**	**0%**			**Mejora de Servicio de Desarrollo Territorial Difundidos 2(**		**$25,000**	**$0**	**145 days**	**11/13/17**	**6/13/18**	**BID**
5053		**4.8.4**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**27.5 days**	**11/13/17**	**12/20/17**	**BID**
5054		**4.8.4**	**0%**			**Preparación de Especificaciones Técnicas**		**$0**	**$0**	**4 days**	**11/13/17**	**11/16/17**	**BID**
5055		4.8.4	0%			Prepara las Especificaciones técnicas de los bienes objeto de la CP (Párrafo 2.19 y 2.20).		$0	$0	3 days	11/13/17	11/15/17	BID
5056		4.8.4	0%			Recibir solicitud de pedido y las ET por parte del Coordinador de componente	...	$0	$0	1 day	11/16/17	11/16/17	BID
5057		**4.8.4**	**0%**			**Prepara la solicitud de cotización conforme al modelo recomendado por el Banco (Párrafo 2.11 y**		**$0**	**$0**	**8 days**	**11/17/17**	**11/28/17**	**BID**
5058		4.8.4	0%			Revisar Especificaciones Técnicas y se preparan las bases (Modelo se encuentra aprobado en el	...	$0	$0	2 days	11/17/17	11/20/17	BID
5059		4.8.4	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	11/21/17	11/21/17	BID
5060		4.8.4	0%			Banco Otorga no objeción	...	$0	$0	5 days	11/22/17	11/28/17	BID
5061		**4.8.4**	**0%**			**Invitación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**11/29/17**	**12/4/17**	**BID**
5062		4.8.4	0%	A		Invitación a los proveedores, se recomienda en forma pública, utilizando el sitio de Internet oficial. El programa podrá invitar directamente a los potenciales proveedores del tipo de bien o servicio de que se trate, conservando en el	...	$0	$0	3 days	11/29/17	12/1/17	BID
5063		4.8.4	0%			Solicitan aclaraciones sobre la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0 days	12/1/17	12/1/17	BID
5064		4.8.4	0%			Respuesta a aclaraciones o enmiendas a la solicitud de cotización (párrafo 2.18).	...	$0	$0	0.5 days	12/4/17	12/4/17	BID
5065		**4.8.4**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**8.5 days**	**12/4/17**	**12/14/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5066		4.8.4	0%			Conformar Comité de Evaluación	...	$0	$0	1 day	12/4/17	12/5/17	BID
5067		4.8.4	0%			- Apertura de las ofertas y preparación del acta (párrafo 2.45)	...	$0	$0	0.5 days	12/5/17	12/5/17	BID
5068		4.8.4	0%			Preparar Acta y cuadro de evaluación y recomendación	...	$0	$0	1 day	12/6/17	12/6/17	BID
5069		4.8.4	0%			Elaborar y remitir comunicación para solicitar la no objeción del Banco firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	12/7/17	12/7/17	BID
5070		4.8.4	0%			Banco - otorga no objeción al informe de evaluación de ofertas (apéndice párrafo 2 (c)).	...	$0	$0	5 days	12/8/17	12/14/17	BID
5071		**4.8.4**	**0%**			**Trámite para la adjudicación del contrato u orden de compra y notificación**		**$0**	**$0**	**3.5 days**	**12/15/17**	**12/20/17**	**BID**
5072		4.8.4	0%			Preparar carta de Adjudicación del proceso, Orden de compra y cartas de agradecimiento	...	$0	$0	2 days	12/15/17	12/18/17	BID
5073		4.8.4	0%			Remitir correo de notificación del resultado del proceso y al adjudicatario	...	$0	$0	0.5 days	12/19/17	12/19/17	BID
5074		4.8.4	0%	F		Remite el oferente orden firmada de aceptación de la orden de compra	...	$0	$0	1 day	12/19/17	12/20/17	BID
5075		**4.8.4**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$25,000**	**$0**	**90 days**	**2/5/18**	**6/13/18**	**BID**
5076		4.8.4	0%			Informe 1	...	$8,000	$0	30 days	2/5/18	3/16/18	BID
5077		4.8.4	0%			Informe 2	...	$8,000	$0	30 days	3/19/18	5/2/18	BID
5078		4.8.4	0%			Informe 3	...	$9,000	$0	30 days	5/3/18	6/13/18	BID
5079	✓	4.9	100%			Ejecución Enero 2016		$8,413	$8,413	1 day	2/1/16	2/1/16	BID
5080	✓	4.10	100%			Ejecución Historica		$281,474	$281,474	1 day	12/15/15	12/15/15	BID
5081		**5**	**29%**	**C**		**Componente 5**		**$2,202,616**	**$1,414,2...**	**757.5 days**	**12/15/15**	**12/21/18**	**BID**
5082		**5.1**	**28%**	**P**	**P**	**Otros gestión**		**$844,253**	**$165,234**	**749.38 days**	**1/4/16**	**12/21/18**	**BID**
5083		**5.1.1**	**28%**			**Préstamo coordinado y funcionando**		**$779,859**	**$158,734**	**749.38 days**	**1/4/16**	**12/21/18**	**BID**
5084		**5.1.1**	**22%**			**Renglón 081**		**$158,204**	**$29,691**	**749.38 days**	**1/4/16**	**12/21/18**	**BID**
5085		**5.1.1**	**27%**			**Asistente de Contabilidad**		**$51,681**	**$7,473**	**743.88 days**	**1/4/16**	**12/13/18**	**BID**
5086	✓	**5.1.1**	**100%**			**Contratación 2016**		**$7,473**	**$7,473**	**186.88 days**	**1/4/16**	**9/21/16**	**BID**
5087	✓	**5.1.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asistente de Contabilidad (Contrato 1)**		**$1,900**	**$1,900**	**84 days**	**1/4/16**	**4/27/16**	**BID**
5088	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**38 days**	**1/4/16**	**2/25/16**	**BID**
5089	✓	5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	1/4/16	1/12/16	BID
5090	✓	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	14 days	1/12/16	2/1/16	BID
5091	✓	5.1.1	100%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	15 days	2/4/16	2/25/16	BID
5092	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$1,900**	**$1,900**	**47.13 days**	**2/23/16**	**4/27/16**	**BID**
5093	✓	5.1.1	100%			Producto 1	...	$761	$761	20 days	2/23/16	3/22/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5094	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$40	$40	1 day	3/21/16	3/21/16	BID
5095	✓	5.1.1	100%			Producto 2	...	$1,044	$1,044	46 days	2/25/16	4/27/16	BID
5096	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$55	$55	1 day	4/12/16	4/12/16	BID
5097	✓	**5.1.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asistente de Contabilidad (Contrato 2)**		**$5,573**	**$5,573**	**157 days**	**2/15/16**	**9/21/16**	**BID**
5098	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**44 days**	**2/15/16**	**4/12/16**	**BID**
5099	✓	5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	11 days	2/15/16	2/29/16	BID
5100	✓	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	4 days	3/1/16	3/4/16	BID
5101	✓	5.1.1	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	29 days	3/7/16	4/12/16	BID
5102	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$5,573**	**$5,573**	**113 days**	**4/12/16**	**9/21/16**	**BID**
5103	✓	5.1.1	100%			Producto 1	...	$1,044	$1,044	13 days	4/13/16	4/29/16	BID
5104	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$56	$56	1 day	4/12/16	4/13/16	BID
5105	✓	5.1.1	100%			Producto 2	...	$1,058	$1,058	21 days	4/27/16	5/25/16	BID
5106	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$56	$56	1 day	5/19/16	5/19/16	BID
5107	✓	5.1.1	100%			Producto 3	...	$1,057	$1,057	0 days	5/25/16	5/25/16	BID
5108	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$56	$56	1 day	6/14/16	6/14/16	BID
5109	✓	5.1.1	100%			Producto 4	...	$1,066	$1,066	23 days	6/24/16	7/27/16	BID
5110	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$57	$57	1 day	8/17/16	8/17/16	BID
5111	✓	5.1.1	100%			Producto 5	...	$1,069	$1,069	21 days	7/28/16	8/26/16	BID
5112	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$57	$57	1 day	9/21/16	9/21/16	BID
5113		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Producto 6~~	...	~~$1,104~~	~~$0~~	~~21 days~~	~~8/29/16~~	~~9/27/16~~	~~BID~~
5114		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Producto 7~~	...	~~$1,842~~	~~$0~~	~~21 days~~	~~9/28/16~~	~~10/27/16~~	~~BID~~
5115		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Producto 8~~	...	~~$1,842~~	~~$0~~	~~21 days~~	~~10/28/16~~	~~11/25/16~~	~~BID~~
5116		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Producto 9~~	...	~~$1,842~~	~~$0~~	~~16 days~~	~~11/28/16~~	~~12/19/16~~	~~BID~~
5117		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asistente de Contabilidad 2017**		**$22,104**	**$0**	**271.5 days**	**11/25/16**	**1/3/18**	**BID**
5118		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
5119		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
5120		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5121		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5122		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5123	5.1.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
5124	**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
5125	5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
5126	5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
5127	5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
5128	5.1.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
5129	5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
5130	5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
5131	5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
5132	5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
5133	5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
5134	5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
5135	5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
5136	5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
5137	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$22,104**	**$0**	**237 days**	**1/20/17**	**1/3/18**	**BID**
5138	5.1.1	0%			Producto 1	...	$1,842	$0	10 days	1/20/17	2/3/17	BID
5139	5.1.1	0%			Producto 2	...	$1,842	$0	17 days	2/3/17	2/28/17	BID
5140	5.1.1	0%			Producto 3	...	$1,842	$0	21 days	2/28/17	3/29/17	BID
5141	5.1.1	0%			Producto 4	...	$1,842	$0	21 days	3/29/17	4/28/17	BID
5142	5.1.1	0%			Producto 5	...	$1,842	$0	21 days	4/28/17	5/30/17	BID
5143	5.1.1	0%			Producto 6	...	$1,842	$0	21 days	5/30/17	6/28/17	BID
5144	5.1.1	0%			Producto 7	...	$1,842	$0	21 days	6/28/17	7/28/17	BID
5145	5.1.1	0%			Producto 8	...	$1,842	$0	21 days	7/28/17	8/29/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5146		5.1.1	0%			Producto 9	...	$1,842	$0	21 days	8/29/17	9/28/17	BID
5147		5.1.1	0%			Producto 10	...	$1,842	$0	21 days	9/28/17	10/30/17	BID
5148		5.1.1	0%			Producto 11	...	$1,842	$0	21 days	10/30/17	11/28/17	BID
5149		5.1.1	0%			Producto 12	...	$1,842	$0	21 days	11/28/17	1/3/18	BID
5150		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asistente de Contabilidad 2018**		**$22,104**	**$0**	**306 days**	**9/26/17**	**12/13/18**	**BID**
5151		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**9/26/17**	**1/8/18**	**BID**
5152		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**9/26/17**	**10/31/17**	**BID**
5153		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	9/26/17	10/17/17	BID
5154		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	10/18/17	10/18/17	BID
5155		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	10/19/17	10/24/17	BID
5156		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	10/25/17	10/31/17	BID
5157		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**11/1/17**	**1/8/18**	**BID**
5158		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	11/1/17	11/1/17	BID
5159		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	11/1/17	11/7/17	BID
5160		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	11/7/17	11/10/17	BID
5161		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	11/10/17	11/14/17	BID
5162		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	11/14/17	11/14/17	BID
5163		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	11/15/17	11/17/17	BID
5164		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	11/20/17	11/21/17	BID
5165		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	11/22/17	11/24/17	BID
5166		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	11/27/17	12/8/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5167		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	12/11/17	12/15/17	BID
5168		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	12/18/17	1/5/18	BID
5169		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	1/8/18	1/8/18	BID
5170		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$22,104**	**$0**	**237 days**	**1/9/18**	**12/13/18**	**BID**
5171		5.1.1	0%			Producto 1	...	$1,842	$0	10 days	1/9/18	1/22/18	BID
5172		5.1.1	0%			Producto 2	...	$1,842	$0	17 days	1/23/18	2/14/18	BID
5173		5.1.1	0%			Producto 3	...	$1,842	$0	21 days	2/15/18	3/15/18	BID
5174		5.1.1	0%			Producto 4	...	$1,842	$0	21 days	3/16/18	4/17/18	BID
5175		5.1.1	0%			Producto 5	...	$1,842	$0	21 days	4/18/18	5/17/18	BID
5176		5.1.1	0%			Producto 6	...	$1,842	$0	21 days	5/18/18	6/15/18	BID
5177		5.1.1	0%			Producto 7	...	$1,842	$0	21 days	6/18/18	7/16/18	BID
5178		5.1.1	0%			Producto 8	...	$1,842	$0	21 days	7/17/18	8/16/18	BID
5179		5.1.1	0%			Producto 9	...	$1,842	$0	21 days	8/17/18	9/14/18	BID
5180		5.1.1	0%			Producto 10	...	$1,842	$0	21 days	9/17/18	10/16/18	BID
5181		5.1.1	0%			Producto 11	...	$1,842	$0	21 days	10/17/18	11/14/18	BID
5182		5.1.1	0%			Producto 12	...	$1,842	$0	21 days	11/15/18	12/13/18	BID
5183		**5.1.1**	**30%**			**Asesor en Monitoreo y Evaluación**		**$83,523**	**$22,218**	**749.38 days**	**1/4/16**	**12/21/18**	**BID**
5184		**5.1.1**	**100%**			**Contratación 2016**		**$15,546**	**$15,546**	**157.88 days**	**1/4/16**	**8/10/16**	**BID**
5185		**5.1.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Monitoreo y Evaluación (Contrato 1)**		**$8,831**	**$8,831**	**157.88 days**	**1/4/16**	**8/10/16**	**BID**
5186		**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**23 days**	**1/4/16**	**2/4/16**	**BID**
5187		5.1.1	100%		N	NOB tERminos de Referencia		$0	$0	6 days	1/4/16	1/12/16	BID
5188		5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	12 days	1/12/16	1/28/16	BID
5189		5.1.1	100%		F	Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	5 days	1/28/16	2/4/16	BID
5190		**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$8,831**	**$8,831**	**127 days**	**2/15/16**	**8/10/16**	**BID**
5191		5.1.1	100%			Informe 1	...	$951	$951	6 days	2/15/16	2/23/16	BID
5192		5.1.1	100%			Informe 2	...	$2,105	$2,105	6 days	2/16/16	2/23/16	BID
5193		5.1.1	100%			Informe 3	...	$2,086	$2,086	17 days	2/29/16	3/18/16	BID
5194		5.1.1	100%			impuesto	...	$50	$50	1 day	3/18/16	3/18/16	BID
5195		5.1.1	100%			impuesto	...	$110	$110	1 day	3/18/16	3/18/16	BID
5196		5.1.1	100%			impuesto	...	$110	$110	1 day	4/12/16	4/12/16	BID
5197		5.1.1	100%			Informe 4	...	$2,100	$2,100	20 days	3/16/16	4/12/16	BID
5198		5.1.1	100%			impuesto	...	$99	$99	1 day	5/10/16	5/10/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5199	✓	5.1.1	100%			Informe 5	...	$1,167	$1,167	20 days	4/27/16	5/24/16	BID
5200	✓	5.1.1	100%			impuesto	...	$55	$55	1 day	8/10/16	8/10/16	BID
5201	✓	**5.1.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Monitoreo y Evaluación (Contrato 2)**		**$6,715**	**$6,715**	**98 days**	**2/10/16**	**6/22/16**	**BID**
5202	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**47 days**	**2/10/16**	**4/12/16**	**BID**
5203	✓	5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	8 days	2/10/16	2/19/16	BID
5204	✓	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	11 days	2/19/16	3/4/16	BID
5205	✓	5.1.1	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	30 days	3/4/16	4/12/16	BID
5206	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$6,715**	**$6,715**	**51 days**	**4/13/16**	**6/22/16**	**BID**
5207	✓	5.1.1	100%			Informe 1	...	$2,220	$2,220	10 days	4/13/16	4/26/16	BID
5208	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$99	$99	1 day	5/10/16	5/10/16	BID
5209	✓	5.1.1	100%			Informe 2	...	$2,200	$2,200	21 days	4/27/16	5/25/16	BID
5210	✓	5.1.1	100%			Informe 3	...	$2,196	$2,196	20 days	5/26/16	6/22/16	BID
5211		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Informe 4~~	...	~~$3,431~~	~~$1,223~~	~~21 days~~	~~6/23/16~~	~~7/21/16~~	~~BID~~
5212		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Informe 5~~	...	~~$2,208~~	~~$0~~	~~21 days~~	~~7/22/16~~	~~8/23/16~~	~~BID~~
5213		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Informe 6~~	...	~~$2,208~~	~~$0~~	~~21 days~~	~~8/24/16~~	~~9/22/16~~	~~BID~~
5214		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Informe 7~~	...	~~$2,208~~	~~$0~~	~~21 days~~	~~9/23/16~~	~~10/24/16~~	~~BID~~
5215		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Informe 8~~	...	~~$2,208~~	~~$0~~	~~21 days~~	~~10/25/16~~	~~11/22/16~~	~~BID~~
5216		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Informe 9~~	...	~~$2,208~~	~~$0~~	~~21 days~~	~~11/23/16~~	~~12/21/16~~	~~BID~~
5217		**5.1.1**	**68%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Monitoreo y Evaluación (Devora Meza)**		**$11,144**	**$6,672**	**117 days**	**7/1/16**	**12/16/16**	**BID**
5218	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**21 days**	**7/1/16**	**8/1/16**	**BID**
5219	✓	5.1.1	100%			TDR Presentados		$0	$0	5 days	7/1/16	7/7/16	BID
5220	✓	5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia	...	$0	$0	7 days	7/8/16	7/18/16	BID
5221	✓	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	6 days	7/19/16	7/27/16	BID
5222	✓	5.1.1	100%		F	Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/28/16	8/1/16	BID
5223		**5.1.1**	**62%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$11,144**	**$6,672**	**97 days**	**8/1/16**	**12/16/16**	**BID**
5224	✓	5.1.1	100%			Informe 1		$2,150	$2,150	20 days	8/1/16	8/29/16	BID
5225	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$101	$101	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
5226	✓	5.1.1	100%			Informe 2	...	$2,161	$2,161	19 days	8/30/16	9/26/16	BID
5227	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$101	$101	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
5228	✓	5.1.1	100%			Informe 3	...	$2,160	$2,160	20 days	9/27/16	10/25/16	BID
5229		5.1.1	0%			Informe 4	...	$2,236	$0	22 days	10/26/16	11/24/16	BID
5230		5.1.1	0%			Informe 5	...	$2,236	$0	16 days	11/25/16	12/16/16	BID
5231		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Monitoreo y Evaluación 2017**		**$28,416**	**$0**	**268.5 days**	**11/25/16**	**12/22/17**	**BID**
5232		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
5233		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5234		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5235		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5236		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
5237		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
5238		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
5239		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
5240		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
5241		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
5242		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
5243		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
5244		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
5245		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
5246		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
5247		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
5248		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
5249		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
5250		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
5251		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,416**	**$0**	**234 days**	**1/20/17**	**12/22/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5252		5.1.1	0%			Producto 1	...	$2,368	$0	10 days	1/20/17	2/3/17	BID
5253		5.1.1	0%			Producto 2	...	$2,368	$0	17 days	2/3/17	2/28/17	BID
5254		5.1.1	0%			Producto 3	...	$2,368	$0	21 days	2/28/17	3/29/17	BID
5255		5.1.1	0%			Producto 4	...	$2,368	$0	21 days	3/29/17	4/28/17	BID
5256		5.1.1	0%			Producto 5	...	$2,368	$0	21 days	4/28/17	5/30/17	BID
5257		5.1.1	0%			Producto 6	...	$2,368	$0	21 days	5/30/17	6/28/17	BID
5258		5.1.1	0%			Producto 7	...	$2,368	$0	21 days	6/28/17	7/28/17	BID
5259		5.1.1	0%			Producto 8	...	$2,368	$0	21 days	7/28/17	8/29/17	BID
5260		5.1.1	0%			Producto 9	...	$2,368	$0	21 days	8/29/17	9/28/17	BID
5261		5.1.1	0%			Producto 10	...	$2,368	$0	21 days	9/28/17	10/30/17	BID
5262		5.1.1	0%			Producto 11	...	$2,368	$0	21 days	10/30/17	11/28/17	BID
5263		5.1.1	0%			Producto 12	...	$2,368	$0	18 days	11/28/17	12/22/17	BID
5264		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Monitoreo y Evaluación 2018**		**$28,416**	**$0**	**269.5 days**	**11/24/17**	**12/21/18**	**BID**
5265		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
5266		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
5267		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
5268		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
5269		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
5270		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
5271		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
5272		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
5273		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
5274		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
5275		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
5276		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5277		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
5278		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
5279		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
5280		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
5281		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
5282		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
5283		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
5284		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,416**	**$0**	**235 days**	**1/18/18**	**12/21/18**	**BID**
5285		5.1.1	0%			Producto 1	...	$2,368	$0	10 days	1/18/18	2/1/18	BID
5286		5.1.1	0%			Producto 2	...	$2,368	$0	17 days	2/1/18	2/26/18	BID
5287		5.1.1	0%			Producto 3	...	$2,368	$0	21 days	2/26/18	3/27/18	BID
5288		5.1.1	0%			Producto 4	...	$2,368	$0	21 days	3/27/18	4/27/18	BID
5289		5.1.1	0%			Producto 5	...	$2,368	$0	21 days	4/27/18	5/29/18	BID
5290		5.1.1	0%			Producto 6	...	$2,368	$0	21 days	5/29/18	6/27/18	BID
5291		5.1.1	0%			Producto 7	...	$2,368	$0	21 days	6/27/18	7/27/18	BID
5292		5.1.1	0%			Producto 8	...	$2,368	$0	21 days	7/27/18	8/28/18	BID
5293		5.1.1	0%			Producto 9	...	$2,368	$0	21 days	8/28/18	9/26/18	BID
5294		5.1.1	0%			Producto 10	...	$2,368	$0	21 days	9/26/18	10/26/18	BID
5295		5.1.1	0%			Producto 11	...	$2,368	$0	20 days	10/26/18	11/23/18	BID
5296		5.1.1	0%			Producto 12	...	$2,368	$0	20 days	11/23/18	12/21/18	BID
5297		**5.1.1**	**0%**			**Asesor en Informática 2017**		**$11,000**	**$0**	**345.5 days**	**11/25/16**	**4/19/18**	**BID**
5298		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**105.5 days**	**11/25/16**	**5/3/17**	**BID**
5299		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**11/25/16**	**1/10/17**	**BID**
5300		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5301		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5302		5.1.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	12/19/16	12/20/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5303		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	4 days	12/21/16	1/3/17	BID
5304		5.1.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/4/17	1/10/17	BID
5305		**5.1.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/11/17**	**2/7/17**	**BID**
5306		5.1.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	1/11/17	1/11/17	BID
5307		5.1.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	1/11/17	1/31/17	BID
5308		5.1.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	1/31/17	2/7/17	BID
5309		**5.1.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/7/17**	**2/28/17**	**BID**
5310		5.1.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	2/7/17	2/14/17	BID
5311		5.1.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consultoría	...	$0	$0	2 days	2/14/17	2/16/17	BID
5312		5.1.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/16/17	2/20/17	BID
5313		5.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	2/20/17	2/20/17	BID
5314		5.1.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad Ejecutora	...	$0	$0	1 day	2/21/17	2/21/17	BID
5315		5.1.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	2/22/17	2/28/17	BID
5316		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**43.5 days**	**3/1/17**	**5/3/17**	**BID**
5317		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	...	$0	$0	0.5 days	3/1/17	3/1/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5318	5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	3/1/17	3/7/17	BID
5319	5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	...	$0	$0	3 days	3/7/17	3/10/17	BID
5320	5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	3/10/17	3/14/17	BID
5321	5.1.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	3 days	3/14/17	3/17/17	BID
5322	5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación	...	$0	$0	2 days	3/17/17	3/21/17	BID
5323	5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	3/21/17	3/24/17	BID
5324	5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	3/24/17	4/10/17	BID
5325	5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	4/10/17	4/17/17	BID
5326	5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	4/17/17	5/2/17	BID
5327	5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	5/2/17	5/3/17	BID
5328	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$11,000**	**$0**	**190 days**	**7/12/17**	**4/19/18**	**BID**
5329	5.1.1	0%			Producto 1	...	$1,000	$0	10 days	7/12/17	7/27/17	BID
5330	5.1.1	0%			Producto 2	...	$1,000	$0	18 days	7/27/17	8/23/17	BID
5331	5.1.1	0%			Producto 3	...	$1,000	$0	18 days	8/23/17	9/19/17	BID
5332	5.1.1	0%			Producto 4	...	$1,000	$0	18 days	9/19/17	10/16/17	BID
5333	5.1.1	0%			Producto 5	...	$1,000	$0	18 days	10/16/17	11/9/17	BID
5334	5.1.1	0%			Producto 6	...	$1,000	$0	18 days	11/9/17	12/5/17	BID
5335	5.1.1	0%			Producto 7	...	$1,000	$0	18 days	12/5/17	1/5/18	BID
5336	5.1.1	0%			Producto 8	...	$1,000	$0	18 days	1/5/18	1/31/18	BID
5337	5.1.1	0%			Producto 9	...	$1,000	$0	18 days	1/31/18	2/26/18	BID
5338	5.1.1	0%			Producto 10	...	$1,000	$0	18 days	2/26/18	3/22/18	BID
5339	5.1.1	0%			Producto 11	...	$1,000	$0	18 days	3/22/18	4/19/18	BID
5340	**5.1.1**	**0%**			**Asesor en Informática 2018**		**$12,000**	**$0**	**266.5 days**	**11/24/17**	**12/18/18**	**BID**
5341	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
5342	**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5343		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
5344		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
5345		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
5346		5.1.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
5347		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
5348		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
5349		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
5350		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
5351		5.1.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
5352		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
5353		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
5354		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
5355		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
5356		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
5357		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
5358		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
5359		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
5360		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$12,000**	**$0**	**232 days**	**1/18/18**	**12/18/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5361		5.1.1	0%			Producto 1	...	$1,000	$0	10 days	1/18/18	2/1/18	BID
5362		5.1.1	0%			Producto 2	...	$1,000	$0	17 days	2/1/18	2/26/18	BID
5363		5.1.1	0%			Producto 3	...	$1,000	$0	21 days	2/26/18	3/27/18	BID
5364		5.1.1	0%			Producto 4	...	$1,000	$0	21 days	3/27/18	4/27/18	BID
5365		5.1.1	0%			Producto 5	...	$1,000	$0	21 days	4/27/18	5/29/18	BID
5366		5.1.1	0%			Producto 6	...	$1,000	$0	21 days	5/29/18	6/27/18	BID
5367		5.1.1	0%			Producto 7	...	$1,000	$0	21 days	6/27/18	7/27/18	BID
5368		5.1.1	0%			Producto 8	...	$1,000	$0	21 days	7/27/18	8/28/18	BID
5369		5.1.1	0%			Producto 9	...	$1,000	$0	21 days	8/28/18	9/26/18	BID
5370		5.1.1	0%			Producto 10	...	$1,000	$0	21 days	9/26/18	10/26/18	BID
5371		5.1.1	0%			Producto 11	...	$1,000	$0	21 days	10/26/18	11/26/18	BID
5372		5.1.1	0%			Producto 12	...	$1,000	$0	16 days	11/26/18	12/18/18	BID
5373		**5.1.1**	**28%**			**Renglón 183**		**$107,690**	**$26,359**	**748.38 days**	**1/4/16**	**12/20/18**	**BID**
5374		**5.1.1**	**28%**			**Asesor Legal**		**$107,690**	**$26,359**	**748.38 days**	**1/4/16**	**12/20/18**	**BID**
5375		**5.1.1**	**92%**			**Contratación 2016**		**$29,774**	**$26,359**	**234.88 days**	**1/4/16**	**11/29/16**	**BID**
5376	✓	**5.1.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asesor Legal (Contrat**		**$6,324**	**$6,324**	**62.88 days**	**1/4/16**	**3/28/16**	**BID**
5377	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**38 days**	**1/4/16**	**2/25/16**	**BID**
5378	✓	5.1.1	100%	N		NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	1/4/16	1/12/16	BID
5379	✓	5.1.1	100%			Envio de Solicitud de Propuestas a la terna	...	$0	$0	15 days	1/12/16	2/2/16	BID
5380	✓	5.1.1	100%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	15 days	2/4/16	2/25/16	BID
5381	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$6,324**	**$6,324**	**41 days**	**2/2/16**	**3/28/16**	**BID**
5382	✓	5.1.1	100%			Producto 1	...	$2,606	$2,606	0 days	2/2/16	2/2/16	BID
5383	✓	5.1.1	100%			Producto 2	...	$3,602	$3,602	22 days	3/1/16	3/28/16	BID
5384	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$116	$116	1 day	3/4/16	3/4/16	BID
5385		**5.1.1**	**89%**			**Proceso de Contratación: Asesor Legal (Contrat**		**$23,450**	**$20,035**	**205 days**	**2/15/16**	**11/29/16**	**BID**
5386	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**44 days**	**2/15/16**	**4/12/16**	**BID**
5387	✓	5.1.1	100%	N		NOB Terminos de Referencia		$0	$0	12 days	2/15/16	3/1/16	BID
5388	✓	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	4 days	3/2/16	3/7/16	BID
5389	✓	5.1.1	100%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	28 days	3/8/16	4/12/16	BID
5390		**5.1.1**	**86%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$23,450**	**$20,035**	**161 days**	**4/13/16**	**11/29/16**	**BID**
5391	✓	5.1.1	100%			(P1) Revisión legal de los proyectos que se ejecutarán dentro del Programa	...	$2,799	$2,799	13 days	4/13/16	4/29/16	BID
5392		5.1.1	0%			Impuesto		$208	$104	1 day	4/13/16	4/13/16	BID
5393	✓	5.1.1	100%			(P2) Asesoría legal prestada al componente tres que integra el Programa	...	$2,602	$2,602	21 days	4/27/16	5/25/16	BID
5394	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$131	$131	1 day	5/10/16	5/10/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5395	✓	5.1.1	100%			(P3) Asesoría legal prestada a los componentes uno y cuatro que integran el Programa	...	$2,506	$2,506	6 days	5/20/16	5/30/16	BID
5396	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$117	$117	1 day	6/7/16	6/7/16	BID
5397	✓	5.1.1	100%			(P4) Acompañamiento legal a la Unidad Ejecutora del PRONACOM como Unidad Ejecutora del Programa	...	$2,626	$2,626	3 days	6/22/16	6/27/16	BID
5398	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$124	$124	1 day	8/10/16	8/10/16	BID
5399	✓	5.1.1	100%			(P5) Actualización de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, relaciones y cualquier otro documento de carácter legal que se relacione con las actividades	...	$2,783	$2,783	45 days	6/23/16	8/26/16	BID
5400	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$131	$131	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
5401	✓	5.1.1	100%			(P6) Proyecto de Convenio Interinstitucional de Cooperación, realizados para impulsar el Programa	...	$3,048	$3,048	23 days	8/29/16	9/29/16	BID
5402	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$143	$143	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
5403	✓	5.1.1	100%			(P7) Asesoría legal prestada a los integrantes del Comité Ejecutivo del Programa, Consejo Asesor y el fortalecimiento del mismo a través de la asesoría legal y aplicación de normas de	...	$2,922	$2,922	21 days	9/30/16	10/31/16	BID
5404		5.1.1	0%			(P8) Plan de trabajo de programa en área legal y con base en POA 2017 del	...	$3,312	$0	21 days	11/1/16	11/29/16	BID
5405		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor Legal 2017**		**$38,964**	**$0**	**271.5 days**	**11/25/16**	**1/3/18**	**BID**
5406		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
5407		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
5408		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5409		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5410		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
5411		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
5412		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5413		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
5414		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
5415		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
5416		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
5417		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
5418		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
5419		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
5420		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
5421		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
5422		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
5423		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
5424		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
5425		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$38,964**	**$0**	**237 days**	**1/20/17**	**1/3/18**	**BID**
5426		5.1.1	0%			Producto 1	...	$3,247	$0	10 days	1/20/17	2/3/17	BID
5427		5.1.1	0%			Producto 2	...	$3,247	$0	17 days	2/3/17	2/28/17	BID
5428		5.1.1	0%			Producto 3	...	$3,247	$0	21 days	2/28/17	3/29/17	BID
5429		5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,247	$0	21 days	3/29/17	4/28/17	BID
5430		5.1.1	0%			Producto 5	...	$3,247	$0	21 days	4/28/17	5/30/17	BID
5431		5.1.1	0%			Producto 6	...	$3,247	$0	21 days	5/30/17	6/28/17	BID
5432		5.1.1	0%			Producto 7	...	$3,247	$0	21 days	6/28/17	7/28/17	BID
5433		5.1.1	0%			Producto 8	...	$3,247	$0	21 days	7/28/17	8/29/17	BID
5434		5.1.1	0%			Producto 9	...	$3,247	$0	21 days	8/29/17	9/28/17	BID
5435		5.1.1	0%			Producto 10	...	$3,247	$0	21 days	9/28/17	10/30/17	BID
5436		5.1.1	0%			Producto 11	...	$3,247	$0	21 days	10/30/17	11/28/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5437		5.1.1	0%			Producto 12	...	$3,247	$0	21 days	11/28/17	1/3/18	BID
5438		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor Legal 2018**		**$38,952**	**$0**	**268.5 days**	**11/24/17**	**12/20/18**	**BID**
5439		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**72 days**	**11/24/17**	**3/12/18**	**BID**
5440		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
5441		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
5442		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
5443		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
5444		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
5445		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**47 days**	**1/5/18**	**3/12/18**	**BID**
5446		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
5447		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	1/5/18	1/16/18	BID
5448		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/16/18	1/19/18	BID
5449		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/19/18	1/23/18	BID
5450		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/23/18	1/23/18	BID
5451		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/24/18	1/26/18	BID
5452		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/29/18	1/30/18	BID
5453		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/31/18	2/2/18	BID
5454		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/5/18	2/16/18	BID
5455		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/19/18	2/23/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5456	5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/26/18	3/9/18	BID
5457	5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/12/18	3/12/18	BID
5458	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de Pagos**		**$38,952**	**$0**	**231 days**	**1/23/18**	**12/20/18**	**BID**
5459	5.1.1	0%			Informe 1	...	$3,246	$0	20 days	1/23/18	2/20/18	BID
5460	5.1.1	0%			Informe 2	...	$3,246	$0	20 days	2/20/18	3/20/18	BID
5461	5.1.1	0%			Informe 3	...	$3,246	$0	22 days	3/20/18	4/23/18	BID
5462	5.1.1	0%			Informe 4	...	$3,246	$0	20 days	4/23/18	5/22/18	BID
5463	5.1.1	0%			Informe 5	...	$3,246	$0	20 days	5/22/18	6/19/18	BID
5464	5.1.1	0%			Informe 6	...	$3,246	$0	20 days	6/19/18	7/17/18	BID
5465	5.1.1	0%			Informe 7	...	$3,246	$0	20 days	7/17/18	8/16/18	BID
5466	5.1.1	0%			Informe 8	...	$3,246	$0	20 days	8/16/18	9/13/18	BID
5467	5.1.1	0%			Informe 9	...	$3,246	$0	18 days	9/13/18	10/9/18	BID
5468	5.1.1	0%			Informe 10	...	$3,246	$0	18 days	10/9/18	11/5/18	BID
5469	5.1.1	0%			Informe 11	...	$3,246	$0	18 days	11/5/18	11/29/18	BID
5470	5.1.1	0%			Informe 12	...	$3,246	$0	15 days	11/29/18	12/20/18	BID
5471	**5.1.1**	**76%**			**Renglón 186**		**$10,817**	**$7,310**	**233 days**	**3/4/16**	**2/3/17**	**BID**
5472	**5.1.1**	**76%**			**Servicios de Informática**		**$10,817**	**$7,310**	**233 days**	**3/4/16**	**2/3/17**	**BID**
5473	**5.1.1**	**76%**			**Proceso Adquisición: Servicios de Informática 201**		**$10,817**	**$7,310**	**233 days**	**3/4/16**	**2/3/17**	**BID**
5474	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**47 days**	**3/4/16**	**5/5/16**	**BID**
5475	5.1.1	100%		A	Envio de documentos de licitación		$0	$0	6 days	3/4/16	3/11/16	BID
5476	5.1.1	100%			NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	24 days	3/12/16	4/12/16	BID
5477	5.1.1	100%		F	Emisión de orden de compra	...	$0	$0	17 days	4/13/16	5/5/16	BID
5478	**5.1.1**	**71%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$10,817**	**$7,310**	**186 days**	**5/6/16**	**2/3/17**	**BID**
5479	5.1.1	100%			Producto 1	...	$1,447	$1,447	39 days	5/6/16	6/29/16	BID
5480	5.1.1	100%			Producto 2	...	$1,462	$1,462	49 days	5/23/16	7/29/16	BID
5481	5.1.1	100%			Producto 3	...	$1,463	$1,463	23 days	7/27/16	8/29/16	BID
5482	5.1.1	100%			Producto 4	...	$1,470	$1,470	19 days	8/30/16	9/26/16	BID
5483	5.1.1	100%			Producto 5	...	$1,469	$1,469	24 days	9/27/16	10/31/16	BID
5484	5.1.1	0%			Producto 6	...	$1,169	$0	21 days	11/1/16	11/29/16	BID
5485	5.1.1	0%			Producto 7	...	$1,169	$0	21 days	11/30/16	1/5/17	BID
5486	5.1.1	0%			Producto 8	...	$1,169	$0	21 days	1/6/17	2/3/17	BID
5487	**5.1.1**	**29%**			**Renglón 189**		**$503,148**	**$95,373**	**747.38 days**	**1/4/16**	**12/19/18**	**BID**
5488	**5.1.1**	**32%**			**Asesor técnico de Préstamo 1734 de Inversiones estratégicas y transformación productiva**		**$147,242**	**$25,934**	**724.5 days**	**2/4/16**	**12/19/18**	**BID**
5489	**5.1.1**	**84%**			**Contratación 2016**		**$36,842**	**$25,934**	**227 days**	**2/4/16**	**12/20/16**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5490	✓	**5.1.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asesor técnico de Préstamo 1734 de Inversiones estratégicas y transformación productiva (Contrato 1)**		**$14,779**	**$14,779**	**135 days**	**2/4/16**	**8/10/16**	**BID**
5491	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**74 days**	**2/4/16**	**5/13/16**	**BID**
5492	✓	5.1.1	100%	N		NOB Terminos de Referencia		$0	$0	40 days	2/4/16	3/28/16	BID
5493	✓	5.1.1	100%			Envio de propuestas a la terna	...	$0	$0	17 days	3/29/16	4/20/16	BID
5494	✓	5.1.1	100%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	17 days	4/21/16	5/13/16	BID
5495	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$14,779**	**$14,779**	**61 days**	**5/16/16**	**8/10/16**	**BID**
5496	✓	5.1.1	100%			(P1) Gestión Comité Técnico Interinstitucional y apoyo en	...	$6,920	$6,920	12 days	5/16/16	5/31/16	BID
5497	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$295	$295	1 day	6/7/16	6/7/16	BID
5498	✓	5.1.1	100%			(P2) Estrategia de apoyo a Inducción equipo Coordinador 1734	...	$3,626	$3,626	25 days	5/24/16	6/27/16	BID
5499	✓	5.1.1	100%			(P3) Consolidación de avances Programa 17	...	$3,766	$3,766	21 days	6/22/16	7/20/16	BID
5500	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$172	$172	1 day	8/10/16	8/10/16	BID
5501		**5.1.1**	**75%**			**Proceso de Contratación: Asesor técnico de Préstamo 1734 de Inversiones estratégicas y transformación productiva (Contrato 2)**		**$22,063**	**$11,155**	**163 days**	**5/2/16**	**12/20/16**	**BID**
5502	✓	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**5/2/16**	**8/8/16**	**BID**
5503	✓	5.1.1	100%	N		NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	5/2/16	5/9/16	BID
5504	✓	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	14 days	5/10/16	5/27/16	BID
5505	✓	5.1.1	100%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	49 days	5/30/16	8/8/16	BID
5506		**5.1.1**	**64%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$22,063**	**$11,155**	**94 days**	**8/9/16**	**12/20/16**	**BID**
5507	✓	5.1.1	100%			Producto 1		$3,542	$3,542	17 days	8/9/16	8/31/16	BID
5508	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$166	$166	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
5509	✓	5.1.1	100%			Producto 2	...	$3,431	$3,431	21 days	9/1/16	9/30/16	BID
5510	✓	5.1.1	100%			Producto 3	...	$3,683	$3,683	19 days	9/1/16	9/28/16	BID
5511	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$160	$160	46 days	8/9/16	10/13/16	BID
5512	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$172	$172	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
5513		5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,571	$0	20 days	9/29/16	10/27/16	BID
5514		5.1.1	0%			Producto 5	...	$3,701	$0	22 days	10/28/16	11/28/16	BID
5515		5.1.1	0%			Producto 6	...	$3,636	$0	16 days	11/29/16	12/20/16	BID
5516		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor técnico de Préstamo 1734 de Inversiones estratégicas y transformación productiva 2017**		**$55,200**	**$0**	**272.5 days**	**11/25/16**	**1/4/18**	**BID**
5517		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
5518		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5519		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5520		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5521		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
5522		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
5523		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
5524		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
5525		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
5526		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
5527		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
5528		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
5529		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
5530		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
5531		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
5532		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
5533		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
5534		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
5535		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
5536		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$55,200**	**$0**	**238 days**	**1/20/17**	**1/4/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5537		5.1.1	0%			Producto 1	...	$4,600	$0	10 days	1/20/17	2/3/17	BID
5538		5.1.1	0%			Producto 2	...	$4,600	$0	21 days	2/3/17	3/6/17	BID
5539		5.1.1	0%			Producto 3	...	$4,600	$0	21 days	3/6/17	4/5/17	BID
5540		5.1.1	0%			Producto 4	...	$4,600	$0	21 days	4/5/17	5/5/17	BID
5541		5.1.1	0%			Producto 5	...	$4,600	$0	21 days	5/5/17	6/5/17	BID
5542		5.1.1	0%			Producto 6	...	$4,600	$0	21 days	6/5/17	7/4/17	BID
5543		5.1.1	0%			Producto 7	...	$4,600	$0	21 days	7/4/17	8/4/17	BID
5544		5.1.1	0%			Producto 8	...	$4,600	$0	21 days	8/4/17	9/4/17	BID
5545		5.1.1	0%			Producto 9	...	$4,600	$0	21 days	9/4/17	10/4/17	BID
5546		5.1.1	0%			Producto 10	...	$4,600	$0	21 days	10/4/17	11/3/17	BID
5547		5.1.1	0%			Producto 11	...	$4,600	$0	21 days	11/3/17	12/4/17	BID
5548		5.1.1	0%			Producto 12	...	$4,600	$0	18 days	12/4/17	1/4/18	BID
5549		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor técnico de Préstamo 1734 de Inversiones estratégicas y transformación productiva 2018**		**$55,200**	**$0**	**267.5 days**	**11/24/17**	**12/19/18**	**BID**
5550		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
5551		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
5552		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
5553		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
5554		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
5555		5.1.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
5556		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
5557		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
5558		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
5559		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
5560		5.1.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5561	5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
5562	5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
5563	5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
5564	5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
5565	5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
5566	5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
5567	5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
5568	5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
5569	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$55,200**	**$0**	**233 days**	**1/18/18**	**12/19/18**	**BID**
5570	5.1.1	0%			Producto 1	...	$4,600	$0	10 days	1/18/18	2/1/18	BID
5571	5.1.1	0%			Producto 2	...	$4,600	$0	21 days	2/1/18	3/2/18	BID
5572	5.1.1	0%			Producto 3	...	$4,600	$0	21 days	3/2/18	4/4/18	BID
5573	5.1.1	0%			Producto 4	...	$4,600	$0	21 days	4/4/18	5/4/18	BID
5574	5.1.1	0%			Producto 5	...	$4,600	$0	21 days	5/4/18	6/4/18	BID
5575	5.1.1	0%			Producto 6	...	$4,600	$0	21 days	6/4/18	7/3/18	BID
5576	5.1.1	0%			Producto 7	...	$4,600	$0	21 days	7/3/18	8/3/18	BID
5577	5.1.1	0%			Producto 8	...	$4,600	$0	21 days	8/3/18	9/3/18	BID
5578	5.1.1	0%			Producto 9	...	$4,600	$0	20 days	9/3/18	10/1/18	BID
5579	5.1.1	0%			Producto 10	...	$4,600	$0	20 days	10/1/18	10/30/18	BID
5580	5.1.1	0%			Producto 11	...	$4,600	$0	18 days	10/30/18	11/23/18	BID
5581	5.1.1	0%			Producto 12	...	$4,600	$0	18 days	11/23/18	12/19/18	BID
5582	**5.1.1**	**25%**			**Asesor en clima de negocios y mejora del entorno productivo**		**$115,109**	**$22,081**	**503.38 days**	**1/4/16**	**1/3/18**	**BID**
5583	**5.1.1**	**85%**			**Contratación 2016**		**$29,405**	**$22,081**	**250.88 days**	**1/4/16**	**12/21/16**	**BID**
5584	**5.1.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asesor en clima de negocios y mejora del entorno productivo (Contrato 1)**		**$7,744**	**$7,744**	**58.88 days**	**1/4/16**	**3/22/16**	**BID**
5585	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**37 days**	**1/4/16**	**2/24/16**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5586	5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	1/4/16	1/12/16	BID
5587	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	15 days	1/12/16	2/2/16	BID
5588	5.1.1	100%		F	Acuerdo Ministerial de aprobación de Contrato	...	$0	$0	14 days	2/4/16	2/24/16	BID
5589	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$7,744**	**$7,744**	**21.88 days**	**2/24/16**	**3/22/16**	**BID**
5590	5.1.1	100%			(P1)	...	$3,109	$3,109	3.88 days	2/24/16	2/29/16	BID
5591	5.1.1	100%			Impuesto		$145	$145	1 day	3/14/16	3/14/16	BID
5592	5.1.1	100%			(P2)	...	$4,489	$4,489	18 days	3/1/16	3/22/16	BID
5593	**5.1.1**	**81%**			**Proceso de Contratación: Asesor en clima de negocios y mejora del entorno productivo (Contrato 2)**		**$21,661**	**$14,337**	**199 days**	**3/14/16**	**12/21/16**	**BID**
5594	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**41 days**	**3/14/16**	**5/9/16**	**BID**
5595	5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	12 days	3/14/16	3/29/16	BID
5596	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	15 days	3/30/16	4/19/16	BID
5597	5.1.1	100%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	14 days	4/20/16	5/9/16	BID
5598	**5.1.1**	**75%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$21,661**	**$14,337**	**131 days**	**6/16/16**	**12/21/16**	**BID**
5599	5.1.1	100%			(P1) Análisis de gobierno corporativo y la importancia de la implementación del mismo en Guatemala	...	$4,755	$4,755	51 days	6/16/16	8/29/16	BID
5600	5.1.1	100%			(P2) Análisis y estrategia de implementación de sistemas que faciliten el trabajo empresarial	...	$2,909	$2,909	15 days	7/27/16	8/17/16	BID
5601	5.1.1	100%			Impuesto		$223	$223	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
5602	5.1.1	100%			Impuesto		$136	$136	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
5603	5.1.1	100%			(P3) Reporte semestral del componente un	...	$3,241	$3,241	19 days	8/30/16	9/26/16	BID
5604	5.1.1	100%			Impuesto		$151	$151	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
5605	5.1.1	100%			(P4) Análisis y estrategias para implementar una Ventanilla Única para obtener permisos de construcción en	...	$2,922	$2,922	24 days	9/27/16	10/31/16	BID
5606	5.1.1	0%			(P5) Análisis y actualización del sistema para la dirección de atención y asistencia al consumidor	...	$3,623	$0	21 days	11/1/16	11/29/16	BID
5607	5.1.1	0%			(P6) Reporte sobre trámites documentados y simplificados y situación	...	$3,701	$0	16 days	11/30/16	12/21/16	BID
5608	**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en clima de negocios y mejora del entorno productivo 2017**		**$43,632**	**$0**	**271.5 days**	**11/25/16**	**1/3/18**	**BID**
5609	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
5610	**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5611		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5612		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5613		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
5614		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
5615		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**
5616		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
5617		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
5618		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
5619		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
5620		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
5621		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
5622		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
5623		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
5624		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
5625		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
5626		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
5627		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
5628		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$43,632**	**$0**	**237 days**	**1/20/17**	**1/3/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5629		5.1.1	0%			Producto 1	...	$3,636	$0	10 days	1/20/17	2/3/17	BID
5630		5.1.1	0%			Producto 2	...	$3,636	$0	17 days	2/3/17	2/28/17	BID
5631		5.1.1	0%			Producto 3	...	$3,636	$0	21 days	2/28/17	3/29/17	BID
5632		5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,636	$0	21 days	3/29/17	4/28/17	BID
5633		5.1.1	0%			Producto 5	...	$3,636	$0	21 days	4/28/17	5/30/17	BID
5634		5.1.1	0%			Producto 6	...	$3,636	$0	21 days	5/30/17	6/28/17	BID
5635		5.1.1	0%			Producto 7	...	$3,636	$0	21 days	6/28/17	7/28/17	BID
5636		5.1.1	0%			Producto 8	...	$3,636	$0	21 days	7/28/17	8/29/17	BID
5637		5.1.1	0%			Producto 9	...	$3,636	$0	21 days	8/29/17	9/28/17	BID
5638		5.1.1	0%			Producto 10	...	$3,636	$0	21 days	9/28/17	10/30/17	BID
5639		5.1.1	0%			Producto 11	...	$3,636	$0	21 days	10/30/17	11/28/17	BID
5640		5.1.1	0%			Producto 12	...	$3,636	$0	21 days	11/28/17	1/3/18	BID
5641		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en clima de negocios y mejora del entorno productivo 2018**		**$42,072**	**$0**	**263.5 days**	**11/25/16**	**12/15/17**	**BID**
5642		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**11/25/16**	**3/15/17**	**BID**
5643		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
5644		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5645		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5646		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
5647		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
5648		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**1/9/17**	**3/15/17**	**BID**
5649		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
5650		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	1/9/17	1/18/17	BID
5651		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/18/17	1/23/17	BID
5652		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/23/17	1/25/17	BID
5653		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/25/17	1/25/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5654	5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/17	1/30/17	BID
5655	5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/31/17	2/1/17	BID
5656	5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	2/2/17	2/6/17	BID
5657	5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/7/17	2/20/17	BID
5658	5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/21/17	2/27/17	BID
5659	5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/28/17	3/13/17	BID
5660	5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/14/17	3/14/17	BID
5661	5.1.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	3/15/17	3/15/17	BID
5662	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$42,072**	**$0**	**226 days**	**1/25/17**	**12/15/17**	**BID**
5663	5.1.1	0%			Producto 1	...	$3,506	$0	10 days	1/25/17	2/8/17	BID
5664	5.1.1	0%			Producto 2	...	$3,506	$0	18 days	2/8/17	3/6/17	BID
5665	5.1.1	0%			Producto 3	...	$3,506	$0	18 days	3/6/17	3/30/17	BID
5666	5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,506	$0	18 days	3/30/17	4/26/17	BID
5667	5.1.1	0%			Producto 5	...	$3,506	$0	18 days	4/26/17	5/23/17	BID
5668	5.1.1	0%			Producto 6	...	$3,506	$0	18 days	5/23/17	6/16/17	BID
5669	5.1.1	0%			Producto 7	...	$3,506	$0	21 days	6/16/17	7/17/17	BID
5670	5.1.1	0%			Producto 8	...	$3,506	$0	21 days	7/17/17	8/17/17	BID
5671	5.1.1	0%			Producto 9	...	$3,506	$0	21 days	8/17/17	9/18/17	BID
5672	5.1.1	0%			Producto 10	...	$3,506	$0	21 days	9/18/17	10/18/17	BID
5673	5.1.1	0%			Producto 11	...	$3,506	$0	21 days	10/18/17	11/16/17	BID
5674	5.1.1	0%			Producto 12	...	$3,506	$0	21 days	11/16/17	12/15/17	BID
5675	**5.1.1**	**36%**			**Asesor de proyectos de desarrollo empresarial**		**$121,021**	**$24,701**	**725.38 days**	**1/4/16**	**11/19/18**	**BID**
5676	**5.1.1**	**86%**			**Contratación 2016**		**$36,877**	**$24,701**	**271.88 days**	**1/4/16**	**1/27/17**	**BID**
5677	**5.1.1**	**86%**			**Proceso de Contratación: Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial (Contrato 1)**		**$36,877**	**$24,701**	**271.88 days**	**1/4/16**	**1/27/17**	**BID**
5678	**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**38 days**	**1/4/16**	**2/25/16**	**BID**
5679	5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	1/4/16	1/12/16	BID
5680	5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	15 days	1/12/16	2/2/16	BID
5681	5.1.1	100%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	15 days	2/4/16	2/25/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5682		**5.1.1**	**85%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	...	**$36,877**	**$24,701**	**239 days**	**2/17/16**	**1/27/17**	**BID**
5683	✓	5.1.1	100%			Producto 1	...	$1,930	$1,930	4 days	2/17/16	2/23/16	BID
5684	✓	5.1.1	100%			impuesto		$133	$133	1 day	4/12/16	4/12/16	BID
5685	✓	5.1.1	100%			Producto 2	...	$2,962	$2,962	18 days	3/1/16	3/22/16	BID
5686	✓	5.1.1	100%			impuesto		$139	$139	1 day	4/12/16	4/12/16	BID
5687	✓	5.1.1	100%			Producto 3	...	$2,779	$2,779	28 days	3/22/16	4/29/16	BID
5688		5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,859	$3,383	1 day	3/18/16	5/2/16	BID
5689	✓	5.1.1	100%			impuesto		$158	$158	1 day	6/7/16	6/7/16	BID
5690	✓	5.1.1	100%			Producto 5	...	$3,095	$3,095	1 day	6/27/16	6/27/16	BID
5691	✓	5.1.1	100%			Producto 6	...	$0	$0	21 days	5/26/16	6/23/16	BID
5692	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$131	$131	1 day	5/10/16	5/10/16	BID
5693	✓	5.1.1	100%			Producto 7	...	$3,412	$3,412	25 days	6/24/16	7/29/16	BID
5694	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$160	$160	1 day	8/10/16	8/10/16	BID
5695	✓	5.1.1	100%			Producto 8	...	$2,857	$2,857	41 days	8/1/16	9/28/16	BID
5696	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$134	$134	163.88 days	2/25/16	10/13/16	BID
5697	✓	5.1.1	100%			Producto 9	...	$3,430	$3,430	22 days	9/29/16	10/31/16	BID
5698		5.1.1	0%			Producto 10	...	$3,900	$0	21 days	11/1/16	11/29/16	BID
5699		5.1.1	0%			Producto 11	...	$3,900	$0	21 days	11/30/16	1/5/17	BID
5700		5.1.1	0%			Producto 12	...	$3,900	$0	16 days	1/6/17	1/27/17	BID
5701		~~5.1.1~~	~~0%~~			~~Proceso de Contratación: Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial (Contrato 2)~~		~~$0~~	~~$0~~	~~251.88 days~~	~~9/2/13~~	~~8/19/14~~	~~BID~~
5702		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor de proyectos de desarrollo empresarial 2017**		**$42,072**	**$0**	**262.5 days**	**11/25/16**	**12/14/17**	**BID**
5703		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/25/16**	**3/9/17**	**BID**
5704		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/25/16**	**1/6/17**	**BID**
5705		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5706		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5707		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/19/16	12/22/16	BID
5708		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	1/2/17	1/6/17	BID
5709		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/9/17**	**3/9/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5710		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/9/17	1/9/17	BID
5711		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/9/17	1/13/17	BID
5712		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/13/17	1/18/17	BID
5713		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/18/17	1/20/17	BID
5714		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/20/17	1/20/17	BID
5715		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/23/17	1/25/17	BID
5716		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/26/17	1/27/17	BID
5717		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/30/17	2/1/17	BID
5718		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/2/17	2/15/17	BID
5719		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/16/17	2/22/17	BID
5720		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/23/17	3/8/17	BID
5721		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
5722		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$42,072**	**$0**	**228 days**	**1/20/17**	**12/14/17**	**BID**
5723		5.1.1	0%			Producto 1	...	$3,506	$0	10 days	1/20/17	2/3/17	BID
5724		5.1.1	0%			Producto 2	...	$3,506	$0	17 days	2/3/17	2/28/17	BID
5725		5.1.1	0%			Producto 3	...	$3,506	$0	20 days	2/28/17	3/28/17	BID
5726		5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,506	$0	20 days	3/28/17	4/26/17	BID
5727		5.1.1	0%			Producto 5	...	$3,506	$0	20 days	4/26/17	5/25/17	BID
5728		5.1.1	0%			Producto 6	...	$3,506	$0	20 days	5/25/17	6/22/17	BID
5729		5.1.1	0%			Producto 7	...	$3,506	$0	20 days	6/22/17	7/20/17	BID
5730		5.1.1	0%			Producto 8	...	$3,506	$0	20 days	7/20/17	8/21/17	BID
5731		5.1.1	0%			Producto 9	...	$3,506	$0	20 days	8/21/17	9/19/17	BID
5732		5.1.1	0%			Producto 10	...	$3,506	$0	20 days	9/19/17	10/18/17	BID
5733		5.1.1	0%			Producto 11	...	$3,506	$0	20 days	10/18/17	11/15/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5734		5.1.1	0%			Producto 12	...	$3,506	$0	21 days	11/15/17	12/14/17	BID
5735		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor de proyectos de desarrollo empresarial 2018**		**$42,072**	**$0**	**245.5 days**	**11/24/17**	**11/19/18**	**BID**
5736		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**11/24/17**	**3/13/18**	**BID**
5737		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
5738		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
5739		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
5740		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
5741		5.1.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
5742		**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**1/5/18**	**3/13/18**	**BID**
5743		5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
5744		5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	1/5/18	1/16/18	BID
5745		5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/16/18	1/19/18	BID
5746		5.1.1	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/19/18	1/23/18	BID
5747		5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/23/18	1/23/18	BID
5748		5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/24/18	1/26/18	BID
5749		5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/29/18	1/30/18	BID
5750		5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/31/18	2/2/18	BID
5751		5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/5/18	2/16/18	BID
5752		5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/19/18	2/23/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5753		5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/26/18	3/9/18	BID
5754		5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/12/18	3/12/18	BID
5755		5.1.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	3/13/18	3/13/18	BID
5756		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$42,072**	**$0**	**208 days**	**1/23/18**	**11/19/18**	**BID**
5757		5.1.1	0%			Producto 1	...	$3,506	$0	10 days	1/23/18	2/6/18	BID
5758		5.1.1	0%			Producto 2	...	$3,506	$0	18 days	2/6/18	3/2/18	BID
5759		5.1.1	0%			Producto 3	...	$3,506	$0	18 days	3/2/18	3/28/18	BID
5760		5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,506	$0	18 days	3/28/18	4/25/18	BID
5761		5.1.1	0%			Producto 5	...	$3,506	$0	18 days	4/25/18	5/22/18	BID
5762		5.1.1	0%			Producto 6	...	$3,506	$0	18 days	5/22/18	6/15/18	BID
5763		5.1.1	0%			Producto 7	...	$3,506	$0	18 days	6/15/18	7/11/18	BID
5764		5.1.1	0%			Producto 8	...	$3,506	$0	18 days	7/11/18	8/8/18	BID
5765		5.1.1	0%			Producto 9	...	$3,506	$0	18 days	8/8/18	9/3/18	BID
5766		5.1.1	0%			Producto 10	...	$3,506	$0	18 days	9/3/18	9/27/18	BID
5767		5.1.1	0%			Producto 11	...	$3,506	$0	18 days	9/27/18	10/24/18	BID
5768		5.1.1	0%			Producto 12	...	$3,506	$0	18 days	10/24/18	11/19/18	BID
5769		**5.1.1**	**23%**			**Asesor de desarrollo de territorios de inversión**		**$119,776**	**$22,658**	**745.38 days**	**1/4/16**	**12/17/18**	**BID**
5770		**5.1.1**	**69%**			**Contratación 2016**		**$33,942**	**$22,658**	**268.88 days**	**1/4/16**	**1/24/17**	**BID**
5771		**5.1.1**	**61%**			**Proceso de Contratación: Asesor de desarrollo de territorios de inversión (Contrato 1)**		**$9,822**	**$9,590**	**75 days**	**1/4/16**	**4/14/16**	**BID**
5772		**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**36 days**	**1/4/16**	**2/23/16**	**BID**
5773		5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	1/4/16	1/12/16	BID
5774		5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	15 days	1/12/16	2/2/16	BID
5775		5.1.1	100%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	15 days	2/2/16	2/23/16	BID
5776		**5.1.1**	**39%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$9,822**	**$9,590**	**42.13 days**	**2/17/16**	**4/14/16**	**BID**
5777		5.1.1	20%			Producto 1	...	$2,369	$2,490	20 days	2/17/16	3/14/16	BID
5778		5.1.1	9%			Producto 2	...	$4,146	$3,636	20 days	2/25/16	4/8/16	BID
5779		5.1.1	80%			Producto 3	...	$3,051	$3,208	20 days	3/1/16	4/14/16	BID
5780		5.1.1	100%			Impuesto		$116	$116	1 day	3/4/16	3/4/16	BID
5781		5.1.1	100%			Impuesto		$140	$140	1 day	3/4/16	3/4/16	BID
5782		**5.1.1**	**72%**			**Proceso de Contratación: Asesor de desarrollo de territorios de inversión (Contrato 2)**		**$24,120**	**$13,069**	**217 days**	**3/14/16**	**1/24/17**	**BID**
5783		**5.1.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**41 days**	**3/14/16**	**5/9/16**	**BID**
5784		5.1.1	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	12 days	3/14/16	3/29/16	BID
5785		5.1.1	100%			Envio de propuesta a la terna	...	$0	$0	15 days	3/30/16	4/19/16	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5786	✓	5.1.1	100%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	14 days	4/20/16	5/9/16	BID
5787		**5.1.1**	**65%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$24,120**	**$13,069**	**160 days**	**6/1/16**	**1/24/17**	**BID**
5788	✓	5.1.1	100%			(P1) Propuesta de la estrategia de gestión del componente cuatro para el 2016 según plan de acción del Préstamo		$3,089	$3,089	22 days	6/1/16	6/30/16	BID
5789	✓	5.1.1	100%			(P2) Documentación de los procesos de evaluación, selección y contratación de asesores y consultorías del componente	...	$3,412	$3,412	25 days	6/24/16	7/29/16	BID
5790	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$152	$152	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
5791	✓	5.1.1	100%			(P3) Evaluación de actividades, resultados y productos generados por el componente cuatro durante el primer semestre del	...	$2,987	$2,987	39 days	8/1/16	9/26/16	BID
5792	✓	5.1.1	100%			Impuesto		$140	$140	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
5793	✓	5.1.1	100%			(P4) Propuesta de integración de acciones territoriales apoyadas en PRONACOM y estrategias de implementación por parte de autoridades y gobiernos locales	...	$3,290	$3,290	21 days	9/27/16	10/26/16	BID
5794		5.1.1	0%			(P5) Estrategia de gestión de propuestas de sostenibilidad de las mesas de competitividad y seguimiento institucional	...	$3,623	$0	21 days	10/27/16	11/24/16	BID
5795		5.1.1	0%			(P6) Definición de plan 2017 para el componente de promoción de territorios de inversión	...	$3,701	$0	21 days	11/25/16	1/2/17	BID
5796		5.1.1	0%			(P7) Evaluación final de actividades, resultados y productos generados por el componente cuatro durante el 2016	...	$3,727	$0	16 days	1/3/17	1/24/17	BID
5797		**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor de desarrollo de territorios de inversión 2017**		**$43,632**	**$0**	**265.5 days**	**11/24/16**	**12/18/17**	**BID**
5798		**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**70 days**	**11/24/16**	**3/9/17**	**BID**
5799		**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/16**	**1/5/17**	**BID**
5800		5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/16	12/14/16	BID
5801		5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/16	12/15/16	BID
5802		5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/16/16	12/21/16	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5803	5.1.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/16	1/5/17	BID
5804	**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**45 days**	**1/6/17**	**3/9/17**	**BID**
5805	5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/6/17	1/6/17	BID
5806	5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/6/17	1/12/17	BID
5807	5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/12/17	1/17/17	BID
5808	5.1.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/17/17	1/19/17	BID
5809	5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/19/17	1/19/17	BID
5810	5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/20/17	1/24/17	BID
5811	5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/25/17	1/26/17	BID
5812	5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/27/17	1/31/17	BID
5813	5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	2/1/17	2/14/17	BID
5814	5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
5815	5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/22/17	3/7/17	BID
5816	5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
5817	5.1.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	3/9/17	3/9/17	BID
5818	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$43,632**	**$0**	**231 days**	**1/19/17**	**12/18/17**	**BID**
5819	5.1.1	0%			Producto 1	...	$3,636	$0	10 days	1/19/17	2/2/17	BID
5820	5.1.1	0%			Producto 2	...	$3,636	$0	11 days	2/2/17	2/17/17	BID
5821	5.1.1	0%			Producto 3	...	$3,636	$0	21 days	2/17/17	3/20/17	BID
5822	5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,636	$0	21 days	3/20/17	4/19/17	BID
5823	5.1.1	0%			Producto 5	...	$3,636	$0	21 days	4/19/17	5/19/17	BID
5824	5.1.1	0%			Producto 6	...	$3,636	$0	21 days	5/19/17	6/19/17	BID
5825	5.1.1	0%			Producto 7	...	$3,636	$0	21 days	6/19/17	7/18/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5826	5.1.1	0%			Producto 8	...	$3,636	$0	21 days	7/18/17	8/18/17	BID
5827	5.1.1	0%			Producto 9	...	$3,636	$0	21 days	8/18/17	9/19/17	BID
5828	5.1.1	0%			Producto 10	...	$3,636	$0	21 days	9/19/17	10/19/17	BID
5829	5.1.1	0%			Producto 11	...	$3,636	$0	21 days	10/19/17	11/17/17	BID
5830	5.1.1	0%			Producto 12	...	$3,636	$0	21 days	11/17/17	12/18/17	BID
5831	**5.1.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor de desarrollo de territorios de inversión 2018**		**$42,202**	**$0**	**265.5 days**	**11/24/17**	**12/17/18**	**BID**
5832	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
5833	**5.1.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
5834	5.1.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
5835	5.1.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
5836	5.1.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios (recontratación)	...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
5837	5.1.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
5838	**5.1.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
5839	5.1.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
5840	5.1.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
5841	5.1.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
5842	5.1.1	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
5843	5.1.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
5844	5.1.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
5845	5.1.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
5846	5.1.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5847	5.1.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
5848	5.1.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
5849	5.1.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID
5850	5.1.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
5851	**5.1.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$42,202**	**$0**	**231 days**	**1/18/18**	**12/17/18**	**BID**
5852	5.1.1	0%			Producto 1	...	$3,636	$0	10 days	1/18/18	2/1/18	BID
5853	5.1.1	0%			Producto 2	...	$3,506	$0	11 days	2/1/18	2/16/18	BID
5854	5.1.1	0%			Producto 3	...	$3,506	$0	21 days	2/16/18	3/19/18	BID
5855	5.1.1	0%			Producto 4	...	$3,506	$0	21 days	3/19/18	4/19/18	BID
5856	5.1.1	0%			Producto 5	...	$3,506	$0	21 days	4/19/18	5/21/18	BID
5857	5.1.1	0%			Producto 6	...	$3,506	$0	21 days	5/21/18	6/19/18	BID
5858	5.1.1	0%			Producto 7	...	$3,506	$0	21 days	6/19/18	7/18/18	BID
5859	5.1.1	0%			Producto 8	...	$3,506	$0	21 days	7/18/18	8/20/18	BID
5860	5.1.1	0%			Producto 9	...	$3,506	$0	21 days	8/20/18	9/18/18	BID
5861	5.1.1	0%			Producto 10	...	$3,506	$0	21 days	9/18/18	10/18/18	BID
5862	5.1.1	0%			Producto 11	...	$3,506	$0	21 days	10/18/18	11/16/18	BID
5863	5.1.1	0%			Producto 12	...	$3,506	$0	21 days	11/16/18	12/17/18	BID
5864	**5.1.2**	**18%**			**Auditoría externa**		**$28,903**	**$6,500**	**604 days**	**6/13/16**	**11/12/18**	**BID**
5865	**5.1.2**	**87%**			**Proceso Adquisición: Auditoría externa 2015**		**$6,500**	**$6,500**	**177 days**	**6/13/16**	**2/28/17**	**BID**
5866	**5.1.2**	**71%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**42 days**	**1/2/17**	**2/28/17**	**BID**
5867	5.1.2	100%			TDR Presentados		$0	$0	6 days	1/2/17	1/9/17	BID
5868	5.1.2	100%	A		Aviso especial de interes	...	$0	$0	5 days	1/10/17	1/16/17	BID
5869	5.1.2	59%			NOB a la Adjudicación	...	$0	$0	29 days	1/17/17	2/24/17	BID
5870	5.1.2	100%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	2/27/17	2/28/17	BID
5871	**5.1.2**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$6,500**	**$6,500**	**48.88 days**	**6/13/16**	**8/22/16**	**BID**
5872	5.1.2	100%			Producto 1	...	$6,500	$6,500	48.88 days	6/13/16	8/22/16	BID
5873	**5.1.2**	**0%**			**Proceso Adquisición: Auditoría externa 2016**		**$8,000**	**$0**	**149 days**	**11/21/16**	**6/27/17**	**BID**
5874	**5.1.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**89 days**	**11/21/16**	**3/31/17**	**BID**
5875	**5.1.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/21/16**	**1/2/17**	**BID**
5876	5.1.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/21/16	12/9/16	BID
5877	5.1.2	0%	A		Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/12/16	12/12/16	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5878	5.1.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	12/13/16	12/16/16	BID
5879	5.1.2	0%			Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	12/19/16	1/2/17	BID
5880	**5.1.2**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**30 days**	**2/20/17**	**3/31/17**	**BID**
5881	5.1.2	0%			Solicitud de propuesta técnica y financiera a la única firma	...	$0	$0	5 days	2/20/17	2/24/17	BID
5882	5.1.2	0%			Evaluación de la propuesta técnica y financiera presentada	...	$0	$0	7 days	2/27/17	3/7/17	BID
5883	5.1.2	0%			Solicitud NOB a la propuesta	...	$0	$0	3 days	3/8/17	3/10/17	BID
5884	5.1.2	0%			Banco entrega la NOB	...	$0	$0	5 days	3/13/17	3/17/17	BID
5885	5.1.2	0%			Cumplimiento de Requisitos para negociación de contrato por parte de la firma	...	$0	$0	5 days	3/20/17	3/24/17	BID
5886	5.1.2	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	5 days	3/27/17	3/31/17	BID
5887	**5.1.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$8,000**	**$0**	**60 days**	**4/4/17**	**6/27/17**	**BID**
5888	5.1.2	0%			Producto 1	...	$8,000	$0	60 days	4/4/17	6/27/17	BID
5889	**5.1.2**	**0%**			**Proceso Adquisición: Auditoría externa 2017**		**$6,500**	**$0**	**131 days**	**9/4/17**	**3/14/18**	**BID**
5890	**5.1.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**81 days**	**9/4/17**	**1/3/18**	**BID**
5891	**5.1.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**9/4/17**	**10/9/17**	**BID**
5892	5.1.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	9/4/17	9/25/17	BID
5893	5.1.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	9/26/17	9/26/17	BID
5894	5.1.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	9/27/17	10/2/17	BID
5895	5.1.2	0%		A	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	10/3/17	10/9/17	BID
5896	**5.1.2**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**10/23/17**	**1/3/18**	**BID**
5897	5.1.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	10/23/17	10/23/17	BID
5898	5.1.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	10/23/17	11/1/17	BID
5899	5.1.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	11/1/17	11/6/17	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5900	5.1.2	0%		F	Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	11/6/17	11/8/17	BID
5901	5.1.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	11/8/17	11/8/17	BID
5902	5.1.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	11/9/17	11/13/17	BID
5903	5.1.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	11/14/17	11/15/17	BID
5904	5.1.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	11/16/17	11/20/17	BID
5905	5.1.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	11/21/17	12/4/17	BID
5906	5.1.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	12/5/17	12/11/17	BID
5907	5.1.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	12/12/17	1/1/18	BID
5908	5.1.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	1/2/18	1/2/18	BID
5909	5.1.2	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	1/3/18	1/3/18	BID
5910	**5.1.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$6,500**	**$0**	**50 days**	**1/4/18**	**3/14/18**	**BID**
5911	5.1.2	0%			Producto 1	...	$6,500	$0	50 days	1/4/18	3/14/18	BID
5912	**5.1.2**	**0%**			**Proceso Adquisición: Auditoría externa 2018**		**$7,903**	**$0**	**113 days**	**6/4/18**	**11/12/18**	**BID**
5913	**5.1.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**6/4/18**	**9/14/18**	**BID**
5914	**5.1.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**6/4/18**	**7/6/18**	**BID**
5915	5.1.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	6/4/18	6/22/18	BID
5916	5.1.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	6/25/18	6/25/18	BID
5917	5.1.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	...	$0	$0	4 days	6/26/18	6/29/18	BID
5918	5.1.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	...	$0	$0	5 days	7/2/18	7/6/18	BID
5919	**5.1.2**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**7/9/18**	**9/14/18**	**BID**
5920	5.1.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	...	$0	$0	0.5 days	7/9/18	7/9/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5921	5.1.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	...	$0	$0	7 days	7/9/18	7/18/18	BID
5922	5.1.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	...	$0	$0	3 days	7/18/18	7/23/18	BID
5923	5.1.2	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	2 days	7/23/18	7/26/18	BID
5924	5.1.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	0.5 days	7/26/18	7/26/18	BID
5925	5.1.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	...	$0	$0	3 days	7/27/18	7/31/18	BID
5926	5.1.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	...	$0	$0	2 days	8/1/18	8/3/18	BID
5927	5.1.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	...	$0	$0	3 days	8/6/18	8/8/18	BID
5928	5.1.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	...	$0	$0	10 days	8/9/18	8/22/18	BID
5929	5.1.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	...	$0	$0	5 days	8/23/18	8/29/18	BID
5930	5.1.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	...	$0	$0	10 days	8/30/18	9/12/18	BID
5931	5.1.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	...	$0	$0	1 day	9/13/18	9/13/18	BID
5932	5.1.2	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	...	$0	$0	1 day	9/14/18	9/14/18	BID
5933	**5.1.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$7,903**	**$0**	**40 days**	**9/17/18**	**11/12/18**	**BID**
5934	5.1.2	0%			Producto 1	...	$7,903	$0	40 days	9/17/18	11/12/18	BID
5935	**5.1.3**	**54%**			**Equipo de Cómputo**		**$25,491**	**$0**	**43 days**	**8/29/16**	**10/28/16**	**BID**
5936	**5.1.3**	**85%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**26 days**	**8/29/16**	**10/4/16**	**BID**
5937	5.1.3	100%			Solcitud NOB Evento Guatecompras		$0	$0	5 days	8/29/16	9/2/16	BID
5938	5.1.3	100%			NOB Evento Guatecompras	...	$0	$0	5 days	9/5/16	9/9/16	BID
5939	5.1.3	100%			Evento Guatecompras	...	$0	$0	9 days	9/12/16	9/23/16	BID
5940	5.1.3	100%	A		Proceso de Evaluación	...	$0	$0	3 days	9/26/16	9/28/16	BID
5941	5.1.3	0%			Adjudicación	...	$0	$0	1 day	9/29/16	9/29/16	BID
5942	5.1.3	0%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	3 days	9/30/16	10/4/16	BID
5943	**5.1.3**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$25,491**	**$0**	**15 days**	**10/7/16**	**10/28/16**	**BID**
5944	5.1.3	0%			Ingreso a Almacen equipo		$13,053	$0	5 days	10/7/16	10/14/16	BID
5945	5.1.3	0%			Ingreso a Almacen Camara	...	$1,400	$0	5 days	10/17/16	10/21/16	BID
5946	5.1.3	0%			Ingreso a Almacen Servidor	...	$11,038	$0	5 days	10/24/16	10/28/16	BID
5947	**5.1.4**	**0%**			**Capacitación PMP**		**$10,000**	**$0**	**104 days**	**9/12/16**	**2/14/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5948		**5.1.4**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**11 days**	**9/12/16**	**9/27/16**	**BID**
5949		5.1.4	0%	A		Aviso de expresiones de interés		$0	$0	5 days	9/12/16	9/19/16	BID
5950		5.1.4	0%			Envío de solicitud de propuesta a firmas de la lista co	...	$0	$0	3 days	9/20/16	9/22/16	BID
5951		5.1.4	0%	F		Firma de contrato	...	$0	$0	3 days	9/23/16	9/27/16	BID
5952		**5.1.4**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$10,000**	**$0**	**10 days**	**2/1/17**	**2/14/17**	**BID**
5953		5.1.4	0%			Informe (10 personas)		$10,000	$0	10 days	2/1/17	2/14/17	BID
5954		**5.2**	**32%**	**P**	**P**	**Otros Estrategia de comunicación**		**$142,756**	**$33,372**	**745.38 days**	**1/4/16**	**12/17/18**	**BID**
5955		**5.2.1**	**38%**			**Asesor en Comunicación**		**$82,600**	**$20,484**	**745.38 days**	**1/4/16**	**12/17/18**	**BID**
5956		**5.2.1**	**87%**			**Contratación 2016**		**$26,488**	**$20,484**	**248.88 days**	**1/4/16**	**12/19/16**	**BID**
5957	✓	**5.2.1**	**100%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Comunicación (Contrato 1)**		**$6,644**	**$6,644**	**78 days**	**1/4/16**	**4/19/16**	**BID**
5958	✓	**5.2.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**38 days**	**1/4/16**	**2/25/16**	**BID**
5959	✓	5.2.1	100%	N		NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	1/4/16	1/12/16	BID
5960	✓	5.2.1	100%			Envío de propuestas a la terna	...	$0	$0	17 days	1/12/16	2/4/16	BID
5961	✓	5.2.1	100%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	15 days	2/4/16	2/25/16	BID
5962	✓	**5.2.1**	**100%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$6,644**	**$6,644**	**45.13 days**	**2/17/16**	**4/19/16**	**BID**
5963	✓	5.2.1	100%			Informe 1	...	$2,181	$2,181	20 days	2/17/16	3/14/16	BID
5964	✓	5.2.1	100%			Informe 2	...	$2,240	$2,240	20 days	2/19/16	4/11/16	BID
5965	✓	5.2.1	100%			Informe 3	...	$2,223	$2,223	20 days	2/29/16	4/19/16	BID
5966		**5.2.1**	**84%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Comunicación (Contrato 2)**		**$19,844**	**$13,840**	**218 days**	**2/16/16**	**12/19/16**	**BID**
5967	✓	**5.2.1**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**43 days**	**2/16/16**	**4/12/16**	**BID**
5968	✓	5.2.1	100%	N		NOB Terminos de Referencia		$0	$0	9 days	2/16/16	2/26/16	BID
5969	✓	5.2.1	100%			Envio de propuestas a la terna	...	$0	$0	6 days	2/26/16	3/4/16	BID
5970	✓	5.2.1	100%	F		Firma de Contrato	...	$0	$0	29 days	3/7/16	4/12/16	BID
5971		**5.2.1**	**82%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$19,844**	**$13,840**	**175 days**	**4/13/16**	**12/19/16**	**BID**
5972	✓	5.2.1	100%			Informe 1	...	$2,255	$2,255	10 days	4/13/16	4/26/16	BID
5973	✓	5.2.1	100%			Informe 2	...	$2,251	$2,251	44 days	4/27/16	6/27/16	BID
5974	✓	5.2.1	100%			Informe 3	...	$2,270	$2,270	45 days	5/25/16	7/27/16	BID
5975	✓	5.2.1	100%			Informe 4	...	$2,277	$2,277	21 days	6/21/16	7/19/16	BID
5976	✓	5.2.1	100%			Impuesto		$107	$107	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
5977	✓	5.2.1	100%			Informe 5	...	$2,288	$2,288	21 days	7/20/16	8/19/16	BID
5978	✓	5.2.1	100%			Impuesto		$107	$107	128 days	4/13/16	10/13/16	BID
5979	✓	5.2.1	100%			Informe 6	...	$2,287	$2,287	21 days	8/22/16	9/20/16	BID
5980		5.2.1	0%			Informe 7	...	$2,338	$0	21 days	9/21/16	10/20/16	BID
5981		5.2.1	0%			Informe 8	...	$2,338	$0	21 days	10/21/16	11/18/16	BID
5982		5.2.1	0%			Informe 9	...	$1,328	$0	21 days	11/21/16	12/19/16	BID
5983		**5.2.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Comunicación 201**		**$28,056**	**$0**	**311.5 days**	**11/25/16**	**2/28/18**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
5984		**5.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**62 days**	**11/25/16**	**2/28/17**	**BID**
5985		**5.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**27 days**	**11/25/16**	**1/10/17**	**BID**
5986		5.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría y Sistema de calificación y lista corta de consultores		$0	$0	15 days	11/25/16	12/15/16	BID
5987		5.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	...	$0	$0	1 day	12/16/16	12/16/16	BID
5988		5.2.1	0%			Elaboración de la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	12/19/16	12/20/16	BID
5989		5.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y matriz de evaluación firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	4 days	12/21/16	1/3/17	BID
5990		5.2.1	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y matriz de evaluación	...	$0	$0	5 days	1/4/17	1/10/17	BID
5991		**5.2.1**	**0%**			**Identificación e Invitación de Candidatos**		**$0**	**$0**	**19.5 days**	**1/11/17**	**2/7/17**	**BID**
5992		5.2.1	0%			Solicitar la identificación de potenciales candidatos	...	$0	$0	0.5 days	1/11/17	1/11/17	BID
5993		5.2.1	0%			Búsqueda de potenciales candidatos para proceso de consultor Individual	...	$0	$0	14 days	1/11/17	1/31/17	BID
5994		5.2.1	0%			Consultores-Actualizan Hoja de vida y presentan su expresión de interés y cumplimiento de requisitos	...	$0	$0	5 days	1/31/17	2/7/17	BID
5995		**5.2.1**	**0%**			**Evaluación**		**$0**	**$0**	**15.5 days**	**2/7/17**	**2/28/17**	**BID**
5996		5.2.1	0%			Evaluar y preparar el Informe de selección, cuadro de evaluación, hojas de vida y manifestación de interés y copia de títulos profesionales y copia del colegiado activo	...	$0	$0	5 days	2/7/17	2/14/17	BID
5997		5.2.1	0%			Preparar el informe de evaluación de la consult	...	$0	$0	2 days	2/14/17	2/16/17	BID
5998		5.2.1	0%			Revisar documentación con respecto a la consistencia de la información con respecto a la matriz de evaluación	...	$0	$0	2 days	2/16/17	2/20/17	BID
5999		5.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco Selección del consultor que obtuvo el puntaje mas alto	...	$0	$0	0.5 days	2/20/17	2/20/17	BID
6000		5.2.1	0%			Elaborar comunicación para solicitar la no objeción del Banco al Informe de Selección del consultor firmada por el Director de la Unidad	...	$0	$0	1 day	2/21/17	2/21/17	BID
6001		5.2.1	0%			Banco otorga no objeción al informe de evaluación de los consultores	...	$0	$0	5 days	2/22/17	2/28/17	BID
6002		**5.2.1**	**0%**			**Trámite para Adjudicación y notificación**		**$0**	**$0**	**47.5 days**	**3/1/17**	**5/9/17**	**BID**

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
6003		5.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico sobre los resultados del proceso a los participantes del proceso y adjunta los requisitos de ley y se considera adjudicación	i...	$0	$0	0.5 days	3/1/17	3/1/17	BID
6004		5.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	i...	$0	$0	7 days	3/1/17	3/10/17	BID
6005		5.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación a Viceministerio	i...	$0	$0	3 days	3/10/17	3/15/17	BID
6006		5.2.1	0%	F		Firma de contrato	i...	$0	$0	2 days	3/15/17	3/17/17	BID
6007		5.2.1	0%			Enviar correo electrónico a la Secretaria de MINECO para solicitar Solicitan numero de acuerdo de aprobación del contrato a la Secretaria General y Preparar el acuerdo de aprobación de	i...	$0	$0	3 days	3/17/17	3/22/17	BID
6008		5.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	2 days	3/22/17	3/24/17	BID
6009		5.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	i...	$0	$0	3 days	3/24/17	3/29/17	BID
6010		5.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contrato	i...	$0	$0	10 days	3/29/17	4/13/17	BID
6011		5.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	5 days	4/13/17	4/20/17	BID
6012		5.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	i...	$0	$0	10 days	4/20/17	5/5/17	BID
6013		5.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	i...	$0	$0	1 day	5/5/17	5/8/17	BID
6014		5.2.1	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	i...	$0	$0	1 day	5/8/17	5/9/17	BID
6015		**5.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,056**	**$0**	**237 days**	**3/17/17**	**2/28/18**	**BID**
6016		5.2.1	0%			Producto 1	i...	$2,338	$0	10 days	3/17/17	3/31/17	BID
6017		5.2.1	0%			Producto 2	i...	$2,338	$0	17 days	3/31/17	4/26/17	BID
6018		5.2.1	0%			Producto 3	i...	$2,338	$0	21 days	4/26/17	5/26/17	BID
6019		5.2.1	0%			Producto 4	i...	$2,338	$0	21 days	5/26/17	6/26/17	BID
6020		5.2.1	0%			Producto 5	i...	$2,338	$0	21 days	6/26/17	7/26/17	BID
6021		5.2.1	0%			Producto 6	i...	$2,338	$0	21 days	7/26/17	8/25/17	BID
6022		5.2.1	0%			Producto 7	i...	$2,338	$0	21 days	8/25/17	9/26/17	BID
6023		5.2.1	0%			Producto 8	i...	$2,338	$0	21 days	9/26/17	10/26/17	BID
6024		5.2.1	0%			Producto 9	i...	$2,338	$0	21 days	10/26/17	11/24/17	BID
6025		5.2.1	0%			Producto 10	i...	$2,338	$0	21 days	11/24/17	1/1/18	BID
6026		5.2.1	0%			Producto 11	i...	$2,338	$0	21 days	1/1/18	1/30/18	BID

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
6027	5.2.1	0%			Producto 12	i...	$2,338	$0	21 days	1/30/18	2/28/18	BID
6028	**5.2.1**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Comunicación 201**		**$28,056**	**$0**	**265.5 days**	**11/24/17**	**12/17/18**	**BID**
6029	**5.2.1**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/17**	**3/7/18**	**BID**
6030	**5.2.1**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
6031	5.2.1	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
6032	5.2.1	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	i...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
6033	5.2.1	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	i...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
6034	5.2.1	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	i...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
6035	**5.2.1**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/5/18**	**3/7/18**	**BID**
6036	5.2.1	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	i...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
6037	5.2.1	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	i...	$0	$0	4 days	1/5/18	1/11/18	BID
6038	5.2.1	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	i...	$0	$0	3 days	1/11/18	1/16/18	BID
6039	5.2.1	0%		F	Firma de contrato	i...	$0	$0	2 days	1/16/18	1/18/18	BID
6040	5.2.1	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	0.5 days	1/18/18	1/18/18	BID
6041	5.2.1	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	3 days	1/19/18	1/23/18	BID
6042	5.2.1	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	i...	$0	$0	2 days	1/24/18	1/25/18	BID
6043	5.2.1	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	i...	$0	$0	3 days	1/26/18	1/30/18	BID
6044	5.2.1	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	i...	$0	$0	10 days	1/31/18	2/13/18	BID
6045	5.2.1	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	5 days	2/14/18	2/20/18	BID
6046	5.2.1	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	i...	$0	$0	10 days	2/21/18	3/6/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
6047		5.2.1	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	i...	$0	$0	1 day	3/7/18	3/7/18	BID
6048		**5.2.1**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$28,056**	**$0**	**231 days**	**1/18/18**	**12/17/18**	**BID**
6049		5.2.1	0%			Producto 1	i...	$2,338	$0	10 days	1/18/18	2/1/18	BID
6050		5.2.1	0%			Producto 2	i...	$2,338	$0	17 days	2/1/18	2/26/18	BID
6051		5.2.1	0%			Producto 3	i...	$2,338	$0	21 days	2/26/18	3/27/18	BID
6052		5.2.1	0%			Producto 4	i...	$2,338	$0	21 days	3/27/18	4/27/18	BID
6053		5.2.1	0%			Producto 5	i...	$2,338	$0	21 days	4/27/18	5/29/18	BID
6054		5.2.1	0%			Producto 6	i...	$2,338	$0	21 days	5/29/18	6/27/18	BID
6055		5.2.1	0%			Producto 7	i...	$2,338	$0	21 days	6/27/18	7/27/18	BID
6056		5.2.1	0%			Producto 8	i...	$2,338	$0	21 days	7/27/18	8/28/18	BID
6057		5.2.1	0%			Producto 9	i...	$2,338	$0	21 days	8/28/18	9/26/18	BID
6058		5.2.1	0%			Producto 10	i...	$2,338	$0	21 days	9/26/18	10/26/18	BID
6059		5.2.1	0%			Producto 11	i...	$2,338	$0	18 days	10/26/18	11/21/18	BID
6060		5.2.1	0%			Producto 12	i...	$2,338	$0	18 days	11/21/18	12/17/18	BID
6061		**5.2.2**	**23%**			**Asesor en Relaciones Públicas e Imagen**		**$60,156**	**$12,888**	**713.5 days**	**2/1/16**	**11/29/18**	**BID**
6062		**5.2.2**	**82%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Relaciones Públicas e Imagen 2016**		**$16,524**	**$12,888**	**233 days**	**2/1/16**	**1/2/17**	**BID**
6063	✓	**5.2.2**	**100%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**54 days**	**2/1/16**	**4/12/16**	**BID**
6064	✓	5.2.2	100%		N	NOB Terminos de Referencia		$0	$0	6 days	2/1/16	2/8/16	BID
6065	✓	5.2.2	100%			Envio de propuesta a la terna	i...	$0	$0	10 days	2/9/16	2/22/16	BID
6066	✓	5.2.2	100%		F	Firma de Contrato	i...	$0	$0	38 days	2/23/16	4/12/16	BID
6067		**5.2.2**	**76%**			**Etapa de Ejecución de pagos**	**...**	**$16,524**	**$12,888**	**179 days**	**4/13/16**	**1/2/17**	**BID**
6068	✓	5.2.2	100%			Producto 1	i...	$1,809	$1,809	10 days	4/13/16	4/26/16	BID
6069	✓	5.2.2	100%			Producto 2	i...	$1,834	$1,834	18 days	4/27/16	5/20/16	BID
6070	✓	5.2.2	100%			Producto 3	i...	$1,834	$1,834	18 days	5/26/16	6/20/16	BID
6071	✓	5.2.2	100%			Producto 4	i...	$1,844	$1,844	21 days	6/24/16	7/22/16	BID
6072	✓	5.2.2	100%			Producto 5	i...	$1,844	$1,844	21 days	7/26/16	8/24/16	BID
6073	✓	5.2.2	100%			Impuesto		$83	$83	1 day	9/12/16	9/12/16	BID
6074	✓	5.2.2	100%			Producto 6	i...	$1,779	$1,779	22 days	8/25/16	9/26/16	BID
6075	✓	5.2.2	100%			Impuesto		$83	$83	1 day	10/13/16	10/13/16	BID
6076	✓	5.2.2	100%			Producto 7	i...	$1,778	$1,778	21 days	9/27/16	10/26/16	BID
6077		5.2.2	0%			Producto 8	i...	$1,818	$0	21 days	10/27/16	11/24/16	BID
6078		5.2.2	0%			Producto 9	i...	$1,818	$0	21 days	11/25/16	1/2/17	BID
6079		**5.2.2**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Relaciones Públicas e Imagen 2017**		**$21,816**	**$0**	**272.5 days**	**11/24/16**	**1/3/18**	**BID**
6080		**5.2.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**69 days**	**11/24/16**	**3/8/17**	**BID**
6081		**5.2.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/16**	**1/5/17**	**BID**

ID	WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
6082	5.2.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/16	12/14/16	BID
6083	5.2.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	i...	$0	$0	1 day	12/15/16	12/15/16	BID
6084	5.2.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	i...	$0	$0	4 days	12/16/16	12/21/16	BID
6085	5.2.2	0%		N	Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	i...	$0	$0	5 days	12/22/16	1/5/17	BID
6086	**5.2.2**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**44 days**	**1/6/17**	**3/8/17**	**BID**
6087	5.2.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	i...	$0	$0	0.5 days	1/6/17	1/6/17	BID
6088	5.2.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	i...	$0	$0	4 days	1/6/17	1/12/17	BID
6089	5.2.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	i...	$0	$0	3 days	1/12/17	1/17/17	BID
6090	5.2.2	0%		F	Firma de contrato	i...	$0	$0	2 days	1/17/17	1/19/17	BID
6091	5.2.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	0.5 days	1/19/17	1/19/17	BID
6092	5.2.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	3 days	1/20/17	1/24/17	BID
6093	5.2.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	i...	$0	$0	2 days	1/25/17	1/26/17	BID
6094	5.2.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	i...	$0	$0	3 days	1/27/17	1/31/17	BID
6095	5.2.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	i...	$0	$0	10 days	2/1/17	2/14/17	BID
6096	5.2.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	5 days	2/15/17	2/21/17	BID
6097	5.2.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	i...	$0	$0	10 days	2/22/17	3/7/17	BID
6098	5.2.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	i...	$0	$0	1 day	3/8/17	3/8/17	BID
6099	**5.2.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$21,816**	**$0**	**238 days**	**1/19/17**	**1/3/18**	**BID**
6100	5.2.2	0%			Producto 1	i...	$1,818	$0	11 days	1/19/17	2/3/17	BID
6101	5.2.2	0%			Producto 2	i...	$1,818	$0	17 days	2/3/17	2/28/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
6102		5.2.2	0%			Producto 3	i...	$1,818	$0	21 days	2/28/17	3/29/17	BID
6103		5.2.2	0%			Producto 4	i...	$1,818	$0	21 days	3/29/17	4/28/17	BID
6104		5.2.2	0%			Producto 5	i...	$1,818	$0	21 days	4/28/17	5/30/17	BID
6105		5.2.2	0%			Producto 6	i...	$1,818	$0	21 days	5/30/17	6/28/17	BID
6106		5.2.2	0%			Producto 7	i...	$1,818	$0	21 days	6/28/17	7/28/17	BID
6107		5.2.2	0%			Producto 8	i...	$1,818	$0	21 days	7/28/17	8/29/17	BID
6108		5.2.2	0%			Producto 9	i...	$1,818	$0	21 days	8/29/17	9/28/17	BID
6109		5.2.2	0%			Producto 10	i...	$1,818	$0	21 days	9/28/17	10/30/17	BID
6110		5.2.2	0%			Producto 11	i...	$1,818	$0	21 days	10/30/17	11/28/17	BID
6111		5.2.2	0%			Producto 12	i...	$1,818	$0	21 days	11/28/17	1/3/18	BID
6112		**5.2.2**	**0%**			**Proceso de Contratación: Asesor en Relaciones Públicas e Imagen 2018**		**$21,816**	**$0**	**253.5 days**	**11/24/17**	**11/29/18**	**BID**
6113		**5.2.2**	**0%**			**Etapa de Adquisición**		**$0**	**$0**	**73 days**	**11/24/17**	**3/13/18**	**BID**
6114		**5.2.2**	**0%**			**Preparación de Términos de Referencia**		**$0**	**$0**	**25 days**	**11/24/17**	**1/4/18**	**BID**
6115		5.2.2	0%			Área Técnica-Preparación de los Términos de Referencia alcances de la consultoría		$0	$0	15 days	11/24/17	12/14/17	BID
6116		5.2.2	0%			Solicitud de inicio del proceso: TDR aprobados por el director Ejecutivo	i...	$0	$0	1 day	12/15/17	12/15/17	BID
6117		5.2.2	0%			Elaboración comunicación para solicitar la no objeción del Banco a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los Servicios	i...	$0	$0	4 days	12/18/17	12/21/17	BID
6118		5.2.2	0%	N		Banco otorga no objeción a los TDR y Contratación Directa por Continuidad de los servicios (recontratación)	i...	$0	$0	5 days	12/22/17	1/4/18	BID
6119		**5.2.2**	**0%**			**Trámite para Contrato**		**$0**	**$0**	**48 days**	**1/5/18**	**3/13/18**	**BID**
6120		5.2.2	0%			Notificación a través de correo electrónico solicitando presentar los documentos del Check List para elaboración de contrato	i...	$0	$0	0.5 days	1/5/18	1/5/18	BID
6121		5.2.2	0%			Entregar los documentos de previos a la firma del contrato	i...	$0	$0	7 days	1/5/18	1/16/18	BID
6122		5.2.2	0%			Solicitar la aprobación de la contratación Viceministerio de Inversión y Competencia	i...	$0	$0	3 days	1/16/18	1/19/18	BID
6123		5.2.2	0%	F		Firma de contrato	i...	$0	$0	2 days	1/19/18	1/23/18	BID
6124		5.2.2	0%			Solicitud de Presentación de Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	0.5 days	1/23/18	1/23/18	BID
6125		5.2.2	0%			Presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato	i...	$0	$0	3 days	1/24/18	1/26/18	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
6126		5.2.2	0%			Remitir el expediente a la Secretaria General junto con el acuerdo de aprobación de contrato en borrador	i...	$0	$0	2 days	1/29/18	1/30/18	BID
6127		5.2.2	0%			Estampar el numero de acuerdo de aprobación de Contrato	i...	$0	$0	3 days	1/31/18	2/2/18	BID
6128		5.2.2	0%			Trasladar al Asesor del Ministro revisa el contr	i...	$0	$0	10 days	2/5/18	2/16/18	BID
6129		5.2.2	0%			Remitir al vice-despacho que refrende el acuerdo de aprobación de contrato	i...	$0	$0	5 days	2/19/18	2/23/18	BID
6130		5.2.2	0%			Remitir al Ministro el Acuerdo de aprobación de contrato para firmar y después lo remite a la Secretaria General	i...	$0	$0	10 days	2/26/18	3/9/18	BID
6131		5.2.2	0%			Remitir a la Contraloría General de Cuentas para registrar y al Banco	i...	$0	$0	1 day	3/12/18	3/12/18	BID
6132		5.2.2	0%			Inicio de la ejecución de Contrato	i...	$0	$0	1 day	3/13/18	3/13/18	BID
6133		**5.2.2**	**0%**			**Etapa de Ejecución de pagos**		**$21,816**	**$0**	**216 days**	**1/23/18**	**11/29/18**	**BID**
6134		5.2.2	0%			Producto 1	i...	$1,818	$0	18 days	1/23/18	2/16/18	BID
6135		5.2.2	0%			Producto 2	i...	$1,818	$0	18 days	2/16/18	3/14/18	BID
6136		5.2.2	0%			Producto 3	i...	$1,818	$0	18 days	3/14/18	4/11/18	BID
6137		5.2.2	0%			Producto 4	i...	$1,818	$0	18 days	4/11/18	5/8/18	BID
6138		5.2.2	0%			Producto 5	i...	$1,818	$0	18 days	5/8/18	6/1/18	BID
6139		5.2.2	0%			Producto 6	i...	$1,818	$0	18 days	6/1/18	6/27/18	BID
6140		5.2.2	0%			Producto 7	i...	$1,818	$0	18 days	6/27/18	7/23/18	BID
6141		5.2.2	0%			Producto 8	i...	$1,818	$0	18 days	7/23/18	8/20/18	BID
6142		5.2.2	0%			Producto 9	i...	$1,818	$0	18 days	8/20/18	9/13/18	BID
6143		5.2.2	0%			Producto 10	i...	$1,818	$0	18 days	9/13/18	10/9/18	BID
6144		5.2.2	0%			Producto 11	i...	$1,818	$0	18 days	10/9/18	11/5/18	BID
6145		5.2.2	0%			Producto 12	i...	$1,818	$0	18 days	11/5/18	11/29/18	BID
6146		5.3	100%			Ejecución Historica 2015		$1,214,032	$1,214,0...	1 day	12/15/15	12/15/15	BID
6147		5.4	100%			Ejecución Histórica Enero 2016		$1,574	$1,574	1 day	2/2/16	2/2/16	BID
6148		6	0%			Operación Aprobada		$0	$0	1 day	5/3/06	5/3/06	BID
6149		7	100%			Efectividad		$0	$0	0 days	8/24/12	8/24/12	BID
6150		8	100%			Elegibilidad		$0	$0	0 days	8/26/13	8/26/13	BID
6151		9	100%			Primer Desembolso		$0	$0	0 days	4/4/13	4/4/13	BID
6152		10	0%			Cierre		$0	$0	0 days	2/24/17	2/24/17	BID
6153		11	0%			Evaluación Final		$0	$0	0 days	8/30/19	8/30/19	BID
6154		12	0%			PCR	i...	$0	$0	0 days	2/24/17	2/24/17	BID
6155		13	0%			Evaluación de Impacto	i...	$0	$0	0 days	2/24/17	2/24/17	BID

ID		WBS	% Comple	D	P	Nombre de la Tarea	Pr	Cost	Actual Cost	Duration	Start	Finish	Fuente
6156		14	0%			Aprobación Ampliación de Plazo último desembolso del Préstamo y Cambio entre categorias		$0	$0	0 days	9/30/16	9/30/16	BID

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2
												5		**5**
	3 CVS			**Ex - Ante**		**Previsto en Curso**								
	CD			**Ex - Ante**		**Previsto en Curso**					**0**			
	CD			Ex - Ante		Previsto en C								
CUR 411														
	CD			**Ex - Ante**		**Previsto**								

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2
	CD			**Ex - Ante**		**Previsto**								

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2
	CD			**Ex - Ante**		**Previsto**					**4**			
											1			
	3 CVS			**Ex - Ante**		**Previsto**								

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2
	SBCC			**Ex - Ante**		**Previsto**								

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2
	3 CVS			**Ex - Ante**		**Previsto**								

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2
	3 CVS			**Ex - Ante**		**Previsto**								

Descripción Adicional	Método de Adquisición	Cantidad de Lotes	Número de Proceso	Método de Revisión	Comentarios	Estado	Cantidad Estimada de Subproyectos	Cantidad Estimada de Consultores	Unidad de Medida	FISICO Año1 P	FISICO Año1 P(a)	FISICO Año1 A	FISICO Año2 P	FISICO Año2 P(a)2