

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Agosto / 2019**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA**


Organismo ejecutor: **Ministerio de Economía**

Número de Préstamo	BID-1734/OC-GU	Fecha de última actualización	06/09/2019
Código Presupuestario	5204020111	Fecha del Decreto	06/08/2012
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	24/08/2012
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	24/08/2012
Monto contratado	29,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	26/08/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	29,000,000.00	Fecha de cierre actual	24/02/2019
Monto Entidad Ejecutora Dolares	29,000,000.00	Meses de Prórroga	24
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	222,746,100.00	Plazo de ejecución	100.00%
Desembolsos realizados a la fecha	19,715,381.26	67.98%	Monto por desembolsar USD\$ 9,284,618.74 32.02%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.6809 X 1 USD



*Handwritten signature and mark.*

Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Agosto		Indicadores de Avance Anuales 2019		Total	
Asignación Presupuestaria anual	1,000,000.00	Desembolso planificado en el mes	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	809687.34	Ejecución Financiera	3.00%
Presupuesto Vigente anual	4,452,592.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	154.02% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	4,399,251.05	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos Planificados	99.20% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	98.80%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	1.9022		


# Metas año fiscal


Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Fortalecimiento institucional</b>									
5.2 Otros gestión	Unidad	2	2	0		0		2	2
<b>Componente: Apoyo a inversiones estratégicas</b>									
2.2 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad	Unidad	2	2	0		0		2	2

g.12  
✓

# Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Fortalecimiento institucional</b>													
<b>5.2 Otros gestión</b>													
Servicio	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00
servicio	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>Total componente</b>	0.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00
<b>Apoyo a inversiones estratégicas</b>													
<b>2.2 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad</b>													
servicio	0.00	1,310,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,897.32
servicio	0.00	3,022,291.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,291.28
<b>Total componente</b>	0.00	4,333,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,188.60
<b>Total</b>	0.00	4,434,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434,888.60

## Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real



Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	4,357,473.84	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	4,434,888.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												4,399,173.84
<b>Total Gasto programado</b>												4,434,888.60

## Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programad</b>	0.00	525,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Realizado</b>	0.00	809,687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variación</b>	0.00	-283,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POA PRÉSTAMO BID 1734/OC-GU PERÍODO FISCAL 2019								
Nombre	Unidad de medida	PLANIFICACIÓN 2019	META 1ER CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 1ER CUATRIMESTRE	META 2DO CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	META 3ER CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE
<b>Componente 2: Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad</b>								
Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad	Estudios técnicos de prefactibilidad	2	2	2	0	0	0	0
<b>COMPONENTE NO. 5: Fortalecimiento institucional del sistema marco de productividad y competitividad</b>								
Otros gestión	Oficina y equipo funcional	2	2	2	0	0	0	0

**NOTA:** Considerar que el préstamo se encuentra en fase de cierre, la fecha del último desembolso es el 24 de febrero del año 2019

\*

## Observaciones / Desafíos


n/a

## Alertivos:

n/a



Elaborado por: (nombre y firma) Andrea Patricia Velásquez Monge



Aprobado por: (nombre y firma) Francisca de Jesús Cárdenas Morán



José Ramón Lam Ortiz  
Viceministro

Inversión y Competencia

Fecha de actualización

6/9/2019 - 11:32 AM Ministerio de Economía