

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado


²Ejercicio Fiscal

³Proyecto/Programa: PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

⁴Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE ECONOMÍA

FEBRERO	
2020	

⁵ Número de Préstamo	BID-1734/OC-GU		¹³ Fecha de última actualización	Marzo 2020	
⁶ Código Presupuestario	5204020111		¹⁴ Fecha del decreto	06/08/2012	
⁷ Organismo Financiero	BID		¹⁵ Fecha de suscripción	24/08/2012	
⁸ Entidad ejecutora	Ministerio de Economía		¹⁶ Fecha de Vigencia	24/08/2012	
⁹ Unidad Ejecutora	Programa Nacional de Competitividad		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	26/08/2013	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD		¹⁸ Fecha de cierre	24/02/2019	
¹¹ Monto aprobado	29,000,000.00		¹⁹ Meses de Prórroga	24	
¹² Monto aprobado Q.	223,265,200.00		²⁰ Plazo de ejecución	100%	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	19,715,381.26	67.98%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	9,284,618.74	32.02%



Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

Planificación de Cierre
Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva
Préstamo BID 1734/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; Y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	05/11/2019	Finalizado	Según oficio DCE-STC-DAC-3677-2019
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	08/10/2019	Finalizado	Según oficio TN-SO-DOC-1343-2019, se efectuó el traslado del saldo a la cuenta secundaria por medio de la nota de crédito 591291, por el monto de Q.80.97 por lo que el saldo actual de la cuenta es 0.
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		En proceso	La cuenta se estará cerrando al momento de completar la entrega del informe final del programa
Copia de Auditoria Final del Programa	15/03/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-510/2019
Copia del Informe Final del Programa		En proceso	El informe se encuentra actualmente en revisión

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	30/07/2019	Finalizado	Según oficina C/D/CGU-806/2019
Traslado de documentación al MINFIN	05/08/2019	En proceso	Según oficina PRONACOM-FIN-267-2019. Al momento se encuentra pendiente de remitir la copia del informe final del programa.


A7 Observaciones/Desafíos

El préstamo cerro su etapa de ejecución el 24 de febrero de 2019, por lo que actualmente se encuentra en proceso de cierre y liquidación.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Mariana Alejandra Berganza Segura

Aprobado por: Ingrid Azucena Zelaya Florián


Lisardo Bolaños Fletes
 Viceministro
 Versión y Competencia
 Ministerio de Economía

Fecha de actualización: 09/03/2020