

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado


²Ejercicio Fiscal

ABRIL	
2020	

³Proyecto/Programa: PROGRAMA DE APOYO A INVERSIONES ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

⁴Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE ECONOMIA

⁵ Número de Préstamo	BID-1734/OC-GU	¹³ Fecha de última actualización	Mayo 2020
⁶ Código Presupuestario	5204020111	¹⁴ Fecha del decreto	06/08/2012
⁷ Organismo Financiero	BID	¹⁵ Fecha de suscripción	24/08/2012
⁸ Entidad ejecutora	Ministerio de Economía	¹⁶ Fecha de Vigencia	24/08/2012
⁹ Unidad Ejecutora	Programa Nacional de Competitividad	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	26/08/2013
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD	¹⁸ Fecha de cierre	24/02/2019
¹¹ Monto aprobado	29,000,000.00	¹⁹ Meses de Prórroga	24
¹² Monto aprobado Q.	223,265,200.00	²⁰ Plazo de ejecución	100%
¹³ Desembolsosrealizados a la fecha USD\$	19,715,381.26	²¹ Monto por desembolsar USD\$	9,284,618.74
	67.98%		32.02%



Suscripción Con. Previas Ejecución

Cierre

Planificación de Cierre
Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva
Préstamo BID 1734/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	05/11/2019	Finalizado	Según oficio DCE-STC-DAC-3677-2019
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	08/10/2019	Finalizado	Según oficio TN-SO-DOC-1343-2019, se efectuó el traslado del saldo a la cuenta secundaria por medio de la nota de crédito 591291, por el monto de Q. 80.97 por lo que el saldo actual de la cuenta es 0.
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		En proceso	La cuenta se estará cerrando al momento de completar la entrega del informe final del programa
Copia de Auditoría Final del Programa	15/03/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-510/2019
Copia del Informe Final del Programa		En proceso	El informe se encuentra actualmente en revisión del

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	30/07/2019	Finalizado	Según oficina CID/CGU-806/2019 de Finanzas. Ministerio de Finanzas.
Traslado de documentación al MINFIN	05/08/2019	En proceso	Según oficina PRONACOM-FIN-267-2019. Al momento se encuentra pendiente de remitir la copia del informe final del programa.

A7 Observaciones/Desafíos

El préstamo cerro su etapa de ejecución el 24 de febrero de 2019, por lo que actualmente se encuentra en proceso de cierre y liquidación.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Mariana Alejandra Berganza Segura

Aprobado por: Lieschen Eger Aguilar

Lisardo Bolaños Fletes
 Viceministro
 Versión y Competencia
 Ministerio de Economía

Fecha de actualización: 07/05/2020