

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado


²Ejercicio Fiscal

Agosto
2020

³Proyecto/Programa: PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN ESTRATEGICAS Y TRANSFORMACIÓ PRODUCTIVA

⁴Organismo Ejecutor: MINISTERIO DE ECONOMIA

⁵ Número de Préstamo	BID-1734/OC-GU	¹³ Fecha de última actualización	septiembre 2020	
⁶ Código Presupuestario	5204020111	¹⁴ Fecha del decreto	06/08/2012	
⁷ Organismo Financiero	BID	¹⁵ Fecha de suscripción	24/08/2012	
⁸ Entidad ejecutora	Ministerio de Economía	¹⁶ Fecha de Vigencia	24/08/2012	
⁹ Unidad Ejecutora	Programa Nacional de Competitividad	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	26/08/2013	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD	¹⁸ Fecha de cierre	24/02/2019	
¹¹ Monto aprobado	29,000,000.00	¹⁹ Meses de Prórroga	24	
¹² Monto aprobado Q.	223,265,200.00	²⁰ Plazo de ejecución	100%	
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	19,715,381.26	²¹ Monto por desembolsar USD\$	9,284,618.74	32.02%



Suscripción Con. Previas Ejecución

Cierre

Planificación de Cierre
Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva
Préstamo BID 1734/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".	05/11/2019	Finalizado	Según oficio DCE-STC-DAC-3677-2019
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU0101000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.	08/10/2019	Finalizado	Según oficio TN-SO-DOC-1343-2019, se efectuó el traslado del saldo a la cuenta secundaria por medio de la nota de crédito 591291, por el monto de Q.80.97 por lo que el saldo actual de la cuenta es 0.
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa		En proceso	El 29/07/2022 se remitió el oficio PRONACOM-FIN-199-2020 a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, solicitando el cierre e inhabilitación de la cuenta, se adjuntó el link del informe final del programa aprobado, de acuerdo a comunicación del MINFIN de fecha 1-09-2020 la solicitud se encuentra en proceso en tesorería nacional.
Copia de Auditoria Final del Programa	15/03/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-510/2019
Copia del Informe Final del Programa	29/07/2020	Finalizado	El informe se encuentra publicado en la página oficial del organismo financiador (BID) (se adjunta copia al presente informe) http://fdbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-486045291-25

MA

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.	30/07/2019	Finalizado	Según oficio CID/CGU-806/2019
Traslado de documentación al MINFIN	05/08/2019 29/07/2020	Finalizado	Según oficio PRONACOM-FIN-267-2019. El 29/07/2020 con el oficio PRONACOM-FIN-199-2020 se informó sobre el link de consulta del informe final del programa.

A7 Observaciones/Desafíos

El préstamo cerro su etapa de ejecución el 24 de febrero de 2019, por lo que actualmente se encuentra en proceso de cierre y liquidación.

A8 Riesgos:

Elaborado por: Yadira Lisette Castellanos Muñoz

Lieschen Eger

DIRECTORA EJECUTIVA
Programa Nacional de Competitividad
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Aprobado por: Lieschen Eger Aguilar

Vo.Bo: Lisardo Armando Bolaños Fletes

Viceministro
Inversión y Competencia
Ministerio de Economía

Fecha de actualización: 08/09/2020