

PLAN ANUAL DE EIECUCIÓN


Mes reportado:	Abril
Ejercicio Fiscal:	2017

Programa/Proyecto: Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva

Organismo Ejecutor: Ministerio de Finanzas Públicas

Número de Préstamo:	1734/OC-GU	Fecha de última actualización:	30 de Marzo 2017
Código presupuestario:	52-402-0111	Fecha del decreto:	06 de agosto de 2012
Organismo financiero:	402	Fecha de suscripción:	
Entidad ejecutora:	1113011	Fecha de vigencia:	
Unidad Ejecutora:	108	Fecha de elegibilidad:	3 de mayo de 2006
Moneda del Préstamo	USD\$	Fecha de cierre:	8 noviembre 2017
Monto aprobado:	\$29,000,000.00	Meses de prórroga:	24 Meses
Monto aprobado Q:	Q 214,600,000.00	Plazo de ejecución:	5 años

Tipo de cambio Q. 7.40x 1 USD\$



META AÑO FISCAL 2017

Componente 1: Apoyos al diseño e implementación de mejoras en los climas de negocios e inversión en el entorno productivo privado.

Producto	Unidad de Medida	Meta Fin de Proyecto	Avance Acumulado	2017	
				Meta	Avance Ene-Mar
1.1 Sistemas de trámites para mejorar clima de negocios diagnosticado, propuesto y mejorado	Sistemas	14	13		
1.2 Plan Nacional de Logística elaborado e implementado	Plan	0	1	1	0
1.3 Trámites actualizados y simplificados a través de la Plataforma Asesinace	Trámites	735	435	150	40
1.4 Estrategia para la mejora de la calificación país diseñada e implementada	Estrategia	1	1		
1.5 Banco de segundo piso diseñado	Diseño	1	1		
1.6 Buró de crédito diseñado y Propuesta de ley	Sistema	1	0		
1.7 Diseño del mecanismo del observatorio energético implementad	Observatorio	1	0		
1.8 Política y legislación Nacional de Competencia diseñada	Diseño	1	1		
1.9 Sistema informático de monitoreo para mejoras a los derechos del consumidor diseñado y desarrollado	Sistema	1	0		
1.10 Consumidores informados sobre los derechos del consumidor	Consumidores	4,200	4,200		
1.11 Propuesta de Código de Gobierno Corporativo desarrollada	Propuesta	2	2		
1.12 Implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI)	Sistema	1	0		
1.13 Proyectos para nuevas mejoras al entorno productivo elaborados	Proyecto	10	6	2	0
1.14 Difusión Anual sobre la Mejora del Entorno productivo	Informe Anual	10	6	2	0

Componente 2: Inversiones Estratégicas

Producto	Unidad de Medida	Meta Fin de Proyecto	Avance Acumulado	2017	
				Meta	Avance Ene-Mar
2.1 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad	Estudios técnicos de prefactibilidad	3	2	1	0
2.2 Proyectos de infraestructuras difundidos a inversores	Difusiones	0	0	1	0

Componente 3: Servicios de Desarrollo Empresarial

Producto	Unidad de Medida	Meta Fin de Proyecto	Avance Acumulado	2017	
				Meta	Avance Ene- Mar
3.1 Estrategia implementada para la mejora de la estructura institucional en temas de Servicio de Desarrollo Empresarial e Innovación	Estrategia	3	1	1	0
3.2 Capacitaciones específicas en SDE	Empresas	2,170	70	900	0
3.3 Proyectos de emprendimiento apoyados	Proyectos	225	0	75	0
3.4 Empresas capacitadas bajo Programa de Fomento a la Productividad (SmaI Business Development Center -SBDc-)	Empresas	6,000	2,000	2000	160
3.5 Empresas Asistidas bajo Programa de innovación a las empresas	Empresas	320	0	100	0
3.6 Planes y estudio de desarrollo sectorial desarrollados	Planes y Estudios	8	0	4	0

Componente 4: Servicios de Desarrollo Territorial

Producto	Unidad de Medida	Meta Fin de Proyecto	Avance Acumulado	2016	
				Meta	Avance Ene-Mar
4.1 Planes del Sector turismo de Sacatepequez para la competitividad territorial apoyado	Planes	1	0	1	0
4.2 Planes de Circunscripciones económicas de Desarrollo - CEDES- desarrollados	Planes	1	1		
4.3 Plan desarrollo del turismo en Guatemala desarrollado	Plan	1	0	1	0
4.4 Mesas de Competitividad Instaladas y coordinadas	Mesas	10	1	9	2
4.5 Ranking de Competitividad Territorial desarrollado	Ranking	3	1	1	0
4.6 Planes de Ordenamiento Territorial desarrollados e implementados	Planes	12	4	4	0
4.8 Territorios promocionados mediante guías y planes	Territorios	4	0	4	0

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

Actividad	Método de Adquisición	Monto Estimado		Componente	Fechas	
		US\$			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
Adquisición de Vehículo a través de Licitación Pública Nacional	Licitación Pública Nacional	45,000		Componente 3	11/05/2017	4/07/2017
Difusión anual sobre la mejora del entorno productivo Contratación 2017	Comparación de Precios	49,000		Componente 1	30/03/2017	26/04/2017
Divulgación de productos y resultados de Componente 1 (Capital 2017)	Comparación de Precios	40,000		Componente 1	24/04/2017	23/05/2017
Divulgación de productos y resultados de Componente 1 (Quetzaltenango 2017)	Comparación de Precios	4,000		Componente 1	17/05/2017	14/06/2017
Difusión anual sobre la mejora del entorno productivo Contratación 2018	Comparación de Precios	41,000		Componente 1	15/03/2018	11/04/2018
Divulgación de productos y resultados de Componente 1 (Capital 2018)	Comparación de Precios	32,000		Componente 1	23/04/2018	22/05/2018
Divulgación de productos y resultados de Componente 1 (Quetzaltenango 2018)	Comparación de Precios	4,000		Componente 1	17/05/2018	14/06/2018
Evento de promoción y atracción de inversores 2017 (logística, hospedaje, alimentación, comunicación, impresiones, merchandising)	Comparación de Precios	440,000		Componente 3	31/01/2017	28/02/2017
WorkShop Metropolitano: "Área Metropolitana Ciudad de Guatemala"	Comparación de Precios	30,000		Componente 3	22/08/2017	20/09/2017
Evento de Promoción y atracción de inversores (logística, hospedaje, alimentación, comunicación, impresiones, merchandising)	Comparación de Precios	440,000		Componente 3	19/09/2017	17/10/2017
Logística de Capacitaciones Sectoriales (logística, hospedaje y alimentación)	Comparación de Precios	10,520		Componente 3	7/04/2017	8/05/2017
Mejora de Servicio de Desarrollo Territorial Difundidos 2017 Mesas de Competitividad	Comparación de Precios	36,000		Componente 4	30/03/2017	27/04/2017
Mejora de Servicio de Desarrollo Territorial Difundidos 2018 Mesas de Competitividad	Comparación de Precios	25,000		Componente 4	28/11/2017	26/12/2017
Servicios de Informática Adquisición 2017	Comparación de Precios	9,357		Componente 5	4/11/2016	29/03/2017
Servicios de Informática Adquisición 2018	Comparación de Precios	9,357		Componente 5	4/03/2016	29/12/2017

Gastos Operativos: Viáticos Interior / Exterior	Comparación de Precios	541	Componente 5	14/03/2017	14/03/2017
Sistema de Ventanilla Unica de Licencias de Construcción 2018	Comparación de Precios	9,340	Componente 1	21/12/2017	20/07/2018
Contratación de firma para Desarrollo de sistema Informático (DIACO)	Selección Basada en la Calidad y Costo	200,000	Componente 1	9/03/2017	10/10/2017
Interconexión Vial CA-9 N y CA-1 OR	Selección Basada en la Calidad y Costo	2,000,000	Componente 2	26/04/2016	4/04/2017
Adjudicación Proyecto de Infraestructuras difundidos a inversores	Comparación de Precios	17,318	Componente 2	3/07/2017	14/08/2018
Estudios de Pre Inversión ANADIE / CIV	Licitación Pública Nacional	3,379,506	Componente 2	1/02/2018	13/12/2018
Proceso de Adquisición: Capacitaciones específicas en SDE 2018	Licitación Pública Internacional	890,000	Componente 3	7/12/2017	6/07/2018
Programa de Emprendimiento 75 Proyectos apoyados 2017	Selección Basada en la Calidad y Costo	700,000	Componente 3	30/09/2016	16/08/2017
Programa de Emprendimiento 75 Proyectos apoyados 2018	Selección Basada en la Calidad y Costo	900,000	Componente 3	19/05/2017	19/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme PRODETUR 2017	Contratación Directa	117,027	Componente 3	11/01/2017	22/02/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme AGG 2017	Contratación Directa	107,355	Componente 3	11/01/2017	23/02/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Asociación Alterna ONG 2017	Contratación Directa	110,947	Componente 3	11/01/2017	23/02/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme CUNORI (Centro Universitario de Oriente) 2017	Contratación Directa	93,995	Componente 3	11/01/2017	28/02/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Red Nacional de Grupo de Gestores San Marcos 2017	Contratación Directa	99,832	Componente 3	11/01/2017	22/02/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Red Nacional de Grupo de Gestores Alta Verapaz 2017	Contratación Directa	99,833	Componente 3	11/01/2017	22/02/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Camara de Comercio Guatemala / Guatemala 2017	Contratación Directa	134,726	Componente 3	11/01/2017	24/02/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Camara de Comercio de Guatemala / Quetzaltenango 2017	Contratación Directa	134,726	Componente 3	11/01/2017	24/02/2017

Implementación de unidades de promoción de Promipyme 09 2017	Selección Basada en la Calidad	95,000	Componente 3	18/05/2017	18/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 10 2017	Selección Basada en la Calidad	95,000	Componente 3	18/05/2017	18/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 11 2017	Selección Basada en la Calidad	95,000	Componente 3	18/05/2017	18/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 12 2017	Selección Basada en la Calidad	95,000	Componente 3	18/05/2017	18/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 13 2017	Selección Basada en la Calidad	95,000	Componente 3	18/05/2017	18/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 14 2017	Selección Basada en la Calidad	95,000	Componente 3	18/05/2017	18/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 15 2017	Selección Basada en la Calidad	95,000	Componente 3	18/05/2017	18/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 16 2017	Selección Basada en la Calidad	95,000	Componente 3	18/05/2017	18/12/2017
Implementación de unidades de promoción de Promipyme PRODETUR 2018	Contratación Directa	117,027	Componente 3	11/01/2018	1/02/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme AGG 2018	Contratación Directa	107,355	Componente 3	2/02/2018	23/02/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Asociación Alterna ONG 2018	Contratación Directa	110,947	Componente 3	2/02/2018	23/02/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme CUNORI 2018	Contratación Directa	93,995	Componente 3	26/02/2018	19/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Red Nacional de Grupo de Gestores San Marcos 2018	Contratación Directa	99,832	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Red Nacional de Grupo de Gestores Alta Verapaz 2018	Contratación Directa	99,833	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Camara de Comercio Guatemala / Guatemala 2018	Contratación Directa	134,726	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme Camara de Comercio Guatemala / Quetzaltenango 2018	Contratación Directa	134,726	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 09 2018	Contratación Directa	95,000	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 10 2018	Contratación Directa	95,000	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018

Implementación de unidades de promoción de Promipyme 11 2018	Contratación Directa	95,000	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 12 2018	Contratación Directa	95,000	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 13 2018	Contratación Directa	95,000	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 14 2018	Contratación Directa	95,000	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 15 2018	Contratación Directa	95,000	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Implementación de unidades de promoción de Promipyme 16 2018	Contratación Directa	95,000	Componente 3	22/02/2018	15/03/2018
Apoyo a gestión operativa a través de licencias de ERP 2017	Selección Basada en la Calidad y Costo	160,557	Componente 3	9/02/2017	11/09/2017
Programa de Innovación Contratación 2017	Selección Basada en la Calidad y Costo	1,200,000	Componente 3	14/10/2016	24/08/2017
Programa de Innovación Contratación 2018	Contratación Directa	2,505,000	Componente 3	15/06/2017	2/01/2018
Asistencias Legales directas en Innovación 2018	Selección Basada en la Calidad y Costo	500,000	Componente 3	8/02/2018	10/09/2018
Plan de Desarrollo de Antigua Guatemala, Sacatepéquez Fase I	Selección Basada en la Calidad y Costo	2,000,000	Componente 4	8/12/2016	22/09/2017
Auditoría externa 2016	Contratación Directa	8,000	Componente 5	9/03/2017	27/03/2017
Auditoría externa 2017	Contratación Directa	8,000	Componente 5	9/03/2018	20/03/2018
Auditoría externa 2018	Contratación Directa	8,000	Componente 5	9/03/2018	20/03/2018
Experto en automatización de Nuevos Sistemas Contratación 2017	Contratación Directa	27,978	Componente 1	9/12/2016	18/01/2017
Experto en automatización de Nuevos Sistemas Contratación 2018	Contratación Directa	28,428	Componente 1	8/12/2017	9/01/2018
Asesor Informático en automatización de sistemas Contratación 2017	3 Currículos	17,680	Componente 1	15/05/2017	15/06/2017
Asesor 1 para la documentación y simplificación de trámites Contratación 2017	Contratación Directa	25,435	Componente 1	9/12/2016	18/01/2017
Asesor 1 para la documentación y simplificación de trámites Contratación 2018	Contratación Directa	25,272	Componente 1	4/12/2017	3/01/2018
Asesor 2 para la documentación y simplificación de trámites Contratación 2017	Contratación Directa	24,880	Componente 1	9/12/2016	18/01/2017

Asesor 2 para la documentación y simplificación de trámites Contratación 2018	Contratación Directa		25,272	Componente 1	4/12/2017	3/01/2018
Asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley (licencias de Construcción)	3 Currículos		10,388	Componente 1	27/07/2017	29/08/2017
Asesor en análisis y difusión de iniciativas y proyectos de ley (Ley de Insolencias)	3 Currículos		10,388	Componente 1	15/05/2017	15/06/2017
Asesor de agenda legislativa (Ley de Gobierno Cooperativo)	3 Currículos		25,974	Componente 1	14/06/2017	17/07/2017
Asesor de agenda legislativa 2018 (Leyes por Definir)	3 Currículos		25,974	Componente 1	15/01/2018	15/02/2018
Consultor para el levantamiento, procesamiento y análisis de datos de empresas y resultados Contratación 2017	3 Currículos		50,000	Componente 3	16/02/2017	21/03/2017
Consultor para el levantamiento, procesamiento y análisis de datos de empresas y resultados Contratación 2018	3 Currículos		50,000	Componente 3	16/10/2017	16/11/2017
Consultor para el levantamiento, procesamiento y análisis de datos de empresas y resultados Contratación 2018 (Final)	3 Currículos		50,000	Componente 3	18/04/2018	22/05/2018
Asesor en Productividad Empresarial Contratación 2017	Contratación Directa		28,869	Componente 3	9/12/2016	18/01/2017
Asesor en Productividad Empresarial Contratación 2018	Contratación Directa		28,200	Componente 3	8/12/2017	9/01/2018
Asesor en Desarrollo Emprendedor Contratación 2017	Contratación Directa		28,200	Componente 3	9/12/2016	11/04/2017
Asesor en Desarrollo Emprendedor Contratación 2018	Contratación Directa		28,200	Componente 3	8/12/2017	9/01/2018
Asesor en Innovación y Propiedad Intelectual Contratación 2017	Contratación Directa		28,200	Componente 3	9/12/2016	12/04/2017
Asesor en Innovación y Propiedad Intelectual Contratación 2018	Contratación Directa		28,200	Componente 3	8/12/2017	9/01/2018
Asesor de Articulaciones Interinstitucionales Contratación 2017	3 Currículos		22,212	Componente 3	23/01/2017	23/02/2017
Asesor de Articulaciones Interinstitucionales Contratación 2018	3 Currículos		29,616	Componente 3	8/12/2017	9/01/2018
Asesor de Mercadeo y Comunicación Contratación 2017	Contratación Directa		31,361	Componente 3	9/12/2016	18/01/2017
Asesor de Mercadeo y Comunicación Contratación 2018	Contratación Directa		29,616	Componente 3	8/12/2017	9/01/2018

Conferencista de Evento de promoción y atracción de inversores 2017	3 Currículos	50,000	Componente 3	15/03/2017	17/04/2017
Conferencista Evento Promoción y atracción de inversiones	3 Currículos	50,000	Componente 3	21/08/2017	22/09/2017
Asesor en Productividad Empresarial 2 Contratación 2017	3 Currículos	21,150	Componente 3	31/12/2016	1/02/2017
Asesor en Productividad Empresarial 2 Contratación 2018	3 Currículos	28,200	Componente 3	8/12/2017	9/01/2018
Asesor en Productividad Empresarial 3 Contratación 2017	3 Currículos	21,150	Componente 3	31/12/2016	1/02/2017
Asesor en Productividad Empresarial 3 Contratación 2018	3 Currículos	28,200	Componente 3	8/12/2017	9/01/2018
Asesor en Productividad Empresarial 4 Contratación 2017	3 Currículos	21,150	Componente 3	31/12/2016	1/02/2017
Asesor en Productividad Empresarial 4 Contratación 2018	3 Currículos	28,200	Componente 3	8/12/2017	9/01/2018
Consultor Sectorial (Turismo)	3 Currículos	7,014	Componente 3	30/01/2017	2/03/2017
Consultor Sectorial TIC's/ADVI	3 Currículos	10,520	Componente 3	30/01/2017	2/03/2017
Consultor Sectorial Forestal	3 Currículos	10,520	Componente 3	30/01/2017	2/03/2017
Consultor Sectorial (Frutas y Vegetales)	3 Currículos	25,000	Componente 3	30/01/2017	2/03/2017
Consultor Sector Manufactura Ligera	3 Currículos	25,000	Componente 3	30/01/2017	2/03/2017
Consultor Individual Plan Sectorial (Turismo) 2017	3 Currículos	30,000	Componente 3	30/01/2017	2/03/2017
Consultor Individual Plan Sectorial (TIC's) 2017	3 Currículos	30,000	Componente 3	30/01/2017	2/03/2017
Consultor Individual Plan Sectorial (Frutas) 2017	3 Currículos	30,000	Componente 3	15/02/2017	20/03/2017
Consultor Individual Plan Sectorial (Ind. Creativas y culturales) 2017	3 Currículos	30,000	Componente 3	15/02/2017	20/03/2017
Consultor Individual Plan Sectorial (Forestal y Muebles) 2018	3 Currículos	50,000	Componente 3	27/02/2017	30/03/2017
Consultor Individual Plan Sectorial (Manufactura Ligera) 2018	3 Currículos	60,000	Componente 3	27/02/2017	30/03/2017
Consultor Individual Plan Sectorial (Vegetales) 2018	3 Currículos	57,239	Componente 3	15/03/2017	17/04/2017
Consultor Individual Plan Sectorial 2018	3 Currículos	37,000	Componente 3	28/08/2017	29/09/2017
Asesor en Seguimiento Plan Guatemagica, Sector Turismo 2017	Contratación Directa	27,978	Componente 4	9/12/2016	18/01/2017
Proceso de Contratación 2017: Asesora para Implementación de Mesas de Competitividad 2017 (Ana Elizabeth Velasquez Rodriguez)	Contratación Directa	30,387	Componente 4	9/12/2016	18/01/2017

Proceso de Contratación: Instalación de la Mesa de Competitividad (Mancomunidad Gran Ciudad del Sur), Eduardo Moreira	Contratación Directa	14,682	Componente 4	9/12/2016	18/01/2017
Proceso de Contratación: Asesor para Instalación de Mesa: San Marcos	3 Currículos	17,784	Componente 4	24/03/2017	7/04/2017
Proceso de Contratación: Asesor para Instalación de Mesa: Zacapa	3 Currículos	18,170	Componente 4	24/03/2017	7/04/2017
Proceso de Contratación: Asesor para Instalación de Mesa: Ixabal	3 Currículos	18,170	Componente 4	24/03/2017	7/04/2017
Proceso de Contratación: Asesor para Instalación de Mesa: Retalhuleu	3 Currículos	17,784	Componente 4	24/03/2017	7/04/2017
Proceso de Contratación: Asesor para Instalación de Mesa: Alta Verapaz	3 Currículos	17,784	Componente 4	24/03/2017	7/04/2017
Proceso de Contratación: Asesor para Instalación de Mesa: Escuintla	3 Currículos	17,784	Componente 4	24/03/2017	7/04/2017
Proceso de Contratación 2017: Coordinación de la Mesa de Competitividad (Región VI, Otto Edgardo Eriberto Vargas Piedrasanta)	Contratación Directa	14,690	Componente 4	9/12/2016	18/01/2017
Diseño y desarrollo de sistema Informático del Ranking de Competitividad Territorial (Sistematización de la medición de competitividad territorial)	3 Currículos	18,948	Componente 4	16/03/2017	10/04/2017
Proceso Contratación Asesor en ordenamiento territorial para la competitividad local 2017	3 Currículos	23,500	Componente 4	12/12/2016	4/04/2017
Proceso Contratación Asesor en ordenamiento territorial para la competitividad local 2018	3 Currículos	28,200	Componente 4	28/08/2017	29/09/2017
Desarrollo de POT San Pedro Carchá Sur I y II	3 Currículos	30,000	Componente 4	6/02/2017	9/03/2017
Desarrollo de POT Manc. Gran Ciudad del Sur I y II	3 Currículos	60,000	Componente 4	16/01/2017	16/02/2017
Desarrollo de POT San Cristobal Totonicapán	3 Currículos	30,000	Componente 4	16/01/2017	16/02/2017
Desarrollo de POT Chimaltenango	3 Currículos	30,000	Componente 4	22/03/2017	24/04/2017
Implementación de POT San Juan Ostuncalco y Quetzaltenango, Quetzaltenango	3 Currículos	19,000	Componente 4	30/01/2017	3/04/2017
Implementación de POT Zacapa y Estanzuela	3 Currículos	18,960	Componente 4	5/04/2017	9/05/2017
Implementación de POT I	3 Currículos	18,960	Componente 4	27/11/2017	28/12/2017

Implementación de POT II	3 Currículos		18,960	Componente 4	27/11/2017	28/12/2017
Implementación de POT III	3 Currículos		18,960	Componente 4	27/11/2017	28/12/2017
Implementación de POT IV	3 Currículos		18,960	Componente 4	27/11/2017	28/12/2017
Territorios promocionados mediante guías y planes	3 Currículos		45,297	Componente 4	26/12/2016	25/01/2017
Asistente de Contabilidad 2017	Contratación Directa		21,756	Componente 5	9/12/2016	18/01/2017
Asistente de Contabilidad 2018	Contratación Directa		22,104	Componente 5	10/10/2017	10/11/2017
Asesor en Monitoreo y Evaluación 2017	Contratación Directa		23,744	Componente 5	9/12/2016	18/01/2017
Asesor en Monitoreo y Evaluación 2018	Contratación Directa		28,416	Componente 5	8/12/2017	9/01/2018
Asistente de Coordinación 2017	3 Currículos		9,800	Componente 5	26/04/2017	25/05/2017
Asistente de Coordinación 2018	3 Currículos		16,800	Componente 5	8/12/2017	9/01/2018
Asesor Legal 2017	Contratación Directa		38,004	Componente 5	9/12/2016	18/01/2017
Asesor Legal 2018	Contratación Directa		38,952	Componente 5	8/12/2017	9/01/2018
Asesor técnico de Préstamo 1734 de Inversiones estratégicas y transformación productiva 2017	Contratación Directa		53,858	Componente 5	9/12/2016	18/01/2017
Asesor técnico de Préstamo 1734 de Inversiones estratégicas y transformación productiva 2018	Contratación Directa		55,200	Componente 5	8/12/2017	9/01/2018
Asesor en clima de negocios y mejora del entorno productivo 2017	Contratación Directa		42,856	Componente 5	9/12/2016	19/01/2017
Asesor en clima de negocios y mejora del entorno productivo 2018	Contratación Directa		42,072	Componente 5	8/12/2017	9/01/2018
Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial 2017	Contratación Directa		41,705	Componente 5	9/12/2016	18/01/2017
Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial 2018	Contratación Directa		42,072	Componente 5	8/12/2017	9/01/2018
Asesor de desarrollo de territorios de inversión 2017	Contratación Directa		42,860	Componente 5	8/12/2016	17/01/2017
Asesor de desarrollo de territorios de inversión 2018	Contratación Directa		42,202	Componente 5	8/12/2017	9/01/2018
Evaluación de Impacto Contratación 2017	Contratación Directa		10,000	Componente 5	4/05/2017	6/06/2017
Evaluación de Impacto del Programa	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores		13,607	Componente 5	5/05/2017	7/06/2017
Asesor en Comunicación 2017	3 Currículos		22,533	Componente 5	9/01/2017	9/02/2017
Asesor en Comunicación 2018	Contratación Directa		28,056	Componente 5	8/12/2017	9/01/2018
Contratación 2017	Contratación Directa		21,541	Componente 5	8/12/2016	17/01/2017
Contratación 2018	Contratación Directa		21,816	Componente 5	8/12/2016	9/01/2017
Capacitación en OT	Comparación de Precios		38,961	Componente 4	7/04/2017	8/05/2017

Evento de Capacitación Mejora de Servicio de Desarrollo Territorial Difundidos (INFOM, SEGEPLAN, ANAM)	Comparación de Precios	25,000	Componente 4	4/07/2017	1/08/2017
Capacitación en OT 2017 y 2018	Comparación de Precios	80,984	Componente 4	19/04/2017	18/05/2017

Costo

Costo		2017												Total 2017	
Estructuras de fila		Entro	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
= ERP SIAAT 1724		14,949.80	444,272.00	248,920.00	1,031,442.83	645,076.95	700,051.158	998,486.40	662,462.60	1,450,941.00	1,150,000.33	726,156.35	14,199,416.27		
+ Ayoyos al diseño e implementación de mejoras en los climas de negocios e inversión en el entorno productivo privado		4,712.20	1,351.80	2,597.00	9,178.00	21,775.00	11,581.00	17,791.00	25,317.00	26,888.00	26,888.00	18,575.00	62,887.03	241,723.03	
+ Sistemas de trámites para mejorar clima de negocios diagnóstico, propuesto y mejorado		1,786.00	4,871.00	-	2,869.00	2,369.00	2,369.00	4,795.00	8,999.00	4,579.00	4,579.00	6,948.00	45,688.00		
+ Trámites actualizados y simplificados a través de la Plataforma Asistenciac		2,952.20	9,480.80	-	4,212.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	6,318.00	4,212.00	4,212.00	4,212.00	2,106.00	50,315.00	
+ Estrategia para la mejora de la calificación país diseñada e implementada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Banco de segundo piso diseñado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Política y legislación Nacional de Competencia diseñada		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00		
+ Proceso de Adjudicación, Sistema informático de monitoreo para mejoras a los derechos del consumidor diseñado y desarrollado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Consumidores informados sobre los derechos del consumidor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Propuesta de Código de Gobierno Corporativo desarrollado		-	-	2,597.00	2,597.00	5,194.00	5,000.00	9,000.00	5,000.00	7,597.00	7,597.00	8,571.03	46,750.03		
+ Proyectos para nuevas mejoras al entorno productivo elaborados		-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	49,000.00	49,000.00		
= División Anual sobre la Mejora del Entorno productivo		-	-	-	-	200,000.00	17,318.00	-	-	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	2,017,318.00		
= Inversiones Estratégicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+ Inversiones Estratégicas		-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	1,000,000.00	400,000.00	400,000.00	2,000,000.00		
+ Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad		-	-	-	-	-	17,318.00	-	-	-	-	-	17,318.00		
+ Proyectos de infraestructuras difundidos a inversores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
+ Nuevos Estudios de Inversión		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
= Servicios de Desarrollo Empresarial		13,010.00	12,003.00	7,050.00	54,726.00	915,700.89	351,504.00	389,710.58	830,842.49	515,194.00	349,154.00	459,487.33	1,720,357.94	5,617,760.23	
+ Estrategia implementada para la mejora de la estructura institucional en temas de Servicio de Desarrollo Empresarial e Innovación		13,010.00	12,003.00	7,050.00	19,154.00	19,154.00	71,504.00	19,154.00	71,627.00	19,154.00	49,154.00	916,336.00	1,234,449.00		
+ Capacitaciones específicas en SDC 2017		-	-	-	35,520.00	7,014.00	-	210,000.00	175,000.00	210,000.00	50,333.33	328,333.33	740,000.00		
+ Proyectos de emprendimiento apoyados		-	-	-	-	140,000.00	-	210,000.00	175,000.00	175,000.00	-	-	200,000.00		
+ Empresas capacitadas bajo Programa de Fomento a la Productividad (Small Business Development Center -SBDc-)		-	-	-	-	749,531.89	380,000.00	160,556.58	494,210.49	-	-	-	1,685,198.57		
+ Empresas Asistidas bajo Programa de innovación a las empresas		-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00		
+ Planes y estudio de desarrollo sectorial desarrollados		-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-	-	170,000.00		
Monto por Asignar		-	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	72.00		
= Servicios de Desarrollo Territorial		11,984.00	185,117.00	2,350.00	248,757.69	218,965.95	225,031.95	113,590.00	82,855.00	85,103.00	47,599.00	284,260.00	402,350.00	1,907,983.59	
+ Servicios de Desarrollo Territorial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
+ Planes del Sector turismo de Sacatepequez para la competitividad territorial apoyado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00		
+ Planes de Circunscripciones económicas de Desarrollo -CEDES- desarrollados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00		
+ Plan desarrollo del turismo en Guatemala desarrollado		1,786.00	173,253.00	-	166,842.69	133,940.95	133,947.95	2,369.00	2,369.00	2,369.00	4,738.00	61,991.59	163,991.59		
+ Masas de Competitividad Instaladas y coordinadas		10,198.00	11,884.00	-	6,370.00	27,738.00	27,682.00	28,130.00	13,426.00	13,426.00	24,130.00	5,540.00	18,496.00		
+ Ranking de Competitividad Territorial desarrollado		-	-	-	-	6,316.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	-	-	18,988.00		
+ Planes de Ordenamiento Territorial desarrollados e implementados		-	-	2,350.00	11,150.00	-	-	36,810.00	33,060.00	21,760.00	34,100.00	2,350.00	21,421.00		
+ Territorios promocionados mediante guías y planes		-	-	-	-	8,981.00	5,221.00	3,916.00	12,232.00	14,947.00	-	45,297.00	45,297.00		
+ Servicios de Desarrollo Territorial Diferidos		-	-	-	9,000.00	-	9,000.00	36,049.00	34,000.00	29,000.00	-	24,935.00	158,415.00		
Monto por Asignar		-	-	-	50,305.00	-	-	-	-	-	-	-	50,305.00		
= Apoyo al Fortalecimiento Institucional y a la Gerencia de PROYACOM y Respaldo a la Administración, Monitoreo y Evaluación del Programa		19,790.00	33,306.00	12,841.00	63,399.00	34,906.60	57,560.00	29,560.00	43,167.00	29,560.00	32,802.00	30,002.00	32,370.42	419,254.42	
+ Apoyo al Fortalecimiento Institucional y a la Gerencia de PROYACOM y Respaldo a la Administración, Monitoreo y Evaluación del Programa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
+ Sistema de Monitoreo de la Competitividad desarrollado		18,400.00	29,517.00	11,351.00	19,199.00	27,871.00	53,404.00	25,004.00	39,011.00	25,604.00	28,646.00	25,846.00	28,214.42	331,267.42	
+ Otros gestión		1,390.00	3,789.00	1,491.00	-	7,035.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	44,615.00	
+ Otros Estrategia de comunicación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Montos por asignar		-	-	-	42,372.00	-	-	-	-	-	-	-	42,372.00		

Tablero de Control Avance en Actividades Planificadas

Número de Préstamo

1734/OC-GU

Fecha de Corte:

28 de Abril 2017

% Completado Esperado
 Final año Actual

% Completado Esperado a Fecha
 de Estado

% completado

Actividades Atrasadas

Actividades Próximo
 Mes

82%

49%

36%


367

155


Ejecución Financiera del

Mes de:

Marzo



COMPORTAMIENTO MENSUAL COSTO PLANIFICADO VS COSTO REAL EJECUTADO




PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS

Estado	Proyección Desembolsos año 2017											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado	-	-	-	-	-	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,400,000.00	-
Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RIESGOS:

Tiempo de Preparación de Términos de Referencia/documentos y proceso de licitación de proyectos de pre inversión componente 2 INSUFICIENTE
Lograr la coordinación interinstitucional para los proyectos que tienen muchos actores externos en el proceso de evaluación de productos
Juntas de evaluación que puedan demorar el proceso por tener a firmar y cometer errores

Elaborado por: (nombre y firma)  Erick Fernando Cota Baniña Vo.Bo. _____

Aprobado por: (nombre y firma) _____

Fecha de actualización: 28 de abril 2017