



## Plan Mensual de Ejecución

Mes reportado:	Febrero
Ejercicio Fiscal:	2019

Programa/Proyecto: Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva

Organismo Ejecutor: Ministerio de Economía

Número de Préstamo:	BID-1734/OC-GU	Fecha de última actualización:	28 de Febrero 2019
Código presupuestario:	52-0402-0111	Fecha del decreto:	06 de agosto de 2012
Organismo financiero:	BID	Fecha de suscripción:	24 de agosto de 2012
Entidad ejecutora:	1113011	Fecha de vigencia:	24 de agosto de 2012
Unidad Ejecutora:	108	Fecha de elegibilidad:	26 de agosto de 2013
Moneda del Préstamo	USD\$	Fecha de cierre:	24 de febrero de 2019
Monto aprobado:	\$29,000,000.00	Meses de prórroga:	24 Meses
Monto aprobado Q:	Q.214,600,000.00	Plazo de ejecución:	5 años

**METAS AÑO FISCAL 2019**

POA PRÉSTAMO BID 1734/OC-GU PERIODO FISCAL 2019									
Nombre	Unidad de medida	PLANIFICACIÓN 2019	META 1ER CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 1ER CUATRIMESTRE	META 2DO CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	META 3ER CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE	
<b>Componente 2: Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad</b>									
Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad	Estudios técnicos de prefactibilidad	2	2	2	0	0	0	0	0
<b>COMPONENTE NO. 5: Fortalecimiento institucional del sistema marco de productividad y competitividad</b>									
Otros gestión	Oficina y equipo funcional	2	2	1	0	0	0	0	0

NOTA: Considerar que el préstamo se encuentra en fase de cierre, la fecha del último desembolso es el 24 de febrero del año 2019

X

FF

Ejecución Financiera Anual 2019

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fortalecimiento Institucional												
5.2 Otros gestión												
servicio	00.00	060,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
servicio	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>		<b>Q60,000.00</b>										
<b>Apoyo a Inversiones Estratégicas</b>												
<b>2.2 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad</b>												
servicio	00.00	Q3,022,291.28	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
servicio	00.00	Q1,275,182.56	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
<b>TOTAL DEL COMPONENTE</b>		<b>Q4,297,473.84</b>										

Gasto programado Vs. Gasto Real


MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto Real		Q4,357,473.84										
Gasto Programado		Q4,434,888.60										
Total gasto real												
total gasto programado											Q4,357,473.84	
												Q4,434,888.60

OBSERVACIONES Y DESAFÍOS: N/A

RIESGOS: N/A

Fecha de actualización de la información al: 28 de Febrero 2019

Elaborado por: (nombre y firma) Andrea Patricia Velásquez Monge 

Aprobado por: (nombre y firma) Francisca Cárdenas 

\_\_\_\_\_