



Plan Mensual de Ejecución

Mes reportado:	Febrero
Ejercicio Fiscal:	2019

Programa/Proyecto: Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva

Organismo Ejecutor: Ministerio de Economía

Número de Préstamo:	BID-1734/OC-GU	Fecha de última actualización:	28 de Febrero 2019
Código presupuestario:	52-0402-0111	Fecha del decreto:	06 de agosto de 2012
Organismo financiero:	BID	Fecha de suscripción:	24 de agosto de 2012
Entidad ejecutora:	1113011	Fecha de vigencia:	24 de agosto de 2012
Unidad Ejecutora:	108	Fecha de elegibilidad:	26 de agosto de 2013
Moneda del Préstamo	USD\$	Fecha de cierre:	24 de febrero de 2019
Monto aprobado:	\$29,000,000.00	Meses de prórroga:	24 Meses
Monto aprobado Q:	Q 214,600,000.00	Plazo de ejecución:	5 años

METAS AÑO FISCAL 2019

POA PRÉSTAMO BID 1734/OC-GU PERÍODO FISCAL 2019								
Nombre	Unidad de medida	PLANIFICACIÓN 2019	META 1ER CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 1ER CUATRIMESTRE	META 2DO CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 2DO CUATRIMESTRE	META 3ER CUATRIMESTRE	EJECUCIÓN 3ER CUATRIMESTRE
Componente 2: Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad								
Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad	Estudios técnicos de prefactibilidad	2	2	2	0	0	0	0
COMPONENTE NO. 5: Fortalecimiento institucional del sistema marco de productividad y competitividad								
Otros gestión	Oficina y equipo funcional	2	2	1	0	0	0	0

NOTA: Considerar que el préstamo se encuentra en fase de cierre, la fecha del último desembolso es el 24 de febrero del año 2019


Ejecución Financiera Anual 2019

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Fortalecimiento Institucional												
5.2 Otros gestión												
servicio	Q0.00	Q60,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
servicio	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
TOTAL DEL COMPONENTE												
Q60,000.00												
Apoyo a Inversiones Estratégicas												
2.2 Estructuración técnica de proyectos de infraestructuras para la mejora de la competitividad												
servicio	Q0.00	Q3,022,291.28	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
servicio	Q0.00	Q1,275,182.56	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
TOTAL DEL COMPONENTE												
Q4,297,473.84												

Gasto programado Vs. Gasto Real

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto Real		Q4,357,473.84										
Gasto Programado		Q4,434,888.60										
Total gasto real												Q4,357,473.84
total gasto programado												Q4,434,888.60

Gasto Real Vs. Gasto Programado



Proyección de Desembolsos 2019

MES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
programado		USD 525,700.00										
Realizado		USD 527,124.34										
Variación												1,424.34

*Cifras expresadas en US\$

OBSERVACIONES Y DESAFÍOS: N/A

RIESGOS: N/A

Fecha de actualización de la información al: 28 de Febrero 2019

Elaborado por: (nombre y firma) Andrea Patricia Velásquez Monge

Andrésquez

Aprobado por: (nombre y firma) Francisca Cárdenas

Francisca Cárdenas

José Ramón Lam Ortiz

José Ramón Lam Ortiz
Viceministro
Inversión y Competencia
Ministerio de Economía